



CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

REQUERIMENTO Nº 1118/2021

Requer informações acerca da construção do prédio para abrigar o 3º Subgrupamento do Corpo de Bombeiros.

Considerando que as obras para construção do prédio que vai abrigar o 3º Subgrupamento do Corpo de Bombeiros, tiveram investimento total de R\$ 2.583.111,85, sendo uma obra realizada com Recursos do Povo de Araraquara.

Considerando que o início da obra foi em 06/04/2021, com prazo de 240 dias para conclusão, ou seja, até o início do mês de dezembro.

Considerando que a obra não está nem perto de ser concluída, como demonstram as fotos anexas, e que o prazo provavelmente não será cumprido.

Requeiro, observado o inciso XIX do artigo 22 da Lei Orgânica do Município de Araraquara, que seja oficiado ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, para que forneça as seguintes informações a esta Casa de Leis:

- 1) Qual a razão do atraso na obra para construção do prédio que abrigará o 3º Subgrupamento do Corpo de Bombeiros?
- 2) Como a obra provavelmente não será entregue na próxima semana, já está sendo estudada uma prorrogação no prazo? Caso afirmativo, qual é a nova previsão de entrega?
- 3) A obra será concluída com o valor inicialmente previsto, ou em caso de prorrogação, haverá um aumento também no valor do investimento?

Sala de Sessões “Plínio de Carvalho”, 1 de dezembro de 2021.

LINEU CARLOS DE ASSIS







Prefeitura Municipal
de **Araraquara**

**CONSTRUÇÃO DE PRÉDIO PARA ABRIGAR O
3º SUBGRUPAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS**

Início da obra
06/04/2021

Prazo
240 dias

Valor
R\$ 2.583.111,85

uma obra realizada com

RECURSOS DO POVO DE ARARAQUARA

