



CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

REQUERIMENTO Nº 876/2023

Requer informações sobre as obras da nova sede do NGA-3

Considerando que a construção da sede do Núcleo de Gestão Ambulatorial "Doutor Francisco Logatti" - NGA-3, foi uma realização do Orçamento Participativo (OP);

Considerando que o núcleo será localizado no bairro Quitandinha e que a conclusão da obra estava originalmente prevista para o primeiro semestre de 2022;

Considerando que em 20 de abril de 2023, a Prefeitura de Araraquara publicou em seu portal que a obra estava em fase de acabamento;

Considerando a relevância desta obra para proporcionar melhores condições de trabalho aos seus servidores e um melhor atendimento à população;

Considerando que apresentamos o Requerimento nº 401/2023, solicitando informações oficiais da Prefeitura, incluindo a previsão de conclusão dos trabalhos, as principais razões para o atraso na entrega da obra, as medidas sendo tomadas para acelerar o processo e os entraves burocráticos ou administrativos que têm impactado o andamento do serviço;

Considerando que, em resposta, a Prefeitura informou que a data estimada para a conclusão da obra era 7 de agosto de 2023 e explicou que as chuvas frequentes afetaram a parte externa da estrutura, causando infiltrações no telhado, resultando em um aditamento contratual que atrasou o andamento da obra, além de atrasos na entrega de materiais;

Considerando que foi mencionado que a obra está sujeita a inspeções regulares da equipe de engenharia da Prefeitura, permitindo ajustes na execução de acordo com as melhores práticas;

Considerando que reconhecemos a necessidade de emissão de laudos pelos Bombeiros e pela Vigilância Sanitária;

Considerando que realizei, recentemente, uma visita de fiscalização à unidade, e pude constatar que o espaço parece estar pronto;

Considerando que algumas árvores foram removidas na área externa e que existe um declive acentuado próximo ao muro do condomínio vizinho (fotos em anexo);

Considerando que foram identificadas trincas em algumas paredes;

Considerando que a entrega da obra está atrasada em quase três meses,

Requeiro, observado o inciso XIX do artigo 22 da Lei Orgânica do Município de Araraquara, que seja oficiado ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Edinho Silva, no sentido de encaminhar, a essa Casa de Leis, as seguintes informações documentadas:

PROTÓCOLO 11063/2023 - 26/10/2023 10:53



CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

1 - Existe uma nova data definida para o início do atendimento à população nas novas instalações do NGA-3?

2 - Foram emitidos os laudos pelos Bombeiros e pela Vigilância Sanitária? Em caso afirmativo, peço que sejam disponibilizadas cópias dos mesmos.

3 - Quais medidas estão sendo tomadas em relação às rachaduras que já estão aparecendo no prédio?

4 - Foi realizada uma vistoria técnica em conjunto com a construtora para avaliar o estado atual da obra?

5 - O que será feito no local onde foram removidas as árvores, na lateral do prédio, divisa com um condomínio?

Sala de Sessões “Plínio de Carvalho”, 26 de outubro de 2023.

RAFAEL DE ANGELI

PROTÓCOLO 11063/2023 - 26/10/2023 10:53



