PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 027/2026 - PROCESSO Nº 5327/2026

BB: 1090224

ANEXO VII – CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO PARA OS MÓDULOS DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

	Meses																																																											
Atividade	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**	**31**	**32**	**33**	**34**	**35**	**36**	**37**	**38**	**39**	**40**	**41**	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**	**50**	**51**	**52**	**53**	**54**	**55**	**56**	**57**	**58**	**59**	**60**
Implantação - Conjuntos: 2.1.1, 2.1.4, 2.1.5, 2.1.8																																																												
Licenciamento - Módulos: 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, 1.1.16, 1.1.17, 1.1.18, 1.1.19, 1.1.20, 1.1.22, 1.1.35, 1.1.36, 1.1.37, 1.1.38, 1.1.39, 1.1.40, 1.1.23, 1.1.43, 1.1.44, 1.1.45, 1.1.46, 1.1.47, 1.1.48, 1.1.49, 1.1.50, 1.1.51, 1.1.53, 1.1.54, 1.1.55, 1.1.56																																																												
Implantação - Conjuntos: 2.1.2, 2.1.6, 2.1.7																																																												
Licenciamento - Módulos: 1.1.4, 1.1.5, 1.1.6, 1.1.7, 1.1.8, 1.1.21, 1.1.24, 1.1.25, 1.1.34, 1.1.30, 1.1.32, 1.1.31, 1.1.29, 1.1.42, 1.1.27, 1.1.26, 1.1.28, 1.1.41																																																												
Implantação - Conjuntos: 2.1.3 e 2.1.9																																																												
Licenciamento - Módulos: 1.1.9, 1.1.10, 1.1.11, 1.1.12, 1.1.13, 1.1.14, 1.1.15, 1.1.57, 1.1.58, 1.1.59, 1.1.60, 1.1.61, 1.1.62, 1.1.63, 1.1.52																																																												
Implantação - Conjunto - sob demanda: 2.1.10*																																																												
Licenciamento item sob demanda: 1.1.33**																																																												
Horas técnicas sob demanda - Itens: 1.1.63, 1.1.64, 1.1.65, 1.1.66, 1.1.67, 1.1.68, 1.1.69																																																												
1.1.63-Serviços de atendimento técnico local - horas x mês							0	0	0	0	8	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.64-Serviços de atendimento técnico remoto - horas x mês							10	10	10	8	8	8	8	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
1.1.65-Serviços de configuração - horas x mês							8	8	8	8	8	8	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
1.1.66-Serviços de personalização de relatórios - horas x mês							10	10	10	10	10	10	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
1.1.67-Serviços de customizações - horas x mês							20	20	20	20	20	20	20	20	20	10	10	10	10	10	10	10	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2
1.1.68-Consultorias Complexas (IPTU, intervenção em banco de dados, firewall, etc) - horas x mês							10	10	10	8	8	8	8	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
1.1.69-Mapeamento de processos - horas x mês							10	10	10	8	8	8	8	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2

***Estimativa para início e conclusão da implantação do item 1.1.33**

****Estimativa para início do licenciamento do item 1.1.33**

Legenda:

Implantação

Licenciamento

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO PARA MÓDULOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

	Meses																																																											
Atividade	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**	**31**	**32**	**33**	**34**	**35**	**36**	**37**	**38**	**39**	**40**	**41**	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**	**50**	**51**	**52**	**53**	**54**	**55**	**56**	**57**	**58**	**59**	**60**
Implantação - Conjuntos: 2.2.1, 2.2.4																																																												
Licenciamento - Módulos: 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3, 2.1.15																																																												
Implantação - Conjuntos: 2.2.2, 2.2.5																																																												
Licenciamento - Módulos: 1.2.4, 1.2.5, 1.2.6, 1.2.7, 1.2.8, 1.2.21, 1.2.18, 1.2.19, 1.2.17, 1.2.16, 1.2.20, 1.2.22.																																																												
Implantação - Conjuntos: 2.2.3																																																												
Licenciamento - Módulos: 1.2.9, 1.2.10, 1.2.11, 1.2.12, 1.2.13, 1.2.14, 1.2.23																																																												
1.2.24-Serviços de atendimento técnico local - horas x mês							0	0	0	0	4	4	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.25-Serviços de atendimento técnico remoto - horas x mês							10	10	10	10	4	4	4	4	4	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
1.2.26-Serviços de configuração - horas x mês							8	8	8	8	8	4	0	0	0	0	0	0	4	4	4	4	4	4	0	0	0	0	0	0	4	4	4	4	4	4	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.27-Serviços de personalização de relatórios - horas x mês							4	4	4	4	4	4	4	4	4	0	0	0	2	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.28-Consultorias Complexas (IPTU, intervenção em banco de dados, firewall, etc) - horas x mês							2	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
1.2.29-Mapeamento de processos							8	8	8	8	8	4	0	0	0	0	0	0	4	4	4	4	4	4	0	0	0	0	0	0	4	4	4	4	4	4	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0

Legenda:

Implantação

Licenciamento

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO PARA MÓDULOS DO DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO (DAAE)

Atividade	Meses 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Implantação - Conjuntos: 2.3.1, 2.3.4	🟩	🟩																												
Licenciamento - Módulos: 1.3.1, 1.3.2, 1.3.3, 1.3.15			🟦	🟦	🟦	🟦	🟦	🟦	🟦	🟦	🟦	🟦	🟦	🟦	🟦	🟦	🟦	🟦	🟦	🟦	🟦	🟦	🟦	🟦	🟦	🟦	🟦	🟦	🟦	🟦
Implantação - Conjuntos: 2.3.2, 2.3.5			🟩	🟩																										
Licenciamento - Módulos: 1.3.4, 1.3.5, 1.3.6, 1.3.7, 1.3.11, 1.3.12, 1.3.13, 1.3.16, 1.3.17.					🟦	🟦	🟦	🟦	🟦	🟦	🟦	🟦	🟦	🟦	🟦	🟦	🟦	🟦	🟦	🟦	🟦	🟦	🟦	🟦	🟦	🟦	🟦	🟦	🟦	🟦
Implantação - Conjuntos: 2.3.3					🟩	🟩																								
Licenciamento - Módulos: 1.3.8, 1.3.9, 1.3.10, 1.3.18, 1.3.19, 1.3.20, 1.3.21, 1.3.22.							🟦	🟦	🟦	🟦	🟦	🟦	🟦	🟦	🟦	🟦	🟦	🟦	🟦	🟦	🟦	🟦	🟦	🟦	🟦	🟦	🟦	🟦	🟦	🟦
Implantação - Conjunto - sob demanda: 2.3.6*													🟩	🟩																
Licenciamento item sob demanda: 1.3.14**															🟦	🟦	🟦	🟦	🟦	🟦	🟦	🟦	🟦	🟦	🟦	🟦	🟦	🟦	🟦	🟦
1.3.23-Serviços de atendimento técnico local - horas x mês							0	0	0	0	0	0	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	0	0	0
1.3.24-Serviços de atendimento técnico remoto - horas x mês							10	10	5	5	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
1.3.25-Serviços de configuração - horas x mês							4	4	4	4	4	4	0	0	0	0	0	0	4	4	4	4	4	4	0	0	0	0	0	0
1.3.26-Serviços de personalização de relatórios - horas x mês							4	4	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.27-Consultorias Complexas (IPTU, intervenção em banco de dados, firewall, etc) - horas x mês							2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	0	0	0
1.3.22-Mapeamento de processos - horas x mês							4	4	4	4	4	4	0	0	0	0	0	0	4	4	4	4	4	4	0	0	0	0	0	0

Atividade	Meses 31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
Implantação - Conjuntos: 2.3.1, 2.3.4																														
Licenciamento - Módulos: 1.3.1, 1.3.2, 1.3.3, 1.3.15	🟦	🟦	🟦	🟦	🟦	🟦	🟦	🟦	🟦	🟦	🟦	🟦	🟦	🟦	🟦	🟦	🟦	🟦	🟦	🟦	🟦	🟦	🟦	🟦	🟦	🟦	🟦	🟦	🟦	🟦
Implantação - Conjuntos: 2.3.2, 2.3.5																														
Licenciamento - Módulos: 1.3.4, 1.3.5, 1.3.6, 1.3.7, 1.3.11, 1.3.12, 1.3.13, 1.3.16, 1.3.17.	🟦	🟦	🟦	🟦	🟦	🟦	🟦	🟦	🟦	🟦	🟦	🟦	🟦	🟦	🟦	🟦	🟦	🟦	🟦	🟦	🟦	🟦	🟦	🟦	🟦	🟦	🟦	🟦	🟦	🟦
Implantação - Conjuntos: 2.3.3																														
Licenciamento - Módulos: 1.3.8, 1.3.9, 1.3.10, 1.3.18, 1.3.19, 1.3.20, 1.3.21, 1.3.22.	🟦	🟦	🟦	🟦	🟦	🟦	🟦	🟦	🟦	🟦	🟦	🟦	🟦	🟦	🟦	🟦	🟦	🟦	🟦	🟦	🟦	🟦	🟦	🟦	🟦	🟦	🟦	🟦	🟦	🟦
Implantação - Conjunto - sob demanda: 2.3.6*																														
Licenciamento item sob demanda: 1.3.14**	🟦	🟦	🟦	🟦	🟦	🟦	🟦	🟦	🟦	🟦	🟦	🟦	🟦	🟦	🟦	🟦	🟦	🟦	🟦	🟦	🟦	🟦	🟦	🟦	🟦	🟦	🟦	🟦	🟦	🟦
1.3.23-Serviços de atendimento técnico local - horas x mês	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.24-Serviços de atendimento técnico remoto - horas x mês	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
1.3.25-Serviços de configuração - horas x mês	4	4	4	4	4	4	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.26-Serviços de personalização de relatórios - horas x mês	2	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.27-Consultorias Complexas (IPTU, intervenção em banco de dados, firewall, etc) - horas x mês	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.22-Mapeamento de processos - horas x mês	4	4	4	4	4	4	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0

Legenda:
Implantação 🟩
Licenciamento 🟦

***Estimativa para início e conclusão da implantação do item 1.3.14**
****Estimativa para início do licenciamento do item 1.3.14**

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO PARA MÓDULOS DA FUNDAÇÃO DE AMPARO AO ESPORTE

	Meses																																																											
Atividade	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**	**31**	**32**	**33**	**34**	**35**	**36**	**37**	**38**	**39**	**40**	**41**	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**	**50**	**51**	**52**	**53**	**54**	**55**	**56**	**57**	**58**	**59**	**60**
Implantação - Conjuntos: 2.4.1																																																												
Licenciamento - Módulos: 1.4.1, 1.4.2																																																												
Implantação - Conjuntos: 2.4.2, 2.4.3																																																												
Licenciamento - Módulos: 1.4.3, 1.4.4, 1.4.5, 1.4.6, 1.4.7, 1.4.8																																																												

Legenda:

Implantação

Licenciamento

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO PARA MÓDULOS DA FUNDAÇÃO DE ARTE E CULTURA

	Meses																																																											
Atividade	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**	**31**	**32**	**33**	**34**	**35**	**36**	**37**	**38**	**39**	**40**	**41**	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**	**50**	**51**	**52**	**53**	**54**	**55**	**56**	**57**	**58**	**59**	**60**
Implantação - Conjuntos: 2.5.1																																																												
Licenciamento - Módulos: 1.5.1, 1.5.2																																																												
Implantação - Conjuntos: 2.5.2, 2.5.3																																																												
Licenciamento - Módulos: 1.5.3, 1.5.4, 1.5.5, 1.5.6, 1.5.7																																																												

Legenda:

Implantação

Licenciamento

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO PARA MÓDULOS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL IRENE SIQUEIRA ALVES “VOVÓ MOCINHA”

	Meses																													
Atividade	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**
Implantação - Conjuntos: 2.6.1, 2.6.4																														
Licenciamento - Módulos: 1.6.1, 1.6.2, 1.6.9, 1.6.10																														
Implantação - Conjuntos: 2.6.2, 2.6.5																														
Licenciamento - Módulos: 1.6.3, 1.6.4, 1.6.11, 1.6.16, 1.6.8, 1.6.7, 1.6.17, 1.6.18.																														
Implantação - Conjuntos: 2.6.3																														
Licenciamento - Módulos: 1.6.5, 1.6.6, 1.6.12, 1.6.13, 1.6.14, 1.6.15, 1.6.19.																														
1.6.20-Serviços de atendimento técnico local - horas x mês							0	0	0	0	0	0	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	0	0	0
1.6.21-Serviços de atendimento técnico remoto - horas x mês							10	10	5	5	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
1.6.22-Serviços de configuração - horas x mês							4	4	4	4	4	4	0	0	0	0	0	0	4	4	4	4	4	4	0	0	0	0	0	0
1.6.23-Serviços de personalização de relatórios - horas x mês							4	4	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0
1.6.24-Consultorias Complexas (IPTU, intervenção em banco de dados, firewall, etc) - horas x mês							2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	0	0	0
1.6.25-Mapeamento de processos - horas x mês							4	4	4	4	4	4	0	0	0	0	0	0	4	4	4	4	4	4	0	0	0	0	0	0

	Meses																													
Atividade	**31**	**32**	**33**	**34**	**35**	**36**	**37**	**38**	**39**	**40**	**41**	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**	**50**	**51**	**52**	**53**	**54**	**55**	**56**	**57**	**58**	**59**	**60**
Implantação - Conjuntos: 2.6.1, 2.6.4																														
Licenciamento - Módulos: 1.6.1, 1.6.2, 1.6.9, 1.6.10																														
Implantação - Conjuntos: 2.6.2, 2.6.5																														
Licenciamento - Módulos: 1.6.3, 1.6.4, 1.6.11, 1.6.16, 1.6.8, 1.6.7, 1.6.17, 1.6.18.																														
Implantação - Conjuntos: 2.6.3																														
Licenciamento - Módulos: 1.6.5, 1.6.6, 1.6.12, 1.6.13, 1.6.14, 1.6.15, 1.6.19.																														
1.6.20-Serviços de atendimento técnico local - horas x mês	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.6.21-Serviços de atendimento técnico remoto - horas x mês	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
1.6.22-Serviços de configuração - horas x mês	4	4	4	4	4	4	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0
1.6.23-Serviços de personalização de relatórios - horas x mês	2	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0
1.6.24-Consultorias Complexas (IPTU, intervenção em banco de dados, firewall, etc) - horas x mês	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.6.25-Mapeamento de processos - horas x mês	4	4	4	4	4	4	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0

Legenda:
Implantação
Licenciamento