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ALUISIO BO

MD. Presidente da Câmara f.4unícipal

Rua Sõo Bento,887

SenhorPresidente

ao Requerimento
Com os nossos respeitosos cumprimentos, em resposta

n' 0725/2021, de autoria do Vereador RAFAEL DE ANGELI,
encaminhámos a

Educação
inclusa cópia do ofício expedido pela Secretaria Municipal da

necessário, renovamos os protes osdg/nossa

à disposição para o que for

"a e consideração.

EDINHO SILVA

Prefeit

\



PREFEITU I{A MUNICIPAL DE ARARAQUARA
SECRETARIA MUNICIPAL. DA EOUCAÇÃO

GABnqETEDASECRETARiA
Avenida Vigente Jerõnimo Freira, n' 22 -- Vila Xavier

CEP: 14.81 0-038 -- Araraquara - SP
(0 1 6) 3301-1 902/ scceducacao?Êararacltiara.se.eov .})r

Araraquara, 12 de agosto de 2021

Alan Salva
Chef'e de Gabinete

Assunto: Requerimento n' 725/2021- Vereador Rafael de Angeli -- requer informações
referentes ao CER Alvará Waldemar Colho -- Processo n' 45243/2021

Senhor Chefe de Gabinete

Em resposta as questões postas pela Indicação acima referida, esta Secretaria da
Educação informa que

1- Qual era a previsão inicial para o término da reforma?

R: O encerramento do prazo inicial para execução da obra de Reforma e Ampliação
do CER Álvaro Waldemar Colina, conforme contrato n' 004/2020, referente ao Processo

Licitatório n' 420/2020 e Tomada de Preços Retificadora n' 009/2Õ20, que trata desta obra, deu-
sa em 20/06/2021

2- Qual é a atual previsão para o témiino da reforma?

R: Houve acréscimos de serviços com consequente prorrogação do prazo inicial,
conforme Contrato de Aditamento/Prorrogação de Prazo n' 007-2021 . De acordo com o contrato
o acréscimo quantitativo é promovido nos moldes do art. 58, inciso 1, do art. 65, inciso l, "a'', "b"

e de seu $ 1', todos da Lei Federal n' 8.666/93, e resulta na prorrogação do prazo de execução dos
serviços pelo período de 90(noventa dias) a partir de 22/06/2021 até 22/09/2021

Ajusta.ncativa para tanto, enviada à Comissão Julgadora de Licitações, por meio do
Guichê n' 031.145/2021, compreende a necessidade de execução de serviços não contemplados
na planilha orçamentária licitada, mas essenciais ao bom funcionamento da unidade de ensino e

ao atendimento das necessidades de melhoria da ventilação dos ambientes, exigida pela anual
situação pandêmica.

Sendo assim, os serviços complementares, além de garantir a funcionalidade dos
espaços visam proporcionar

Maior ventilação dos ambientes intemos, bem como estabelecer um padrão
único de esquadrias(janelas) para toda a escola;

Complementação do piso porcelanato para os sanitários infantis do pátios
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Proteção contra queda por meio de instalação de guarda-corpo na entrada
dos alunos e solários;

Amlazenamento de materiais pedagógicos por meio da instalação de novas
prateleiras;

Previsão de pontos elétricos para instalação de ar condicionado nas salas
administrativas.

Em anexo cópias do Contrato de Aditamento/Prorrogação de Prazo n' 007-2021

3- Com"'as obras de ampliação, a unidade atenderá qual percentual de alunos na
retomadas das aula?

R: A priori como ocorreu em todas as unidades os pais e responsáveis serão
consultados sobre a adesão ao retomo presencial. Após a consulta a unidade escolar deverá seguir
os critérios estabelecidos no Decreto Municipal n' 12.623, de 14 de julho de 2021, que dispõe
sobre as aulas e as atividades presenciais nos estabelecimentos de educação básica das redes
públicas e privadas de ensino do município de Araraquara, no contexto da pandemia da COVID-
19

De acordo com o referido Decreto: "y/"r. /' ..4s czl//as e czs czrivídades .p/"esenciais

executadas nos estabelecimentos de educação básica das redes públicas e privadas de ensino do

município de Alar"aquara, no contexto da pandentia da COVIL-}9, deverão ocorrer }llediante a
adição.

i do distanciantento de },5m (um metro e meio) entre as pessoas, sendo q1le

a) para as saías de Unia cujas dimensões comportetn o {otat dos alunos das turmas,
será admitida a ocupação de 100%(cem por cento) dos alunos matriculados, mantido o
distanciamento obrigatório de },5lu (utn metro e }tleio) entre as pessoas;

b) para as saias de aulas cujas din\ensões não conlpnrtenl o total dos alu los das
turmas, será admitida a ocupação ntáxima de 60%(sessenta por cento) dos alunos matriculados,
inaYltido a distanciamen o obl'igatório de 1,5tn (um ntetro e meio) entre as pessoas (...).

Desta fonna, o percentual de alunos a serem atendidos presencialmente depende da

adesão dos pais e do estudo das dimensões das salas de aulas considerando o quantitativo de
adeptos por turma/classe.

Atenciosamente

0 p # ..,,--,'
ÉLIÀ MARA DOS SANTOS

Secretária Municipal da Educação
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CONTRATO DE ADITAMENTO/ I'RORROGAÇAO DE PRAZO N' 007-2021
Livro 06- Folhas n' 010 e 01 1

CONTRATANTE:
O MUNICÍPIO DE ARARAQUARA, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no
CNPJ/MF sob o n.' 45.276.128/0001-10, 1.E. isento, com sede na Rua São Bento, n.' 840, centro,
neste ato representado pela Secretária Municipal da Educação Senhora CLELIA MARE DOS
SANTOS, brasi]eira, portadora c]o RG. N' 17.870.907-4 e CPF/MF N' ] 3 1 .1 12.878-66.

CONTRATADA:
BJL CONSTRUTORA LTDA - EPP. inscrita no CNPJ sob N' 24.769.487/0001-30. T.E.

181.259.223.112, estabelecida à Av Valentin Françoso, n' 201 -- bairro Cambuy - cidade
Araraquara/SP, representada pela Sia. DANILA DE FRESTAS SANTOS, brasileira, empresária,
portador do RG n' 39.033.765-1, CPF/MF n' 454.476.628-1 8, residente e domiciliada nesta cidade

DOOBJETO
C:ONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DAS OBliAS DE

REFORMA E ADEQUAÇÃO NO CER ALVARO WALDEMAR COLONO, LOCALUADO NA
RUA NICOLAU JORRE LA[JAND, 700 JARDIM DAS ES']'AÇOES, NES']'A CIDADE'

l-DOADITANIENTO/PRORROGAÇÃO
;01.01. O presente termo aditivo tem como objeto acrescer quantitativos, na ordem de 4,53% do l

valor inicial aütalizado do Contrato Administrativos n'. 004/2020, aos materiais e serviços
relacionados com a reforma e am])Ilação do CER Âlvaro Waldemar Colho, confoinle especificação
de itens constantes do Guichê n'. 031.145/202 1

;01.02. Com a alteração constante da cláusula anterior, o valor do contrato administrativo passa a
ser de R$ 2.074.672,47''.

;01.03. O acréscimo quantitativo é promovido nos moldes do art. 58, ínciso 1, do art. 65, inciso l
a", "b" e de seu $1', todos da Lei Fedeiaí n'. 8.666/93, e resultará na prorrogação do prazo d

execução dos serviços peão período de 90 (noventa) dias, a partir de 22.06.202] até 22.09.2021".

ll-DOSRECURSOSFINANCEIROS
As despesas pata atender a esta licitação estão programadas em dotações orçamentárias codificadas
sob o n': 2781-10.0] .4.4.90.51.12.365.0067.1.024.05.280000 do empenho n'. 13101/2021

lll-DAGARANTIA
Ficará o adjudicatário do objeto da Licitação que no ato da assinatura do presente contrato, ficará
obrigado a depositar na tesouraria -- 2' andar, a importância de R$ 103.733,62 (cento e três mil,
setecentos c trinta e três reais G sessenta e dois centavos) correspondente a 5% (cinco por cento) no
valor do aditivo e ficará obrigado a fazer a renovação da Apólice de Seguro Garantia na tesouraria
desta Prefeitura. das 1 0:30 às 1 6:30 horas
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V -- ''Permanecem inalteradas todas as demais cláusulas e condições acordadas na oportunidade da
sinatura do conta'ato administrativos Ho 004/2020''.E

E pol' estarem de períêito acordo, assinam o presente instrumento em 02(duas) vias de igual teor e
para um só Him, na presença das testemunhas abaixo arroladas e a tudo presente.

ARARAQUARA, 21 de Junho de 2021

SECRETARIA ATUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
CLELIA MARA DOS SANTOS

B.JLCONSTRUTORALTDA-EPP
DANTLADEFREITASSANTOS

ALESSANDRO A. ANDROUKOWITCH
Rg il'. 32.927.888-5 SSP/SP
CPF/MF n'. 3 1 8.683.688-3 1

1)
FABIOA.FERREIRAI)ASILVA
Rg n'. 28.990.717-2 SSP/SP
CPF/MF n'. 268.284.368-90

2)

.GC-FAF


