
CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

REQUERIMENTO Nº 578/2022

Requer informações sobre a obra do 
Orçamento Participativo na região do 
Parque São Paulo, para implantação das 
redes de águas pluviais e de pavimentação 
asfáltica na Avenida Gervásio Brito 
Francisco.

Considerando que em agosto de 2021, atendendo a um pedido da população 
no Orçamento Participativo, iniciaram-se as obras de implantação das redes de águas pluviais 
e de pavimentação asfáltica na Avenida Gervásio Brito Francisco.

Considerando que a obra, que contou com o investimento de R$ 1.159.632,17 
e inclui implantação de guia, sarjeta, rede de drenagem, bocas de lobo, calçada e 
pavimentação, tinha previsão de término em 120 dias, porém, após 11 meses ainda não foi 
completamente finalizada.

Considerando que em abril de 2022, em resposta ao Requerimento nº 
204/2022 do vereador João Clemente, é informado que a finalização deveria ocorrer em 30 
dias, justificando que as obras foram temporariamente paralisadas devido ao clima chuvoso e 
a necessidade de reequilíbrio orçamentário dos custos.

Considerando tratar-se de uma avenida extremamente importante, que além 
de dar acesso à Cooperativa Acácia, faz a ligação do Parque São Paulo e do Altos de Pinheiros 
à Via de Acesso José Barbanti Neto, que liga Américo Brasiliense e a região da Iesa à SP-255 
(Rodovia Antônio Machado Sant’Anna).

Requeiro, observado o inciso XIX do artigo 22 da Lei Orgânica do Município de 
Araraquara, que seja oficiado ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, para que forneça 
as seguintes informações a esta Casa de Leis:

1)Qual a razão da não finalização das obras pelo poder público até o momento?

2)Qual o prazo previsto para a conclusão?

3)O reequilíbrio orçamentário dos custos foi feito? Caso positivo, qual valor foi 
adicionado ao anteriormente previsto, de R$ 1.159.632,17, e qual a justificativa para o 
aumento?

Sala de Sessões “Plínio de Carvalho”, 5 de julho de 2022.

LINEU CARLOS DE ASSIS
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