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REQUERIMENTO Nº 727/2023

Requer informações sobre a conclusão da 
obra da Ponte dos Machados

Considerando que a interdição da Ponte dos Machados aconteceu em 
novembro de 2020 devido aos riscos à segurança por problemas estruturais;

Considerando que a empresa contratada, vencedora do certame, teve o 
contrato rescindido e as obras ficaram paradas por um longo período;

Considerando que a próxima empresa contratada foi convocada e assinou o 
contrato em 20 de abril de 2023, para dar sequência nas obras;

Considerando que o atraso para a conclusão dessa obra tem gerado grandes 
transtornos aos munícipes que necessitam trafegar no local;

Considerando que as obras de reforma das pontes que apresentaram 
problemas no final de 2022 foram iniciadas no início de 2023, mas enfrentam dificuldades 
devido às chuvas;

Considerando que estive no local fiscalizando e que o engenheiro da obra 
relatou que o prazo para as conclusões é novembro de 2023;

Considerando que foi encaminhado o Requerimento nº 413/2023, 
questionando o status da obra, as principais dificuldades enfrentadas durante sua execução, 
as medidas tomadas para acelerar seu ritmo e garantir a conclusão dentro do prazo estipulado 
e a previsão atual para a conclusão da obra da Ponte dos Machados;

Considerando que como resposta, foi informado que o atraso nas obras 
ocorreu devido à necessidade de desviar os dutos da Cutrale devido à proximidade com a 
rede, o que poderia causar danos ambientais e à indústria durante a execução das estacas da 
nova ponte;

Considerando que estes problemas levaram a uma paralisação da obra por 
cerca de 90 dias, com a suspensão do contrato por 120 dias, embora a Cutrale tenha concluído 
o desvio dos dutos antes do previsto;

Considerando que, além disso, houve a realocação dos postes e rede de energia 
da CPFL Paulista, que atrasaram a obra, e a ocupação temporária foi necessária devido à 
lentidão nas negociações com um particular. As chuvas também afetaram o progresso da obra, 
causando interrupções e até a evacuação de um operador de máquina devido a uma cheia 
repentina no leito do rio;

Considerando ainda que estive em visita de fiscalização à obra e notei que o 
ritmo está acelerado.
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Requeiro, observado o inciso XIX do artigo 22 da Lei Orgânica do Município de 
Araraquara, que seja oficiado ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Edinho Silva, no sentido de 
encaminhar, a essa Casa de Leis, as seguintes informações documentadas:

1 - Qual o montante adicional que precisou ser alocado além do orçamento 
inicial para a conclusão da obra?

2 - Qual é a previsão atual para a conclusão da obra da Ponte dos Machados?

Sala de Sessões “Plínio de Carvalho”, 21 de setembro de 2023.

RAFAEL DE ANGELI
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