
Proc. Administrativo 8.915/2024

De: Jessica O. - SOSP

Para: SOSP - Gabinete do Secretario de Obras e Serviços Públicos 

Data: 01/02/2024 às 15:06:04

Setores envolvidos:

SOSP, SOSP-COP-GOEP

Contratação de empresa (Reforma UPA Vale Verde)

Número da requisição*: 

841/2024

Objeto*: 

Contratação de empresa especializada para execução das obras de reforma da UPA Vale Verde, localizada na Rua Henrique

João Baptista Crisci, s/nº, Valle Verde, nesta cidade.

Justificativa*: 

Obra necessária para adequação da edificação de acordo com a necessidade de qualidade que uma Unidade de Pronto

Atendimento tem. Como a Prefeitura não possui mão de obra e materiais suficientes, há a necessidade da contratação de

empresa especializada para sua execução.

 

 Através do presente, respeitosamente, solicitamos as providências necessárias para a
"CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS
REFORMA DA UPA VALE VERDE", localizados na Rua Henrique João Baptista Crisci, s/nº,
Valle Verde, nesta cidade, conforme justificativa e documentação anexa.

Atenciosamente.

Anexos:

841_2024_2_.pdf

ETP002_2024_UPA_Vale_Verde__2_.pdf

Justificativa_UPA_Vale_Verde__2_.pdf

MR002_2024_UPA_Vale_Verde__2_.pdf
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SOLICITAÇÃO DE COMPRA DE MATERIAL E/OU SERVIÇO 841/2024

RUA SÃO BENTO , 840 - CENTRO - CEP 14.801-901

UF: SAO PAULO - Brasil - Fone/Fax (16) 33015000

CNPJ: 45.276.128/0001-10 HOME PAGE:

Municipio de Araraquara

Unidade Solicitante:

Solicitação Nº:

Data de Emissão: Data de Envio:

Prazo Cons./Exec.:

Forma Entr./Exec.:

Local para Entrega:

Funcionário:

8.1.1 - GERÊNCIA DE EDIFICAÇÃO E MANUTENÇÃO DE OBRAS PÚLICAS

841/2024

01/02/2024

 -

 -

62 - ALMOX. CENTRAL - R RENATO ÓPICE,154, DAS 07H-12H -   -  -

202218 - JESSICA IZABELE ORLANDO

Gestor Indicado:

Data Entrega Item/Serviço:

Órgão Financeiro: 8 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Unidade Financeira: 1 - COORDENADORIA EXECUTIVA DAS OBRAS PÚBLICAS

Legislação / Convenio /

Objeto: Contratação de empresa especializada para execução das obras de reforma da UPA Vale
Verde, localizada na Rua Henrique João Baptista Crisci, s/nº, Valle Verde, nesta cidade.

Justificativa: Obra necessária para adequação da edificação de acordo com a necessidade de qualidade que
uma Unidade de Pronto Atendimento tem. Como a Prefeitura não possui mão de obra e
materiais suficientes, há a necessidade da contratação de empresa especializada para sua
execução.

Observação:

Ficha - Dotação Orçamentaria: 1650 - 08.01.4.4.90.51.15.451.0049.1.214.01.1100000.
Fonte: 1 - TESOURO Aplicação: 1100000 - GERAL

Sub-Elemento: 99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES

Vlr. TotalVl. Unit.DescriçãoQuant.
Cod.

Material
Item

Unid. Projeto

0,000,00001 1 CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS
TECNICOS E DE ENGENHARIA1.5.00010 UN  -

Total 0,00

01/02/2024 14.25.29PCR0154 1/ 1Versão 06/11/2023 - 17:00
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* SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS *   

 

 

 

 

 

 

OBRA:- Reforma UPA – Unidade de Pronto Atendimento Vale Verde 

LOCAIS:- Rua Henrique João Baptista Crisci, s/nº, Valle Verde - Araraquara-SP 

 
 

01. Descrição da necessidade de contratação 

A obra consiste na reforma geral da UPA Vale Verde, que atende a população 

dos bairros Parque Residencial Jardim do Valle e Parque Residencial Valle Verde, que 

necessita da Unidade para cuidados à saúde sem custo. A obra se apresenta como 

uma necessidade porque a população precisa de um espaço digno e com infraestrutura 

para atendimento. 

 

02. Requisitos da contratação 

Para atender a demanda levantada é necessário que a empresa contratada 

possua acervo técnico comprovando experiência na execução de serviços iguais ou 

similares aos previstos em projeto, de forma que haja segurança de que a contratada 

possui condições de executar os serviços com os materiais e métodos mais adequados 

para cada finalidade. Durante o processo licitatório esse acervo deve ser apresentado 

nos moldes previstos em edital e avaliado por comissão julgadora competente à área 

da obra. 

Para esta obra, entende-se que o assentamento de porcelanato, a instalação 

de piso epóxi multicamadas, a construção de cobertura com telha metálica a 

experiência em serviços de SPDA e de incêndio e a pintura sejam os principais 

= ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR = 
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PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA 
 

* SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS *   

serviços que devem ter experiência comprovada. Ainda, a empresa deve estar com 

todos os registros e documentações previstos em Lei e no Edital atualizados. 

 

03. Levantamento de mercado e descrição da solução 

Por ser uma obra em unidade da área da saúde, deve-se levar em 

consideração quais são os materiais mais adequados para os pisos dos ambientes, o 

tipo de tinta e os acessórios que a Unidade necessita.  

Nos ambientes de uso público, onde há trafego intenso de pessoas e 

equipamentos, foi designado o uso de piso epóxi multicamadas pois possui alta 

resistência a materiais químicos e abrasivos, boa impermeabilização e grande 

regularidade no nível. Já para os ambientes de uso restrito a funcionários, optou-se 

pelo uso de piso em porcelanato, pois o fluxo de pessoas é menor, tem boa 

durabilidade e atende às necessidades desses ambientes. 

A movimentação de macas pela unidade pode causar danos à alvenaria e/ou 

pintura. Portanto, como medida de prevenção e também de segurança para os 

pacientes que são transportados por maca, foi prevista a instalação de bate-macas nas 

paredes onde há previsão de fluxo desse tipo de equipamento. 

A pintura interna foi considerada com um barrado em tinta epóxi e pintura de 

teto com tinta látex acrílico. O uso do barrado em tinta epóxi se deve à necessidade de 

um acabamento de fácil limpeza. Para a sala de radiologia, previu-se o uso de 

argamassa com barita para isolamento da radiação, que é uma solução mais 

conveniente em relação ao uso de chumbo. 
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* SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS *   

04. Resultados pretendidos e providências da Administração 

Espera-se que com a conclusão da obra, os espaços de intervenção possuam 

maior aproveitamento da população e que as instalações da Unidade estejam de 

acordo com as suas necessidades. 

Por se tratar de obra para a qual a Prefeitura não possui mão-de-obra 

suficiente, a contratação dos serviços por meio de licitação deve ser vantajosa para a 

Administração. 

Ainda, o ponto onde a obra deve acontecer está apto a receber as 

intervenções conforme previsto em projeto, o que demonstra que a Administração não 

necessita adotar nenhuma providência técnica prévia à celebração do contrato. Para 

início da obra 

 

05. Impactos ambientais e medidas mitigadoras 

De acordo com o que está previsto em projeto, a obra não deve causar 

impactos ambientais. 

 

06. Estimativa de quantidades e de valor de contratação 

Conforme estimado em planilha orçamentária, o valor de contratação 

estimado é de R$2.916.113,11. Os quantitativos dos serviços e materiais podem ser 

encontrados na planilha orçamentária e nos projetos referentes à obra. 

 

07. Contratações correlatas e parcelamento da contratação 

Por se tratar de obra pontual (com pequena área de intervenção), com 

quantidade e tipo de serviço pouco diversa e sem necessidade de contratação de 
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* SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS *   

empresas terceiras para serviços específicos, não há necessidade de parcelamento da 

contratação em mais de uma etapa e nem de contratações correlatas e/ou 

interdependentes. 

 

08. Conclusões 

Conforme a necessidade de manutenção da edificação existente e a 

demanda da população por acesso a serviço de saúde gratuito e de qualidade, a 

reforma se mostra necessária e importante para a edificação. Ainda, conforme o 

exposto neste documento em relação às soluções, requisitos para contratação, 

impactos ambientais e medidas mitigadoras, resultados pretendidos, entre outras 

informações apresentadas, entende-se que a proposta é adequada às necessidades da 

população e trará benefícios à Administração como um todo. 

 

VINICIUS DEMICIANO ORSOLON 
ENG. CIVIL CREA 5070500646 

GERÊNCIA DE OBRAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS 
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Araraquara, 01 de fevereiro de 2024. 
 
 
 
 
 
À  COMISSÃO JULGADORA DE LICITAÇÕES :- 
 
   
 
 
 

A referida obra de Reforma da UPA – 

Unidade de Pronto Atendimento Vale Verde, localizada na Rua Henrique João 

Baptista Crisci, Bairro Vale Verde, nesta cidade, é necessária para 

adequação da edificação de acordo com a necessidade de qualidade que 

uma Unidade de Pronto Atendimento tem. Como a Prefeitura não possui mão 

de obra e materiais suficientes, há a necessidade da contratação de empresa 

especializada para sua execução. 

 

Para execução do orçamento foram 

utilizadas as tabelas de custos SINAPI como principal, com o respectivo BDI, 

reconhecida nacionalmente. 

 

Entendemos que, baseados no orçamento 

básico do município, as empresas deverão competir entre si para apresentar 

o menor preço, o que é um procedimento legal. Se solicitarmos 
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orçamentos/estimativos, o município poderá sofrer eventual interpelação 

judicial, acusado de dar preferência para esta ou aquela empresa. 

 

                          Atenciosamente, 

    
 
 

VINICIUS DEMICIANO ORSOLON 

ENG. CIVIL CREA 5070500646 
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OBRA:- Reforma UPA – Unidade de Pronto Atendimento Vale Verde 

LOCAIS:- Rua Henrique João Baptista Crisci, s/nº, Valle Verde - Araraquara-SP 

 
 

De acordo com a Lei nº 14.133/2021, que trata de Licitações e Contratos 

Administrativos, a Matriz de Risco deve conter os possíveis eventos supervenientes à 

assinatura do Contrato que possam causar impacto no seu equilíbrio econômico-

financeiro. A Matriz classifica o risco em Alto, Médio ou Baixo de acordo com a 

avaliação quanto à sua Probabilidade de acontecer e o Impacto que esse Risco teria 

sobre o contrato caso viesse a acontecer, baseando-se nas Tabelas 01 e 02. 

 

Tabela 01: Descrição das escalas de Probabilidade e de Impacto 

 Escala de Probabilidade Escala de Impacto 
Class. Descritor Descrição Descritor Descrição 

A 0 a 10% Evento extraordinário Muito Baixo Sem alteração significante 

B 11 a 30% Evento casual e 
inesperado Baixo Alteração mínima nos 

objetivos 

C 31 a 50% Evento esperado, baixa 
frequência Moderado Impacto mediano, 

possível recuperação 

D 51 a 70% Evento usual Alto Impacto significativo, 
possível recuperação 

E 71 a 90% Evento constante Muito Alto Impacto máximo, sem 
recuperação 

 

 

 

 

= MATRIZ DE RISCO = 
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Tabela 02: Classificação do Risco 

P
ro

b
ab

ili
d

ad
e 

71 a 90% Médio Médio Alto Alto Alto 

51 a 70% Baixo Médio Médio Alto Alto 

31 a 50% Baixo Baixo Médio Alto Alto 

11 a 30% Baixo Baixo Médio Médio Alto 

0 a 10% Baixo Baixo Baixo Médio Alto 

  Muito 
Baixo Baixo Moderado Alto Muito Alto 

Impacto 

 

Considerando as tabelas utilizadas para classificação, a Tabela 03 apresenta 

os Riscos referentes a esta obra. 

 

 

VINICIUS DEMICIANO ORSOLON 
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GERÊNCIA DE OBRAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS 
 

 

 

A
ss

in
ad

o 
po

r 
2 

pe
ss

oa
s:

  R
E

N
A

T
A

 C
R

IS
T

IN
A

 B
R

A
T

F
IS

C
H

 e
 V

IN
IC

IU
S

 D
E

M
IC

IA
N

O
 O

R
S

O
LO

N
P

ar
a 

ve
rif

ic
ar

 a
 v

al
id

ad
e 

da
s 

as
si

na
tu

ra
s,

 a
ce

ss
e 

ht
tp

s:
//a

ra
ra

qu
ar

a.
1d

oc
.c

om
.b

r/
ve

rif
ic

ac
ao

/4
71

1-
86

91
-5

B
9B

-A
4A

3 
e 

in
fo

rm
e 

o 
có

di
go

 4
71

1-
86

91
-5

B
9B

-A
4A

3

1Doc:  Proc. Administrativo 8.915/2024        10/1123



 

3 

VDO*(MR002-2024.doc) 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA 
 

* SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS *   

Tabela 03: Matriz de Riscos da Obra 

Identificação Avaliação Tratamento 
Risco Tipo Causa Consequência Probab. Impacto Risco Ação Responsável 

01 Execução 
Avaria em tubulação 
de gases medicinais 

existente. 
Vazamento de gás. B C Médio 

Execução de medidas 
para contenção do 

vazamento e revisão 
do quantitativo de 

materiais e/ou 
serviços relacionados 

aos gases caso 
necessário. 

Contratada 

02 Execução 
Execução de serviço 

não previsto em 
projeto. 

Diferença entre o 
produto final e o 

projeto. 
A C Baixo 

Avaliação da situação 
e execução de 
medidas para 

resolução conforme 
acontecimento. 

Contratada 

03 Execução 

Execução de serviço 
com material de má 

qualidade ou 
diferente da 

especificação. 

Ineficiência do 
produto e possível 

não atendimento às 
necessidades do 

local. 

B D Médio 

Avaliação do material 
utilizado e troca do 
material se for de 

qualidade inferior às 
exigências. 

Contratada 

04 Execução Limpeza final 
ineficiente. Risco à segurança. A A Baixo Execução de nova 

limpeza. Contratada 

05 Erro de 
Projeto 

Existência de 
elemento não 

previsto em projeto. 

Alteração nos 
serviços previstos 

para a obra. 
B D Médio 

Avaliação da 
interferência do 

elemento e execução 
de medidas para 

resolução 
dependendo do caso. 

Contratante 
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PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA 
 

* SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS *   

06 Erro de 
Projeto 

Inexistência de 
elemento necessário 

para a entrega do 
produto final. 

Ineficácia do 
produto final da 

obra. 
A D Médio 

Revisão do projeto 
para acréscimo do 

elemento. 
Contratante 

07 Erro de 
Projeto 

Quantitativo previsto 
diferente do 
necessário. 

Falta ou sobra de 
material ou serviço. A C Baixo 

Correção do 
quantitativo para 

execução correta da 
obra. 

Contratante 

08 Álea 
Extraordinária Paralisação da Obra. Atraso no 

cronograma. A D Médio 

Análise do motivo da 
paralisação e 

execução de medidas 
para evitar grande 

impacto no 
cronograma. 

Contratada 
e/ou 

Contratante 

09 Álea 
Extraordinária 

Armazenamento 
inadequado de 

materiais. 

Roubo ou perda de 
qualidade de 

materiais. 
B D Médio 

Realização de 
Boletim de Ocorrência 

junto à autoridade 
responsável e 
mudança dos 
métodos de 

armazenamento. 

Contratada 

10 Álea 
Extraordinária Eventos climáticos. 

Perda de materiais, 
atraso no 

cronograma. 
C C Médio 

Reposição de 
materiais ou 

prorrogação de prazo 
de obra 

Contratada 
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TIPOLOGIA DE OBRA:

MÍNIMO MÁXIMO MÉDIA

1 Administração Central 3,00 5,50 4,00 3,90

2 Lucro 6,16 8,96 7,40 6,16

3 Despesas Financeiras 0,59 1,39 1,23 0,59

4 Seguro e Garantia 0,80 1,00 0,80 0,80

5 Risco 0,97 1,27 1,27 0,97

6 TRIBUTOS 6,65
6.1 ISS (**) (***) 3,00

6.2 PIS 0,65

6.3 COFINS 3,00

7 BDI (SEM DESONERAÇÃO) 20,34 25,00 22,12 20,88
7.1 TRIBUTOS + INSS 11,15
8 BDI (COM DESONERAÇÃO) 27,00

Onde:

S = taxa de seguros;

G = garantias exigidas em edital;

Araraquara, 26 de janeiro de 2024

I = taxa de tributos (PIS, CONFINS e ISS);

BDI ADOTADO - 
%

Conforme legislação específica

Conforme legislação específica

L = taxa de lucro bruto;

BERNAL ENGENHARIA LTDA
CREA1.930.580

Considerando 4,5% sobre o VI

R = taxa de risco e imprevistos;

DF = taxa das despesas financeiras;

AC = taxa de rateio da Administração Central;

ITEM

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DO BDI CONFORME ACÓRDÃO 2622/2013 TCU PLENÁRIO

Construção e Reforma de Edifícios

Os valores de BDI acima foram calculados com emprego da fórmula prevista no acórdão 2622/2013 - TCU

- Plenário:

DESCRIÇÃO
VALORES DE REFERÊNCIA - %

Conforme legislação específica

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS 

OBRA: Reforma UPA-Unidade de Pronto Atendimento
LOCAL: 

R. Henrique João Baptista Crisci - Araraquara, SP, 14809-348 

BERNAL 

ENGENHARI

A LTDA

Assinado de forma 

digital por BERNAL 

ENGENHARIA LTDA 

Dados: 2024.01.26 

17:01:53 -03'00'
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BERNAL ENGENHARIA LTDA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

CNPJ: 45.276.128/0001-10 

Obra Bancos

BERNAL ENGENHARIA 
LTDA

UPA- UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO VALE VERDE - SINAPI SINAPI - 09/2023 - São Paulo
SBC - 11/2023 - São Paulo
SICRO3 - 07/2023 - São Paulo
SEDOP - 10/2023 - Pará
SIURB - 07/2023 - São Paulo
SIURB INFRA - 07/2023 - São Paulo
CPOS/CDHU - 08/2023 - São Paulo
FDE - 07/2023 - São Paulo
AGETOP CIVIL - 07/2023 - Goiás

Item Descrição Total Por Etapa 15 DIAS 30 DIAS 45 DIAS 60 DIAS
 1 SERVIÇOS PRELIMINARES 100,00%

85.191,98
50,00%

42.595,99

30,00%

25.557,59

20,00%

17.038,40
 2 DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES 100,00%

61.250,85
100,00%

61.250,85
 3 MANUTENÇÃO DO RESERVATÓRIO DE ÁGUA 100,00%

18.482,78
70,00%

12.937,95

30,00%

5.544,83
 4 INSTALAÇÕES DE AR-CONDICIONADO (adequações e instalação) 100,00%

50.694,52
30,00%

15.208,36

50,00%

25.347,26

20,00%

10.138,90

 5 PISOS E REVESTIMENTOS 100,00%
362.364,59

30,00%

108.709,38

70,00%

253.655,21
 6 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS (ADEQUAÇÃO, NOVAS LUMINÁRIAS INTERNA, 

EXTERNA E EMERGÊNCIA)
100,00%

63.960,52
10,00%

6.396,05

20,00%

12.792,10

70,00%

44.772,36

 7 RECUPERAÇÃO DE FISSURAS, TRINCAS E FORRO 100,00%
37.068,14

20,00%

7.413,63

80,00%

29.654,51
 8 BLINDAGEM DA SALA DE RAIO X 100,00%

32.430,90
20,00%

6.486,18

30,00%

9.729,27

50,00%

16.215,45
 9 PINTURA 100,00%

516.844,50
5,00%

25.842,23

20,00%

103.368,90

75,00%

387.633,38
 10 COBERTURA E TOLDOS 100,00%

397.219,13
50,00%

198.609,57

30,00%

119.165,74

20,00%

79.443,83
 11 ESQUADRIAS 100,00%

736.498,58
20,00%

147.299,72

20,00%

147.299,72

60,00%

441.899,15
 12 ELÉTRICA  (SPDA) 100,00%

59.653,13
20,00%

11.930,63

80,00%

47.722,50
 13 ACESSÓRIOS 100,00%

377.074,54
10,00%

37.707,45

20,00%

75.414,91

20,00%

75.414,91

50,00%

188.537,27
 14 COMBATE A INCÊNDIO 100,00%

12.347,39
20,00%

2.469,48

80,00%

9.877,91
 15 SERVIÇOS FINAIS 100,00%

105.031,56
10,00%

10.503,16

10,00%

10.503,16

80,00%

84.025,25
12,8% 20,08% 27,0% 40,12%

373.397,67 585.421,79 787.459,29 1.169.834,36
12,8% 32,88% 59,88% 100,0%

373.397,66 958.819,45 1.746.278,74 2.916.113,11

B.D.I. Encargos Sociais
Padrão - 27,0% Não Desonerado: embutido 

nos preços unitário dos 
insumos de mão de obra, de 
acordo com as bases.

Cronograma Físico e Financeiro

Porcentagem
Custo
Porcentagem Acumulado
Custo Acumulado

_______________________________________________________________

BERNAL ENGENHARIA LTDA

João Luís Bernal

Eng. Civil e de Seg. do Trabalho

CREA 5060488436

 
Rua São Bento  - Centro - Araraquara / SP

33015000 /  

BERNAL 

ENGENHARIA 

LTDA

Assinado de forma 

digital por BERNAL 

ENGENHARIA LTDA 

Dados: 2024.01.29 

09:08:32 -03'00'
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MEMORIAL DESCRITIVO 

OBRA : REFORMA – UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DA VALE VERDE 

LOCAL:  R. Henrique João Baptista Crisci - Araraquara, SP, 14809-348  

 

O objetivo deste documento é estabelecer os critérios de construção aplicáveis às 

atividades de execução de construção civil para a UPA- Unidade de Pronto Atendimento VALE 

Verde. 

Além das diretrizes estabelecidas por este documento, as instalações irão atender aos 

padrões requeridos pela ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) através de suas 

resoluções e instruções normativas. 

A execução dos Serviços deverá seguir: 

 Normas Regulamentadoras da Portaria 3.214/78 do Ministério do Trabalho e Emprego;  

 Decreto nº 56.819, de 10 de março de 2011 - Regulamento de Segurança contra Incêndio 

das edificações e áreas de risco no Estado de São Paulo;  

 Instruções Técnicas do Corpo de Bombeiros da Polícia Militar do Estado de São Paulo 

(CBPMESP);  

 Normas vigentes (ABNT); 

 Código de Obras vigentes do município. 

 

  A CONTRATADA será responsável pela análise dos projetos e possíveis interferências de 

campo.  Em caso de divergência entre os desenhos, a contratante deverá ser consultada. 

 

1. PREMISSAS BÁSICAS 

A obra só será aceita como entregue, quando estiver totalmente concluída e em condições 

de uso, sem que isso venha eximir a empresa CONTRATADA de eventuais reparos em serviços que 

estejam em desacordo com a boa técnica e normas construtivas, ou ainda, de substituir quaisquer 

peças ou equipamentos que apresentarem problemas ao se iniciar sua utilização. 
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Todas as remoções de entulho, limpeza da obra, isolamentos com áreas existentes, 

construção de tapumes, instalação de canteiro de obras, correrão à conta da CONTRATADA, bem 

como a guarda dos materiais e ferramentas. 

As obras deverão ser executadas por profissionais devidamente habilitados, abrangendo 

todos os serviços, desde as instalações iniciais até a limpeza e entrega da obra, com todas as 

instalações em perfeito e completo funcionamento.  

Os trabalhos realizados deverão ser fiscalizados por técnicos de segurança, os quais 

deverão permanecer em campo durante todo o expediente de trabalho. A empresa CONTRATADA 

deverá providenciar equipamentos de proteção individual (EPI) e equipamento de proteção 

coletiva (EPC) necessários e adequados ao desenvolvimento de cada etapa dos serviços, conforme 

normas da NR-06, NR-10 e NR-18 portaria 3214 do MTE, bem como os demais dispositivos de 

segurança. A mão-de-obra deve ser uniformizada, identificada por meio de crachás. É 

OBRIGATÓRIO o uso de EPI durante a execução dos serviços, sempre de acordo com as atividades 

que estiverem sendo desenvolvidas. O não cumprimento dessa exigência poderá acarretar em 

penalizações à CONTRATADA.  

O profissional credenciado para dirigir os trabalhos por parte da empresa executora deverá 

dar assistência à obra, fazendo-se presente no local durante todo o período da obra e quando das 

vistorias e reuniões efetuadas pela FISCALIZAÇÃO. Este profissional será responsável pelo 

preenchimento do Livro Diário de Obra. O diário de obra deverá ser preenchido DIARIAMENTE e 

fará parte da documentação necessária junto à medição, para liberação da fatura. Este livro 

deverá ficar permanentemente na obra, juntamente com um jogo completo de cópias dos 

projetos e especificações técnicas. 

A Contratada deverá estar aparelhado com equipamentos e ferramentas necessárias à 

obra, bem como manter pessoal habilitado em número suficiente para perfeita execução dos 

serviços nos prazos previstos e acordados. Com exceção de onde estiver indicado o contrário, é 

obrigação da empresa CONTRATADA a execução de todos os serviços descritos e mencionados nas 

especificações, bem como o fornecimento de todo o material, mão-de-obra, equipamentos, 

ferramentas, andaimes, guinchos, caminhão munck e guindaste (caso necessário) etc. para 

execução ou aplicação na obra; deve também:  
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 Retirar imediatamente da obra qualquer material que for rejeitado, desfazer ou corrigir as 

obras e serviços rejeitados pela FISCALIZAÇÃO, dentro do prazo estabelecido pela mesma, arcando 

com as despesas de material e mão-de-obra envolvida;  

 Acatar prontamente as exigências e observações da FISCALIZAÇÃO, baseadas nas 

especificações e regras técnicas;  

 O que também estiver mencionado como de sua competência e responsabilidade e adiante 

neste caderno, edital e contrato;  

 Execução de placas indicativas de responsabilidade técnica (projeto, fiscalização e 

execução). Os modelos da placa serão fornecidos pela após a contratação, a serem 

disponibilizadas junto ao alinhamento do terreno, antes do início dos serviços;  

 Fornecimento de RRT e ART de execução de todos os serviços;  

 Fornecimento de CREA (Cópia simples) e/ou CAU (Cópia Simples) 

 

2. MATERIAIS E SERVIÇOS 

Todos os materiais seguirão rigorosamente o que for especificado no presente memorial 

descritivo, planilha orçamentária e/ou projeto. Os materiais a empregar serão todos, sempre que 

houver certificados e obedecerão às condições da ABNT. Na ocorrência de comprovada 

impossibilidade de adquirir o material especificado, deverá ser solicitada substituição por escrito, 

com a aprovação da FISCALIZAÇÃO do projeto. A CONTRATADA deve considerar em sua proposta 

materiais de PRIMEIRA LINHA para os acabamentos descriminados neste memorial e no projeto 

anexo.  

É vedado à empresa CONTRATADA manter no canteiro das obras quaisquer materiais que 

não satisfaçam às condições destas especificações. Quando houver motivos ponderáveis para a 

substituição de um material especificado por outro, este pedido de substituição deverá ser 

instruído com as razões determinantes para tal e orçamento comparativo.  

Cabe a CONTRATADA adquirir materiais em quantidade necessária à conclusão das obras 

no prazo fixado. Os serviços deverão ser executados rigorosamente de acordo com o Projeto,  

Memorial Descritivo e normas vigentes. A CONTRATADA será responsável por REFAZER qualquer 

serviço que não obedeça às condições do projeto, memorial ou normas vigentes, sem que acarrete 
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custos a contratante. O controle de qualidade e outros serviços exigidos pelo Contratante não 

exime a CONTRATADA de sua inteira responsabilidade técnica e civil pelas obras e serviços por ele 

executados. A CONTRATADA, ainda na condição de proponente, deverá analisar previamente toda 

a documentação fornecida. 

 

2.1 Subempreitada  

A contratação de subempreiteirada deverá ter a anuência do munícipio e não exime a 

CONTRATADA da integral responsabilidade pela boa execução e eficiência dos serviços realizados. 

Os danos causados pelos subempreiteiros ao CONTRATANTE e/ ou a terceiros não exoneram a 

CONTRATADA da responsabilidade solidária pelo evento, pois, perante o prejudicado, independe 

se os danos tenham sido causados por aqueles ou pela CONTRATADA. 

Os subempreiteiros contratados pela CONTRATADA terão características de 

subempreiteiros autônomos, com condição econômico-financeira suficiente para descaracterizar 

a condição de empregado.  

 

3.  DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS   

Com o objetivo de atender as necessidades de reforma e manutenção preventiva da UPA- 

Unidade de Pronto atendimento Valle Verde (prédio principal e anexos), faz-se necessária a 

contratação dos serviços e materiais para: 

 Reforma do telhado, com substituição do telhado, calhas, rufos, condutores, cumeeiras e 

manutenção de estrutura existente, com retirada e reposicionamento de painéis solares. 

Instalação de SPDA. 

 Manutenção do reservatório de água 

 Substituição de piso (demolição e instalação de pisos e rodapés novos). 

 Substituição de soleiras e peitoris danificados. 

 Revisão dos aparelhos de ar-condicionado, adequar instalações (drenos, elétrica) e 

instalação de novos aparelhos.  

 Embutir na alvenaria as instalações elétricas improvisadas em canaletas e manutenção 

geral. 
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 Substituição de portas, guarnição e ferragens (dobradiças, maçanetas etc).  

 Manutenção de visor e esquadrias, calafetação das mesmas. 

 Pintura de brises, gradis, portões, estruturas auxiliares de sustentação e elementos da 

fachada. 

 Manutenção de luminárias existentes, e complemento da iluminação existente. 

 Recuperação de paredes internas e externas, laje e forro que sofreram com infiltrações, 

recuperar trincas e fissuras. 

 Preparo e Pintura geral (paredes, forro, gradis, brises etc) 

 Substituição de gabinetes e armários.  

 Retirar e reposicionar mobiliário e equipamentos existentes, para execução das atividades 

nos ambientes. 

 Instalação de bate-macas. 

 Instalação de gradis no entorno da edificação principal e anexas, com portões de acesso 

para controle. 

 Execução de blindagem da sala de raio x. 

 Instalação de bate-macas. 

 Remoção de entulho e resíduos de obra. 

 Limpeza geral. 

 

3.1 Normas e Regulamentos 

A administração da obra deverá ser feita por engenheiro credenciado, mestre geral de obras 

e todos os elementos necessários ao bom andamento dos serviços. É obrigatório manter um 

histórico diário da obra contendo fotos e documentação (Diário de Obras), entre outros. Essa 

documentação será de responsabilidade do engenheiro administrador. A segurança do canteiro 

de obras, inclusive patrimonial, dos almoxarifados e da obra é de exclusiva responsabilidade da 

CONTRATADA. 

Correrá por conta exclusiva da CONTRATADA a responsabilidade por quaisquer acidentes no 

trabalho de execução das obras e serviços contratados, uso indevido de patentes registradas, 
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e ainda que resultante de caso fortuito e por qualquer causa, a destruição ou danificação da 

obra em construção até a definitiva aceitação da mesma pela CONTRATANTE, bem como as 

indenizações que possam vir a ser devidas a terceiros por fatos oriundos dos serviços 

contratados, ainda que ocorridos na via pública. 

O Cronograma da Obra terá cópias impressas entregues a FISCALIZAÇÃO e ao Engenheiro 

administrador (de acordo com orientações pré-estabelecidas) e será de responsabilidade da 

Contratada seguir rigorosamente as datas previstas no citado, salvo situações fora do previsto, 

como intempéries, acidentes, etc., devendo ser informadas as partes. 

3.2. Instalações provisórias 

Segundo normativas vigentes, deve ser considerado, além das áreas administrativas de 

apoio, vestiário e banheiro para uso de funcionários, tendo suas dimensões a serem calculados 

conforme número de funcionários. Também deve ser previsto local para guarda de ferramentas 

e outros produtos perecíveis ou de maior valor. Toda a infraestrutura necessária para o bom 

funcionamento destas áreas de apoio serão de responsabilidade da CONTRATADA.  

3.3. Demolições, remoções e movimentações 

As demolições e remoções necessárias à execução dos serviços serão de responsabilidade 

da CONTRATADA e deverão ser feitas dentro da mais perfeita técnica, tomados os devidos 

cuidados de forma a evitarem danos à integridade do que será mantido, bem como deverá 

providenciar toda a sinalização e proteção para os usuários.  

 A CONTRATADA deverá manter no canteiro de obra caçamba própria para entulho, que 

deverá ser substituída na frequência necessária ao não acúmulo excessivo de entulho na obra 

e de acordo com as normas municipais. 

Deverão ser consideradas: 

 Remoção de folhas de porta simples de madeira e das portas duplas a ser substituídas. 

 Demolição de todo piso existente  

 Demolição de balcão na sala de Reidratação, na sala Farmácia e no COMP( próximo as 

áreas de funcionários) 
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 Remoção de batentes e acabamento nas salas de Guarda Maca e Guarda de carrinhos, 

em que ficam duas macas de observação. 

 Remoção de telhamento da cobertura e substituição. 

 Remoção e recolocação de paineis solares.  

 Remoção dos 

bate macas existente 

 

 

 

 

 

 

 

 Retirada de rodapés onde houver sobressalência. 

 Retirada de qualquer item existente na área que não foi mencionado neste documento 

e que se faça necessário para perfeito andamento da obra e execução dos serviços 

contratados. 

 

3.4. Manutenção de reservatório de água 

 O primeiro procedimento a ser executado é o esvaziamento total do reservatório. 

Depois deve ser executada a verificação da escotilha de visita, bem como garantir ventilação do 

ar para não causar risco de intoxicação aos funcionários no ato da aplicação da pintura. 

 Procede-se então com a limpeza da superfície com jato de alta pressão, com máquina 

de alta pressão específica para remoção de resíduos e camadas soltas de tinta. Então segue para 

preparação da superfície executando a raspagem da parte interna enferrujada, teto fundo e 

costado com lixadeira elétrica, detecção e reparos de furos com solda elétrica. Então, deve ser 

1Doc:  Proc. Administrativo 8.915/2024  |  Anexo: UPA_VALE_VERDE_Memorial_00.pdf (7/25)        23/1123



 

 

8 
AV. ANTONIA DE C. ABREU, 51 – SALA 27 – 2º ANDAR – VILA VELOSA – ARARAQUARA/SP – CEP 14806-050 

CNPJ 18.824.464/0001-88 
Email – bernalengenharia@gmail.com 

BERNAL ENGENHARIA LTDA 

CREA 1.930.580 
 

feita a desoxidação de pontos com ferrugem na estrutura interna com escova de aço e remoção 

da sujeira. Limpeza das paredes teto e costado com solvente para limpeza. 

 No interior do reservatório, no fundo deve ser aplicada uma demão a base de epóxi, 

totalizando em média 90 a 100 micrômetros de espessura seca na cor cinza óxido conforme 

ABNT-NORMA: NBR 7831 (Sistema de revestimentos protetores com finalidade anticorrosiva). 

Específico para o uso e reserva de água potável. 

 Para acabamento deve ser aplicado duas (02) demãos a base de epóxi poliamida de alta 

espessura totalizando em média 300 micrômetros de espessura seca, conforme ABNT-NORMA: 

NBR 7831 (Sistema de revestimentos protetores com finalidade anticorrosiva). Específico para o 

uso e reserva de água potável. Considerar Adepoxi AWWA TAR FREE dupla função, com 

características de alta resistência fisioquímica e alta impermeabilidade, com 200 micros de filme 

seco específico para contato com alimentos aquosos, na cor azul piscina, anticorrosivo e atóxico. 

 No revestimento externo considerar limpeza das paredes e tetos do reservatório, 

desoxidação das partes oxidadas. No acabamento, aplicar duas (02) demãos em esmalte 

poliuretano, automotiva em média de 250 a 280 micrometros de espessura seca, conforme 

ABNT-NORMA: NBR 7833. Manter a cor branco existente. 

 O tempo de secagem deverá ser de no mínimo de 48 horas para total evaporação do 

solvente, recomendado pelo fabricante antes do uso, descartar a água duas ou três vezes para 

sair o gosto da tinta nova na água. 

 

3.5. Substituição do telhado e manutenção de estrutura existente 

 Todo telhamento antigo deverá ser removido. A nova cobertura será feita com telhas 

metálicas termoacústicas (sanduíche), que é formada pela telha metálica preenchida com o 

material isolante. Os parafusos usados devem ter vedação para evitar eventuais goteiras em caso 

de contato com a água. Existem modelos e tamanhos de parafusos diferenciados, é preciso muita 

atenção para o tipo de peça para fixação na estrutura. Durante o período de execução dos 

serviços contratados, a empresa deverá proteger a cobertura que estiver sido removida ou 

descoberta com auxílio de lonas plásticas para garantir que a água de chuva ou umidade atinja 

o interior da edificação. Todo e qualquer problema decorrente desta fase é de inteira 
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responsabilidade da CONTRATADA. É recomendável um planejamento de execução nesta etapa. 

A cobertura será de telha termoacústica com espessura de 5mm, fixada em estrutura metálica 

com vedação e fixadores apropriados. 

 Deverá ser previsto telhado em telha sanduíche para os corredores técnicos externos, 

CONFORME INDICADO EM PLANTA. 

 

 Antes dos serviços de execução do telhado, deverá ser removidos os painéis solares que 

deverão ser devidamente embalados e armazenados, para reposicionamento após a conclusão 

dos serviços. 

 

 
3.6. Instalação de toldos em policarbonato 

 Contornando a edificação principal deverá ser considerada cobertura curva em chapa 

de policarbonato alveolar, para proteger todas as esquadrias existentes, garantindo uma 

cobertura o mais contínua possível. Nas entradas de emergência e acesso de veículos deve-se 

considerar cobertura plana em chapa de policarbonato alveolar de 10 mm. Conforme indicado 

nos desenhos. 

 

Atenção aos trechos em que a cobertura deverá ser plana e alta o suficiente para garantir 

acesso das ambulâncias.  

 

3.7. Acabamento das paredes  

3.7.1. Chapisco, Emboço e Reboco 

Aos serviços preliminares para execução dos revestimentos, as paredes deverão ser 

preparadas devendo-se certificar que as calhas, conduítes e canos em geral estejam íntegros. As 

eventuais frestas entre tubos, canos e conduítes embutidos e a alvenaria deverão ser seladas 

com espuma de poliuretano.  

  As superfícies dos blocos que irão receber argamassa de regularização deverão ser 

cuidadosamente limpas, de modo a se remover qualquer material estranho, que venha a 

prejudicar a aderência entre a superfície do bloco e a argamassa. Os revestimentos das paredes 
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somente serão iniciados após a completa cura da argamassa de assentamento e dos concretos e 

após o embutimento de peças e canalização, e de seus respectivos testes. 

Os revestimentos de argamassa serão constituídos de duas camadas superpostas, 

contiguas e uniformes, chapisco em argamassa de cimento e areia no traço 1:4 ou argamassa pré-

fabricada dentro das especificações e preceitos da norma NBR 7200 e, emboço paulista em 

cimento, cal e areia no traço 1:2:6 ou argamassa pré-fabricada dentro das especificações – 

multimassa weber quartzolit. O emboço deverá ser feito em camada única, desempenado, 

feltrado, firme e limpo.   

Existem alguns pontos críticos da edificação que atualmente estão com manifestações 

patológicas críticas, por isso é considerado refazimento do reboco nesses trechos. Especialmente 

após execução de grampos e tratamentos de trincas e infiltrações. 

 

3.7.2. Recuperação de trincas, fissuras e forro 

As trincas deverão ser tratadas de duas formas: grampeamento e utilização de tela e/ou 

emulsão própria para vedação de trincas.   

Com os revestimentos demolidos 30 centímetros para cada lado das trincas, deverão ser fixadas 

barras de aço em formato de grampo (Figura ) através da perfuração da alvenaria e chumbamento 

das barras com argamassa de cimento e areia, de forma a unir os lados da parede separadas pela 

trinca. A distância ideal entre os grampos é de 0,15 metros. 

 

A contratada também deve considerar a reposição de trechos de laje que sofreram com 

infiltrações e outras patologias. 
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3.7.3. Pintura 

Antes de se iniciar os serviços de emassamento e pintura, deverão ser corrigidas todas as 

manifestações patológicas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1Doc:  Proc. Administrativo 8.915/2024  |  Anexo: UPA_VALE_VERDE_Memorial_00.pdf (11/25)        27/1123



 

 

12 
AV. ANTONIA DE C. ABREU, 51 – SALA 27 – 2º ANDAR – VILA VELOSA – ARARAQUARA/SP – CEP 14806-050 

CNPJ 18.824.464/0001-88 
Email – bernalengenharia@gmail.com 

BERNAL ENGENHARIA LTDA 

CREA 1.930.580 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Todas as superfícies onde houver pintura deverão estar firmes (coesas), secas e serão 

cuidadosamente limpas para retirar poeira, gordura, sabão ou mofo, retocadas e preparadas 

para o tipo de pintura a que se destinam, pós a secagem da massa acrílica, a mesma deverá 

ser lixada para regularização de todas as imperfeições.  

 Os materiais a serem utilizados devem estar completamente misturados e serem 

mantidos com consistência uniforme durante sua aplicação. Observar o intervalo de 24 horas 

entre duas demãos sucessivas de tinta, devendo sempre a demão precedente estar 

perfeitamente seca. Evitar escorrimento ou salpicos de tinta nas superfícies não destinadas a 

pintura, que deverão estar devidamente fitadas e protegidas. Quando estes não puderem ser 

evitados, removê-los enquanto a tinta estiver fresca, com removedor adequado. 

Deverão ser aplicadas quantas demãos forem necessárias para o perfeito recobrimento das 

superfícies e considerar produtos de primeira linha.    

Em superfícies metálicas está considerado a remoção de pintura com lixamento.  
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Obs.: A CONTRATADA deverá oferecer teste de cores para aprovação e aplicação da pintura 

desejada. 

o Especificações: 

 Nas paredes externas considerar pintura Tinta latex PVA anti-mofo; ref. Coralmur da 

Coral, Premium ou equivalente técnico, considerar cores existentes (nas cores azul 

firmamento e cor branco partitura referências das Coral). 

 Nas paredes internas de acesso dos pacientes, utilizar pintura a meia altura (conforme 

existente) em epóxi com acabamento semibrilho, cor branco gelo. 

 No forro/ fundo de laje considerar pintura com tinta acrílica fosca na cor branco 

 Nos elementos metálicos de fachada que recobrem as janelas considerar pintura cor 

cinza clara, conforme existente. Cor RAL 7004, cinza claro. 

 Nas escadas metálicas tipo marinheiro e guarda-corpos das áreas técnicas considerar 

pintura com tinta á base de poliuretano acrílico alifático (PU) na cor amarela RAL 1003); 

3.7.4. Blindagem da sala de Raiox 

  A sala 51 de nome “SL DE EXAME DE RADIOLOGIA” atualmente encontra-se com a 

blindagem danificada devido a com reparos no piso, adaptação de tomadas elétricas, 

presença de pontos de infiltração, adaptações da estrutura para assegurar a fixação da 

porta de chumbo. Deste modo, deverá passar por novo processo de blindagem garantindo 

segurança contra risco de exposição radiológica.  
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 Está prevista a substituição das portas com proteção radiológica, devendo ter 

acabamento em laminado melaminico na cor branca. Considera-se ainda reforço estrutural para 

a parede, em que atualmente foi executado um improviso para prevenir mais quedas. Da 

mesma. 

 Deverá ser executado adequadamente o revestimento em barita, de modo a garantir a 

blindagem da sala. O mesmo deverá acontecer após os serviços de adequação elétrica, serviços 

de cobertura e quaisquer outros que interfiram na perfeita execução.  

3.7.5. Piso epóxi multicamadas 

  O piso epóxi deverá ser em camada monolítica com 02 camadas espatuladas líquidas à 

base de resina epóxi, com 4mm de espessura, apresentando acabamento composto por quartzo 

colorido policromático, selado por resina translúcida de alta transparência, aplicada em 03 

(três) demãos de acabamento, sendo 02 demãos a base de resina epóxi e a última demão a 

base de resina poliuretânica alifática - PU (textura semi lisa). Na cor: cinza CZ 240, (Deverão ser 

aprovadas por meio de amostras). Referência de fornecedores: Solepoxy, NSBrazil, Reade, ou 

equivalente técnico. 
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  O encontro do piso epóxi junto aos ralos deverá ser sempre na parte superior da borda 

do mesmo. Todos os cantos deverão ser arredondados. Onde houver inclinação no piso, deverá 

ser rigorosamente respeitada garantindo o perfeito escoamento da água. Nos encontros entre 

o piso e alvenaria, divisória ou drywall, deve ser considerado execução de rodapé sanitário, 

arredondado. 

 

Imagem de aplicação, conforme fornecedor. 

 

A CONTRATANTE não aceitará acabamento mal executado, com diferenças de tonalidades entre 

uma área e outra, riscos, fissuras, quebrado ou trincado. Caso essas patologias sejam 

identificadas, a CONTRATADA deverá providenciar/refazer o piso, considerando por conta 

própria o custo do material e mão de obra. 

 

Áreas em que deverá ser feita a aplicação: Indicado em planta 

 

3.7.6. Porcelanato 

 

  Para aplicação do porcelanato, o contrapiso deve estar completamente compactado 

e limpo, sem gordura, sabão, mofo etc. Deverão ter sido removidos rodapés antigos. Todos os 

tipos de sujeiras e detritos devem ser retirados. Todas as canalizações das redes de água, 

esgoto, eletricidade, etc., devem estar devidamente envolvidas, estanques, instaladas e 
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testadas. Quando existirem fissuras no substrato elas serão calafetadas com mastique de 

poliuretano. O contrapiso deverá encontrar-se perfeitamente nivelado e sustentado, eventuais 

problemas de ruptura estão diretamente ligados à sua deformação. Caso necessário, nova 

camada de nivelamento deverá ser executada. O fabricante do porcelanato/cerâmicos 

aconselha o uso de argamassas industrializadas, à base de cimento, pois possuem aditivos que 

melhoram o seu desempenho, tornando-as impermeáveis, anti-fungos e etc. Devem-se seguir 

as recomendações do fabricante para instalação do piso. 

  Antes do assentamento do piso, recomendasse a verificação da existência de 

umidade no contrapiso ou na base, por meio da fixação de um plástico sobre o contrapiso por 

um período de 24 horas. Após este período, deve ser observada a existência de umidade na 

face interior do plástico. Caso verifique umidade, não deve ser assentado o piso cerâmico. 

  Os revestimentos devem ter vitrificação homogênea e coloração perfeitamente 

uniforme, dureza e sonoridade características e resistência suficientes, totalmente isentos de 

qualquer imperfeição de padronagem especificada em projeto. 

  As peças de porcelanato serão assentadas e batidas, uma a uma, com a finalidade de 

se obter perfeita aderência. Após a colocação e a pega da argamassa, verificam-se os ladrilhos 

e serão substituídos aqueles que apresentarem pouca aderência. 

  O rejuntamento deverá ser executado no mínimo 5 dias após a colocação dos 

ladrilhos, utilizando-se rejunte específico. É necessário que o material do rejunte seja resistente 

às deformações, a produtos químicos em geral e à abrasão. Além das juntas entre peças, serão 

previstas as juntas de expansão e contração que serão sempre necessárias no encontro com 

paredes, pisos, colunas, vigas, saliências, reentrâncias, etc. 

  

Seguir técnicas de instalação, espaçamento e armazenamento de acordo com as indicações 

do fabricante. 
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   Fornecimento, assentamento e rejuntamento de placa em porcelanato 

esmaltado 80x80 tipo acetinado, cinza claro, indicado para áreas internas e ambientes com 

tráfego médio, com as seguintes características: 

a) Referência comercial: Eliane, Cecrisa-Portinari ou equivalente; 

b) Absorção de água: Abs <= 0,5%, grupo BIa classificação Porcelanato (baixa absorção, resistência 

mecânica alta); 

c) Resistência ao manchamento: classe de limpabilidade mínima 3 (mancha removível com 

produto de limpeza forte); 

d) Resistência química mínima: classe B (média resistência química a produtos domésticos e de 

piscinas); 

e) Resistente a gretagem; 

f) Antiderrapante: sim; 

g) Coeficiente de atrito: < 0,40 (classe de atrito I); 

  Remunera também o fornecimento de argamassa colante industrializada tipo AC-II, rejunte 

flexível para porcelanato em diversas cores e a mão de obra necessária para a execução dos 

serviços de limpeza e preparo da superfície de assentamento, preparo e aplicação da argamassa 

colante industrializada, assentamento das peças conforme exigências das normas e 

recomendações dos fabricantes e o rejuntamento das peças .Norma técnica: NBR 15463. 

 

Não serão aceitos revestimentos de porcelanato com trincas, partes quebradas, riscos e com 

desnível no assentamento. 
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Áreas em que deverá ser feita a aplicação: 

Banheiros, quartos médicos e demais áreas em que não será instalado piso epóxi. Além das 

edificações anexas. 

 

3.7.7. Pedras 

A CONTRATADA deverá confirmar as medidas no local após a instalação das portas e 

esquadrias para a instalação das soleiras. As soleiras deverão ser assentadas com argamassa de 

forma que fiquem alinhadas com o piso. Aguardar a secagem completa com o isolamento das 

áreas.  Deverão ser instaladas soleiras no encontro entre diferentes pisos.  

Todas as soleiras deverá ser utilizado o Granito Branco Itaúnas polido com espessura de 

2cm ( confirmar granito instalado nas esquadrias.) 

Imagem de referência do Granito Branco Itaúnas 

 

3.7.8. Impermeabilização 

As superfícies receberão revestimento impermeabilizante, semi-flexível, bicomponente (A+B), 

à base de cimentos especiais, aditivos minerais e polímeros de excelentes características 

impermeabilizantes e aderência. 

  A execução das impermeabilizações compreenderá desde a preparação das superfícies 

a serem impermeabilizadas, a execução, a regularização e os caimentos, à impermeabilização 

propriamente dita com seus detalhes; os testes de estanqueidade quando for o caso; e as 

proteções mecânicas e térmicas necessárias; assim como todos os arremates. 

  Estes critérios e procedimentos fixarão claramente a responsabilidade total da 

CONTRATADA para a execução destes serviços. 
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Os serviços deverão ser bem executados, com emprego de materiais de primeira 

qualidade, mão de obra especializada e equipamentos adequados de aplicação que garanta os 

trabalhos a executar, os quais deverão obedecer rigorosamente estas especificações, as 

recomendações do fabricante dos materiais e as normas da ABNT, bem como quaisquer outras 

normas pertinentes.  

  Durante a realização dos serviços de impermeabilização será estritamente vedada à 

passagem, nos recintos dos trabalhos, de quaisquer pessoas estranhas àqueles serviços, de 

forma a não ferir a impermeabilização já executada. 

Todas as tubulações de passagem e ralos deverão ser instaladas antes do início dos 

serviços de impermeabilização, aplicando-se em seguida uma camada de regularização com 

caimento em direção aos ralos ou calhas, que deverá ter mais de 7 dias de cura antes da 

aplicação da impermeabilização. 

   No caso onde houver paredes de alvenaria, a impermeabilização deverá subir até 40 

cm ao longo das mesmas. Os trabalhos de impermeabilização deverão ser contínuos e evitados 

as emendas, sendo adotadas sob o parecer do Aplicador. 

Farão parte, também, do escopo da CONTRATADA a elaboração dos detalhes 

construtivos de todas as impermeabilizações com todas as suas interferências e arremates 

conforme necessidades, antes de ser feita a impermeabilização 

 

3.8. Adequação de instalações elétrica e de instalações de ar-condicionado 

  Faz parte do escopo da CONTRATADA adequar instalações improvisadas já existentes, 

instalações de novas tomadas quando se fizer necessário. Incluso embutir na alvenaria fiação 

atualmente instalada por meio de canaletas ou de outros modos improvisados.  
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Devido a insuficiente iluminação das salas que se nota especialmente durante a noite, 

considerar a instalação de novas luminárias nas áreas de circulação e atendimento aos pacientes. 

Além de complemento nas áreas externas, por motivo de segurança.  

Considerar instalação de drenos de ar condicionado adequados, garantindo descarte do 

condensado de modo a não causar danos ao piso ou paredes. Nos trechos internos, considerar 

sanca de gesso, para isolar a instalação, possibilitando limpeza adequada. 

 Está considerado a instalação de novos aparelhos, em substituição aos que estão 

quebrados, além de nosos aparelhos.  

 

3.9. Esquadrias 

3.9.1. Ajuste, manutenção e limpeza de janelas e visores 

  Fazer os ajustes necessários para perfeito funcionamento. Proteger adequadamente todas 

as esquadrias que serão mantidas, durante todo o período de obra. Caso, ainda assim seja 

necessário limpar completamente eventuais respingos de tintas ou argamassa sobre todas as 

ferragens e acessórios.  
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   Está considerada a vedação com mastique de poliuretano de todas as janelas e visores, 

com atenção especial aos que fazem divisa a área externa. Deverá ser garantida a perfeita 

estanqueidade. 

  Considerar instalação de telas mosquiteiros nas janelas.   

 

3.9.1. Substituição de portas 

       As portas internas deverão ter suas folhas substituídas, batentes pintados e novas 

guarnições instaladas. Não serão aceitas portas fora do alinhamento/esquadro, ou que 

apresente desnivelamento, danos e riscos, essa observação vale para todo tipo de porta. Caso 

em obra seja verificado pelo CONTRATANTE, que a porta apresente qualquer um destes itens 

mencionados acima, a CONTRATANTE deverá refazer o serviço, considerado material e mão de 

obra por conta (no caso de danos, a porta deverá ser substituída por uma porta nova).  

   As suas fechaduras e maçanetas deverão ser entregues em funcionamento e as chaves 

devem ser entregues ao responsável da obra. 

Todas as portas terão as folhas de madeira sarrafeada, revestida nas 2 faces com 

laminado liso 82x210cm. Considerar acabamento em todas as faces aparentes, com atenção 

especial as furações das ferragens. 

As portas de sanitários PCD, seguirão as instruções Norma Brasileira para acessibilidade 

9050 e deverão ter proteção inferior interna e externamente em chapa de aço inox, barra de 

apoio, maçaneta, fechadura e maçaneta em inox lixado, dobradiças também em inox e 

guarnições em madeira. 
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 Referência de porta de PCD 

  As portas duplas das circulação e emergência deverão ser substituídas por portas com 

dobradiça vai e vem, com visores nas folhas. As medidas deverão ser confirmadas in loco.  

 

 

Referência porta dupla  
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3.10. Acessórios 

3.10.1. Protetor de Impacto de Parede (Bate Maca) 

 Considerar protetores de impacto a ser instalado nas paredes em que há circulação de  

pacientes. Protetor de paredes, bate maca, estruturado internamente em alumínio e PVC, com 

reforços em neoprene e externamente com capas de vinil de alto impacto, acabamento 

texturizado, com altura de 10cm, modelo C/S Acrovyn SCR 40 ou equivalente técnico. 

 

Imagem de referência dos protetores de impacto de parede 

 

 3.10.2. Espelho para banheiros 

 Espelho cristal com espessura 3mm com moldura em perfil de alumínio de 1cm, fundo em 

chapa compensada com 3 mm de espessura. O espelho deve receber camada de prata e dupla 

camada de tinta protetora, sendo resistente à umidade, oxidação e manchas.  Deverão ser 

posicionados a cima do lavatório dos banheiros 
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 3.10.3. Mobiliário 

 Está considerado gabinetes e armários novos em substituição ao existente. 

 A CONTRATADA deverá verificar os detalhamentos específicos de mobiliário, devendo 

avaliar e medir o local. Enviar para fiscalização para aprovação. E em seguida, a CONTRATADA 

deverá visitar o prédio para levantar o dimensionamento real antes de iniciar a fabricação e 

instalação. As alturas das bancadas devem ser confirmadas em projeto antes da fabricação. 

  

3. OBSERVAÇÕES GERAIS 

3.1. Cuidados com o que será mantido 

  A CONTRATADA será responsável pelo reparo de vegetações, mobiliário, equipamentos 

que, de alguma forma, sofrerem danos ou impactos com a obra.  

3.2. Segurança do Trabalho 

 Considerar sinalizações de segurança de piso e parede previstas na normativa “Portaria 

3214/78 - NR26 - Sinalização de Segurança e a NBR7195 e NBR 6493”. 

É obrigatório por parte dos operários, o uso de equipamentos de segurança: Equipamento 

de Proteção Individual (EPI) e Equipamento de Proteção Coletiva (EPC), que são de 

responsabilidade da empresa Contratada. A fiscalização poderá interromper a qualquer tempo 

a execução dos serviços sem ônus para a Contratante se constatar a falta de tais equipamentos. 

 Não será permitido que qualquer operário exerça suas funções, dentro do local de 

trabalho, sem os seus EPI’S correspondentes. 

3.3. Movimentações de Equipamentos 

A CONTRATADA deve considerar a movimentação dos equipamentos e mobiliário para 

execução dos serviços de reform. Ressalta-se que a atividade de movimentação compreende 

em movimentar e proteger o equipamento (retirada de um local ‘A’ e posicionamento em um 

local ‘B’). A CONTRATADA deverá prever todo o tipo de proteção necessária, tanto para o 

próprio equipamento, como para os acabamentos do prédio (piso, parede, visores, portas, etc.) 
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3.4. Limpeza da Obra 

 A Contratada deverá manter as instalações sempre limpas e os serviços de limpeza deverão 

satisfazer as seguintes condições: 

 Deverá ser procedida periódica remoção de todo o entulho e detritos que venham a se 

acumular no interior das áreas, no decorrer da execução dos serviços. 

 Não será permitida a deposição de entulho diretamente no solo devendo ser 

empregadas caçambas próprias para esse destino. 

 É expressamente proibida a deposição de resíduo orgânico junto com demais resíduos. 

 O canteiro será retirado no final dos serviços e o local deverá ser entregue limpo e 

recuperado. 

 O material disponibilizado na desmobilização de canteiro é de posse da Contratante e 

cabe a ela definir seu destino. 

 

 

 

 

 

 

 

BERNAL ENGENHARIA LTDA 

João Luís Bernal 
Eng. Civil e de Seg. do Trabalho 

CREA 5060488436 
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BERNAL ENGENHARIA LTDA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA
CNPJ: 45.276.128/0001-10 

Obra
UPA- UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO VALE VERDE - SINAPI

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit 
com BDI

Total

 1 SERVIÇOS PRELIMINARES 85.191,98

 1.1  103689 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

m² 6 318,61 404,63 2.427,78

 1.2  00010775 SINAPI LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, 
PARA ESCRITORIO, COMPLETO.

MES 2 890,00 1.130,30 2.260,60

 1.3  00000247 SINAPI AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) H 1,5 25,87 32,85 49,27

 1.4  00002436 SINAPI ELETRICISTA (HORISTA) H 2 31,49 39,99 79,98

 1.5  00000248 SINAPI AJUDANTE DE OPERACAO EM GERAL (HORISTA) H 2,5 19,33 24,54 61,35

 1.6  00010527 SINAPI LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE 
TORRE, CADA PAINEL COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* 
M, INCLUINDO DIAGONAL, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS OU RODIZIOS 
E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO)

MXMES 4 28,00 35,56 142,24

 1.7  97064 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO “TORRE” 
(EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017

M 12 22,62 28,72 344,64

 1.8  98459 SINAPI TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018 m² 484 129,87 164,93 79.826,12

 2 DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES 61.250,85

 2.1  99814 SINAPI LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO (remoção de 
pintura com bolhas e destacamento, infiltrações e mofo). AF_04/2019

m² 5201 2,45 3,11 16.175,11

 2.2  100717 SINAPI LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020 m² 140 11,97 15,20 2.128,00

 2.3  04.11.030 CPOS/CDHU Retirada de bancada incluindo pertences m² 2 63,20 80,26 160,52

 2.4  03.10.140 CPOS/CDHU Remoção de pintura em massa com lixamento (pintura com bolhas e 
destacamento, infiltrações e mofo)

m² 1737 6,27 7,96 13.826,52

 2.5  04.03.040 CPOS/CDHU Retirada de telhamento perfil e material qualquer, exceto barro m² 991,5 8,14 10,33 10.242,19

 2.6  72142 SINAPI RETIRADA DE FOLHAS DE PORTA DE MADEIRA UN 64 15,70 19,93 1.275,52

 2.7  176097 SIURB RETIRADA DE PORTÃO METÁLICO P/ SUBSTITUIÇÃO m² 12,5 77,11 97,92 1.224,00

 2.8  97625 SINAPI DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE 
FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. (INTEGRAÇÃO DAS 
SALAS DE COLETA E REIDRATAÇÃO, E NA AMPLIAÇÃO DA RECEPÇÃO)

m³ 2,8 55,37 70,31 196,86

 2.9  97644 SINAPI REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_09/2023 (RETIRADA DE PORTÃO METÁLICO, PORTAS DUPLAS, E DE 
FECHAMENTO DAS EDIFICAÇÕES  ANEXAS PARA SUBSTITUIÇÃO)

m² 179,94 11,85 15,04 2.706,29

 2.10  97634 SINAPI DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA 
COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m² 824 7,97 10,12 8.338,88

 2.11  97632 SINAPI DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M 1208 3,25 4,12 4.976,96

 3 MANUTENÇÃO DO RESERVATÓRIO DE ÁGUA 18.482,78

 3.1  99814 SINAPI LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 m² 141,87 2,45 3,11 441,21

 3.2  100717 SINAPI LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020 m² 141,87 11,97 15,20 2.156,42

 3.3  2419703 SICRO3 Pintura com tinta anticorrosiva à base de epóxi poliamida de alta espessura 
totalizando em média 300 µm de espessura seca, com pistola a ar comprimido 
(ACABAMENTO INTERNO)

m² 143,84 15,18 19,27 2.771,79

 3.4  5300994 SICRO3 Pintura com esmalte poliuretano de dois componentes em chapa metálica com 
pistola a ar comprimido, considerar duas demãos para obter espessura prevista 
em norma de 250 a 280um

m² 500 14,55 18,47 9.235,00

 3.5  08.14.099 FDE SERVICOS RESERVATORIOS (REPARO E MANUTENÇÃO) MV 5 532,13 675,80 3.379,00

 3.6  00002696 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) H 8 26,99 34,27 274,16

 3.7  00000246 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) H 8 22,17 28,15 225,20

 4 INSTALAÇÕES DE AR-CONDICIONADO (adequações e instalação) 50.694,52

 4.1  00037459 SINAPI MANGUEIRA CRISTAL, LISA, PVC TRANSPARENTE, 3/4" X 2 MM M 66 7,26 9,22 608,52

 4.2  88243 SINAPI AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES, 
adequação de drenos do ar-condicionado

H 15 29,22 37,10 556,50

BERNAL ENGENHARIA LTDA
Orçamento Sintético

Bancos B.D.I. Encargos 
SINAPI - 09/2023 - São 
Paulo
SBC - 11/2023 - São 
Paulo
SICRO3 - 07/2023 - São 
Paulo
SEDOP - 10/2023 - Pará
SIURB - 07/2023 - São 
Paulo
SIURB INFRA - 07/2023 - 
São Paulo
CPOS/CDHU - 08/2023 - 
São Paulo
FDE - 07/2023 - São Paulo
AGETOP CIVIL - 07/2023 - 
Goiás

Padrão - 27,0% Não 
Desonerado: 
embutido nos 
preços unitário 
dos insumos 
de mão de 
obra, de 
acordo com as 
bases.

 
Rua São Bento  - Centro - Araraquara / SP

33015000 /  
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 4.3  99054 SINAPI ACABAMENTOS PARA FORRO (SANCA DE GESSO PARA EMBUTIR 
INSTALAÇÕES DE AR-CONDICIONADO)

m² 120 65,90 83,69 10.042,80

 4.4  00000247 SINAPI AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) H 40 25,87 32,85 1.314,00

 4.5  00002436 SINAPI ELETRICISTA (HORISTA) H 40 31,49 39,99 1.599,60

 4.6  103247 SINAPI AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTU/H, 
CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE

UN 8 2.415,31 3.067,44 24.539,52

 4.7  103253 SINAPI AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 24000 BTU/H, 
CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE

UN 2 4.737,63 6.016,79 12.033,58

 5 PISOS E REVESTIMENTOS 362.364,59

 5.1  88477 SINAPI CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE 
LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021

m² 652 27,45 34,86 22.728,72

 5.2  87301 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA 
ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 
L. AF_08/2019

m³ 32,96 502,14 637,71 21.018,92

 5.3  104598 SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO 
PORCELANATO DE DIMENSÕES 80X80 CM APLICADA EM AMBIENTES DE 
ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE

m² 174,8 178,66 226,89 39.660,37

 5.4  98555 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / 
MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS.  (INCLUSIVE JARDIM DE INVERNO)

m² 750,42 34,42 43,71 32.800,85

 5.5  104619 SINAPI RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA 
EXTRA DE DIMENSÕES 80X80CM. AF_02/2023

M 238,5 23,58 29,94 7.140,69

 5.6  17.12.310 CPOS/CDHU Taxa de mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para 
execução de piso epóxi

TX 1 2.925,09 3.714,86 3.714,86

 5.7  17.12.302 CPOS/CDHU Piso epóxi autonivelante, múltiplas camadas, espessura 4 mm m² 707,85 165,06 209,62 148.379,51

 5.8  17.12.241 CPOS/CDHU Rodapé abaulado, com argamassa epoxi, altura 10 cm M 812,57 74,15 94,17 76.519,71

 5.9  98689 SINAPI SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 M 36 123,17 156,42 5.631,12

 5.10  020182 SBC RECONSTRUCAO DE CAIXA PASSAGEM CONCRETO-PAREDE/TAMPA 
0,10m

m³ 1 3.755,78 4.769,84 4.769,84

 6 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS (ADEQUAÇÃO, NOVAS LUMINÁRIAS INTERNA, 
EXTERNA E EMERGÊNCIA)

63.960,52

 6.1  00002690 SINAPI ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 32 MM M 705 3,95 5,01 3.532,05

 6.2  91926 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 2581 4,40 5,58 14.401,98

 6.3  91930 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 480 9,06 11,50 5.520,00

 6.4  72135 SINAPI ABERTURA/FECHAMENTO RASGO ALVENARIA  LINEAR, FECHAMENTO 
COM ARGAMASSA TRACO 1:1:6 (CIMENTO, CAL E AREIA)

M 705 8,26 10,49 7.395,45

 6.5  41.31.040 CPOS/CDHU Luminária LED retangular de sobrepor com difusor translúcido, 4000 K, fluxo 
luminoso de 3690 a 4800 lm, potência de 35 W a 41 W

UN 35 326,83 415,07 14.527,45

 6.6  97608 SINAPI LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, COM GRADE, DE SOBREPOR, 
COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 14 130,42 165,63 2.318,82

 6.7  00002436 SINAPI ELETRICISTA (HORISTA) H 88 31,49 39,99 3.519,12

 6.8  00000247 SINAPI AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) H 88 25,87 32,85 2.890,80

 6.9  92000 SINAPI TOMADA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E 
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (ALTURA E POSIÇÃO VERIFICAR 
IN LOCO -SUBSTITUIÇÃO DAS EXISTENTES EM CANALETAS) AF_03/2023

UN 45 40,89 51,93 2.336,85

 6.10  104477 SINAPI COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE ILUMINAÇÃO, COM 
INTERRUPTOR SIMPLES, EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO 
EMBUTIDO SEM NECESSIDADE DE RASGOS, INCLUSO TOMADA, 
ELETRODUTO, CABO E QUEBRA (SEM LUMINÁRIA E LÂMPADA). 
AF_11/2022

UN 35 169,14 214,80 7.518,00

 7 RECUPERAÇÃO DE FISSURAS, TRINCAS E FORRO 37.068,14

 7.1  11.20.130 CPOS/CDHU Tratamento de fissuras estáveis (não ativas) em elementos de concreto M 37 339,22 430,80 15.939,60

 7.2  33.01.280 CPOS/CDHU Reparo de trincas rasas até 5 mm de largura, na massa M 120 52,13 66,20 7.944,00

 7.3  104221 SINAPI EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 
MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS 
DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 35 MM, ACESSO 
POR ANDAIME. AF_08/2022

m² 28,78 67,73 86,01 2.475,36

 7.4  87775 SINAPI MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8,  ESPESSURA DE 25 MM ( 
PONTOS EM QUE HOUVE DESTACAMENTO, EM TORNO DO PRÉDIO DO 
SAMU)

M2 28,78 57,31 72,78 2.094,60

 7.5  92801 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022 PARA 
EXECUÇÃO DE GRAMPOS

KG 11,76 10,15 12,89 151,58

 7.6  96113 SINAPI FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. 
AF_08/2023_PS

m² 130 51,26 65,10 8.463,00

 8 BLINDAGEM DA SALA DE RAIO X 32.430,90

 8.1  110468 SBC PORTA COMPLETA MADEIRA 1 FL.1,0x2,10m-COM PROTECAO CHUMBO, 
ACABAMENTO EM LAMINADO MELAMÍNICO NA COR BRANCO

UN 2 2.131,62 2.707,15 5.414,30

 8.2  110469 SBC PORTA COMPLETA MADEIRA 2 FL.1,40x2,10m COM PROTECAO DE 
CHUMBO ( GARANTIR PASSAGEM DE MACA)  ACABAMENTO EM 
LAMINADO MELAMÍNICO NA COR BRANCO

UN 1 2.514,05 3.192,84 3.192,84

 8.3  201371 AGETOP CIVIL REVESTIMENTO COM BARITA - RX GABINETE MÉDICO m² 125 99,51 126,37 15.796,25

 8.4  14.20.010 CPOS/CDHU Pilaretes de concreto armado (REFORÇO PARA PORTA DA SALA DE RAIO X) m³ 2,9 1.844,09 2.341,99 6.791,77
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 8.5  15.05.290 CPOS/CDHU Viga em concreto armado pré-moldado  (REFORÇO PARA PORTA DA SALA 
DE RAIO X)

m³ 0,21 3.695,01 4.692,66 985,45

 8.6  12.01.021 CPOS/CDHU Broca em concreto armado diâmetro de 20 cm - completa  (REFORÇO PARA 
PORTA DA SALA DE RAIO X)

M 3 65,70 83,43 250,29

 9 PINTURA 516.844,50

 9.1  96135 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS, 
DUAS DEMÃOS. AF_05/2017

m² 1651,3 34,89 44,31 73.169,10

 9.2  88495 SINAPI EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA 
DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023

m² 3218,31 13,87 17,61 56.674,43

 9.3  88484 SINAPI FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO EM DUAS 
DEMÃOS. AF_04/2023

m² 824,56 6,11 7,75 6.390,34

 9.4  88485 SINAPI FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA 
DEMÃO. AF_04/2023

m² 4869,6 4,91 6,23 30.337,60

 9.5  33.10.060 CPOS/CDHU Epóxi em massa, inclusive preparo (paredes das áreas com atendimento ao 
público)

m² 1564,66 121,79 154,67 242.005,96

 9.6  88489 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, 
DUAS DEMÃOS (paredes internas). AF_04/2023

m² 1707,65 14,26 18,11 30.925,54

 9.7  88488 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, 
DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

m² 828,56 17,18 21,81 18.070,89

 9.8  95626 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS, 
DUAS DEMÃOS. AF_11/2016

m² 1651,3 20,87 26,50 43.759,45

 9.9  100758 SINAPI PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO 
ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES 
METÁLICAS EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 BATENTES 
DE PORTAS METÁLICAS, GRADIS MANTIDOS, COMO DE FECHAMENTO DO 
ABRIGO DE GÁS, E BRISES

m² 107 60,35 76,64 8.200,48

 9.10  102218 SINAPI PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO 
FOSCO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 PINTURAS DOS BATENTES

m² 162,36 19,33 24,54 3.984,31

 9.11  102507 SINAPI PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA EPÓXI, E = 10 CM E 
PICTOGRAMA PARA VAGA, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021

M 360 7,28 9,24 3.326,40

 10 COBERTURA E TOLDOS 397.219,13

 10.1  15.03.150 CPOS/CDHU Fornecimento e montagem de estrutura metálica em perfil metalon, sem pintura 
( estrutura para cobertura de áreas técnicas e acesso e ambulância)

KG 198 22,56 28,65 5.672,70

 10.2  94216 SINAPI TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM 
ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

m² 992 211,08 268,07 265.925,44

 10.3  16.32.070 CPOS/CDHU Cobertura curva em chapa de policarbonato alveolar bronze de 6 mm m² 107,8 226,28 287,37 30.978,48

 10.4  89578 SINAPI TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. 
AF_06/2022

M 151,2 35,60 45,21 6.835,75

 10.5  100327 SINAPI RUFO EXTERNO/INTERNO, CUMEEIRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO 
NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

M 843 61,75 78,42 66.108,06

 10.6  94227 SINAPI CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, 
DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 
AF_07/2019

M 190 67,21 85,35 16.216,50

 10.7 RETIRADA DE PLACAS SOLARES E REPOSICIONAMENTO 5.482,20

 10.7.1  00002436 SINAPI ELETRICISTA (HORISTA) H 45 31,49 39,99 1.799,55

 10.7.2  00006121 SINAPI AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS H 45 19,35 24,57 1.105,65

 10.7.3  00043460 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 45 0,86 1,09 49,05

 10.7.4  
M.04.000.09

2626 

CPOS/CDHU Plástico bolha, diâmetro de 1,00 a 2,00 cm - rolo de (1,00 x 100 ou 1,30 x 100) 
metros, ref. Syroplat ou equivalente, para proteção das placas retiradas para 
serem reposicionadas

m² 800 0,55 0,69 552,00

 10.7.5  88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 45 34,58 43,91 1.975,95

 11 ESQUADRIAS 736.498,58

 11.1  23.20.550 CPOS/CDHU Folha de madeira sarrafeada, revestida nas 2 faces com laminado liso - 80 x 
210 cm

UN 27 1.165,55 1.480,24 39.966,48

 11.2  23.20.460 CPOS/CDHU Folha de madeira sarrafeada, revestida nas 2 faces com laminado liso - 90 x 
210 cm

UN 18 1.179,44 1.497,88 26.961,84

 11.3  30.04.060 CPOS/CDHU Revestimento em chapa de aço inoxidável para proteção de portas, altura de 40 
cm

M 2 435,01 552,46 1.104,92

 11.4  00011447 SINAPI DOBRADICA EM LATAO, 3 " X 2 1/2 ", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, 
CROMADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS

UN 171 40,45 51,37 8.784,27

 11.5  00043610 SINAPI FECHADURA ROSETA REDONDA PARA PORTA INTERNA, EM ACO INOX 
(MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, 
LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 40 
MM, INCLUINDO CHAVE TIPO INTERNA (CONJUNTO DE FECHADURAS)

UN 44 114,43 145,32 6.394,08

 11.6  00003097 SINAPI FECHADURA ROSETA REDONDA PARA PORTA DE BANHEIRO, EM ACO 
INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, 
LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 40 
MM, INCLUINDO CHAVE TIPO TRANQUETA

CJ 9 115,32 146,45 1.318,05

 11.7  00038165 SINAPI FECHO / FECHADURA COM PUXADOR CONCHA, COM TRANCA TIPO 
TRAVA, PARA JANELA / PORTA DE CORRER (INCLUI TESTA, FECHADURA, 
PUXADOR) - COMPLETA

CJ 10 66,76 84,78 847,80

 11.8  15030 SIURB MASTIQUE A BASE DE POLIURETANO - (VEDAÇÃO DAS JANELAS, 
VISORES, INCLUSO DA CIRCULAÇÃO)

L 36,95 163,49 207,63 7.671,92

 11.9  00037562 SINAPI 2 PORTÕES DE CORRER EM GRADIL FIXO DE BARRA DE FERRO CHATA 
DE 3 X 1/4" NA VERTICAL, COM TRILHOS E ROLDANAS

m² 19,85 748,43 950,50 18.867,42
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 11.10  00004930 SINAPI PORTA DE ABRIR / GIRO, EM GRADIL FERRO, COM BARRA CHATA 3 CM X 
1/4", COM REQUADRO E GUARNICAO - COMPLETO - ACABAMENTO 
NATURAL

M² 3,72 639,34 811,96 3.020,49

 11.11  91341 SINAPI PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, 
FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 
(substituição de portas das edificações anexas)- NA COR BRANCA

m² 17,7 673,15 854,90 15.131,73

 11.12  25.02.300 CPOS/CDHU Porta de abrir em alumínio com pintura eletrostática, sob medida - cor branca 
(portas com dobradiça vai e vem e visor em substituição às existentes)

m² 16,8 1.413,28 1.794,86 30.153,64

 11.13  00011451 SINAPI DOBRADICA TIPO VAI-E-VEM EM ACO/FERRO, TAMANHO 3' UN 12 108,44 137,71 1.652,52

 11.14  00043612 SINAPI FECHADRUA BICO DE PAPAGAIO PARA PORTA DE CORRER EXTERNA, 
EM ACO INOX COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA COM 45 MM, 
INCLUINDO CHAVE TIPO CILINDRO

CJ 7 149,95 190,43 1.333,01

 11.15  23.20.180 CPOS/CDHU Folha de porta em madeira para receber vidro, sob medida m² 15,6 474,33 602,39 9.397,28

 11.16  112100 SBC VISOR EM ALUMINIO COM VIDRO 4mm 0,60x1,10m UN 8 404,56 513,79 4.110,32

 11.17  00001214 SINAPI CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS (HORISTA) H 185 23,52 29,87 5.525,95

 11.18  00006117 SINAPI CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA) H 185 19,33 24,54 4.539,90

 11.19  00020007 SINAPI GUARNICAO / ALIZAR / VISTA LISA EM MADEIRA MACICA, PARA PORTA , E 
= *1* CM, L = *5* CM,  PINUS /EUCALIPTO / VIROLA OU EQUIVALENTE DA 
REGIAO

M 625,5 6,07 7,70 4.816,35

 11.20  150158 SBC PELICULA ADESIVA APLICADA EM VIDROS-TIPO INSULFILM m² 106,8 21,04 26,72 2.853,69

 11.21  34.05.310 CPOS/CDHU Gradil de ferro perfilado, tipo parque m² 649 651,26 827,10 536.787,90

 11.22  25.20.020 CPOS/CDHU Tela de proteção tipo mosquiteira removível, em fibra de vidro com revestimento 
em PVC e requadro em alumínio

m² 26 159,27 202,27 5.259,02

 12 ELÉTRICA  (SPDA) 59.653,13

 12.1  98111 SINAPI CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, 
DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020

UN 20 57,17 72,60 1.452,00

 12.2  96985 SINAPI HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023

UN 20 97,47 123,78 2.475,60

 12.3  00000867 SINAPI CABO DE COBRE NU 50 MM2 MEIO-DURO M 280 41,21 52,33 14.652,40

 12.4  00000863 SINAPI CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO M 60 28,93 36,74 2.204,40

 12.5  104746 SINAPI MINI CAPTOR PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 UN 53 31,17 39,58 2.097,74

 12.6  42.05.250 CPOS/CDHU Barra condutora chata em alumínio de 3/4´ x 1/4´, inclusive acessórios de 
fixação

M 550 40,99 52,05 28.627,50

 12.7  00011858 SINAPI CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA 
CABOS ATE 150 MM2

UN 20 41,74 53,00 1.060,00

 12.8  00005104 SINAPI REBITE DE REPUXO EM ALUMINIO VAZADO, DIAMETRO 3,2 X 8 MM DE 
COMPRIMENTO (1KG = 1025 UNIDADES)

KG 0,1 63,52 80,67 8,06

 12.9  39.10.160 CPOS/CDHU Terminal de pressão/compressão para cabo de 50 mm² UN 20 22,52 28,60 572,00

 12.10  24.03.340 CPOS/CDHU Tampa em chapa de segurança tipo xadrez, aço galvanizado a fogo 
antiderrapante de 1/4´

m² 1,25 1.328,21 1.686,82 2.108,52

 12.11  061991 SBC CAIXA PASSAGEM ALUMINIO 15 x 15 x 12cm CP 1515/10 UN 20 117,48 149,19 2.983,80

 12.12  42.05.020 CPOS/CDHU Braçadeira para fixação do aparelho sinalizador para mastro de diâmetro 2´ UN 4 27,39 34,78 139,12

 12.13  078114 SBC MASTRO DE PARA-RAIOS 1.1/2""x3,0m UN 1 371,77 472,14 472,14

 12.14  97054 SINAPI INSTALAÇÃO DE SINALIZADOR NOTURNO LED. AF_11/2017 UN 1 29,05 36,89 36,89

 12.15  078033 SBC CONJUNTO DE ESTAIAMENTO RIGIDO PARA ATERRAMENTO UN 1 535,97 680,68 680,68

 12.16  42.05.390 CPOS/CDHU Presilha em latão para cabos de 16 até 50 mm² UN 10 3,44 4,36 43,60

 12.17  070057 SBC MASSA PARA CALAFETAR JUNTAS KG 1 30,46 38,68 38,68

 13 ACESSÓRIOS 377.074,54

 13.1  27.04.060 CPOS/CDHU Bate-maca ou protetor de parede curvo em PVC, com amortecimento à impacto, 
altura de 200 mm

M 350 250,13 317,66 111.181,00

 13.2  
H.07.000.03

7011 

CPOS/CDHU Espelho comum com espessura de 3mm, com moldura em perfil de alumínio de 
1cm, fundo em chapa compensada com 3 mm de espessura

m² 5,54 612,79 778,24 4.311,44

 13.3  16.18.081 FDE SI-12 TOTEM DE IDENTIFICAÇÃO UN 1 11.938,52 15.161,92 15.161,92

 13.4  23.08.040 CPOS/CDHU Armário/gabinete embutido em MDF sob medida, revestido em laminado 
melamínico, com portas e prateleiras ( para refeitório)

m² 85 2.180,15 2.768,79 235.347,15

 13.5  49.06.020 CPOS/CDHU Grelha em ferro fundido para caixas e canaletas m² 1,08 1.137,70 1.444,87 1.560,45

 13.6  00000377 SINAPI ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL UN 11 41,43 52,61 578,71

 13.7  00037399 SINAPI CABIDE/GANCHO DE BANHEIRO SIMPLES EM METAL CROMADO UN 11 33,02 41,93 461,23

 13.8  99635 SINAPI VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO 
METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 10 409,45 520,00 5.200,00

 13.9  00006121 SINAPI AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS H 24 19,35 24,57 589,68

 13.10  08.02.041 FDE REVISÃO DE TUBULAÇÃO DE GÁS- DO PONTO DE USO ATÉ O ABRIGO M 12 176,05 223,58 2.682,96

 14 COMBATE A INCÊNDIO 12.347,39

 14.1  101908 SINAPI EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, 
CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE

UN 1 220,78 280,39 280,39
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 14.2  101905 SINAPI EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA 
PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020_PE

UN 1 227,26 288,62 288,62

 14.3  50.05.312 CPOS/CDHU Bloco autônomo de iluminação de emergência LED, com autonomia mínima de 
3 horas, fluxo luminoso de 2.000 até 3.000 lúmens, equipado com 2 faróis

UN 12 286,92 364,38 4.372,56

 14.4  00021037 SINAPI MANGUEIRA DE INCENDIO, TIPO 2, DE 2 1/2", COMPRIMENTO = 30 M, 
TECIDO EM FIO DE POLIESTER E TUBO INTERNO EM BORRACHA 
SINTETICA, COM UNIOES ENGATE RAPIDO

UN 3 1.195,54 1.518,33 4.554,99

 14.5  00000246 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) H 4 22,17 28,15 112,60

 14.6  00037558 SINAPI PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, 
FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-
CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)

UN 20 35,63 45,25 905,00

 14.7  00006121 SINAPI AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS H 24 19,35 24,57 589,68

 14.8  08.08.090 FDE TREINAMENTO BÁSICO PARA BRIGADA DE INCÊNDIO INCLUSO 
EQUIPAMENTOS (PO PARTICIPANTE)

UN 5 195,84 248,71 1.243,55

 15 SERVIÇOS FINAIS 105.031,56

 15.1  05.07.040 CPOS/CDHU Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra, alvenaria, 
concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal

m³ 723 105,57 134,07 96.932,61

 15.2  97637 SINAPI REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m² 484 3,48 4,41 2.134,44

 15.3  9537 SINAPI LIMPEZA FINAL DA OBRA m² 1005,82 4,67 5,93 5.964,51

Total Geral 2.916.113,11

_______________________________________________________________
BERNAL ENGENHARIA LTDA

João Luís Bernal
Eng. Civil e de Seg. do Trabalho

CREA 5060488436

Total sem BDI 2.296.312,97
Total do BDI 619.800,14
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VISTA FRONTAL

ESC. 1:50

PLANTA BAIXA

ESC. 1:50

CORTE AA

ESC. 1:50

OBSERVAÇÕES
- CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL

- PROIBIDAS ALTERAÇÕES NO PROJETO SEM AUTORIZAÇÃO DO PROFISSIONAL RESPONSÁVEL

NOTAS: ARQUITETURA

ESCALAS

01/02

PROPRIETÁRIO

UPA VALE VERDE
INDICADAS

FLS.

OBRA

LOCAL

TÍTULO
R. HENRIQUE JOÃO BAPTISTA CRISCI, s/nº, VALLE VERDE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

REFORMA E REVITALIZAÇÃO

COBERTURA DO ACESSO PRINCIPAL

BERNAL ENGENHARIA LTDA

CREA  5060488436

JOÃO LUÍS BERNAL
ENG. CIVIL E DE SEG DO TRABALHO
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OBSERVAÇÕES
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NOTAS: ARQUITETURA

ESCALAS

02/02

PROPRIETÁRIO

UPA VALE VERDE
INDICADAS

FLS.

OBRA

LOCAL

TÍTULO
R. HENRIQUE JOÃO BAPTISTA CRISCI, s/nº, VALLE VERDE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

REFORMA E REVITALIZAÇÃO

BERNAL ENGENHARIA LTDA

CREA  5060488436

JOÃO LUÍS BERNAL
ENG. CIVIL E DE SEG DO TRABALHO

EDIFICAÇÕES ANEXAS

PRÉDIO PRINCIPAL

LEGENDA

BATE-MACA

PISO EPÓXI MULTICAMADAS, COM RODAPÉ
ARREDONDADO

A DEMOLIR/ RETIRAR (sem que haja substituição do mesmo)
A CONTRUIR (sem que haja substituição do mesmo)

-  A PLANTA INDICA DEMOLIÇÃO/ CONSTRUÇÃO EM COR DE DESTAQUE APENAS PARA ITENS NOVOS. OS ITENS

QUE SERÃO SUBSTITUÍDOS ESTÃO INDICADOS EM MEMORIAL E PLANILHA QUANTITATIVA, COMO POR

EXEMPLO AS PORTAS JÁ  EXISTENTES QUE SERÃO SUBSTITUÍDAS.

PORCELANATO COM RODAPÉ DE PRÓPRIO PISO

PRÉDIO SAMU

CORTES DO PRÉDIO PRINCIPAL
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  Proc. Administrativo 7.967/2024

De: Marcela R. - SDU-CEPU

Para: SOSP-COP - Coordenadoria Executiva de Obras Públicas 

Data: 30/01/2024 às 17:58:06

Setores (CC):

SDU, SOSP, SOSP-COP

 

Encaminho, em anexo, projetos e documentos da UPA VILA XAVIER para análise, complementação de documentação no que
couber à Obras e direcionamento para abertura de processo licitatório.

Att,

Anexos:

UPA_VALE_VERDE_Calculo_BDI_27_.pdf

UPA_VALE_VERDE_Cronograma_00.pdf

UPA_VALE_VERDE_Justificativa.pdf

UPA_VALE_VERDE_Memorial_00.pdf

UPA_VALE_VERDE_Orcamento_00.pdf

UPA_VALE_VERDE_PLANTAS_01_FOLHA_1.pdf

UPA_VALE_VERDE_PLANTAS_01_FOLHA_2.pdf

UPA_VALE_VERDE_Prints_planilha_00.pdf
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TIPOLOGIA DE OBRA:

MÍNIMO MÁXIMO MÉDIA

1 Administração Central 3,00 5,50 4,00 3,90

2 Lucro 6,16 8,96 7,40 6,16

3 Despesas Financeiras 0,59 1,39 1,23 0,59

4 Seguro e Garantia 0,80 1,00 0,80 0,80

5 Risco 0,97 1,27 1,27 0,97

6 TRIBUTOS 6,65
6.1 ISS (**) (***) 3,00

6.2 PIS 0,65

6.3 COFINS 3,00

7 BDI (SEM DESONERAÇÃO) 20,34 25,00 22,12 20,88
7.1 TRIBUTOS + INSS 11,15
8 BDI (COM DESONERAÇÃO) 27,00

Onde:

S = taxa de seguros;

G = garantias exigidas em edital;

Araraquara, 26 de janeiro de 2024

I = taxa de tributos (PIS, CONFINS e ISS);

BDI ADOTADO - 
%

Conforme legislação específica

Conforme legislação específica

L = taxa de lucro bruto;

BERNAL ENGENHARIA LTDA
CREA1.930.580

Considerando 4,5% sobre o VI

R = taxa de risco e imprevistos;

DF = taxa das despesas financeiras;

AC = taxa de rateio da Administração Central;

ITEM

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DO BDI CONFORME ACÓRDÃO 2622/2013 TCU PLENÁRIO

Construção e Reforma de Edifícios

Os valores de BDI acima foram calculados com emprego da fórmula prevista no acórdão 2622/2013 - TCU

- Plenário:

DESCRIÇÃO
VALORES DE REFERÊNCIA - %

Conforme legislação específica

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS 

OBRA: Reforma UPA-Unidade de Pronto Atendimento
LOCAL: 

R. Henrique João Baptista Crisci - Araraquara, SP, 14809-348 
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ENGENHARI

A LTDA

Assinado de forma 

digital por BERNAL 

ENGENHARIA LTDA 

Dados: 2024.01.26 

17:01:53 -03'00'
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BERNAL ENGENHARIA LTDA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

CNPJ: 45.276.128/0001-10 

Obra Bancos

BERNAL ENGENHARIA 
LTDA

UPA- UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO VALE VERDE - SINAPI SINAPI - 09/2023 - São Paulo
SBC - 11/2023 - São Paulo
SICRO3 - 07/2023 - São Paulo
SEDOP - 10/2023 - Pará
SIURB - 07/2023 - São Paulo
SIURB INFRA - 07/2023 - São Paulo
CPOS/CDHU - 08/2023 - São Paulo
FDE - 07/2023 - São Paulo
AGETOP CIVIL - 07/2023 - Goiás

Item Descrição Total Por Etapa 15 DIAS 30 DIAS 45 DIAS 60 DIAS
 1 SERVIÇOS PRELIMINARES 100,00%

85.191,98
50,00%

42.595,99

30,00%

25.557,59

20,00%

17.038,40
 2 DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES 100,00%

61.250,85
100,00%

61.250,85
 3 MANUTENÇÃO DO RESERVATÓRIO DE ÁGUA 100,00%

18.482,78
70,00%

12.937,95

30,00%

5.544,83
 4 INSTALAÇÕES DE AR-CONDICIONADO (adequações e instalação) 100,00%

50.694,52
30,00%

15.208,36

50,00%

25.347,26

20,00%

10.138,90

 5 PISOS E REVESTIMENTOS 100,00%
362.364,59

30,00%

108.709,38

70,00%

253.655,21
 6 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS (ADEQUAÇÃO, NOVAS LUMINÁRIAS INTERNA, 

EXTERNA E EMERGÊNCIA)
100,00%

63.960,52
10,00%

6.396,05

20,00%

12.792,10

70,00%

44.772,36

 7 RECUPERAÇÃO DE FISSURAS, TRINCAS E FORRO 100,00%
37.068,14

20,00%

7.413,63

80,00%

29.654,51
 8 BLINDAGEM DA SALA DE RAIO X 100,00%

32.430,90
20,00%

6.486,18

30,00%

9.729,27

50,00%

16.215,45
 9 PINTURA 100,00%

516.844,50
5,00%

25.842,23

20,00%

103.368,90

75,00%

387.633,38
 10 COBERTURA E TOLDOS 100,00%

397.219,13
50,00%

198.609,57

30,00%

119.165,74

20,00%

79.443,83
 11 ESQUADRIAS 100,00%

736.498,58
20,00%

147.299,72

20,00%

147.299,72

60,00%

441.899,15
 12 ELÉTRICA  (SPDA) 100,00%

59.653,13
20,00%

11.930,63

80,00%

47.722,50
 13 ACESSÓRIOS 100,00%

377.074,54
10,00%

37.707,45

20,00%

75.414,91

20,00%

75.414,91

50,00%

188.537,27
 14 COMBATE A INCÊNDIO 100,00%

12.347,39
20,00%

2.469,48

80,00%

9.877,91
 15 SERVIÇOS FINAIS 100,00%

105.031,56
10,00%

10.503,16

10,00%

10.503,16

80,00%

84.025,25
12,8% 20,08% 27,0% 40,12%

373.397,67 585.421,79 787.459,29 1.169.834,36
12,8% 32,88% 59,88% 100,0%

373.397,66 958.819,45 1.746.278,74 2.916.113,11

B.D.I. Encargos Sociais
Padrão - 27,0% Não Desonerado: embutido 

nos preços unitário dos 
insumos de mão de obra, de 
acordo com as bases.

Cronograma Físico e Financeiro

Porcentagem
Custo
Porcentagem Acumulado
Custo Acumulado

_______________________________________________________________

BERNAL ENGENHARIA LTDA

João Luís Bernal

Eng. Civil e de Seg. do Trabalho

CREA 5060488436
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AV. ANTONIA DE C. ABREU, 51 – SALA 27 – 2º ANDAR – VILA VELOSA – ARARAQUARA/SP – CEP 14806-050 

CNPJ 18.824.464/0001-88 
Email – bernalengenharia@gmail.com 

BERNAL ENGENHARIA LTDA 

CREA 1.930.580 
 

MEMORIAL DESCRITIVO 

OBRA : REFORMA – UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DA VALE VERDE 

LOCAL:  R. Henrique João Baptista Crisci - Araraquara, SP, 14809-348  

 

 Araraquara, 26 de janeiro de 2024.  

 

À PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA  

 

A BERNAL ENGENHARIA LTDA, empresa devidamente inscrita no CNPJ  

18.824.464.0001/88, com sede na Av. Antonia de C. Abreu, n° 51, sala 27, bairro 

Vila Velosa, vem por meio deste apresentar as justificativas dos itens utilizados de 

outras Tabelas Referência além da SINAPI. 

 
 

CÓDIGO  FONTE  DESCRIÇÃO  JUSTIFICATIVA DE USO  

04.11.030  CPOS/CDHU  Retirada de bancada incluindo pertences  Não encontrado na tabela SINAPI  

03.10.140  CPOS/CDHU  Remoção de pintura em massa com lixamento (pintura com 

bolhas e destacamento, infi ltrações e mofo)  

Não encontrado na tabela SINAPI  

04.03.040  CPOS/CDHU  Retirada de telhamento perfi l  e material qualquer, exceto barro  Não encontrado na tabela SINAPI  

176097 SIURB Retirada de portão metálico p/ substituição Não encontrado na tabela SINAPI  

2419703 SICRO3 Pintura com tinta anticorrosiva à base de epóxi poliamida de alta 
espessura totalizando em média 300 µm de espessura seca, com 

pistola a ar comprimido (ACABAMENTO INTERNO) 

Não encontrado na tabela SINAPI  

08.14.099  FDE  Servicos reservatorios  Não encontrado na tabela SINAPI 
itens referente a manutenção  de 
reservatório 

17.12.310  CPOS/CDHU  Taxa de mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos 

para execução de piso epóxi  

Não encontrado na tabela SINAPI  

17.12.302  CPOS/CDHU  Piso epóxi autonivelante, múltiplas camadas, espessura 4 mm  Não encontrado na tabela SINAPI  

17.12.241  CPOS/CDHU  Rodapé abaulado, com argamassa epoxi, altura 10 cm  Não encontrado na tabela SINAPI  

020182  SBC  Reconstrucao de caixa passagem concreto-parede/tampa 0,10m  Não encontrado na tabela SINAPI  

41.31.040  CPOS/CDHU  Luminária LED retangular de sobrepor com difusor translúcido, 
4000 K, fluxo luminoso de 3690 a 4800 lm, potência de 35 W a 41 

W  

Não encontrado na tabela SINAPI  

11.20.130  CPOS/CDHU  Tratamento de fissuras estáveis (não ativas) em elementos de 
concreto  

Não encontrado na tabela SINAPI  

33.01.280  CPOS/CDHU  Reparo de trincas rasas até 5 mm de largura, na massa  Não encontrado na tabela SINAPI  

110468 SBC Porta completa madeira 1 fl .1,0x2,10m-com protecao chumbo, 

acabamento em laminado melamínico na cor branco 

Não encontrado na tabela SINAPI 

item adequado a blindagem e 
proteção contra risco radiológico 

110469 SBC Porta completa madeira 2 fl .1,40x2,10m com protecao de chumbo  Não encontrado na tabela SINAPI 
item adequado a blindagem e 
proteção contra risco radiológico 

201371 AGETOP Revestimento com barita - rx gabinete médico Não encontrado na tabela SINAPI 
adequada a blindagem e proteção 
contra risco radiológico 
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Email – bernalengenharia@gmail.com 

BERNAL ENGENHARIA LTDA 

CREA 1.930.580 
 

14.20.010 CPOS/CDHU Vergas, contravergas e pilaretes de concreto armado Não encontrado na tabela SINAPI, 
com composição adequada a 

necessidade 

12.01.021 CPOS/CDHU Broca em concreto armado diâmetro de 20 cm - completa Não encontrado na tabela SINAPI, 
com composição adequada a 
necessidade 

33.10.060  CPOS/CDHU  Epóxi em massa, inclusive preparo (paredes das áreas com 

atendimento ao público)  

Não encontrado na tabela SINAPI  

15.03.150  CPOS/CDHU  Fornecimento e montagem de estrutura metálica em perfi l  
metalon, sem pintura ( estrutura para cobertura de áreas técnicas)  

Não encontrado na tabela SINAPI  

16.32.070  CPOS/CDHU  Cobertura curva em chapa de policarbonato alveolar bronze de 6 
mm  

Não encontrado na tabela SINAPI  

M.04.000.092
626  

CPOS/CDHU  Plástico bolha, diâmetro de 1,00 a 2,00 cm - rolo de (1,00 x 100 ou 
1,30 x 100) metros, ref. Syroplat ou equivalente, para proteção 
das placas retiradas para serem reposicionadas  

Não encontrado na tabela SINAPI  

23.20.550 

 

CPOS/CDHU Folha de madeira sarrafeada, revestida nas 2 faces com laminado 

liso - 80 x 210 cm 
Contempladas pela SINAPI não possui revestimento adequado 
para unidade de saúde 
 

Contempladas pela SINAPI não possui 

revestimento adequado para unidade 
de saúde  
 

23.20.460 

 

CPOS/CDHU Folha de madeira sarrafeada, revestida nas 2 faces com laminado 

liso - 90 x 210 cm 
Contempladas pela SINAPI não possui revestimento adequado 
para unidade de saúde 

 

Contempladas pela SINAPI não possui 

revestimento adequado para unidade 
de saúde  
 

30.04.060 
 

CPOS/CDHU Revestimento em chapa de aço inoxidável para proteção de 
portas, altura de 40 cm 

Não encontrado na tabela SINAPI  
 

15030 SIURB Mastique a base de poliuretano Não encontrado na tabela SINAPI  

23.20.180 CPOS/CDHU Folha de porta em madeira para receber vidro, sob medida  Não encontrado na tabela SINAPI, 
com possibilidade de receber visor 

34.05.310 CPOS/CDHU Gradil de ferro perfi lado, tipo parque Não encontrado na tabela SINAPI  

25.20.020 CPOS/CDHU Tela de proteção tipo mosquiteira removível, em fibra de vidro 
com revestimento em PVC e requadro em alumínio 

Não encontrado na tabela SINAPI  

112100 SBC Visor em aluminio com vidro 4mm 0,60x1,10m Não encontrado na tabela SINAPI 
com moldura 

42.05.250  CPOS/CDHU  Barra condutora chata em alumínio de 3/4´ x 1/4´, inclusive 

acessórios de fixação  

Não encontrado na tabela SINAPI  

39.10.160  CPOS/CDHU  Terminal de pressão/compressão para cabo de 50 mm²  Não encontrado na tabela SINAPI  

24.03.340  CPOS/CDHU  Tampa em chapa de segurança tipo xadrez, aço galvanizado a fogo 
antiderrapante de 1/4´  

Não encontrado na tabela SINAPI  

061991  SBC  caixa passagem aluminio 15 x 15 x 12cm cp 1515/10  Não encontrado na tabela SINAPI  

078033 SBC conjunto de estaiamento rigido para aterramento Não encontrado na tabela SINAPI 

070057 SBC massa para calafetar juntas Não encontrado na tabela SINAPI  

50.05.312 CPOS/CDHU bloco autônomo de iluminação de emergência led, com 
autonomia mínima de 3 horas, fluxo luminoso de 2.000 até 3.000 
lúmens, equipado com 2 faróis  

Não encontrado na tabela SINAPI  

08.08.090 FDE treinamento básico para brigada de incêndio incluso 

equipamentos (po participante) 

Não encontrado na tabela SINAPI  

05.07.040 CPOS/CDHU remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - 
terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou 
metal 

Não encontrado na tabela SINAPI  
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MEMORIAL DESCRITIVO 

OBRA : REFORMA – UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DA VALE VERDE 

LOCAL:  R. Henrique João Baptista Crisci - Araraquara, SP, 14809-348  

 

O objetivo deste documento é estabelecer os critérios de construção aplicáveis às 

atividades de execução de construção civil para a UPA- Unidade de Pronto Atendimento VALE 

Verde. 

Além das diretrizes estabelecidas por este documento, as instalações irão atender aos 

padrões requeridos pela ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) através de suas 

resoluções e instruções normativas. 

A execução dos Serviços deverá seguir: 

 Normas Regulamentadoras da Portaria 3.214/78 do Ministério do Trabalho e Emprego;  

 Decreto nº 56.819, de 10 de março de 2011 - Regulamento de Segurança contra Incêndio 

das edificações e áreas de risco no Estado de São Paulo;  

 Instruções Técnicas do Corpo de Bombeiros da Polícia Militar do Estado de São Paulo 

(CBPMESP);  

 Normas vigentes (ABNT); 

 Código de Obras vigentes do município. 

 

  A CONTRATADA será responsável pela análise dos projetos e possíveis interferências de 

campo.  Em caso de divergência entre os desenhos, a contratante deverá ser consultada. 

 

1. PREMISSAS BÁSICAS 

A obra só será aceita como entregue, quando estiver totalmente concluída e em condições 

de uso, sem que isso venha eximir a empresa CONTRATADA de eventuais reparos em serviços que 

estejam em desacordo com a boa técnica e normas construtivas, ou ainda, de substituir quaisquer 

peças ou equipamentos que apresentarem problemas ao se iniciar sua utilização. 
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Todas as remoções de entulho, limpeza da obra, isolamentos com áreas existentes, 

construção de tapumes, instalação de canteiro de obras, correrão à conta da CONTRATADA, bem 

como a guarda dos materiais e ferramentas. 

As obras deverão ser executadas por profissionais devidamente habilitados, abrangendo 

todos os serviços, desde as instalações iniciais até a limpeza e entrega da obra, com todas as 

instalações em perfeito e completo funcionamento.  

Os trabalhos realizados deverão ser fiscalizados por técnicos de segurança, os quais 

deverão permanecer em campo durante todo o expediente de trabalho. A empresa CONTRATADA 

deverá providenciar equipamentos de proteção individual (EPI) e equipamento de proteção 

coletiva (EPC) necessários e adequados ao desenvolvimento de cada etapa dos serviços, conforme 

normas da NR-06, NR-10 e NR-18 portaria 3214 do MTE, bem como os demais dispositivos de 

segurança. A mão-de-obra deve ser uniformizada, identificada por meio de crachás. É 

OBRIGATÓRIO o uso de EPI durante a execução dos serviços, sempre de acordo com as atividades 

que estiverem sendo desenvolvidas. O não cumprimento dessa exigência poderá acarretar em 

penalizações à CONTRATADA.  

O profissional credenciado para dirigir os trabalhos por parte da empresa executora deverá 

dar assistência à obra, fazendo-se presente no local durante todo o período da obra e quando das 

vistorias e reuniões efetuadas pela FISCALIZAÇÃO. Este profissional será responsável pelo 

preenchimento do Livro Diário de Obra. O diário de obra deverá ser preenchido DIARIAMENTE e 

fará parte da documentação necessária junto à medição, para liberação da fatura. Este livro 

deverá ficar permanentemente na obra, juntamente com um jogo completo de cópias dos 

projetos e especificações técnicas. 

A Contratada deverá estar aparelhado com equipamentos e ferramentas necessárias à 

obra, bem como manter pessoal habilitado em número suficiente para perfeita execução dos 

serviços nos prazos previstos e acordados. Com exceção de onde estiver indicado o contrário, é 

obrigação da empresa CONTRATADA a execução de todos os serviços descritos e mencionados nas 

especificações, bem como o fornecimento de todo o material, mão-de-obra, equipamentos, 

ferramentas, andaimes, guinchos, caminhão munck e guindaste (caso necessário) etc. para 

execução ou aplicação na obra; deve também:  
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 Retirar imediatamente da obra qualquer material que for rejeitado, desfazer ou corrigir as 

obras e serviços rejeitados pela FISCALIZAÇÃO, dentro do prazo estabelecido pela mesma, arcando 

com as despesas de material e mão-de-obra envolvida;  

 Acatar prontamente as exigências e observações da FISCALIZAÇÃO, baseadas nas 

especificações e regras técnicas;  

 O que também estiver mencionado como de sua competência e responsabilidade e adiante 

neste caderno, edital e contrato;  

 Execução de placas indicativas de responsabilidade técnica (projeto, fiscalização e 

execução). Os modelos da placa serão fornecidos pela após a contratação, a serem 

disponibilizadas junto ao alinhamento do terreno, antes do início dos serviços;  

 Fornecimento de RRT e ART de execução de todos os serviços;  

 Fornecimento de CREA (Cópia simples) e/ou CAU (Cópia Simples) 

 

2. MATERIAIS E SERVIÇOS 

Todos os materiais seguirão rigorosamente o que for especificado no presente memorial 

descritivo, planilha orçamentária e/ou projeto. Os materiais a empregar serão todos, sempre que 

houver certificados e obedecerão às condições da ABNT. Na ocorrência de comprovada 

impossibilidade de adquirir o material especificado, deverá ser solicitada substituição por escrito, 

com a aprovação da FISCALIZAÇÃO do projeto. A CONTRATADA deve considerar em sua proposta 

materiais de PRIMEIRA LINHA para os acabamentos descriminados neste memorial e no projeto 

anexo.  

É vedado à empresa CONTRATADA manter no canteiro das obras quaisquer materiais que 

não satisfaçam às condições destas especificações. Quando houver motivos ponderáveis para a 

substituição de um material especificado por outro, este pedido de substituição deverá ser 

instruído com as razões determinantes para tal e orçamento comparativo.  

Cabe a CONTRATADA adquirir materiais em quantidade necessária à conclusão das obras 

no prazo fixado. Os serviços deverão ser executados rigorosamente de acordo com o Projeto,  

Memorial Descritivo e normas vigentes. A CONTRATADA será responsável por REFAZER qualquer 

serviço que não obedeça às condições do projeto, memorial ou normas vigentes, sem que acarrete 
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custos a contratante. O controle de qualidade e outros serviços exigidos pelo Contratante não 

exime a CONTRATADA de sua inteira responsabilidade técnica e civil pelas obras e serviços por ele 

executados. A CONTRATADA, ainda na condição de proponente, deverá analisar previamente toda 

a documentação fornecida. 

 

2.1 Subempreitada  

A contratação de subempreiteirada deverá ter a anuência do munícipio e não exime a 

CONTRATADA da integral responsabilidade pela boa execução e eficiência dos serviços realizados. 

Os danos causados pelos subempreiteiros ao CONTRATANTE e/ ou a terceiros não exoneram a 

CONTRATADA da responsabilidade solidária pelo evento, pois, perante o prejudicado, independe 

se os danos tenham sido causados por aqueles ou pela CONTRATADA. 

Os subempreiteiros contratados pela CONTRATADA terão características de 

subempreiteiros autônomos, com condição econômico-financeira suficiente para descaracterizar 

a condição de empregado.  

 

3.  DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS   

Com o objetivo de atender as necessidades de reforma e manutenção preventiva da UPA- 

Unidade de Pronto atendimento Valle Verde (prédio principal e anexos), faz-se necessária a 

contratação dos serviços e materiais para: 

 Reforma do telhado, com substituição do telhado, calhas, rufos, condutores, cumeeiras e 

manutenção de estrutura existente, com retirada e reposicionamento de painéis solares. 

Instalação de SPDA. 

 Manutenção do reservatório de água 

 Substituição de piso (demolição e instalação de pisos e rodapés novos). 

 Substituição de soleiras e peitoris danificados. 

 Revisão dos aparelhos de ar-condicionado, adequar instalações (drenos, elétrica) e 

instalação de novos aparelhos.  

 Embutir na alvenaria as instalações elétricas improvisadas em canaletas e manutenção 

geral. 
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 Substituição de portas, guarnição e ferragens (dobradiças, maçanetas etc).  

 Manutenção de visor e esquadrias, calafetação das mesmas. 

 Pintura de brises, gradis, portões, estruturas auxiliares de sustentação e elementos da 

fachada. 

 Manutenção de luminárias existentes, e complemento da iluminação existente. 

 Recuperação de paredes internas e externas, laje e forro que sofreram com infiltrações, 

recuperar trincas e fissuras. 

 Preparo e Pintura geral (paredes, forro, gradis, brises etc) 

 Substituição de gabinetes e armários.  

 Retirar e reposicionar mobiliário e equipamentos existentes, para execução das atividades 

nos ambientes. 

 Instalação de bate-macas. 

 Instalação de gradis no entorno da edificação principal e anexas, com portões de acesso 

para controle. 

 Execução de blindagem da sala de raio x. 

 Instalação de bate-macas. 

 Remoção de entulho e resíduos de obra. 

 Limpeza geral. 

 

3.1 Normas e Regulamentos 

A administração da obra deverá ser feita por engenheiro credenciado, mestre geral de obras 

e todos os elementos necessários ao bom andamento dos serviços. É obrigatório manter um 

histórico diário da obra contendo fotos e documentação (Diário de Obras), entre outros. Essa 

documentação será de responsabilidade do engenheiro administrador. A segurança do canteiro 

de obras, inclusive patrimonial, dos almoxarifados e da obra é de exclusiva responsabilidade da 

CONTRATADA. 

Correrá por conta exclusiva da CONTRATADA a responsabilidade por quaisquer acidentes no 

trabalho de execução das obras e serviços contratados, uso indevido de patentes registradas, 
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e ainda que resultante de caso fortuito e por qualquer causa, a destruição ou danificação da 

obra em construção até a definitiva aceitação da mesma pela CONTRATANTE, bem como as 

indenizações que possam vir a ser devidas a terceiros por fatos oriundos dos serviços 

contratados, ainda que ocorridos na via pública. 

O Cronograma da Obra terá cópias impressas entregues a FISCALIZAÇÃO e ao Engenheiro 

administrador (de acordo com orientações pré-estabelecidas) e será de responsabilidade da 

Contratada seguir rigorosamente as datas previstas no citado, salvo situações fora do previsto, 

como intempéries, acidentes, etc., devendo ser informadas as partes. 

3.2. Instalações provisórias 

Segundo normativas vigentes, deve ser considerado, além das áreas administrativas de 

apoio, vestiário e banheiro para uso de funcionários, tendo suas dimensões a serem calculados 

conforme número de funcionários. Também deve ser previsto local para guarda de ferramentas 

e outros produtos perecíveis ou de maior valor. Toda a infraestrutura necessária para o bom 

funcionamento destas áreas de apoio serão de responsabilidade da CONTRATADA.  

3.3. Demolições, remoções e movimentações 

As demolições e remoções necessárias à execução dos serviços serão de responsabilidade 

da CONTRATADA e deverão ser feitas dentro da mais perfeita técnica, tomados os devidos 

cuidados de forma a evitarem danos à integridade do que será mantido, bem como deverá 

providenciar toda a sinalização e proteção para os usuários.  

 A CONTRATADA deverá manter no canteiro de obra caçamba própria para entulho, que 

deverá ser substituída na frequência necessária ao não acúmulo excessivo de entulho na obra 

e de acordo com as normas municipais. 

Deverão ser consideradas: 

 Remoção de folhas de porta simples de madeira e das portas duplas a ser substituídas. 

 Demolição de todo piso existente  

 Demolição de balcão na sala de Reidratação, na sala Farmácia e no COMP( próximo as 

áreas de funcionários) 
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 Remoção de batentes e acabamento nas salas de Guarda Maca e Guarda de carrinhos, 

em que ficam duas macas de observação. 

 Remoção de telhamento da cobertura e substituição. 

 Remoção e recolocação de paineis solares.  

 Remoção dos 

bate macas existente 

 

 

 

 

 

 

 

 Retirada de rodapés onde houver sobressalência. 

 Retirada de qualquer item existente na área que não foi mencionado neste documento 

e que se faça necessário para perfeito andamento da obra e execução dos serviços 

contratados. 

 

3.4. Manutenção de reservatório de água 

 O primeiro procedimento a ser executado é o esvaziamento total do reservatório. 

Depois deve ser executada a verificação da escotilha de visita, bem como garantir ventilação do 

ar para não causar risco de intoxicação aos funcionários no ato da aplicação da pintura. 

 Procede-se então com a limpeza da superfície com jato de alta pressão, com máquina 

de alta pressão específica para remoção de resíduos e camadas soltas de tinta. Então segue para 

preparação da superfície executando a raspagem da parte interna enferrujada, teto fundo e 

costado com lixadeira elétrica, detecção e reparos de furos com solda elétrica. Então, deve ser 
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feita a desoxidação de pontos com ferrugem na estrutura interna com escova de aço e remoção 

da sujeira. Limpeza das paredes teto e costado com solvente para limpeza. 

 No interior do reservatório, no fundo deve ser aplicada uma demão a base de epóxi, 

totalizando em média 90 a 100 micrômetros de espessura seca na cor cinza óxido conforme 

ABNT-NORMA: NBR 7831 (Sistema de revestimentos protetores com finalidade anticorrosiva). 

Específico para o uso e reserva de água potável. 

 Para acabamento deve ser aplicado duas (02) demãos a base de epóxi poliamida de alta 

espessura totalizando em média 300 micrômetros de espessura seca, conforme ABNT-NORMA: 

NBR 7831 (Sistema de revestimentos protetores com finalidade anticorrosiva). Específico para o 

uso e reserva de água potável. Considerar Adepoxi AWWA TAR FREE dupla função, com 

características de alta resistência fisioquímica e alta impermeabilidade, com 200 micros de filme 

seco específico para contato com alimentos aquosos, na cor azul piscina, anticorrosivo e atóxico. 

 No revestimento externo considerar limpeza das paredes e tetos do reservatório, 

desoxidação das partes oxidadas. No acabamento, aplicar duas (02) demãos em esmalte 

poliuretano, automotiva em média de 250 a 280 micrometros de espessura seca, conforme 

ABNT-NORMA: NBR 7833. Manter a cor branco existente. 

 O tempo de secagem deverá ser de no mínimo de 48 horas para total evaporação do 

solvente, recomendado pelo fabricante antes do uso, descartar a água duas ou três vezes para 

sair o gosto da tinta nova na água. 

 

3.5. Substituição do telhado e manutenção de estrutura existente 

 Todo telhamento antigo deverá ser removido. A nova cobertura será feita com telhas 

metálicas termoacústicas (sanduíche), que é formada pela telha metálica preenchida com o 

material isolante. Os parafusos usados devem ter vedação para evitar eventuais goteiras em caso 

de contato com a água. Existem modelos e tamanhos de parafusos diferenciados, é preciso muita 

atenção para o tipo de peça para fixação na estrutura. Durante o período de execução dos 

serviços contratados, a empresa deverá proteger a cobertura que estiver sido removida ou 

descoberta com auxílio de lonas plásticas para garantir que a água de chuva ou umidade atinja 

o interior da edificação. Todo e qualquer problema decorrente desta fase é de inteira 
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responsabilidade da CONTRATADA. É recomendável um planejamento de execução nesta etapa. 

A cobertura será de telha termoacústica com espessura de 5mm, fixada em estrutura metálica 

com vedação e fixadores apropriados. 

 Deverá ser previsto telhado em telha sanduíche para os corredores técnicos externos, 

CONFORME INDICADO EM PLANTA. 

 

 Antes dos serviços de execução do telhado, deverá ser removidos os painéis solares que 

deverão ser devidamente embalados e armazenados, para reposicionamento após a conclusão 

dos serviços. 

 

 
3.6. Instalação de toldos em policarbonato 

 Contornando a edificação principal deverá ser considerada cobertura curva em chapa 

de policarbonato alveolar, para proteger todas as esquadrias existentes, garantindo uma 

cobertura o mais contínua possível. Nas entradas de emergência e acesso de veículos deve-se 

considerar cobertura plana em chapa de policarbonato alveolar de 10 mm. Conforme indicado 

nos desenhos. 

 

Atenção aos trechos em que a cobertura deverá ser plana e alta o suficiente para garantir 

acesso das ambulâncias.  

 

3.7. Acabamento das paredes  

3.7.1. Chapisco, Emboço e Reboco 

Aos serviços preliminares para execução dos revestimentos, as paredes deverão ser 

preparadas devendo-se certificar que as calhas, conduítes e canos em geral estejam íntegros. As 

eventuais frestas entre tubos, canos e conduítes embutidos e a alvenaria deverão ser seladas 

com espuma de poliuretano.  

  As superfícies dos blocos que irão receber argamassa de regularização deverão ser 

cuidadosamente limpas, de modo a se remover qualquer material estranho, que venha a 

prejudicar a aderência entre a superfície do bloco e a argamassa. Os revestimentos das paredes 
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somente serão iniciados após a completa cura da argamassa de assentamento e dos concretos e 

após o embutimento de peças e canalização, e de seus respectivos testes. 

Os revestimentos de argamassa serão constituídos de duas camadas superpostas, 

contiguas e uniformes, chapisco em argamassa de cimento e areia no traço 1:4 ou argamassa pré-

fabricada dentro das especificações e preceitos da norma NBR 7200 e, emboço paulista em 

cimento, cal e areia no traço 1:2:6 ou argamassa pré-fabricada dentro das especificações – 

multimassa weber quartzolit. O emboço deverá ser feito em camada única, desempenado, 

feltrado, firme e limpo.   

Existem alguns pontos críticos da edificação que atualmente estão com manifestações 

patológicas críticas, por isso é considerado refazimento do reboco nesses trechos. Especialmente 

após execução de grampos e tratamentos de trincas e infiltrações. 

 

3.7.2. Recuperação de trincas, fissuras e forro 

As trincas deverão ser tratadas de duas formas: grampeamento e utilização de tela e/ou 

emulsão própria para vedação de trincas.   

Com os revestimentos demolidos 30 centímetros para cada lado das trincas, deverão ser fixadas 

barras de aço em formato de grampo (Figura ) através da perfuração da alvenaria e chumbamento 

das barras com argamassa de cimento e areia, de forma a unir os lados da parede separadas pela 

trinca. A distância ideal entre os grampos é de 0,15 metros. 

 

A contratada também deve considerar a reposição de trechos de laje que sofreram com 

infiltrações e outras patologias. 
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3.7.3. Pintura 

Antes de se iniciar os serviços de emassamento e pintura, deverão ser corrigidas todas as 

manifestações patológicas.  
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Todas as superfícies onde houver pintura deverão estar firmes (coesas), secas e serão 

cuidadosamente limpas para retirar poeira, gordura, sabão ou mofo, retocadas e preparadas 

para o tipo de pintura a que se destinam, pós a secagem da massa acrílica, a mesma deverá 

ser lixada para regularização de todas as imperfeições.  

 Os materiais a serem utilizados devem estar completamente misturados e serem 

mantidos com consistência uniforme durante sua aplicação. Observar o intervalo de 24 horas 

entre duas demãos sucessivas de tinta, devendo sempre a demão precedente estar 

perfeitamente seca. Evitar escorrimento ou salpicos de tinta nas superfícies não destinadas a 

pintura, que deverão estar devidamente fitadas e protegidas. Quando estes não puderem ser 

evitados, removê-los enquanto a tinta estiver fresca, com removedor adequado. 

Deverão ser aplicadas quantas demãos forem necessárias para o perfeito recobrimento das 

superfícies e considerar produtos de primeira linha.    

Em superfícies metálicas está considerado a remoção de pintura com lixamento.  
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Obs.: A CONTRATADA deverá oferecer teste de cores para aprovação e aplicação da pintura 

desejada. 

o Especificações: 

 Nas paredes externas considerar pintura Tinta latex PVA anti-mofo; ref. Coralmur da 

Coral, Premium ou equivalente técnico, considerar cores existentes (nas cores azul 

firmamento e cor branco partitura referências das Coral). 

 Nas paredes internas de acesso dos pacientes, utilizar pintura a meia altura (conforme 

existente) em epóxi com acabamento semibrilho, cor branco gelo. 

 No forro/ fundo de laje considerar pintura com tinta acrílica fosca na cor branco 

 Nos elementos metálicos de fachada que recobrem as janelas considerar pintura cor 

cinza clara, conforme existente. Cor RAL 7004, cinza claro. 

 Nas escadas metálicas tipo marinheiro e guarda-corpos das áreas técnicas considerar 

pintura com tinta á base de poliuretano acrílico alifático (PU) na cor amarela RAL 1003); 

3.7.4. Blindagem da sala de Raiox 

  A sala 51 de nome “SL DE EXAME DE RADIOLOGIA” atualmente encontra-se com a 

blindagem danificada devido a com reparos no piso, adaptação de tomadas elétricas, 

presença de pontos de infiltração, adaptações da estrutura para assegurar a fixação da 

porta de chumbo. Deste modo, deverá passar por novo processo de blindagem garantindo 

segurança contra risco de exposição radiológica.  
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 Está prevista a substituição das portas com proteção radiológica, devendo ter 

acabamento em laminado melaminico na cor branca. Considera-se ainda reforço estrutural para 

a parede, em que atualmente foi executado um improviso para prevenir mais quedas. Da 

mesma. 

 Deverá ser executado adequadamente o revestimento em barita, de modo a garantir a 

blindagem da sala. O mesmo deverá acontecer após os serviços de adequação elétrica, serviços 

de cobertura e quaisquer outros que interfiram na perfeita execução.  

3.7.5. Piso epóxi multicamadas 

  O piso epóxi deverá ser em camada monolítica com 02 camadas espatuladas líquidas à 

base de resina epóxi, com 4mm de espessura, apresentando acabamento composto por quartzo 

colorido policromático, selado por resina translúcida de alta transparência, aplicada em 03 

(três) demãos de acabamento, sendo 02 demãos a base de resina epóxi e a última demão a 

base de resina poliuretânica alifática - PU (textura semi lisa). Na cor: cinza CZ 240, (Deverão ser 

aprovadas por meio de amostras). Referência de fornecedores: Solepoxy, NSBrazil, Reade, ou 

equivalente técnico. 
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  O encontro do piso epóxi junto aos ralos deverá ser sempre na parte superior da borda 

do mesmo. Todos os cantos deverão ser arredondados. Onde houver inclinação no piso, deverá 

ser rigorosamente respeitada garantindo o perfeito escoamento da água. Nos encontros entre 

o piso e alvenaria, divisória ou drywall, deve ser considerado execução de rodapé sanitário, 

arredondado. 

 

Imagem de aplicação, conforme fornecedor. 

 

A CONTRATANTE não aceitará acabamento mal executado, com diferenças de tonalidades entre 

uma área e outra, riscos, fissuras, quebrado ou trincado. Caso essas patologias sejam 

identificadas, a CONTRATADA deverá providenciar/refazer o piso, considerando por conta 

própria o custo do material e mão de obra. 

 

Áreas em que deverá ser feita a aplicação: Indicado em planta 

 

3.7.6. Porcelanato 

 

  Para aplicação do porcelanato, o contrapiso deve estar completamente compactado 

e limpo, sem gordura, sabão, mofo etc. Deverão ter sido removidos rodapés antigos. Todos os 

tipos de sujeiras e detritos devem ser retirados. Todas as canalizações das redes de água, 

esgoto, eletricidade, etc., devem estar devidamente envolvidas, estanques, instaladas e 

1Doc:  Proc. Administrativo 8.915/2024  |  Anexo: UPA_VALE_VERDE_Memorial_00.pdf (15/25)        68/1123



 

 

16 
AV. ANTONIA DE C. ABREU, 51 – SALA 27 – 2º ANDAR – VILA VELOSA – ARARAQUARA/SP – CEP 14806-050 

CNPJ 18.824.464/0001-88 
Email – bernalengenharia@gmail.com 

BERNAL ENGENHARIA LTDA 

CREA 1.930.580 
 

testadas. Quando existirem fissuras no substrato elas serão calafetadas com mastique de 

poliuretano. O contrapiso deverá encontrar-se perfeitamente nivelado e sustentado, eventuais 

problemas de ruptura estão diretamente ligados à sua deformação. Caso necessário, nova 

camada de nivelamento deverá ser executada. O fabricante do porcelanato/cerâmicos 

aconselha o uso de argamassas industrializadas, à base de cimento, pois possuem aditivos que 

melhoram o seu desempenho, tornando-as impermeáveis, anti-fungos e etc. Devem-se seguir 

as recomendações do fabricante para instalação do piso. 

  Antes do assentamento do piso, recomendasse a verificação da existência de 

umidade no contrapiso ou na base, por meio da fixação de um plástico sobre o contrapiso por 

um período de 24 horas. Após este período, deve ser observada a existência de umidade na 

face interior do plástico. Caso verifique umidade, não deve ser assentado o piso cerâmico. 

  Os revestimentos devem ter vitrificação homogênea e coloração perfeitamente 

uniforme, dureza e sonoridade características e resistência suficientes, totalmente isentos de 

qualquer imperfeição de padronagem especificada em projeto. 

  As peças de porcelanato serão assentadas e batidas, uma a uma, com a finalidade de 

se obter perfeita aderência. Após a colocação e a pega da argamassa, verificam-se os ladrilhos 

e serão substituídos aqueles que apresentarem pouca aderência. 

  O rejuntamento deverá ser executado no mínimo 5 dias após a colocação dos 

ladrilhos, utilizando-se rejunte específico. É necessário que o material do rejunte seja resistente 

às deformações, a produtos químicos em geral e à abrasão. Além das juntas entre peças, serão 

previstas as juntas de expansão e contração que serão sempre necessárias no encontro com 

paredes, pisos, colunas, vigas, saliências, reentrâncias, etc. 

  

Seguir técnicas de instalação, espaçamento e armazenamento de acordo com as indicações 

do fabricante. 
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   Fornecimento, assentamento e rejuntamento de placa em porcelanato 

esmaltado 80x80 tipo acetinado, cinza claro, indicado para áreas internas e ambientes com 

tráfego médio, com as seguintes características: 

a) Referência comercial: Eliane, Cecrisa-Portinari ou equivalente; 

b) Absorção de água: Abs <= 0,5%, grupo BIa classificação Porcelanato (baixa absorção, resistência 

mecânica alta); 

c) Resistência ao manchamento: classe de limpabilidade mínima 3 (mancha removível com 

produto de limpeza forte); 

d) Resistência química mínima: classe B (média resistência química a produtos domésticos e de 

piscinas); 

e) Resistente a gretagem; 

f) Antiderrapante: sim; 

g) Coeficiente de atrito: < 0,40 (classe de atrito I); 

  Remunera também o fornecimento de argamassa colante industrializada tipo AC-II, rejunte 

flexível para porcelanato em diversas cores e a mão de obra necessária para a execução dos 

serviços de limpeza e preparo da superfície de assentamento, preparo e aplicação da argamassa 

colante industrializada, assentamento das peças conforme exigências das normas e 

recomendações dos fabricantes e o rejuntamento das peças .Norma técnica: NBR 15463. 

 

Não serão aceitos revestimentos de porcelanato com trincas, partes quebradas, riscos e com 

desnível no assentamento. 
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Áreas em que deverá ser feita a aplicação: 

Banheiros, quartos médicos e demais áreas em que não será instalado piso epóxi. Além das 

edificações anexas. 

 

3.7.7. Pedras 

A CONTRATADA deverá confirmar as medidas no local após a instalação das portas e 

esquadrias para a instalação das soleiras. As soleiras deverão ser assentadas com argamassa de 

forma que fiquem alinhadas com o piso. Aguardar a secagem completa com o isolamento das 

áreas.  Deverão ser instaladas soleiras no encontro entre diferentes pisos.  

Todas as soleiras deverá ser utilizado o Granito Branco Itaúnas polido com espessura de 

2cm ( confirmar granito instalado nas esquadrias.) 

Imagem de referência do Granito Branco Itaúnas 

 

3.7.8. Impermeabilização 

As superfícies receberão revestimento impermeabilizante, semi-flexível, bicomponente (A+B), 

à base de cimentos especiais, aditivos minerais e polímeros de excelentes características 

impermeabilizantes e aderência. 

  A execução das impermeabilizações compreenderá desde a preparação das superfícies 

a serem impermeabilizadas, a execução, a regularização e os caimentos, à impermeabilização 

propriamente dita com seus detalhes; os testes de estanqueidade quando for o caso; e as 

proteções mecânicas e térmicas necessárias; assim como todos os arremates. 

  Estes critérios e procedimentos fixarão claramente a responsabilidade total da 

CONTRATADA para a execução destes serviços. 

1Doc:  Proc. Administrativo 8.915/2024  |  Anexo: UPA_VALE_VERDE_Memorial_00.pdf (18/25)        71/1123



 

 

19 
AV. ANTONIA DE C. ABREU, 51 – SALA 27 – 2º ANDAR – VILA VELOSA – ARARAQUARA/SP – CEP 14806-050 

CNPJ 18.824.464/0001-88 
Email – bernalengenharia@gmail.com 

BERNAL ENGENHARIA LTDA 

CREA 1.930.580 
 

Os serviços deverão ser bem executados, com emprego de materiais de primeira 

qualidade, mão de obra especializada e equipamentos adequados de aplicação que garanta os 

trabalhos a executar, os quais deverão obedecer rigorosamente estas especificações, as 

recomendações do fabricante dos materiais e as normas da ABNT, bem como quaisquer outras 

normas pertinentes.  

  Durante a realização dos serviços de impermeabilização será estritamente vedada à 

passagem, nos recintos dos trabalhos, de quaisquer pessoas estranhas àqueles serviços, de 

forma a não ferir a impermeabilização já executada. 

Todas as tubulações de passagem e ralos deverão ser instaladas antes do início dos 

serviços de impermeabilização, aplicando-se em seguida uma camada de regularização com 

caimento em direção aos ralos ou calhas, que deverá ter mais de 7 dias de cura antes da 

aplicação da impermeabilização. 

   No caso onde houver paredes de alvenaria, a impermeabilização deverá subir até 40 

cm ao longo das mesmas. Os trabalhos de impermeabilização deverão ser contínuos e evitados 

as emendas, sendo adotadas sob o parecer do Aplicador. 

Farão parte, também, do escopo da CONTRATADA a elaboração dos detalhes 

construtivos de todas as impermeabilizações com todas as suas interferências e arremates 

conforme necessidades, antes de ser feita a impermeabilização 

 

3.8. Adequação de instalações elétrica e de instalações de ar-condicionado 

  Faz parte do escopo da CONTRATADA adequar instalações improvisadas já existentes, 

instalações de novas tomadas quando se fizer necessário. Incluso embutir na alvenaria fiação 

atualmente instalada por meio de canaletas ou de outros modos improvisados.  

  

 

 

 

 

 

1Doc:  Proc. Administrativo 8.915/2024  |  Anexo: UPA_VALE_VERDE_Memorial_00.pdf (19/25)        72/1123



 

 

20 
AV. ANTONIA DE C. ABREU, 51 – SALA 27 – 2º ANDAR – VILA VELOSA – ARARAQUARA/SP – CEP 14806-050 

CNPJ 18.824.464/0001-88 
Email – bernalengenharia@gmail.com 

BERNAL ENGENHARIA LTDA 

CREA 1.930.580 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Devido a insuficiente iluminação das salas que se nota especialmente durante a noite, 

considerar a instalação de novas luminárias nas áreas de circulação e atendimento aos pacientes. 

Além de complemento nas áreas externas, por motivo de segurança.  

Considerar instalação de drenos de ar condicionado adequados, garantindo descarte do 

condensado de modo a não causar danos ao piso ou paredes. Nos trechos internos, considerar 

sanca de gesso, para isolar a instalação, possibilitando limpeza adequada. 

 Está considerado a instalação de novos aparelhos, em substituição aos que estão 

quebrados, além de nosos aparelhos.  

 

3.9. Esquadrias 

3.9.1. Ajuste, manutenção e limpeza de janelas e visores 

  Fazer os ajustes necessários para perfeito funcionamento. Proteger adequadamente todas 

as esquadrias que serão mantidas, durante todo o período de obra. Caso, ainda assim seja 

necessário limpar completamente eventuais respingos de tintas ou argamassa sobre todas as 

ferragens e acessórios.  
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   Está considerada a vedação com mastique de poliuretano de todas as janelas e visores, 

com atenção especial aos que fazem divisa a área externa. Deverá ser garantida a perfeita 

estanqueidade. 

  Considerar instalação de telas mosquiteiros nas janelas.   

 

3.9.1. Substituição de portas 

       As portas internas deverão ter suas folhas substituídas, batentes pintados e novas 

guarnições instaladas. Não serão aceitas portas fora do alinhamento/esquadro, ou que 

apresente desnivelamento, danos e riscos, essa observação vale para todo tipo de porta. Caso 

em obra seja verificado pelo CONTRATANTE, que a porta apresente qualquer um destes itens 

mencionados acima, a CONTRATANTE deverá refazer o serviço, considerado material e mão de 

obra por conta (no caso de danos, a porta deverá ser substituída por uma porta nova).  

   As suas fechaduras e maçanetas deverão ser entregues em funcionamento e as chaves 

devem ser entregues ao responsável da obra. 

Todas as portas terão as folhas de madeira sarrafeada, revestida nas 2 faces com 

laminado liso 82x210cm. Considerar acabamento em todas as faces aparentes, com atenção 

especial as furações das ferragens. 

As portas de sanitários PCD, seguirão as instruções Norma Brasileira para acessibilidade 

9050 e deverão ter proteção inferior interna e externamente em chapa de aço inox, barra de 

apoio, maçaneta, fechadura e maçaneta em inox lixado, dobradiças também em inox e 

guarnições em madeira. 
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 Referência de porta de PCD 

  As portas duplas das circulação e emergência deverão ser substituídas por portas com 

dobradiça vai e vem, com visores nas folhas. As medidas deverão ser confirmadas in loco.  

 

 

Referência porta dupla  
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3.10. Acessórios 

3.10.1. Protetor de Impacto de Parede (Bate Maca) 

 Considerar protetores de impacto a ser instalado nas paredes em que há circulação de  

pacientes. Protetor de paredes, bate maca, estruturado internamente em alumínio e PVC, com 

reforços em neoprene e externamente com capas de vinil de alto impacto, acabamento 

texturizado, com altura de 10cm, modelo C/S Acrovyn SCR 40 ou equivalente técnico. 

 

Imagem de referência dos protetores de impacto de parede 

 

 3.10.2. Espelho para banheiros 

 Espelho cristal com espessura 3mm com moldura em perfil de alumínio de 1cm, fundo em 

chapa compensada com 3 mm de espessura. O espelho deve receber camada de prata e dupla 

camada de tinta protetora, sendo resistente à umidade, oxidação e manchas.  Deverão ser 

posicionados a cima do lavatório dos banheiros 
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 3.10.3. Mobiliário 

 Está considerado gabinetes e armários novos em substituição ao existente. 

 A CONTRATADA deverá verificar os detalhamentos específicos de mobiliário, devendo 

avaliar e medir o local. Enviar para fiscalização para aprovação. E em seguida, a CONTRATADA 

deverá visitar o prédio para levantar o dimensionamento real antes de iniciar a fabricação e 

instalação. As alturas das bancadas devem ser confirmadas em projeto antes da fabricação. 

  

3. OBSERVAÇÕES GERAIS 

3.1. Cuidados com o que será mantido 

  A CONTRATADA será responsável pelo reparo de vegetações, mobiliário, equipamentos 

que, de alguma forma, sofrerem danos ou impactos com a obra.  

3.2. Segurança do Trabalho 

 Considerar sinalizações de segurança de piso e parede previstas na normativa “Portaria 

3214/78 - NR26 - Sinalização de Segurança e a NBR7195 e NBR 6493”. 

É obrigatório por parte dos operários, o uso de equipamentos de segurança: Equipamento 

de Proteção Individual (EPI) e Equipamento de Proteção Coletiva (EPC), que são de 

responsabilidade da empresa Contratada. A fiscalização poderá interromper a qualquer tempo 

a execução dos serviços sem ônus para a Contratante se constatar a falta de tais equipamentos. 

 Não será permitido que qualquer operário exerça suas funções, dentro do local de 

trabalho, sem os seus EPI’S correspondentes. 

3.3. Movimentações de Equipamentos 

A CONTRATADA deve considerar a movimentação dos equipamentos e mobiliário para 

execução dos serviços de reform. Ressalta-se que a atividade de movimentação compreende 

em movimentar e proteger o equipamento (retirada de um local ‘A’ e posicionamento em um 

local ‘B’). A CONTRATADA deverá prever todo o tipo de proteção necessária, tanto para o 

próprio equipamento, como para os acabamentos do prédio (piso, parede, visores, portas, etc.) 
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3.4. Limpeza da Obra 

 A Contratada deverá manter as instalações sempre limpas e os serviços de limpeza deverão 

satisfazer as seguintes condições: 

 Deverá ser procedida periódica remoção de todo o entulho e detritos que venham a se 

acumular no interior das áreas, no decorrer da execução dos serviços. 

 Não será permitida a deposição de entulho diretamente no solo devendo ser 

empregadas caçambas próprias para esse destino. 

 É expressamente proibida a deposição de resíduo orgânico junto com demais resíduos. 

 O canteiro será retirado no final dos serviços e o local deverá ser entregue limpo e 

recuperado. 

 O material disponibilizado na desmobilização de canteiro é de posse da Contratante e 

cabe a ela definir seu destino. 

 

 

 

 

 

 

 

BERNAL ENGENHARIA LTDA 

João Luís Bernal 
Eng. Civil e de Seg. do Trabalho 

CREA 5060488436 

BERNAL 

ENGENHA

RIA LTDA

Assinado de 

forma digital por 

BERNAL 

ENGENHARIA 

LTDA 

Dados: 2024.01.29 

09:07:46 -03'00'
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BERNAL ENGENHARIA LTDA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA
CNPJ: 45.276.128/0001-10 

Obra
UPA- UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO VALE VERDE - SINAPI

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit 
com BDI

Total

 1 SERVIÇOS PRELIMINARES 85.191,98

 1.1  103689 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

m² 6 318,61 404,63 2.427,78

 1.2  00010775 SINAPI LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, 
PARA ESCRITORIO, COMPLETO.

MES 2 890,00 1.130,30 2.260,60

 1.3  00000247 SINAPI AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) H 1,5 25,87 32,85 49,27

 1.4  00002436 SINAPI ELETRICISTA (HORISTA) H 2 31,49 39,99 79,98

 1.5  00000248 SINAPI AJUDANTE DE OPERACAO EM GERAL (HORISTA) H 2,5 19,33 24,54 61,35

 1.6  00010527 SINAPI LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE 
TORRE, CADA PAINEL COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* 
M, INCLUINDO DIAGONAL, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS OU RODIZIOS 
E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO)

MXMES 4 28,00 35,56 142,24

 1.7  97064 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO “TORRE” 
(EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017

M 12 22,62 28,72 344,64

 1.8  98459 SINAPI TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018 m² 484 129,87 164,93 79.826,12

 2 DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES 61.250,85

 2.1  99814 SINAPI LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO (remoção de 
pintura com bolhas e destacamento, infiltrações e mofo). AF_04/2019

m² 5201 2,45 3,11 16.175,11

 2.2  100717 SINAPI LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020 m² 140 11,97 15,20 2.128,00

 2.3  04.11.030 CPOS/CDHU Retirada de bancada incluindo pertences m² 2 63,20 80,26 160,52

 2.4  03.10.140 CPOS/CDHU Remoção de pintura em massa com lixamento (pintura com bolhas e 
destacamento, infiltrações e mofo)

m² 1737 6,27 7,96 13.826,52

 2.5  04.03.040 CPOS/CDHU Retirada de telhamento perfil e material qualquer, exceto barro m² 991,5 8,14 10,33 10.242,19

 2.6  72142 SINAPI RETIRADA DE FOLHAS DE PORTA DE MADEIRA UN 64 15,70 19,93 1.275,52

 2.7  176097 SIURB RETIRADA DE PORTÃO METÁLICO P/ SUBSTITUIÇÃO m² 12,5 77,11 97,92 1.224,00

 2.8  97625 SINAPI DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE 
FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. (INTEGRAÇÃO DAS 
SALAS DE COLETA E REIDRATAÇÃO, E NA AMPLIAÇÃO DA RECEPÇÃO)

m³ 2,8 55,37 70,31 196,86

 2.9  97644 SINAPI REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_09/2023 (RETIRADA DE PORTÃO METÁLICO, PORTAS DUPLAS, E DE 
FECHAMENTO DAS EDIFICAÇÕES  ANEXAS PARA SUBSTITUIÇÃO)

m² 179,94 11,85 15,04 2.706,29

 2.10  97634 SINAPI DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA 
COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m² 824 7,97 10,12 8.338,88

 2.11  97632 SINAPI DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M 1208 3,25 4,12 4.976,96

 3 MANUTENÇÃO DO RESERVATÓRIO DE ÁGUA 18.482,78

 3.1  99814 SINAPI LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 m² 141,87 2,45 3,11 441,21

 3.2  100717 SINAPI LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020 m² 141,87 11,97 15,20 2.156,42

 3.3  2419703 SICRO3 Pintura com tinta anticorrosiva à base de epóxi poliamida de alta espessura 
totalizando em média 300 µm de espessura seca, com pistola a ar comprimido 
(ACABAMENTO INTERNO)

m² 143,84 15,18 19,27 2.771,79

 3.4  5300994 SICRO3 Pintura com esmalte poliuretano de dois componentes em chapa metálica com 
pistola a ar comprimido, considerar duas demãos para obter espessura prevista 
em norma de 250 a 280um

m² 500 14,55 18,47 9.235,00

 3.5  08.14.099 FDE SERVICOS RESERVATORIOS (REPARO E MANUTENÇÃO) MV 5 532,13 675,80 3.379,00

 3.6  00002696 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) H 8 26,99 34,27 274,16

 3.7  00000246 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) H 8 22,17 28,15 225,20

 4 INSTALAÇÕES DE AR-CONDICIONADO (adequações e instalação) 50.694,52

 4.1  00037459 SINAPI MANGUEIRA CRISTAL, LISA, PVC TRANSPARENTE, 3/4" X 2 MM M 66 7,26 9,22 608,52

 4.2  88243 SINAPI AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES, 
adequação de drenos do ar-condicionado

H 15 29,22 37,10 556,50

BERNAL ENGENHARIA LTDA
Orçamento Sintético

Bancos B.D.I. Encargos 
SINAPI - 09/2023 - São 
Paulo
SBC - 11/2023 - São 
Paulo
SICRO3 - 07/2023 - São 
Paulo
SEDOP - 10/2023 - Pará
SIURB - 07/2023 - São 
Paulo
SIURB INFRA - 07/2023 - 
São Paulo
CPOS/CDHU - 08/2023 - 
São Paulo
FDE - 07/2023 - São Paulo
AGETOP CIVIL - 07/2023 - 
Goiás

Padrão - 27,0% Não 
Desonerado: 
embutido nos 
preços unitário 
dos insumos 
de mão de 
obra, de 
acordo com as 
bases.
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 4.3  99054 SINAPI ACABAMENTOS PARA FORRO (SANCA DE GESSO PARA EMBUTIR 
INSTALAÇÕES DE AR-CONDICIONADO)

m² 120 65,90 83,69 10.042,80

 4.4  00000247 SINAPI AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) H 40 25,87 32,85 1.314,00

 4.5  00002436 SINAPI ELETRICISTA (HORISTA) H 40 31,49 39,99 1.599,60

 4.6  103247 SINAPI AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTU/H, 
CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE

UN 8 2.415,31 3.067,44 24.539,52

 4.7  103253 SINAPI AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 24000 BTU/H, 
CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE

UN 2 4.737,63 6.016,79 12.033,58

 5 PISOS E REVESTIMENTOS 362.364,59

 5.1  88477 SINAPI CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE 
LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021

m² 652 27,45 34,86 22.728,72

 5.2  87301 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA 
ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 
L. AF_08/2019

m³ 32,96 502,14 637,71 21.018,92

 5.3  104598 SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO 
PORCELANATO DE DIMENSÕES 80X80 CM APLICADA EM AMBIENTES DE 
ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE

m² 174,8 178,66 226,89 39.660,37

 5.4  98555 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / 
MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS.  (INCLUSIVE JARDIM DE INVERNO)

m² 750,42 34,42 43,71 32.800,85

 5.5  104619 SINAPI RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA 
EXTRA DE DIMENSÕES 80X80CM. AF_02/2023

M 238,5 23,58 29,94 7.140,69

 5.6  17.12.310 CPOS/CDHU Taxa de mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para 
execução de piso epóxi

TX 1 2.925,09 3.714,86 3.714,86

 5.7  17.12.302 CPOS/CDHU Piso epóxi autonivelante, múltiplas camadas, espessura 4 mm m² 707,85 165,06 209,62 148.379,51

 5.8  17.12.241 CPOS/CDHU Rodapé abaulado, com argamassa epoxi, altura 10 cm M 812,57 74,15 94,17 76.519,71

 5.9  98689 SINAPI SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 M 36 123,17 156,42 5.631,12

 5.10  020182 SBC RECONSTRUCAO DE CAIXA PASSAGEM CONCRETO-PAREDE/TAMPA 
0,10m

m³ 1 3.755,78 4.769,84 4.769,84

 6 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS (ADEQUAÇÃO, NOVAS LUMINÁRIAS INTERNA, 
EXTERNA E EMERGÊNCIA)

63.960,52

 6.1  00002690 SINAPI ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 32 MM M 705 3,95 5,01 3.532,05

 6.2  91926 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 2581 4,40 5,58 14.401,98

 6.3  91930 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 480 9,06 11,50 5.520,00

 6.4  72135 SINAPI ABERTURA/FECHAMENTO RASGO ALVENARIA  LINEAR, FECHAMENTO 
COM ARGAMASSA TRACO 1:1:6 (CIMENTO, CAL E AREIA)

M 705 8,26 10,49 7.395,45

 6.5  41.31.040 CPOS/CDHU Luminária LED retangular de sobrepor com difusor translúcido, 4000 K, fluxo 
luminoso de 3690 a 4800 lm, potência de 35 W a 41 W

UN 35 326,83 415,07 14.527,45

 6.6  97608 SINAPI LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, COM GRADE, DE SOBREPOR, 
COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 14 130,42 165,63 2.318,82

 6.7  00002436 SINAPI ELETRICISTA (HORISTA) H 88 31,49 39,99 3.519,12

 6.8  00000247 SINAPI AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) H 88 25,87 32,85 2.890,80

 6.9  92000 SINAPI TOMADA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E 
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (ALTURA E POSIÇÃO VERIFICAR 
IN LOCO -SUBSTITUIÇÃO DAS EXISTENTES EM CANALETAS) AF_03/2023

UN 45 40,89 51,93 2.336,85

 6.10  104477 SINAPI COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE ILUMINAÇÃO, COM 
INTERRUPTOR SIMPLES, EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO 
EMBUTIDO SEM NECESSIDADE DE RASGOS, INCLUSO TOMADA, 
ELETRODUTO, CABO E QUEBRA (SEM LUMINÁRIA E LÂMPADA). 
AF_11/2022

UN 35 169,14 214,80 7.518,00

 7 RECUPERAÇÃO DE FISSURAS, TRINCAS E FORRO 37.068,14

 7.1  11.20.130 CPOS/CDHU Tratamento de fissuras estáveis (não ativas) em elementos de concreto M 37 339,22 430,80 15.939,60

 7.2  33.01.280 CPOS/CDHU Reparo de trincas rasas até 5 mm de largura, na massa M 120 52,13 66,20 7.944,00

 7.3  104221 SINAPI EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 
MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS 
DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 35 MM, ACESSO 
POR ANDAIME. AF_08/2022

m² 28,78 67,73 86,01 2.475,36

 7.4  87775 SINAPI MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8,  ESPESSURA DE 25 MM ( 
PONTOS EM QUE HOUVE DESTACAMENTO, EM TORNO DO PRÉDIO DO 
SAMU)

M2 28,78 57,31 72,78 2.094,60

 7.5  92801 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022 PARA 
EXECUÇÃO DE GRAMPOS

KG 11,76 10,15 12,89 151,58

 7.6  96113 SINAPI FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. 
AF_08/2023_PS

m² 130 51,26 65,10 8.463,00

 8 BLINDAGEM DA SALA DE RAIO X 32.430,90

 8.1  110468 SBC PORTA COMPLETA MADEIRA 1 FL.1,0x2,10m-COM PROTECAO CHUMBO, 
ACABAMENTO EM LAMINADO MELAMÍNICO NA COR BRANCO

UN 2 2.131,62 2.707,15 5.414,30

 8.2  110469 SBC PORTA COMPLETA MADEIRA 2 FL.1,40x2,10m COM PROTECAO DE 
CHUMBO ( GARANTIR PASSAGEM DE MACA)  ACABAMENTO EM 
LAMINADO MELAMÍNICO NA COR BRANCO

UN 1 2.514,05 3.192,84 3.192,84

 8.3  201371 AGETOP CIVIL REVESTIMENTO COM BARITA - RX GABINETE MÉDICO m² 125 99,51 126,37 15.796,25

 8.4  14.20.010 CPOS/CDHU Pilaretes de concreto armado (REFORÇO PARA PORTA DA SALA DE RAIO X) m³ 2,9 1.844,09 2.341,99 6.791,77
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 8.5  15.05.290 CPOS/CDHU Viga em concreto armado pré-moldado  (REFORÇO PARA PORTA DA SALA 
DE RAIO X)

m³ 0,21 3.695,01 4.692,66 985,45

 8.6  12.01.021 CPOS/CDHU Broca em concreto armado diâmetro de 20 cm - completa  (REFORÇO PARA 
PORTA DA SALA DE RAIO X)

M 3 65,70 83,43 250,29

 9 PINTURA 516.844,50

 9.1  96135 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS, 
DUAS DEMÃOS. AF_05/2017

m² 1651,3 34,89 44,31 73.169,10

 9.2  88495 SINAPI EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA 
DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023

m² 3218,31 13,87 17,61 56.674,43

 9.3  88484 SINAPI FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO EM DUAS 
DEMÃOS. AF_04/2023

m² 824,56 6,11 7,75 6.390,34

 9.4  88485 SINAPI FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA 
DEMÃO. AF_04/2023

m² 4869,6 4,91 6,23 30.337,60

 9.5  33.10.060 CPOS/CDHU Epóxi em massa, inclusive preparo (paredes das áreas com atendimento ao 
público)

m² 1564,66 121,79 154,67 242.005,96

 9.6  88489 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, 
DUAS DEMÃOS (paredes internas). AF_04/2023

m² 1707,65 14,26 18,11 30.925,54

 9.7  88488 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, 
DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

m² 828,56 17,18 21,81 18.070,89

 9.8  95626 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS, 
DUAS DEMÃOS. AF_11/2016

m² 1651,3 20,87 26,50 43.759,45

 9.9  100758 SINAPI PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO 
ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES 
METÁLICAS EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 BATENTES 
DE PORTAS METÁLICAS, GRADIS MANTIDOS, COMO DE FECHAMENTO DO 
ABRIGO DE GÁS, E BRISES

m² 107 60,35 76,64 8.200,48

 9.10  102218 SINAPI PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO 
FOSCO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 PINTURAS DOS BATENTES

m² 162,36 19,33 24,54 3.984,31

 9.11  102507 SINAPI PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA EPÓXI, E = 10 CM E 
PICTOGRAMA PARA VAGA, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021

M 360 7,28 9,24 3.326,40

 10 COBERTURA E TOLDOS 397.219,13

 10.1  15.03.150 CPOS/CDHU Fornecimento e montagem de estrutura metálica em perfil metalon, sem pintura 
( estrutura para cobertura de áreas técnicas e acesso e ambulância)

KG 198 22,56 28,65 5.672,70

 10.2  94216 SINAPI TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM 
ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

m² 992 211,08 268,07 265.925,44

 10.3  16.32.070 CPOS/CDHU Cobertura curva em chapa de policarbonato alveolar bronze de 6 mm m² 107,8 226,28 287,37 30.978,48

 10.4  89578 SINAPI TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. 
AF_06/2022

M 151,2 35,60 45,21 6.835,75

 10.5  100327 SINAPI RUFO EXTERNO/INTERNO, CUMEEIRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO 
NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

M 843 61,75 78,42 66.108,06

 10.6  94227 SINAPI CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, 
DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 
AF_07/2019

M 190 67,21 85,35 16.216,50

 10.7 RETIRADA DE PLACAS SOLARES E REPOSICIONAMENTO 5.482,20

 10.7.1  00002436 SINAPI ELETRICISTA (HORISTA) H 45 31,49 39,99 1.799,55

 10.7.2  00006121 SINAPI AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS H 45 19,35 24,57 1.105,65

 10.7.3  00043460 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 45 0,86 1,09 49,05

 10.7.4  
M.04.000.09

2626 

CPOS/CDHU Plástico bolha, diâmetro de 1,00 a 2,00 cm - rolo de (1,00 x 100 ou 1,30 x 100) 
metros, ref. Syroplat ou equivalente, para proteção das placas retiradas para 
serem reposicionadas

m² 800 0,55 0,69 552,00

 10.7.5  88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 45 34,58 43,91 1.975,95

 11 ESQUADRIAS 736.498,58

 11.1  23.20.550 CPOS/CDHU Folha de madeira sarrafeada, revestida nas 2 faces com laminado liso - 80 x 
210 cm

UN 27 1.165,55 1.480,24 39.966,48

 11.2  23.20.460 CPOS/CDHU Folha de madeira sarrafeada, revestida nas 2 faces com laminado liso - 90 x 
210 cm

UN 18 1.179,44 1.497,88 26.961,84

 11.3  30.04.060 CPOS/CDHU Revestimento em chapa de aço inoxidável para proteção de portas, altura de 40 
cm

M 2 435,01 552,46 1.104,92

 11.4  00011447 SINAPI DOBRADICA EM LATAO, 3 " X 2 1/2 ", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, 
CROMADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS

UN 171 40,45 51,37 8.784,27

 11.5  00043610 SINAPI FECHADURA ROSETA REDONDA PARA PORTA INTERNA, EM ACO INOX 
(MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, 
LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 40 
MM, INCLUINDO CHAVE TIPO INTERNA (CONJUNTO DE FECHADURAS)

UN 44 114,43 145,32 6.394,08

 11.6  00003097 SINAPI FECHADURA ROSETA REDONDA PARA PORTA DE BANHEIRO, EM ACO 
INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, 
LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 40 
MM, INCLUINDO CHAVE TIPO TRANQUETA

CJ 9 115,32 146,45 1.318,05

 11.7  00038165 SINAPI FECHO / FECHADURA COM PUXADOR CONCHA, COM TRANCA TIPO 
TRAVA, PARA JANELA / PORTA DE CORRER (INCLUI TESTA, FECHADURA, 
PUXADOR) - COMPLETA

CJ 10 66,76 84,78 847,80

 11.8  15030 SIURB MASTIQUE A BASE DE POLIURETANO - (VEDAÇÃO DAS JANELAS, 
VISORES, INCLUSO DA CIRCULAÇÃO)

L 36,95 163,49 207,63 7.671,92

 11.9  00037562 SINAPI 2 PORTÕES DE CORRER EM GRADIL FIXO DE BARRA DE FERRO CHATA 
DE 3 X 1/4" NA VERTICAL, COM TRILHOS E ROLDANAS

m² 19,85 748,43 950,50 18.867,42
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 11.10  00004930 SINAPI PORTA DE ABRIR / GIRO, EM GRADIL FERRO, COM BARRA CHATA 3 CM X 
1/4", COM REQUADRO E GUARNICAO - COMPLETO - ACABAMENTO 
NATURAL

M² 3,72 639,34 811,96 3.020,49

 11.11  91341 SINAPI PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, 
FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 
(substituição de portas das edificações anexas)- NA COR BRANCA

m² 17,7 673,15 854,90 15.131,73

 11.12  25.02.300 CPOS/CDHU Porta de abrir em alumínio com pintura eletrostática, sob medida - cor branca 
(portas com dobradiça vai e vem e visor em substituição às existentes)

m² 16,8 1.413,28 1.794,86 30.153,64

 11.13  00011451 SINAPI DOBRADICA TIPO VAI-E-VEM EM ACO/FERRO, TAMANHO 3' UN 12 108,44 137,71 1.652,52

 11.14  00043612 SINAPI FECHADRUA BICO DE PAPAGAIO PARA PORTA DE CORRER EXTERNA, 
EM ACO INOX COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA COM 45 MM, 
INCLUINDO CHAVE TIPO CILINDRO

CJ 7 149,95 190,43 1.333,01

 11.15  23.20.180 CPOS/CDHU Folha de porta em madeira para receber vidro, sob medida m² 15,6 474,33 602,39 9.397,28

 11.16  112100 SBC VISOR EM ALUMINIO COM VIDRO 4mm 0,60x1,10m UN 8 404,56 513,79 4.110,32

 11.17  00001214 SINAPI CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS (HORISTA) H 185 23,52 29,87 5.525,95

 11.18  00006117 SINAPI CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA) H 185 19,33 24,54 4.539,90

 11.19  00020007 SINAPI GUARNICAO / ALIZAR / VISTA LISA EM MADEIRA MACICA, PARA PORTA , E 
= *1* CM, L = *5* CM,  PINUS /EUCALIPTO / VIROLA OU EQUIVALENTE DA 
REGIAO

M 625,5 6,07 7,70 4.816,35

 11.20  150158 SBC PELICULA ADESIVA APLICADA EM VIDROS-TIPO INSULFILM m² 106,8 21,04 26,72 2.853,69

 11.21  34.05.310 CPOS/CDHU Gradil de ferro perfilado, tipo parque m² 649 651,26 827,10 536.787,90

 11.22  25.20.020 CPOS/CDHU Tela de proteção tipo mosquiteira removível, em fibra de vidro com revestimento 
em PVC e requadro em alumínio

m² 26 159,27 202,27 5.259,02

 12 ELÉTRICA  (SPDA) 59.653,13

 12.1  98111 SINAPI CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, 
DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020

UN 20 57,17 72,60 1.452,00

 12.2  96985 SINAPI HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023

UN 20 97,47 123,78 2.475,60

 12.3  00000867 SINAPI CABO DE COBRE NU 50 MM2 MEIO-DURO M 280 41,21 52,33 14.652,40

 12.4  00000863 SINAPI CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO M 60 28,93 36,74 2.204,40

 12.5  104746 SINAPI MINI CAPTOR PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 UN 53 31,17 39,58 2.097,74

 12.6  42.05.250 CPOS/CDHU Barra condutora chata em alumínio de 3/4´ x 1/4´, inclusive acessórios de 
fixação

M 550 40,99 52,05 28.627,50

 12.7  00011858 SINAPI CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA 
CABOS ATE 150 MM2

UN 20 41,74 53,00 1.060,00

 12.8  00005104 SINAPI REBITE DE REPUXO EM ALUMINIO VAZADO, DIAMETRO 3,2 X 8 MM DE 
COMPRIMENTO (1KG = 1025 UNIDADES)

KG 0,1 63,52 80,67 8,06

 12.9  39.10.160 CPOS/CDHU Terminal de pressão/compressão para cabo de 50 mm² UN 20 22,52 28,60 572,00

 12.10  24.03.340 CPOS/CDHU Tampa em chapa de segurança tipo xadrez, aço galvanizado a fogo 
antiderrapante de 1/4´

m² 1,25 1.328,21 1.686,82 2.108,52

 12.11  061991 SBC CAIXA PASSAGEM ALUMINIO 15 x 15 x 12cm CP 1515/10 UN 20 117,48 149,19 2.983,80

 12.12  42.05.020 CPOS/CDHU Braçadeira para fixação do aparelho sinalizador para mastro de diâmetro 2´ UN 4 27,39 34,78 139,12

 12.13  078114 SBC MASTRO DE PARA-RAIOS 1.1/2""x3,0m UN 1 371,77 472,14 472,14

 12.14  97054 SINAPI INSTALAÇÃO DE SINALIZADOR NOTURNO LED. AF_11/2017 UN 1 29,05 36,89 36,89

 12.15  078033 SBC CONJUNTO DE ESTAIAMENTO RIGIDO PARA ATERRAMENTO UN 1 535,97 680,68 680,68

 12.16  42.05.390 CPOS/CDHU Presilha em latão para cabos de 16 até 50 mm² UN 10 3,44 4,36 43,60

 12.17  070057 SBC MASSA PARA CALAFETAR JUNTAS KG 1 30,46 38,68 38,68

 13 ACESSÓRIOS 377.074,54

 13.1  27.04.060 CPOS/CDHU Bate-maca ou protetor de parede curvo em PVC, com amortecimento à impacto, 
altura de 200 mm

M 350 250,13 317,66 111.181,00

 13.2  
H.07.000.03

7011 

CPOS/CDHU Espelho comum com espessura de 3mm, com moldura em perfil de alumínio de 
1cm, fundo em chapa compensada com 3 mm de espessura

m² 5,54 612,79 778,24 4.311,44

 13.3  16.18.081 FDE SI-12 TOTEM DE IDENTIFICAÇÃO UN 1 11.938,52 15.161,92 15.161,92

 13.4  23.08.040 CPOS/CDHU Armário/gabinete embutido em MDF sob medida, revestido em laminado 
melamínico, com portas e prateleiras ( para refeitório)

m² 85 2.180,15 2.768,79 235.347,15

 13.5  49.06.020 CPOS/CDHU Grelha em ferro fundido para caixas e canaletas m² 1,08 1.137,70 1.444,87 1.560,45

 13.6  00000377 SINAPI ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL UN 11 41,43 52,61 578,71

 13.7  00037399 SINAPI CABIDE/GANCHO DE BANHEIRO SIMPLES EM METAL CROMADO UN 11 33,02 41,93 461,23

 13.8  99635 SINAPI VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO 
METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 10 409,45 520,00 5.200,00

 13.9  00006121 SINAPI AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS H 24 19,35 24,57 589,68

 13.10  08.02.041 FDE REVISÃO DE TUBULAÇÃO DE GÁS- DO PONTO DE USO ATÉ O ABRIGO M 12 176,05 223,58 2.682,96

 14 COMBATE A INCÊNDIO 12.347,39

 14.1  101908 SINAPI EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, 
CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE

UN 1 220,78 280,39 280,39
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 14.2  101905 SINAPI EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA 
PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020_PE

UN 1 227,26 288,62 288,62

 14.3  50.05.312 CPOS/CDHU Bloco autônomo de iluminação de emergência LED, com autonomia mínima de 
3 horas, fluxo luminoso de 2.000 até 3.000 lúmens, equipado com 2 faróis

UN 12 286,92 364,38 4.372,56

 14.4  00021037 SINAPI MANGUEIRA DE INCENDIO, TIPO 2, DE 2 1/2", COMPRIMENTO = 30 M, 
TECIDO EM FIO DE POLIESTER E TUBO INTERNO EM BORRACHA 
SINTETICA, COM UNIOES ENGATE RAPIDO

UN 3 1.195,54 1.518,33 4.554,99

 14.5  00000246 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) H 4 22,17 28,15 112,60

 14.6  00037558 SINAPI PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, 
FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-
CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)

UN 20 35,63 45,25 905,00

 14.7  00006121 SINAPI AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS H 24 19,35 24,57 589,68

 14.8  08.08.090 FDE TREINAMENTO BÁSICO PARA BRIGADA DE INCÊNDIO INCLUSO 
EQUIPAMENTOS (PO PARTICIPANTE)

UN 5 195,84 248,71 1.243,55

 15 SERVIÇOS FINAIS 105.031,56

 15.1  05.07.040 CPOS/CDHU Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra, alvenaria, 
concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal

m³ 723 105,57 134,07 96.932,61

 15.2  97637 SINAPI REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m² 484 3,48 4,41 2.134,44

 15.3  9537 SINAPI LIMPEZA FINAL DA OBRA m² 1005,82 4,67 5,93 5.964,51

Total Geral 2.916.113,11

_______________________________________________________________
BERNAL ENGENHARIA LTDA

João Luís Bernal
Eng. Civil e de Seg. do Trabalho

CREA 5060488436

Total sem BDI 2.296.312,97
Total do BDI 619.800,14
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- PROIBIDAS ALTERAÇÕES NO PROJETO SEM AUTORIZAÇÃO DO PROFISSIONAL RESPONSÁVEL

NOTAS: ARQUITETURA

ESCALAS

01/02

PROPRIETÁRIO

UPA VALE VERDE
INDICADAS

FLS.

OBRA

LOCAL

TÍTULO
R. HENRIQUE JOÃO BAPTISTA CRISCI, s/nº, VALLE VERDE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

REFORMA E REVITALIZAÇÃO

COBERTURA DO ACESSO PRINCIPAL

BERNAL ENGENHARIA LTDA

CREA  5060488436
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PRÉDIO PRINCIPAL

LEGENDA

BATE-MACA

PISO EPÓXI MULTICAMADAS, COM RODAPÉ
ARREDONDADO

A DEMOLIR/ RETIRAR (sem que haja substituição do mesmo)
A CONTRUIR (sem que haja substituição do mesmo)

-  A PLANTA INDICA DEMOLIÇÃO/ CONSTRUÇÃO EM COR DE DESTAQUE APENAS PARA ITENS NOVOS. OS ITENS

QUE SERÃO SUBSTITUÍDOS ESTÃO INDICADOS EM MEMORIAL E PLANILHA QUANTITATIVA, COMO POR

EXEMPLO AS PORTAS JÁ  EXISTENTES QUE SERÃO SUBSTITUÍDAS.

PORCELANATO COM RODAPÉ DE PRÓPRIO PISO

PRÉDIO SAMU

CORTES DO PRÉDIO PRINCIPAL

BERNAL 

ENGENHARI

A LTDA

Assinado de forma 

digital por BERNAL 

ENGENHARIA LTDA 

Dados: 2024.01.29 

09:07:23 -03'00'
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  Proc. Administrativo 1- 7.967/2024

De: Jessica O. - SOSP

Para: SOSP-COP-GOEP - Gerência de Obras de Edificações Públicas 

Data: 31/01/2024 às 07:33:37

 

Para análise.

_

Jessica Izabele Orlando 

GESTOR DE UNIDADE

Telefone (16)3301-5180
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  Proc. Administrativo 2- 7.967/2024

De: VINICIUS O. - SOSP-COP-GOEP

Para: SOSP - Gabinete do Secretario de Obras e Serviços Públicos 

Data: 01/02/2024 às 11:05:42

 

Conforme solicitado, envio a documentação complementar para abertura do processo licitatório da obra de Reforma
da UPA Vale Verde.

Ainda, informo que os anexos "UPA_VALE_VERDE_Justificativa" e "UPA_VALE_VERDE_Prints_planilha_00" não são necessários
para abertura do processo, já que não se trata de obra com financiamento da Caixa Econômica Federal, segundo
consulta realizada com a Gerência de Convênios.

_

Vinicius Demiciano Orsolon

Engenheiro Civil

Anexos:

ETP002_2024_UPA_Vale_Verde_.pdf

Justificativa_UPA_Vale_Verde_.pdf

MR002_2024_UPA_Vale_Verde_.pdf
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PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA 
 

* SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS *   

 

 

 

 

 

 

OBRA:- Reforma UPA – Unidade de Pronto Atendimento Vale Verde 

LOCAIS:- Rua Henrique João Baptista Crisci, s/nº, Valle Verde - Araraquara-SP 

 
 

01. Descrição da necessidade de contratação 

A obra consiste na reforma geral da UPA Vale Verde, que atende a população 

dos bairros Parque Residencial Jardim do Valle e Parque Residencial Valle Verde, que 

necessita da Unidade para cuidados à saúde sem custo. A obra se apresenta como 

uma necessidade porque a população precisa de um espaço digno e com infraestrutura 

para atendimento. 

 

02. Requisitos da contratação 

Para atender a demanda levantada é necessário que a empresa contratada 

possua acervo técnico comprovando experiência na execução de serviços iguais ou 

similares aos previstos em projeto, de forma que haja segurança de que a contratada 

possui condições de executar os serviços com os materiais e métodos mais adequados 

para cada finalidade. Durante o processo licitatório esse acervo deve ser apresentado 

nos moldes previstos em edital e avaliado por comissão julgadora competente à área 

da obra. 

Para esta obra, entende-se que o assentamento de porcelanato, a instalação 

de piso epóxi multicamadas, a construção de cobertura com telha metálica a 

experiência em serviços de SPDA e de incêndio e a pintura sejam os principais 

= ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR = 
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* SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS *   

serviços que devem ter experiência comprovada. Ainda, a empresa deve estar com 

todos os registros e documentações previstos em Lei e no Edital atualizados. 

 

03. Levantamento de mercado e descrição da solução 

Por ser uma obra em unidade da área da saúde, deve-se levar em 

consideração quais são os materiais mais adequados para os pisos dos ambientes, o 

tipo de tinta e os acessórios que a Unidade necessita.  

Nos ambientes de uso público, onde há trafego intenso de pessoas e 

equipamentos, foi designado o uso de piso epóxi multicamadas pois possui alta 

resistência a materiais químicos e abrasivos, boa impermeabilização e grande 

regularidade no nível. Já para os ambientes de uso restrito a funcionários, optou-se 

pelo uso de piso em porcelanato, pois o fluxo de pessoas é menor, tem boa 

durabilidade e atende às necessidades desses ambientes. 

A movimentação de macas pela unidade pode causar danos à alvenaria e/ou 

pintura. Portanto, como medida de prevenção e também de segurança para os 

pacientes que são transportados por maca, foi prevista a instalação de bate-macas nas 

paredes onde há previsão de fluxo desse tipo de equipamento. 

A pintura interna foi considerada com um barrado em tinta epóxi e pintura de 

teto com tinta látex acrílico. O uso do barrado em tinta epóxi se deve à necessidade de 

um acabamento de fácil limpeza. Para a sala de radiologia, previu-se o uso de 

argamassa com barita para isolamento da radiação, que é uma solução mais 

conveniente em relação ao uso de chumbo. 
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04. Resultados pretendidos e providências da Administração 

Espera-se que com a conclusão da obra, os espaços de intervenção possuam 

maior aproveitamento da população e que as instalações da Unidade estejam de 

acordo com as suas necessidades. 

Por se tratar de obra para a qual a Prefeitura não possui mão-de-obra 

suficiente, a contratação dos serviços por meio de licitação deve ser vantajosa para a 

Administração. 

Ainda, o ponto onde a obra deve acontecer está apto a receber as 

intervenções conforme previsto em projeto, o que demonstra que a Administração não 

necessita adotar nenhuma providência técnica prévia à celebração do contrato. Para 

início da obra 

 

05. Impactos ambientais e medidas mitigadoras 

De acordo com o que está previsto em projeto, a obra não deve causar 

impactos ambientais. 

 

06. Estimativa de quantidades e de valor de contratação 

Conforme estimado em planilha orçamentária, o valor de contratação 

estimado é de R$2.916.113,11. Os quantitativos dos serviços e materiais podem ser 

encontrados na planilha orçamentária e nos projetos referentes à obra. 

 

07. Contratações correlatas e parcelamento da contratação 

Por se tratar de obra pontual (com pequena área de intervenção), com 

quantidade e tipo de serviço pouco diversa e sem necessidade de contratação de 
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empresas terceiras para serviços específicos, não há necessidade de parcelamento da 

contratação em mais de uma etapa e nem de contratações correlatas e/ou 

interdependentes. 

 

08. Conclusões 

Conforme a necessidade de manutenção da edificação existente e a 

demanda da população por acesso a serviço de saúde gratuito e de qualidade, a 

reforma se mostra necessária e importante para a edificação. Ainda, conforme o 

exposto neste documento em relação às soluções, requisitos para contratação, 

impactos ambientais e medidas mitigadoras, resultados pretendidos, entre outras 

informações apresentadas, entende-se que a proposta é adequada às necessidades da 

população e trará benefícios à Administração como um todo. 

 

VINICIUS DEMICIANO ORSOLON 
ENG. CIVIL CREA 5070500646 

GERÊNCIA DE OBRAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS 
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Araraquara, 01 de fevereiro de 2024. 
 
 
 
 
 
À  COMISSÃO JULGADORA DE LICITAÇÕES :- 
 
   
 
 
 

A referida obra de Reforma da UPA – 

Unidade de Pronto Atendimento Vale Verde, localizada na Rua Henrique João 

Baptista Crisci, Bairro Vale Verde, nesta cidade, é necessária para 

adequação da edificação de acordo com a necessidade de qualidade que 

uma Unidade de Pronto Atendimento tem. Como a Prefeitura não possui mão 

de obra e materiais suficientes, há a necessidade da contratação de empresa 

especializada para sua execução. 

 

Para execução do orçamento foram 

utilizadas as tabelas de custos SINAPI como principal, com o respectivo BDI, 

reconhecida nacionalmente. 

 

Entendemos que, baseados no orçamento 

básico do município, as empresas deverão competir entre si para apresentar 

o menor preço, o que é um procedimento legal. Se solicitarmos 
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orçamentos/estimativos, o município poderá sofrer eventual interpelação 

judicial, acusado de dar preferência para esta ou aquela empresa. 

 

                          Atenciosamente, 

    
 
 

VINICIUS DEMICIANO ORSOLON 

ENG. CIVIL CREA 5070500646 

GERÊNCIA DE OBRAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS 
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OBRA:- Reforma UPA – Unidade de Pronto Atendimento Vale Verde 

LOCAIS:- Rua Henrique João Baptista Crisci, s/nº, Valle Verde - Araraquara-SP 

 
 

De acordo com a Lei nº 14.133/2021, que trata de Licitações e Contratos 

Administrativos, a Matriz de Risco deve conter os possíveis eventos supervenientes à 

assinatura do Contrato que possam causar impacto no seu equilíbrio econômico-

financeiro. A Matriz classifica o risco em Alto, Médio ou Baixo de acordo com a 

avaliação quanto à sua Probabilidade de acontecer e o Impacto que esse Risco teria 

sobre o contrato caso viesse a acontecer, baseando-se nas Tabelas 01 e 02. 

 

Tabela 01: Descrição das escalas de Probabilidade e de Impacto 

 Escala de Probabilidade Escala de Impacto 
Class. Descritor Descrição Descritor Descrição 

A 0 a 10% Evento extraordinário Muito Baixo Sem alteração significante 

B 11 a 30% Evento casual e 
inesperado Baixo Alteração mínima nos 

objetivos 

C 31 a 50% Evento esperado, baixa 
frequência Moderado Impacto mediano, 

possível recuperação 

D 51 a 70% Evento usual Alto Impacto significativo, 
possível recuperação 

E 71 a 90% Evento constante Muito Alto Impacto máximo, sem 
recuperação 

 

 

 

 

= MATRIZ DE RISCO = 
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Tabela 02: Classificação do Risco 

P
ro

b
ab

ili
d

ad
e 

71 a 90% Médio Médio Alto Alto Alto 

51 a 70% Baixo Médio Médio Alto Alto 

31 a 50% Baixo Baixo Médio Alto Alto 

11 a 30% Baixo Baixo Médio Médio Alto 

0 a 10% Baixo Baixo Baixo Médio Alto 

  Muito 
Baixo Baixo Moderado Alto Muito Alto 

Impacto 

 

Considerando as tabelas utilizadas para classificação, a Tabela 03 apresenta 

os Riscos referentes a esta obra. 

 

 

VINICIUS DEMICIANO ORSOLON 
ENG. CIVIL CREA 5070500646 

GERÊNCIA DE OBRAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS 
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Tabela 03: Matriz de Riscos da Obra 

Identificação Avaliação Tratamento 
Risco Tipo Causa Consequência Probab. Impacto Risco Ação Responsável 

01 Execução 
Avaria em tubulação 
de gases medicinais 

existente. 
Vazamento de gás. B C Médio 

Execução de medidas 
para contenção do 

vazamento e revisão 
do quantitativo de 

materiais e/ou 
serviços relacionados 

aos gases caso 
necessário. 

Contratada 

02 Execução 
Execução de serviço 

não previsto em 
projeto. 

Diferença entre o 
produto final e o 

projeto. 
A C Baixo 

Avaliação da situação 
e execução de 
medidas para 

resolução conforme 
acontecimento. 

Contratada 

03 Execução 

Execução de serviço 
com material de má 

qualidade ou 
diferente da 

especificação. 

Ineficiência do 
produto e possível 

não atendimento às 
necessidades do 

local. 

B D Médio 

Avaliação do material 
utilizado e troca do 
material se for de 

qualidade inferior às 
exigências. 

Contratada 

04 Execução Limpeza final 
ineficiente. Risco à segurança. A A Baixo Execução de nova 

limpeza. Contratada 

05 Erro de 
Projeto 

Existência de 
elemento não 

previsto em projeto. 

Alteração nos 
serviços previstos 

para a obra. 
B D Médio 

Avaliação da 
interferência do 

elemento e execução 
de medidas para 

resolução 
dependendo do caso. 

Contratante 
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06 Erro de 
Projeto 

Inexistência de 
elemento necessário 

para a entrega do 
produto final. 

Ineficácia do 
produto final da 

obra. 
A D Médio 

Revisão do projeto 
para acréscimo do 

elemento. 
Contratante 

07 Erro de 
Projeto 

Quantitativo previsto 
diferente do 
necessário. 

Falta ou sobra de 
material ou serviço. A C Baixo 

Correção do 
quantitativo para 

execução correta da 
obra. 

Contratante 

08 Álea 
Extraordinária Paralisação da Obra. Atraso no 

cronograma. A D Médio 

Análise do motivo da 
paralisação e 

execução de medidas 
para evitar grande 

impacto no 
cronograma. 

Contratada 
e/ou 

Contratante 

09 Álea 
Extraordinária 

Armazenamento 
inadequado de 

materiais. 

Roubo ou perda de 
qualidade de 

materiais. 
B D Médio 

Realização de 
Boletim de Ocorrência 

junto à autoridade 
responsável e 
mudança dos 
métodos de 

armazenamento. 

Contratada 

10 Álea 
Extraordinária Eventos climáticos. 

Perda de materiais, 
atraso no 

cronograma. 
C C Médio 

Reposição de 
materiais ou 

prorrogação de prazo 
de obra 

Contratada 
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  Proc. Administrativo 2- 8.915/2024

De: Jessica O. - SOSP

Para: SPFIN-CLCCP-GCOMP - Gerência de Compras 

Data: 02/02/2024 às 09:02:55

 

Para prosseguimento.

_

Jessica Izabele Orlando 

GESTOR DE UNIDADE

Telefone (16)3301-5180
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Proc. Administrativo 3- 8.915/2024

De: Joeser C. - SPFIN-CLCCP-GCOMP

Para: SPFIN-CLCCP-GLIC - Gerência de Licitações  - A/C Luiz T.

Data: 09/02/2024 às 16:36:38

Setores envolvidos:

SOSP, SPFIN-CLCCP-GCOMP, SPFIN-CLCCP-GLIC, SOSP-COP-GOEP

Contratação de empresa (Reforma UPA Vale Verde)

 

 SEGUE MAPA DE PREÇOS COTAÇÃO 551/2024

_

JOESER DOMINGOS CORREA (TOTA)

GERENTE DE COMPRAS

FONE: (16) 3301-5153

MUNICIPIO DE ARARAQUARA

CNPJ.45.276.128/001-10

Anexos:

MAPA_DE_PRECOS_COTACAO_551_2024.pdf
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RUA SÃO BENTO , 840 - CENTRO - CEP 14.801-901

UF: SAO PAULO - Brasil - Fone/Fax (16) 33015000

CNPJ: 45.276.128/0001-10 HOME PAGE:

Municipio de Araraquara

Mapa Comparativo de Preços

551/2024Cotação :

Solicitação de Compra 841/2024

Item : 1.5.00010 - CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS TECNICOS E DE ENGENHARIA Qtde.: 1  UN

Fornecedores Valor Valor TotalClassificadoCNPJ Marca/ModelSeq. Item

TABELA CDHU - COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E
URBANO DO EST. DE SÃO PAULO

R$
2.916.113,11

25492 Sim47.865.597/0001-091 R$ 2.916.113,11

ME/EPP: Data 09/02/2024NÃO

R$
2.916.113,1
1

R$ 2.916.113,11Médias Unitário / Total :

Total para o Menor Preço:

Total para o Maior Preço:

Total para a Média Cotada:

R$ 2.916.113,11

R$ 2.916.113,11

R$ 2.916.113,11

25492 TABELA CDHU - COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E
URBANO DO EST. DE SÃO PAULO

47.865.597/0001-09 Sim R$ 2.916.113,11

Dados Vencedor Classificado Valor Total

Desclassificação Motivo

Versão 29/11/2023 - 15:12 1/PCR0151  1
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VERIFICAÇÃO DAS
ASSINATURAS

Código para verificação: 4747-CA9B-557E-B026

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

JOESER DOMINGOS CORREA (CPF 145.XXX.XXX-50) em 09/02/2024 16:36:56 (GMT-03:00)
Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/4747-CA9B-557E-B026
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  Proc. Administrativo 4- 8.915/2024

De: Luiz T. - SPFIN-CLCCP-GLIC

Para: SMS - Gabinete do Secretario da Saúde 

Data: 09/02/2024 às 17:48:59

 

Segue autoridade competente para assinatura. Requer-se manifestação no sentido de atender ao art. 6º-A da
Portaria 29.202/24:

_

Luiz Gustavo Camarani Toledo 

Gerente

Anexos:

AUTORIDADE_COMPETENTE.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante Data Assinatura

Eliana Aparecida Mori Hona... 14/02/2024 13:54:17 1Doc ELIANA APARECIDA MORI HONAIN CPF 054.XXX.XXX...

Para verificar as assinaturas, acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código: 2F15-5408-7549-F31A 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA 

 

 

Paço Municipal – Rua São Bento, 840 – centro – Cep.14.801.901 – Fone: (16) 3301-5143     
Site: www.araraquara.sp.gov.br     E-mail: edital@araraquara.sp.gov.br. 

 
A  
Gerência de Licitações: 
 
  Trata-se de solicitação da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, que 
visa a:  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OBRA DE 
REFORMA DA UPA – UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO VALE VERDE, 
LOCALIZADA NA RUA HENRIQUE JOÃO BAPTISTA CRISCI, BAIRRO VALE 
VERDE, NESTA CIDADE. 
 

Solicitação expressa setor 
requisitante 

 
SOL. 841/2024 

 
 

   
Tendo em vista o que dispõe o DECRETO Nº 13.425, DE 4 DE JANEIRO 

DE 2024, e considerando a solicitação expressa do setor requisitante e a indicação 
da necessidade de tal contratação, sob a ótica da oportunidade, conveniência e 
relevância para o interesse público, AUTORIZAMOS A ABERTURA DE 
CONCORRÊNCIA, conforme determina a Lei 14.133/2021 com suas alterações 
posteriores, devendo este expediente ser devidamente autuado, protocolado e 
numerado, devendo ainda oportunamente a este serem juntados: 

 
 

• A indicação recurso orçamentário para fazer frente à despesa; 
 
•  A adequação orçamentária/financeira LRF (art. 16); 

 
  Após o cumprimento dessas determinações, encaminhar o presente para 
analise da Assessoria Jurídica, conforme determinação do artigo 53, da Lei 
14.133/2021. 

 
 
 
 

Araraquara, 09 de FEVEREIRO de 2024. 
 
 
 
 
 

ELIANA MORI HONAIN 
Secretária de Saúde 
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Proc. Administrativo 5- 8.915/2024

De: Luiz T. - SPFIN-CLCCP-GLIC

Para: SMS - Gabinete do Secretario da Saúde  - A/C Eliana H.

Data: 09/02/2024 às 17:51:53

Setores envolvidos:

SMS, SOSP, SPFIN-CLCCP-GCOMP, SPFIN-CLCCP-GLIC, SOSP-COP-GOEP

Contratação de empresa (Reforma UPA Vale Verde)

 

  Segue pedido de reserva de verba .

_

Luiz Gustavo Camarani Toledo 

Gerente

Anexos:

02_Pedido_de_Reserva.docx

03_Impacto_Orcamentario.docx
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  Proc. Administrativo 6- 8.915/2024

De: Luiz T. - SPFIN-CLCCP-GLIC

Para: SOSP - Gabinete do Secretario de Obras e Serviços Públicos  - A/C Ligia S.

Data: 09/02/2024 às 17:55:58

 

Vimos, através deste, solicitar que seja anexado ao processo o contrato/empenho firmado junto à empresa que
efetuou os projetos, o modelo de Proposta, bem como definir se a obra em questão se trata de obra comum.

_

Luiz Gustavo Camarani Toledo 

Gerente
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  Proc. Administrativo 7- 8.915/2024

De: Renata B. - SOSP

Para: SDU-CEPU - Coordenadoria Executiva de Planejamento Urbano  - A/C Marcela R.

Data: 09/02/2024 às 19:57:49

 

A CEPU

Por gentileza anexar a documentação solicitada pela gerencia de licitação no despacho 06. 

_

Renata C. Bratfisch - CRA - SP. 6-006531

Secretária Municipal de Obras e Serviços Públicos
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Proc. Administrativo 8- 8.915/2024

De: Paulo T. - SMS

Para: SOSP - Gabinete do Secretario de Obras e Serviços Públicos 

Data: 14/02/2024 às 15:50:07

Setores (CC):

SDU, SOSP

Setores envolvidos:

SMS, SDU, SOSP, SDU-CEPU, SPFIN-CLCCP-GCOMP, SPFIN-CLCCP-GLIC, SOSP-COP-GOEP

Contratação de empresa (Reforma UPA Vale Verde)

 

 Prezados (as) Senhores(as), encaminhamos a justificativa da reforma da UPA Vale Verde; a Reserva Orçamentária
e a Portaria Ministério da Saúde. 

_

Paulo Sérgio Tellaroli 

Assistente Administrativo

Anexos:

Justificativa_Ref_UPA_Valle_Verde.pdf

RESERVA_644_2024_MEMORANDO_UAC_14_2024.pdf

U_PT_MS_GM_2469_191223_Rec_Financ_Reforma_UPA_Valle_Verde_.pdf

A
ss

in
ad

o 
po

r 
1 

pe
ss

oa
:  

E
LI

A
N

A
 A

P
A

R
E

C
ID

A
 M

O
R

I H
O

N
A

IN
P

ar
a 

ve
rif

ic
ar

 a
 v

al
id

ad
e 

da
s 

as
si

na
tu

ra
s,

 a
ce

ss
e 

ht
tp

s:
//a

ra
ra

qu
ar

a.
1d

oc
.c

om
.b

r/
ve

rif
ic

ac
ao

/F
B

56
-2

60
D

-A
C

5D
-1

48
9 

e 
in

fo
rm

e 
o 

có
di

go
 F

B
56

-2
60

D
-A

C
5D

-1
48

9

1Doc:  Proc. Administrativo 8- 8.915/2024        113/1123



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE 

ARARAQUARA 

SECRETARIA DE SAÚDE 
GABINETE DA SECRETÁRIA 

 

Rua Expedicionários do Brasil, 3098 – São Geraldo – Araraquara/SP CEP 14801-360 

Telefone: (16) 3301-1700 – e-mail: gabinetesaude@araraquara.sp.gov.br  

JUSTIFICATIVA 

 

Objeto: Reforma e adequação física da UPA Nefália de Oliveira Lauar” – Valle 

Verde/Selmi Dei 

 

A UPA Selmi Dei/Valle Verde - Unidade de Pronto Atendimento SELMI DEI NEFALIA DE 

OLIVEIRA LAUAR - CNES 9099581, construída e inaugurada em dezembro/2016, atende em 

média 18.000 pessoas ao mês, incluindo de alguns municípios vizinhos que não tem serviço de 

urgência/emergência 24 horas, necessitando de reformas estruturais e organizacionais visando 

a manter o serviço de excelência e ágil que a tem caracterizado. A referida UPA é habilitada e 

qualificada junto ao Ministério da Saúde. 

Na referida Unidade de Saúde atuam: no período diurno, equipe de 3 profissionais médicos 

urgencistas, dois pediatras; no período noturno, 2 médicos urgencistas e um pediatra; durante 

todo o período de atendimento, conta com equipe de enfermagem e administrativa, 

dimensionada para garantia de assistência integral e multidisciplinar aos usuários que procuram 

atendimento em Urgência/Emergência. 

Pelo tempo de construção - desgaste natural da estrutura física do imóvel, e pelas 

ações/serviços/atividades intensas que ocorrem na referida Unidade (potencializadas por conta 

da Pandemia pela COVID-19), mesmo consideradas as manutenções prediais corriqueiras, é 

necessário que ocorra reforma geral, para que a Unidade possa atender à sua finalidade com 

conforto, segurança predial e estrutura adequada. 

Por conta desta situação, foi cadastrada proposta de reforma junto ao SISMOB – Sistema de 

Monitoramento de Obras do Ministério da Saúde, sob nº 13776.6130001/23-048, resultando na 

habilitação da mesma, pro aquele órgão federal, através da Portaria MS/GM nº 2.469, de 20 de 

dezembro de 2023 (anexada), que “autoriza o Estado, Município ou Distrito Federal a receber 
recursos financeiros de capital destinados à execução de obras de reforma”, sendo destinados 
para a referida obra, o montante de R$ 3.047.457,00 (três milhões, quarenta e sete mil, 

quatrocentos e cinquenta e sete reais) – caso seja identificado que a contratação para a execução 

da referida obra atinja valor superior ao repassado, a diferença será coberta com recursos de 

outras fontes do município constantes no orçamento em vigor, suplementados se necessário. 

Araraquara, 08 de fevereiro de 2024. 

 

 

 

P/ 

ELIANA APARECIDA MORI HONAIN 

Secretária Municipal de Saúde 

Digitally signed by Edivaldo Alves Trindade
DN: OU=Coord. Exec. Avaliação e 
Controle - Secretaria de Saúde, O=
Prefeitura do Munic[ipio de Araraquara, 
CN=Edivaldo Alves Trindade, E=
coordeacontrole@araraquara.sp.gov.br
Reason: I am the author of this document
Location: 
Date: 2024.02.08 18:05:28-03'00'
Foxit PDF Reader Version: 2023.3.0

Edivaldo 
Alves 

Trindade
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

RUA SÃO BENTO , 840 - CENTRO - CEP 14.801-901

UF: SAO PAULO - Brasil - Fone/Fax (16) 33015000

CNPJ: 45.276.128/0001-10 HOME PAGE:

Nota de Reserva

08 Fevereiro 2024

644/2024

Fonte

Aplicação

......

......

5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS

3000159 - CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVS, PUBLICOS DE SAÚDE (4678)

Elemento Despesa:

Sub-elemento de

Ficha

Item de Despesa

Valor da Reserva ..................:

Histórico da Reserva:

3.047.457,00

TRES MILHOES E QUARENTA E SETE MIL E QUATROCENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS

 - RECURSO RESERVADO PARA OCORRER COM A OBRA DE REFORMA DA UPA VALLE VERDE  / SEMI DEI -
SAÚDE, 2024.

 -

91 - OBRAS EM ANDAMENTO

51 - OBRAS E INSTALAÇÕES

2074 - 09.01.4.4.90.51.10.302.0081.1.027.05.3000159.

......

......

......

......

......

1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

1027 - EXPANSÕES, REFORMAS E AMPLIAÇÕES DE UNIDADES DE SAÚDE

9 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE

......

......

Orgão

Unidade

Proj / Ativ.

..........:

.....:

.....:

.....:

.....:

3.047.457,00

..........:

..........:

..........:

..........:

/

/2024

3.047.457,00

0,00

3.572.076,00

EBRANCO

EBRANCO

/

Saldo Atual da Dotação

Licitaçao

Processo

Emitente

Responsáve

Solicitação

Projeto

Dotaçao Orçamentária

Saldo Anterior da Dotação

Valor desta Reserva

Valor Desbloqueado/Cancel

Saldo da Reserva

 -

2074 - 09.01.4.4.90.51.10.302.0081.1.027.05.3000159.

6.619.533,00.....:

.....:

...................................

Fevereiro 3.047.457,00 0,00 0,00 3.047.457,00

Relação Programação Mensal

Mês Valor Complemento Desbloqueio Saldo

 

OFR00078 1/SISVETOR INFORMATICA EIRELI Usuário:08/02/2024 EBRANCO  1Versão 14/02/2023 - 16:20
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Portaria MS/GM nº 2.469, de 19/12/2023 (Rec financ Reforma UPA Valle Verde) 

Saúde Legis - Sistema de Legislação da Saúde 

1
 

 

 

DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO 
Publicado em: 20/12/2023 | Edição: 241 | Seção: 1 | Página: 136 

Órgão: Ministério da Saúde/Gabinete da Ministra 

PORTARIA Nº 2.469, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2023 

Autoriza o Estado, Município ou Distrito 
Federal a receber recursos financeiros de 
capital destinados à execução de obras de 
reforma. 

A MINISTRA DE ESTADO DA SAÚDE no uso das atribuições que lhe conferem os 
incisos I e II do parágrafo único do art. 87 da Constituição, em observância a Lei nº 14.535, de 
17 de janeiro de 2023, Lei Complementar nº 141, de 13 de janeiro de 2012 e Lei nº 8.080, de 19 
de setembro de 1990, resolve: 

Art. 1º Ficam autorizados os Estados, Municípios ou Distrito Federal, descritos no 
anexo desta Portaria a receberem recursos financeiros de capital destinados à execução de 
obras de reforma. 

Art. 2º Os recursos financeiros desta Portaria são de natureza de despesa de 
Investimento e onerarão o bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde. 

Art. 3º As propostas de que tratam essa portaria serão processadas no Sistema de 
Monitoramento de Obras Fundo a Fundo (SISMOB), por meio do InvestSUS Gestão, disponível 
no portalfns.saude.gov.br. 

Art. 4º O Fundo Nacional de Saúde adotará as medidas necessárias para as 
transferências de recursos financeiros estabelecidos nesta Portaria aos respectivos Fundos de 
Saúde, em parcela única, em conformidade com os processos de pagamento instruídos pelas 
Secretarias Finalísticas, após atendidas as condições previstas para essa modalidade de 
transferência. 

Art. 5º O Estado, Município ou Distrito Federal habilitado deverá informar 
periodicamente a situação de execução da proposta habilitada no SISMOB, nos termos da 
Portaria de Consolidação GM/MS nº 06, de 03 de outubro de 2017, TITULO IX, DO 
FINACIAMENTO FUNDO A FUNDO PARA EXECUÇÃO DE OBRAS, Arts. 1104 a 1120. 

Art. 6º A prestação de contas sobre a aplicação dos recursos financeiros será 
realizada por meio do Relatório Anual de Gestão - RAG, aprovado pelo respectivo Conselho local 
de saúde, nos termos dos artigos 34 a 36 da Lei Complementar nº 141, de 14 de janeiro de 2012. 

Art. 7º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

NÍSIA TRINDADE LIMA 

ADVERTÊNCIA  

Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da União 
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Portaria MS/GM nº 2.469, de 19/12/2023 (Rec financ Reforma UPA Valle Verde) 

Saúde Legis - Sistema de Legislação da Saúde 

2
 

ANEXO 

Entes federados autorizados a receberem recursos financeiros federais 
destinados à execução de obras Fundo a Fundo de reforma. 

UF MUNICÍPIO ENTIDADE Nº DA PROPOSTA 

VALOR 
TOTAL DA 
PROPOSTA 
(R$) 

PROGRAMA 
ORÇAMENTÁRIO 

FUNCIONAL 
PROGRAMÁTICA 

SP ARARAQUARA 
FUNDO 
MUNICIPAL 
DE SAUDE 

13776613000123048 3.047.457,00 0004 10302501889330001 

  TOTAL 1 PROPOSTA(S) 3.047.457,00   

 
Este conteúdo não substitui o publicado na versão certificada. 
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  Proc. Administrativo 9- 8.915/2024

De: Luiz T. - SPFIN-CLCCP-GLIC

Para: SMS - Gabinete do Secretario da Saúde  - A/C Eliana H.

Data: 15/02/2024 às 15:05:20

 

Prezados, a reserva deve ser providenciada no valor determinado no despacho 5. Reitera-se, ainda, o despacho 6.

_

Luiz Gustavo Camarani Toledo 

Gerente
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  Proc. Administrativo 10- 8.915/2024

De: Eliana H. - SMS

Para: SMS-CVS-GVS - Gerência de Vigilância Sanitária 

Data: 19/02/2024 às 12:03:05

 

Favor verificar se está de acordo com o solicitado. Urgente.

_

Eliana Aparecida Mori Honain 

secretária de saúde
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  Proc. Administrativo 11- 8.915/2024

De: Silvia A. - SMS-CVS-GVS

Para: SMS-CVS-GVS-ETVC - Equipe Técnica - Vigilância Sanitária  - A/C Thiago N.

Data: 19/02/2024 às 14:05:48

 

A equipe técnica  de projetos para avaliação 

_

Silvia Adalberto
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  Proc. Administrativo 12- 8.915/2024

De: Thiago N. - SMS-CVS-GVS-ETVC

Para: SMS - Gabinete do Secretario da Saúde 

Data: 19/02/2024 às 15:07:20

Setores (CC):

SMS, SDU, SMS-CVS

 

Trata-se de adequações e manutenções internas sem alterações significativas no projeto inicial, orientamos a manutenção do
sanitário  na sala de observação (WC - verificamos a retirada do vaso sanitário). Por tratar-se de ambientes distintos sala de
observação e sala de aplicação poderá ser mantida a configuração proposta em projeto desde que seja instalada porta de acesso
entre os ambientes (poderá ser utilizada porta de correr).

_

Thiago Augusto Do Nascimento
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  Proc. Administrativo 13- 8.915/2024

De: Eliana H. - SMS

Para: SDU - Gabinete do Secretario de Desenvolvimento Urbano 

Data: 19/02/2024 às 15:22:29

Setores (CC):

SDU, SOSP

 

Encaminho para análise e manifestação do parecer da equipe técnica da vigilância sanitária.

_

Eliana Aparecida Mori Honain 

secretária de saúde
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  Proc. Administrativo 14- 8.915/2024

De: Marcela R. - SDU-CEPU

Para: SPFIN-CLCCP-GLIC - Gerência de Licitações  - A/C Luiz T.

Data: 19/02/2024 às 16:32:44

 

EM ANEXO ESTÃO MODELO DE PROPOSTA E MEMORIAL COM A DESCRIÇÃO DE OBRA COMUM.

ATT,

_

Marcela Virgílio Raimundo 
Coordenadora Executiva de Planejamento Urbano

Anexos:

UPA_VALE_VERDE_Memorial_00.pdf

UPA_VALE_VERDE_Roteiro_00.xlsx
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MEMORIAL DESCRITIVO 

OBRA : REFORMA – UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DA VALE VERDE 

LOCAL:  R. Henrique João Baptista Crisci - Araraquara, SP, 14809-348  

 

O objetivo deste documento é estabelecer os critérios de construção aplicáveis às 

atividades de execução de construção civil para a UPA- Unidade de Pronto Atendimento VALE 

Verde. 

Além das diretrizes estabelecidas por este documento, as instalações irão atender aos 

padrões requeridos pela ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) através de suas 

resoluções e instruções normativas. 

A execução dos Serviços deverá seguir: 

• Normas Regulamentadoras da Portaria 3.214/78 do Ministério do Trabalho e Emprego;  

• Decreto nº 56.819, de 10 de março de 2011 - Regulamento de Segurança contra Incêndio 

das edificações e áreas de risco no Estado de São Paulo;  

• Instruções Técnicas do Corpo de Bombeiros da Polícia Militar do Estado de São Paulo 

(CBPMESP);  

• Normas vigentes (ABNT); 

• Código de Obras vigentes do município. 

 

  A CONTRATADA será responsável pela análise dos projetos e possíveis interferências de 

campo.  Em caso de divergência entre os desenhos, a contratante deverá ser consultada. 

 

1. PREMISSAS BÁSICAS 

A obra, trata-se de OBRA COMUM, só será aceita como entregue, quando estiver 

totalmente concluída e em condições de uso, sem que isso venha eximir a empresa CONTRATADA 

de eventuais reparos em serviços que estejam em desacordo com a boa técnica e normas 

construtivas, ou ainda, de substituir quaisquer peças ou equipamentos que apresentarem 

problemas ao se iniciar sua utilização. 
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Todas as remoções de entulho, limpeza da obra, isolamentos com áreas existentes, 

construção de tapumes, instalação de canteiro de obras, correrão à conta da CONTRATADA, bem 

como a guarda dos materiais e ferramentas. 

As obras deverão ser executadas por profissionais devidamente habilitados, abrangendo 

todos os serviços, desde as instalações iniciais até a limpeza e entrega da obra, com todas as 

instalações em perfeito e completo funcionamento.  

Os trabalhos realizados deverão ser fiscalizados por técnicos de segurança, os quais 

deverão permanecer em campo durante todo o expediente de trabalho. A empresa CONTRATADA 

deverá providenciar equipamentos de proteção individual (EPI) e equipamento de proteção 

coletiva (EPC) necessários e adequados ao desenvolvimento de cada etapa dos serviços, conforme 

normas da NR-06, NR-10 e NR-18 portaria 3214 do MTE, bem como os demais dispositivos de 

segurança. A mão-de-obra deve ser uniformizada, identificada por meio de crachás. É 

OBRIGATÓRIO o uso de EPI durante a execução dos serviços, sempre de acordo com as atividades 

que estiverem sendo desenvolvidas. O não cumprimento dessa exigência poderá acarretar em 

penalizações à CONTRATADA.  

O profissional credenciado para dirigir os trabalhos por parte da empresa executora deverá 

dar assistência à obra, fazendo-se presente no local durante todo o período da obra e quando das 

vistorias e reuniões efetuadas pela FISCALIZAÇÃO. Este profissional será responsável pelo 

preenchimento do Livro Diário de Obra. O diário de obra deverá ser preenchido DIARIAMENTE e 

fará parte da documentação necessária junto à medição, para liberação da fatura. Este livro 

deverá ficar permanentemente na obra, juntamente com um jogo completo de cópias dos 

projetos e especificações técnicas. 

A Contratada deverá estar aparelhado com equipamentos e ferramentas necessárias à 

obra, bem como manter pessoal habilitado em número suficiente para perfeita execução dos 

serviços nos prazos previstos e acordados. Com exceção de onde estiver indicado o contrário, é 

obrigação da empresa CONTRATADA a execução de todos os serviços descritos e mencionados nas 

especificações, bem como o fornecimento de todo o material, mão-de-obra, equipamentos, 

ferramentas, andaimes, guinchos, caminhão munck e guindaste (caso necessário) etc. para 

execução ou aplicação na obra; deve também:  
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• Retirar imediatamente da obra qualquer material que for rejeitado, desfazer ou corrigir as 

obras e serviços rejeitados pela FISCALIZAÇÃO, dentro do prazo estabelecido pela mesma, arcando 

com as despesas de material e mão-de-obra envolvida;  

• Acatar prontamente as exigências e observações da FISCALIZAÇÃO, baseadas nas 

especificações e regras técnicas;  

• O que também estiver mencionado como de sua competência e responsabilidade e adiante 

neste caderno, edital e contrato;  

• Execução de placas indicativas de responsabilidade técnica (projeto, fiscalização e 

execução). Os modelos da placa serão fornecidos pela após a contratação, a serem 

disponibilizadas junto ao alinhamento do terreno, antes do início dos serviços;  

• Fornecimento de RRT e ART de execução de todos os serviços;  

• Fornecimento de CREA (Cópia simples) e/ou CAU (Cópia Simples) 

 

2. MATERIAIS E SERVIÇOS 

Todos os materiais seguirão rigorosamente o que for especificado no presente memorial 

descritivo, planilha orçamentária e/ou projeto. Os materiais a empregar serão todos, sempre que 

houver certificados e obedecerão às condições da ABNT. Na ocorrência de comprovada 

impossibilidade de adquirir o material especificado, deverá ser solicitada substituição por escrito, 

com a aprovação da FISCALIZAÇÃO do projeto. A CONTRATADA deve considerar em sua proposta 

materiais de PRIMEIRA LINHA para os acabamentos descriminados neste memorial e no projeto 

anexo.  

É vedado à empresa CONTRATADA manter no canteiro das obras quaisquer materiais que 

não satisfaçam às condições destas especificações. Quando houver motivos ponderáveis para a 

substituição de um material especificado por outro, este pedido de substituição deverá ser 

instruído com as razões determinantes para tal e orçamento comparativo.  

Cabe a CONTRATADA adquirir materiais em quantidade necessária à conclusão das obras 

no prazo fixado. Os serviços deverão ser executados rigorosamente de acordo com o Projeto,  

Memorial Descritivo e normas vigentes. A CONTRATADA será responsável por REFAZER qualquer 

serviço que não obedeça às condições do projeto, memorial ou normas vigentes, sem que acarrete 
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custos a contratante. O controle de qualidade e outros serviços exigidos pelo Contratante não 

exime a CONTRATADA de sua inteira responsabilidade técnica e civil pelas obras e serviços por ele 

executados. A CONTRATADA, ainda na condição de proponente, deverá analisar previamente toda 

a documentação fornecida. 

 

2.1 Subempreitada  

A contratação de subempreiteirada deverá ter a anuência do munícipio e não exime a 

CONTRATADA da integral responsabilidade pela boa execução e eficiência dos serviços realizados. 

Os danos causados pelos subempreiteiros ao CONTRATANTE e/ ou a terceiros não exoneram a 

CONTRATADA da responsabilidade solidária pelo evento, pois, perante o prejudicado, independe 

se os danos tenham sido causados por aqueles ou pela CONTRATADA. 

Os subempreiteiros contratados pela CONTRATADA terão características de 

subempreiteiros autônomos, com condição econômico-financeira suficiente para descaracterizar 

a condição de empregado.  

 

3.  DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS   

Com o objetivo de atender as necessidades de reforma e manutenção preventiva da UPA- 

Unidade de Pronto atendimento Valle Verde (prédio principal e anexos), faz-se necessária a 

contratação dos serviços e materiais para: 

• Reforma do telhado, com substituição do telhado, calhas, rufos, condutores, cumeeiras e 

manutenção de estrutura existente, com retirada e reposicionamento de painéis solares. 

Instalação de SPDA. 

• Manutenção do reservatório de água 

• Substituição de piso (demolição e instalação de pisos e rodapés novos). 

• Substituição de soleiras e peitoris danificados. 

• Revisão dos aparelhos de ar-condicionado, adequar instalações (drenos, elétrica) e 

instalação de novos aparelhos.  

• Embutir na alvenaria as instalações elétricas improvisadas em canaletas e manutenção 

geral. 
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• Substituição de portas, guarnição e ferragens (dobradiças, maçanetas etc).  

• Manutenção de visor e esquadrias, calafetação das mesmas. 

• Pintura de brises, gradis, portões, estruturas auxiliares de sustentação e elementos da 

fachada. 

• Manutenção de luminárias existentes, e complemento da iluminação existente. 

• Recuperação de paredes internas e externas, laje e forro que sofreram com infiltrações, 

recuperar trincas e fissuras. 

• Preparo e Pintura geral (paredes, forro, gradis, brises etc) 

• Substituição de gabinetes e armários.  

• Retirar e reposicionar mobiliário e equipamentos existentes, para execução das atividades 

nos ambientes. 

• Instalação de bate-macas. 

• Instalação de gradis no entorno da edificação principal e anexas, com portões de acesso 

para controle. 

• Execução de blindagem da sala de raio x. 

• Instalação de bate-macas. 

• Remoção de entulho e resíduos de obra. 

• Limpeza geral. 

 

3.1 Normas e Regulamentos 

A administração da obra deverá ser feita por engenheiro credenciado, mestre geral de obras 

e todos os elementos necessários ao bom andamento dos serviços. É obrigatório manter um 

histórico diário da obra contendo fotos e documentação (Diário de Obras), entre outros. Essa 

documentação será de responsabilidade do engenheiro administrador. A segurança do canteiro 

de obras, inclusive patrimonial, dos almoxarifados e da obra é de exclusiva responsabilidade da 

CONTRATADA. 

Correrá por conta exclusiva da CONTRATADA a responsabilidade por quaisquer acidentes no 

trabalho de execução das obras e serviços contratados, uso indevido de patentes registradas, 
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e ainda que resultante de caso fortuito e por qualquer causa, a destruição ou danificação da 

obra em construção até a definitiva aceitação da mesma pela CONTRATANTE, bem como as 

indenizações que possam vir a ser devidas a terceiros por fatos oriundos dos serviços 

contratados, ainda que ocorridos na via pública. 

O Cronograma da Obra terá cópias impressas entregues a FISCALIZAÇÃO e ao Engenheiro 

administrador (de acordo com orientações pré-estabelecidas) e será de responsabilidade da 

Contratada seguir rigorosamente as datas previstas no citado, salvo situações fora do previsto, 

como intempéries, acidentes, etc., devendo ser informadas as partes. 

3.2. Instalações provisórias 

Segundo normativas vigentes, deve ser considerado, além das áreas administrativas de 

apoio, vestiário e banheiro para uso de funcionários, tendo suas dimensões a serem calculados 

conforme número de funcionários. Também deve ser previsto local para guarda de ferramentas 

e outros produtos perecíveis ou de maior valor. Toda a infraestrutura necessária para o bom 

funcionamento destas áreas de apoio serão de responsabilidade da CONTRATADA.  

3.3. Demolições, remoções e movimentações 

As demolições e remoções necessárias à execução dos serviços serão de responsabilidade 

da CONTRATADA e deverão ser feitas dentro da mais perfeita técnica, tomados os devidos 

cuidados de forma a evitarem danos à integridade do que será mantido, bem como deverá 

providenciar toda a sinalização e proteção para os usuários.  

 A CONTRATADA deverá manter no canteiro de obra caçamba própria para entulho, que 

deverá ser substituída na frequência necessária ao não acúmulo excessivo de entulho na obra 

e de acordo com as normas municipais. 

Deverão ser consideradas: 

• Remoção de folhas de porta simples de madeira e das portas duplas a ser substituídas. 

• Demolição de todo piso existente  

• Demolição de balcão na sala de Reidratação, na sala Farmácia e no COMP( próximo as 

áreas de funcionários) 
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• Remoção de batentes e acabamento nas salas de Guarda Maca e Guarda de carrinhos, 

em que ficam duas macas de observação. 

• Remoção de telhamento da cobertura e substituição. 

• Remoção e recolocação de paineis solares.  

• Remoção dos 

bate macas existente 

 

 

 

 

 

 

 

• Retirada de rodapés onde houver sobressalência. 

• Retirada de qualquer item existente na área que não foi mencionado neste documento 

e que se faça necessário para perfeito andamento da obra e execução dos serviços 

contratados. 

 

3.4. Manutenção de reservatório de água 

 O primeiro procedimento a ser executado é o esvaziamento total do reservatório. 

Depois deve ser executada a verificação da escotilha de visita, bem como garantir ventilação do 

ar para não causar risco de intoxicação aos funcionários no ato da aplicação da pintura. 

 Procede-se então com a limpeza da superfície com jato de alta pressão, com máquina 

de alta pressão específica para remoção de resíduos e camadas soltas de tinta. Então segue para 

preparação da superfície executando a raspagem da parte interna enferrujada, teto fundo e 

costado com lixadeira elétrica, detecção e reparos de furos com solda elétrica. Então, deve ser 
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feita a desoxidação de pontos com ferrugem na estrutura interna com escova de aço e remoção 

da sujeira. Limpeza das paredes teto e costado com solvente para limpeza. 

 No interior do reservatório, no fundo deve ser aplicada uma demão a base de epóxi, 

totalizando em média 90 a 100 micrômetros de espessura seca na cor cinza óxido conforme 

ABNT-NORMA: NBR 7831 (Sistema de revestimentos protetores com finalidade anticorrosiva). 

Específico para o uso e reserva de água potável. 

 Para acabamento deve ser aplicado duas (02) demãos a base de epóxi poliamida de alta 

espessura totalizando em média 300 micrômetros de espessura seca, conforme ABNT-NORMA: 

NBR 7831 (Sistema de revestimentos protetores com finalidade anticorrosiva). Específico para o 

uso e reserva de água potável. Considerar Adepoxi AWWA TAR FREE dupla função, com 

características de alta resistência fisioquímica e alta impermeabilidade, com 200 micros de filme 

seco específico para contato com alimentos aquosos, na cor azul piscina, anticorrosivo e atóxico. 

 No revestimento externo considerar limpeza das paredes e tetos do reservatório, 

desoxidação das partes oxidadas. No acabamento, aplicar duas (02) demãos em esmalte 

poliuretano, automotiva em média de 250 a 280 micrometros de espessura seca, conforme 

ABNT-NORMA: NBR 7833. Manter a cor branco existente. 

 O tempo de secagem deverá ser de no mínimo de 48 horas para total evaporação do 

solvente, recomendado pelo fabricante antes do uso, descartar a água duas ou três vezes para 

sair o gosto da tinta nova na água. 

 

3.5. Substituição do telhado e manutenção de estrutura existente 

 Todo telhamento antigo deverá ser removido. A nova cobertura será feita com telhas 

metálicas termoacústicas (sanduíche), que é formada pela telha metálica preenchida com o 

material isolante. Os parafusos usados devem ter vedação para evitar eventuais goteiras em caso 

de contato com a água. Existem modelos e tamanhos de parafusos diferenciados, é preciso muita 

atenção para o tipo de peça para fixação na estrutura. Durante o período de execução dos 

serviços contratados, a empresa deverá proteger a cobertura que estiver sido removida ou 

descoberta com auxílio de lonas plásticas para garantir que a água de chuva ou umidade atinja 

o interior da edificação. Todo e qualquer problema decorrente desta fase é de inteira 
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responsabilidade da CONTRATADA. É recomendável um planejamento de execução nesta etapa. 

A cobertura será de telha termoacústica com espessura de 5mm, fixada em estrutura metálica 

com vedação e fixadores apropriados. 

 Deverá ser previsto telhado em telha sanduíche para os corredores técnicos externos, 

CONFORME INDICADO EM PLANTA. 

 

 Antes dos serviços de execução do telhado, deverá ser removidos os painéis solares que 

deverão ser devidamente embalados e armazenados, para reposicionamento após a conclusão 

dos serviços. 

 

 
3.6. Instalação de toldos em policarbonato 

 Contornando a edificação principal deverá ser considerada cobertura curva em chapa 

de policarbonato alveolar, para proteger todas as esquadrias existentes, garantindo uma 

cobertura o mais contínua possível. Nas entradas de emergência e acesso de veículos deve-se 

considerar cobertura plana em chapa de policarbonato alveolar de 10 mm. Conforme indicado 

nos desenhos. 

 

Atenção aos trechos em que a cobertura deverá ser plana e alta o suficiente para garantir 

acesso das ambulâncias.  

 

3.7. Acabamento das paredes  

3.7.1. Chapisco, Emboço e Reboco 

Aos serviços preliminares para execução dos revestimentos, as paredes deverão ser 

preparadas devendo-se certificar que as calhas, conduítes e canos em geral estejam íntegros. As 

eventuais frestas entre tubos, canos e conduítes embutidos e a alvenaria deverão ser seladas 

com espuma de poliuretano.  

  As superfícies dos blocos que irão receber argamassa de regularização deverão ser 

cuidadosamente limpas, de modo a se remover qualquer material estranho, que venha a 

prejudicar a aderência entre a superfície do bloco e a argamassa. Os revestimentos das paredes 
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somente serão iniciados após a completa cura da argamassa de assentamento e dos concretos e 

após o embutimento de peças e canalização, e de seus respectivos testes. 

Os revestimentos de argamassa serão constituídos de duas camadas superpostas, 

contiguas e uniformes, chapisco em argamassa de cimento e areia no traço 1:4 ou argamassa pré-

fabricada dentro das especificações e preceitos da norma NBR 7200 e, emboço paulista em 

cimento, cal e areia no traço 1:2:6 ou argamassa pré-fabricada dentro das especificações – 

multimassa weber quartzolit. O emboço deverá ser feito em camada única, desempenado, 

feltrado, firme e limpo.   

Existem alguns pontos críticos da edificação que atualmente estão com manifestações 

patológicas críticas, por isso é considerado refazimento do reboco nesses trechos. Especialmente 

após execução de grampos e tratamentos de trincas e infiltrações. 

 

3.7.2. Recuperação de trincas, fissuras e forro 

As trincas deverão ser tratadas de duas formas: grampeamento e utilização de tela e/ou 

emulsão própria para vedação de trincas.   

Com os revestimentos demolidos 30 centímetros para cada lado das trincas, deverão ser fixadas 

barras de aço em formato de grampo (Figura ) através da perfuração da alvenaria e chumbamento 

das barras com argamassa de cimento e areia, de forma a unir os lados da parede separadas pela 

trinca. A distância ideal entre os grampos é de 0,15 metros. 

 

A contratada também deve considerar a reposição de trechos de laje que sofreram com 

infiltrações e outras patologias. 
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3.7.3. Pintura 

Antes de se iniciar os serviços de emassamento e pintura, deverão ser corrigidas todas as 

manifestações patológicas.  
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Todas as superfícies onde houver pintura deverão estar firmes (coesas), secas e serão 

cuidadosamente limpas para retirar poeira, gordura, sabão ou mofo, retocadas e preparadas 

para o tipo de pintura a que se destinam, pós a secagem da massa acrílica, a mesma deverá 

ser lixada para regularização de todas as imperfeições.  

 Os materiais a serem utilizados devem estar completamente misturados e serem 

mantidos com consistência uniforme durante sua aplicação. Observar o intervalo de 24 horas 

entre duas demãos sucessivas de tinta, devendo sempre a demão precedente estar 

perfeitamente seca. Evitar escorrimento ou salpicos de tinta nas superfícies não destinadas a 

pintura, que deverão estar devidamente fitadas e protegidas. Quando estes não puderem ser 

evitados, removê-los enquanto a tinta estiver fresca, com removedor adequado. 

Deverão ser aplicadas quantas demãos forem necessárias para o perfeito recobrimento das 

superfícies e considerar produtos de primeira linha.    

Em superfícies metálicas está considerado a remoção de pintura com lixamento.  
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Obs.: A CONTRATADA deverá oferecer teste de cores para aprovação e aplicação da pintura 

desejada. 

o Especificações: 

• Nas paredes externas considerar pintura Tinta latex PVA anti-mofo; ref. Coralmur da 

Coral, Premium ou equivalente técnico, considerar cores existentes (nas cores azul 

firmamento e cor branco partitura referências das Coral). 

• Nas paredes internas de acesso dos pacientes, utilizar pintura a meia altura (conforme 

existente) em epóxi com acabamento semibrilho, cor branco gelo. 

• No forro/ fundo de laje considerar pintura com tinta acrílica fosca na cor branco 

• Nos elementos metálicos de fachada que recobrem as janelas considerar pintura cor 

cinza clara, conforme existente. Cor RAL 7004, cinza claro. 

• Nas escadas metálicas tipo marinheiro e guarda-corpos das áreas técnicas considerar 

pintura com tinta á base de poliuretano acrílico alifático (PU) na cor amarela RAL 1003); 

3.7.4. Blindagem da sala de Raiox 

  A sala 51 de nome “SL DE EXAME DE RADIOLOGIA” atualmente encontra-se com a 

blindagem danificada devido a com reparos no piso, adaptação de tomadas elétricas, 

presença de pontos de infiltração, adaptações da estrutura para assegurar a fixação da 

porta de chumbo. Deste modo, deverá passar por novo processo de blindagem garantindo 

segurança contra risco de exposição radiológica.  
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 Está prevista a substituição das portas com proteção radiológica, devendo ter 

acabamento em laminado melaminico na cor branca. Considera-se ainda reforço estrutural para 

a parede, em que atualmente foi executado um improviso para prevenir mais quedas. Da 

mesma. 

 Deverá ser executado adequadamente o revestimento em barita, de modo a garantir a 

blindagem da sala. O mesmo deverá acontecer após os serviços de adequação elétrica, serviços 

de cobertura e quaisquer outros que interfiram na perfeita execução.  

3.7.5. Piso epóxi multicamadas 

  O piso epóxi deverá ser em camada monolítica com 02 camadas espatuladas líquidas à 

base de resina epóxi, com 4mm de espessura, apresentando acabamento composto por quartzo 

colorido policromático, selado por resina translúcida de alta transparência, aplicada em 03 

(três) demãos de acabamento, sendo 02 demãos a base de resina epóxi e a última demão a 

base de resina poliuretânica alifática - PU (textura semi lisa). Na cor: cinza CZ 240, (Deverão ser 

aprovadas por meio de amostras). Referência de fornecedores: Solepoxy, NSBrazil, Reade, ou 

equivalente técnico. 
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  O encontro do piso epóxi junto aos ralos deverá ser sempre na parte superior da borda 

do mesmo. Todos os cantos deverão ser arredondados. Onde houver inclinação no piso, deverá 

ser rigorosamente respeitada garantindo o perfeito escoamento da água. Nos encontros entre 

o piso e alvenaria, divisória ou drywall, deve ser considerado execução de rodapé sanitário, 

arredondado. 

 

Imagem de aplicação, conforme fornecedor. 

 

A CONTRATANTE não aceitará acabamento mal executado, com diferenças de tonalidades entre 

uma área e outra, riscos, fissuras, quebrado ou trincado. Caso essas patologias sejam 

identificadas, a CONTRATADA deverá providenciar/refazer o piso, considerando por conta 

própria o custo do material e mão de obra. 

 

Áreas em que deverá ser feita a aplicação: Indicado em planta 

 

3.7.6. Porcelanato 

 

  Para aplicação do porcelanato, o contrapiso deve estar completamente compactado 

e limpo, sem gordura, sabão, mofo etc. Deverão ter sido removidos rodapés antigos. Todos os 

tipos de sujeiras e detritos devem ser retirados. Todas as canalizações das redes de água, 

esgoto, eletricidade, etc., devem estar devidamente envolvidas, estanques, instaladas e 

1Doc:  Proc. Administrativo 8.915/2024  |  Anexo: UPA_VALE_VERDE_Memorial_00.pdf (15/25)        139/1123



 

 

16 
AV. ANTONIA DE C. ABREU, 51 – SALA 27 – 2º ANDAR – VILA VELOSA – ARARAQUARA/SP – CEP 14806-050 

CNPJ 18.824.464/0001-88 
Email – bernalengenharia@gmail.com 

BERNAL ENGENHARIA LTDA 

CREA 1.930.580 
 

testadas. Quando existirem fissuras no substrato elas serão calafetadas com mastique de 

poliuretano. O contrapiso deverá encontrar-se perfeitamente nivelado e sustentado, eventuais 

problemas de ruptura estão diretamente ligados à sua deformação. Caso necessário, nova 

camada de nivelamento deverá ser executada. O fabricante do porcelanato/cerâmicos 

aconselha o uso de argamassas industrializadas, à base de cimento, pois possuem aditivos que 

melhoram o seu desempenho, tornando-as impermeáveis, anti-fungos e etc. Devem-se seguir 

as recomendações do fabricante para instalação do piso. 

  Antes do assentamento do piso, recomendasse a verificação da existência de 

umidade no contrapiso ou na base, por meio da fixação de um plástico sobre o contrapiso por 

um período de 24 horas. Após este período, deve ser observada a existência de umidade na 

face interior do plástico. Caso verifique umidade, não deve ser assentado o piso cerâmico. 

  Os revestimentos devem ter vitrificação homogênea e coloração perfeitamente 

uniforme, dureza e sonoridade características e resistência suficientes, totalmente isentos de 

qualquer imperfeição de padronagem especificada em projeto. 

  As peças de porcelanato serão assentadas e batidas, uma a uma, com a finalidade de 

se obter perfeita aderência. Após a colocação e a pega da argamassa, verificam-se os ladrilhos 

e serão substituídos aqueles que apresentarem pouca aderência. 

  O rejuntamento deverá ser executado no mínimo 5 dias após a colocação dos 

ladrilhos, utilizando-se rejunte específico. É necessário que o material do rejunte seja resistente 

às deformações, a produtos químicos em geral e à abrasão. Além das juntas entre peças, serão 

previstas as juntas de expansão e contração que serão sempre necessárias no encontro com 

paredes, pisos, colunas, vigas, saliências, reentrâncias, etc. 

  

Seguir técnicas de instalação, espaçamento e armazenamento de acordo com as indicações 

do fabricante. 
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   Fornecimento, assentamento e rejuntamento de placa em porcelanato 

esmaltado 80x80 tipo acetinado, cinza claro, indicado para áreas internas e ambientes com 

tráfego médio, com as seguintes características: 

a) Referência comercial: Eliane, Cecrisa-Portinari ou equivalente; 

b) Absorção de água: Abs <= 0,5%, grupo BIa classificação Porcelanato (baixa absorção, resistência 

mecânica alta); 

c) Resistência ao manchamento: classe de limpabilidade mínima 3 (mancha removível com 

produto de limpeza forte); 

d) Resistência química mínima: classe B (média resistência química a produtos domésticos e de 

piscinas); 

e) Resistente a gretagem; 

f) Antiderrapante: sim; 

g) Coeficiente de atrito: < 0,40 (classe de atrito I); 

  Remunera também o fornecimento de argamassa colante industrializada tipo AC-II, rejunte 

flexível para porcelanato em diversas cores e a mão de obra necessária para a execução dos 

serviços de limpeza e preparo da superfície de assentamento, preparo e aplicação da argamassa 

colante industrializada, assentamento das peças conforme exigências das normas e 

recomendações dos fabricantes e o rejuntamento das peças .Norma técnica: NBR 15463. 

 

Não serão aceitos revestimentos de porcelanato com trincas, partes quebradas, riscos e com 

desnível no assentamento. 
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Áreas em que deverá ser feita a aplicação: 

Banheiros, quartos médicos e demais áreas em que não será instalado piso epóxi. Além das 

edificações anexas. 

 

3.7.7. Pedras 

A CONTRATADA deverá confirmar as medidas no local após a instalação das portas e 

esquadrias para a instalação das soleiras. As soleiras deverão ser assentadas com argamassa de 

forma que fiquem alinhadas com o piso. Aguardar a secagem completa com o isolamento das 

áreas.  Deverão ser instaladas soleiras no encontro entre diferentes pisos.  

Todas as soleiras deverá ser utilizado o Granito Branco Itaúnas polido com espessura de 

2cm ( confirmar granito instalado nas esquadrias.) 

Imagem de referência do Granito Branco Itaúnas 

 

3.7.8. Impermeabilização 

As superfícies receberão revestimento impermeabilizante, semi-flexível, bicomponente (A+B), 

à base de cimentos especiais, aditivos minerais e polímeros de excelentes características 

impermeabilizantes e aderência. 

  A execução das impermeabilizações compreenderá desde a preparação das superfícies 

a serem impermeabilizadas, a execução, a regularização e os caimentos, à impermeabilização 

propriamente dita com seus detalhes; os testes de estanqueidade quando for o caso; e as 

proteções mecânicas e térmicas necessárias; assim como todos os arremates. 

  Estes critérios e procedimentos fixarão claramente a responsabilidade total da 

CONTRATADA para a execução destes serviços. 
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Os serviços deverão ser bem executados, com emprego de materiais de primeira 

qualidade, mão de obra especializada e equipamentos adequados de aplicação que garanta os 

trabalhos a executar, os quais deverão obedecer rigorosamente estas especificações, as 

recomendações do fabricante dos materiais e as normas da ABNT, bem como quaisquer outras 

normas pertinentes.  

  Durante a realização dos serviços de impermeabilização será estritamente vedada à 

passagem, nos recintos dos trabalhos, de quaisquer pessoas estranhas àqueles serviços, de 

forma a não ferir a impermeabilização já executada. 

Todas as tubulações de passagem e ralos deverão ser instaladas antes do início dos 

serviços de impermeabilização, aplicando-se em seguida uma camada de regularização com 

caimento em direção aos ralos ou calhas, que deverá ter mais de 7 dias de cura antes da 

aplicação da impermeabilização. 

   No caso onde houver paredes de alvenaria, a impermeabilização deverá subir até 40 

cm ao longo das mesmas. Os trabalhos de impermeabilização deverão ser contínuos e evitados 

as emendas, sendo adotadas sob o parecer do Aplicador. 

Farão parte, também, do escopo da CONTRATADA a elaboração dos detalhes 

construtivos de todas as impermeabilizações com todas as suas interferências e arremates 

conforme necessidades, antes de ser feita a impermeabilização 

 

3.8. Adequação de instalações elétrica e de instalações de ar-condicionado 

  Faz parte do escopo da CONTRATADA adequar instalações improvisadas já existentes, 

instalações de novas tomadas quando se fizer necessário. Incluso embutir na alvenaria fiação 

atualmente instalada por meio de canaletas ou de outros modos improvisados.  
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Devido a insuficiente iluminação das salas que se nota especialmente durante a noite, 

considerar a instalação de novas luminárias nas áreas de circulação e atendimento aos pacientes. 

Além de complemento nas áreas externas, por motivo de segurança.  

Considerar instalação de drenos de ar condicionado adequados, garantindo descarte do 

condensado de modo a não causar danos ao piso ou paredes. Nos trechos internos, considerar 

sanca de gesso, para isolar a instalação, possibilitando limpeza adequada. 

 Está considerado a instalação de novos aparelhos, em substituição aos que estão 

quebrados, além de nosos aparelhos.  

 

3.9. Esquadrias 

3.9.1. Ajuste, manutenção e limpeza de janelas e visores 

  Fazer os ajustes necessários para perfeito funcionamento. Proteger adequadamente todas 

as esquadrias que serão mantidas, durante todo o período de obra. Caso, ainda assim seja 

necessário limpar completamente eventuais respingos de tintas ou argamassa sobre todas as 

ferragens e acessórios.  
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   Está considerada a vedação com mastique de poliuretano de todas as janelas e visores, 

com atenção especial aos que fazem divisa a área externa. Deverá ser garantida a perfeita 

estanqueidade. 

  Considerar instalação de telas mosquiteiros nas janelas.   

 

3.9.1. Substituição de portas 

       As portas internas deverão ter suas folhas substituídas, batentes pintados e novas 

guarnições instaladas. Não serão aceitas portas fora do alinhamento/esquadro, ou que 

apresente desnivelamento, danos e riscos, essa observação vale para todo tipo de porta. Caso 

em obra seja verificado pelo CONTRATANTE, que a porta apresente qualquer um destes itens 

mencionados acima, a CONTRATANTE deverá refazer o serviço, considerado material e mão de 

obra por conta (no caso de danos, a porta deverá ser substituída por uma porta nova).  

   As suas fechaduras e maçanetas deverão ser entregues em funcionamento e as chaves 

devem ser entregues ao responsável da obra. 

Todas as portas terão as folhas de madeira sarrafeada, revestida nas 2 faces com 

laminado liso 82x210cm. Considerar acabamento em todas as faces aparentes, com atenção 

especial as furações das ferragens. 

As portas de sanitários PCD, seguirão as instruções Norma Brasileira para acessibilidade 

9050 e deverão ter proteção inferior interna e externamente em chapa de aço inox, barra de 

apoio, maçaneta, fechadura e maçaneta em inox lixado, dobradiças também em inox e 

guarnições em madeira. 
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 Referência de porta de PCD 

  As portas duplas das circulação e emergência deverão ser substituídas por portas com 

dobradiça vai e vem, com visores nas folhas. As medidas deverão ser confirmadas in loco.  

 

 

Referência porta dupla  
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3.10. Acessórios 

3.10.1. Protetor de Impacto de Parede (Bate Maca) 

 Considerar protetores de impacto a ser instalado nas paredes em que há circulação de  

pacientes. Protetor de paredes, bate maca, estruturado internamente em alumínio e PVC, com 

reforços em neoprene e externamente com capas de vinil de alto impacto, acabamento 

texturizado, com altura de 10cm, modelo C/S Acrovyn SCR 40 ou equivalente técnico. 

 

Imagem de referência dos protetores de impacto de parede 

 

 3.10.2. Espelho para banheiros 

 Espelho cristal com espessura 3mm com moldura em perfil de alumínio de 1cm, fundo em 

chapa compensada com 3 mm de espessura. O espelho deve receber camada de prata e dupla 

camada de tinta protetora, sendo resistente à umidade, oxidação e manchas.  Deverão ser 

posicionados a cima do lavatório dos banheiros 
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 3.10.3. Mobiliário 

 Está considerado gabinetes e armários novos em substituição ao existente. 

 A CONTRATADA deverá verificar os detalhamentos específicos de mobiliário, devendo 

avaliar e medir o local. Enviar para fiscalização para aprovação. E em seguida, a CONTRATADA 

deverá visitar o prédio para levantar o dimensionamento real antes de iniciar a fabricação e 

instalação. As alturas das bancadas devem ser confirmadas em projeto antes da fabricação. 

  

3. OBSERVAÇÕES GERAIS 

3.1. Cuidados com o que será mantido 

  A CONTRATADA será responsável pelo reparo de vegetações, mobiliário, equipamentos 

que, de alguma forma, sofrerem danos ou impactos com a obra.  

3.2. Segurança do Trabalho 

 Considerar sinalizações de segurança de piso e parede previstas na normativa “Portaria 

3214/78 - NR26 - Sinalização de Segurança e a NBR7195 e NBR 6493”. 

É obrigatório por parte dos operários, o uso de equipamentos de segurança: Equipamento 

de Proteção Individual (EPI) e Equipamento de Proteção Coletiva (EPC), que são de 

responsabilidade da empresa Contratada. A fiscalização poderá interromper a qualquer tempo 

a execução dos serviços sem ônus para a Contratante se constatar a falta de tais equipamentos. 

 Não será permitido que qualquer operário exerça suas funções, dentro do local de 

trabalho, sem os seus EPI’S correspondentes. 

3.3. Movimentações de Equipamentos 

A CONTRATADA deve considerar a movimentação dos equipamentos e mobiliário para 

execução dos serviços de reform. Ressalta-se que a atividade de movimentação compreende 

em movimentar e proteger o equipamento (retirada de um local ‘A’ e posicionamento em um 

local ‘B’). A CONTRATADA deverá prever todo o tipo de proteção necessária, tanto para o 

próprio equipamento, como para os acabamentos do prédio (piso, parede, visores, portas, etc.) 
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AV. ANTONIA DE C. ABREU, 51 – SALA 27 – 2º ANDAR – VILA VELOSA – ARARAQUARA/SP – CEP 14806-050 

CNPJ 18.824.464/0001-88 
Email – bernalengenharia@gmail.com 

BERNAL ENGENHARIA LTDA 

CREA 1.930.580 
 

3.4. Limpeza da Obra 

 A Contratada deverá manter as instalações sempre limpas e os serviços de limpeza deverão 

satisfazer as seguintes condições: 

• Deverá ser procedida periódica remoção de todo o entulho e detritos que venham a se 

acumular no interior das áreas, no decorrer da execução dos serviços. 

• Não será permitida a deposição de entulho diretamente no solo devendo ser 

empregadas caçambas próprias para esse destino. 

• É expressamente proibida a deposição de resíduo orgânico junto com demais resíduos. 

• O canteiro será retirado no final dos serviços e o local deverá ser entregue limpo e 

recuperado. 

• O material disponibilizado na desmobilização de canteiro é de posse da Contratante e 

cabe a ela definir seu destino. 

 

 

 

 

 

 

 

BERNAL ENGENHARIA LTDA 

João Luís Bernal 
Eng. Civil e de Seg. do Trabalho 

CREA 5060488436 
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Proc. Administrativo 15- 8.915/2024

De: Eliana H. - SMS

Para: SPFIN-CLCCP-GLIC - Gerência de Licitações 

Data: 05/03/2024 às 09:32:20

Setores envolvidos:

SMS, SDU, SOSP, SMS-CVS, SDU-CEPU, SPFIN-CLCCP-GCOMP, SPFIN-CLCCP-GLIC, SMS-CVS-GVS,

SOSP-COP-GOEP, SMS-CVS-GVS-ETVC

Contratação de empresa (Reforma UPA Vale Verde)

 

 Prezados (as) Senhores(as), encaminhamos a Reserva Orçamentária retificada da reforma da UPA Vale Verde.

Att,

_

Eliana Aparecida Mori Honain 

secretária de saúde

Anexos:

RESERVA_1151__UPA_VALLE_VERDE___SEME_DEI__REFORMA_2024.pdf
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

RUA SÃO BENTO , 840 - CENTRO - CEP 14.801-901

UF: SAO PAULO - Brasil - Fone/Fax (16) 33015000

CNPJ: 45.276.128/0001-10 HOME PAGE:

Nota de Reserva

04 Março 2024

1151/2024

Fonte

Aplicação

......

......

5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS

3000159 - CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVS, PUBLICOS DE SAÚDE (4678)

Elemento Despesa:

Sub-elemento de

Ficha

Item de Despesa

Valor da Reserva ..................:

Histórico da Reserva:

2.916.113,11

DOIS MILHOES E NOVECENTOS E DEZESSEIS MIL E CENTO E TREZE REAIS E ONZE CENTAVOS

 - RECURSO RESERVADO PARA OCORRER COM A OBRA DE REFORMA DA UPA VALLE VERDE  / SEMI DEI -
SAÚDE, 2024.

 -

91 - OBRAS EM ANDAMENTO

51 - OBRAS E INSTALAÇÕES

2074 - 09.01.4.4.90.51.10.302.0081.1.027.05.3000159.

......

......

......

......

......

1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

1027 - EXPANSÕES, REFORMAS E AMPLIAÇÕES DE UNIDADES DE SAÚDE

9 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE

......

......

Orgão

Unidade

Proj / Ativ.

..........:

.....:

.....:

.....:

.....:

2.916.113,11

..........:

..........:

..........:

..........:

/

/2024

2.916.113,11

0,00

532.228,98

EBRANCO

EBRANCO

/

Saldo Atual da Dotação

Licitaçao

Processo

Emitente

Responsáve

Cotação

Projeto

Dotaçao Orçamentária

Saldo Anterior da Dotação

Valor desta Reserva

Valor Desbloqueado/Cancel

Saldo da Reserva

 -

2074 - 09.01.4.4.90.51.10.302.0081.1.027.05.3000159.

3.448.342,09.....:

.....:

Solicitação

...................................

..........:

Março 2.916.113,11 0,00 0,00 2.916.113,11

Relação Programação Mensal

Mês Valor Complemento Desbloqueio Saldo

 

OFR00078 1/SISVETOR INFORMATICA EIRELI Usuário:05/03/2024 EBRANCO  1Versão 01/03/2024 - 11:09
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VERIFICAÇÃO DAS
ASSINATURAS

Código para verificação: 85A0-9234-4B35-834F

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

ELIANA APARECIDA MORI HONAIN (CPF 054.XXX.XXX-60) em 05/03/2024 09:32:47 (GMT-03:00)
Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/85A0-9234-4B35-834F
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Proc. Administrativo 16- 8.915/2024

De: Eliana H. - SMS

Para: SPFIN - Gabinete do Secretario de Planejamento e Finanças 

Data: 05/03/2024 às 09:33:32

Setores envolvidos:

SPFIN, SMS, SDU, SOSP, SMS-CVS, SDU-CEPU, SPFIN-CLCCP-GCOMP, SPFIN-CLCCP-GLIC, SMS-CVS-GVS,

SOSP-COP-GOEP, SMS-CVS-GVS-ETVC

Contratação de empresa (Reforma UPA Vale Verde)

 

 

 Prezado, Senhor

 Antonio Adriano Altieri

 Secretário Municipal de Planejamento e Finanças

          Eu Eliana Aparecida Mori Honain, Secretária Municipal de Saúde, considerando o art. 6º da Portaria nº
29.202/2024, venho solicitar a autorização para atuação dos agentes de contratação (Equipe de Compras e
Licitação), que atuem nos certames referentes as obras desta Secretaria.

 

_

Eliana Aparecida Mori Honain 

secretária de saúde
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Código para verificação: 6572-1A27-561D-896C
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  Proc. Administrativo 17- 8.915/2024

De: Marcela R. - SDU-CEPU

Para: SPFIN - Gabinete do Secretario de Planejamento e Finanças  - A/C Antonio A.

Data: 05/03/2024 às 17:11:49

 

SEGUE COMPLEMENTAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO. CONTRATO DO EXECUTOR DO PROJETO.

_

Marcela Virgílio Raimundo 
Coordenadora Executiva de Planejamento Urbano

Anexos:

CONTRATO_DE_OUTORGA_ONEROSA_BRASIL_INCORPORACAO_134_SPE_LTDA_EBM_.pdf

CONTRATO_EBM_BERNAL_ENGENHARIA.pdf
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO 

COORDENADORIA EXECUTIVA DE EDIFICAÇÕES 
GERÊNCIA DE APROVAÇÃO DE PROJETOS DE EDIFICAÇÕES 

Rua São Bento, nº 840 - Centro - CEP 14801-901 
projetos@araraquara.sp.gov.br 
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ADENDO I AO CONTRATO DE OUTORGA ONEROSA DO DIREITO DE CONSTRUIR 

 
 
 

Nº CONTRATO: 013/2019-OODC-SDU-CEE-GAPE 
 
 
 

Guichê: 065.073/2016 
Processo: 006.314/2008 
Interessado: BRASIL INCORPORAÇÃO 134 SPE LTDA. 

 
 

As partes, assim qualificadas, de um lado, o MUNICÍPIO DE 

ARARAQUARA, neste ato representado pela Secretaria de Desenvolvimento Urbano, 

SÁLUA KAIRUZ MANOEL POLETO, brasileira, casada, arquiteta, portadora do RG nº. 

21.225.902-7 SSP/SP e inscrita no CPF/MF nº 214.006.118-73, residente e domiciliada em 

Araraquara e, de outro lado, BRASIL INCORPORAÇÃO 134 SPE LTDA, pessoa jurídica de 

direito privado, inscrita no CNPJ/MF 020.936.636/0001-57, com sede à Rua Teodoro 

Sampaio, nº. 1020, salas 1303 e 1304, Pinheiros São Paulo/SP, doravante denominada 

simplesmente empreendedor, neste ato representada por seu administrador ÉLBIO 

MOREIRA, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da Cédula de Identidade RG nº 

218.708 SSP/GO, inscrito no CPF sob o nº 101.084.161-00, residente e domiciliado na 

Comarca de Goiânia, Estado de Goiás, com endereço comercial na Rua T-55, nº 930, sala 

1710 (parte), setor Bueno, Goiânia, Goiás, CEP 74.215-170 e PEDRO ERNESTO BRAGANÇA 

BITES LEÃO, brasileiro, solteiro, engenheiro de produção, nascido em 04/02/1991, portador 

da Carteira Nacional de Habilitação nº 04721754392, expedida pelo Detran  SP, inscrito 

no CPF/MF sob o nº 018.897.081-94, residente e domiciliado Avenida Doutor José 

Hermano, Número 303, no Bairro Jardim Vitória 1, na cidade de Goiânia, Estado de Goiás, 

CEP 74.865-090, firmam o presente ADENDO I AO CONTRATO DE OUTORGA ONEROSA DO 

DIREITO DE CONSTRUIR (Contrato nº 013/2019-OODC-SDU-CEE-GAPE), com base na Lei 

Complementar Municipal 852, de 11 de fevereiro de 2014, alterada pela Lei Complementar 

municipal 855, de 03 de junho de 2014, regulamentada pela Lei Ordinária Municipal 8.229 
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de 03 de julho de 2014 e pelo Decreto 10.66, de 13 de julho de 2014, de acordo com as 

seguintes cláusulas e condições: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - O presente Contrato de Outorga Onerosa do Direito de 

Construir é oriundo da aprovação do projeto para a construção de um Edifício Residencial 

Vertical Multifamiliar, localizado na Rua Castro Alves, nº. 2110, nesta cidade de 

Araraquara/SP, objeto da inscrição cadastral nº. 014.013.014. 

O edifício é constituído por 01 (um) bloco com Pavimento Térreo destinado 

ao uso misto, contendo conjunto de 05 (cinco) lojas, dependências de uso comum e 

estacionamento, 1º Pavimento denominado sobressolo destinado a estacionamento, 2º 

às unidades habitacionais e áreas de 

lazer e piscina para uso comum, 16 Pavimentos Tipo destinados a unidades habitacionais, 

além do Pavimento destinado a Cobertura, Ático e Casa de Máquinas. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA - O valor da Outorga Onerosa do Direito de Construir de 

R$862.231,36 (Oitocentos e sessenta e dois mil, duzentos e trinta e um reais, e trinta e seis 

centavos) que deveria ter sido pago através da execução de obra na data de 03 de Julho de 

2019 foi corrigido conforme os índices previsto em legislação. Em razão do tempo 

decorrido, após ajuste das partes, o valor foi corrigido e acrescido de juros e mora conforme 

os índices previstos em legislação de modo que o valor atualizado corresponde ao valor 

passou para R$ 1.454.503,24 (Um milhão, quatrocentos e cinquenta e quatro mil, 

quinhentos e três reais e vinte e quatro centavos). 

 

CLÁUSULA TERCEIRA - O pagamento  que se daria através da execução da 

obra pública, incluindo-se a elaboração dos projetos executivos de arquitetura, 

terraplanagem, estrutura de concreto armado e fundações, instalações hidráulicas e 

elétricas, além do cronograma físico-financeiro de uma USF - Unidade Saúde da Família 

Porte I, foi alterado, conforme exigência da Prefeitura de Araraquara, para a realização da 

Contratação dos Serviços de Elaboração de Projeto Executivo, Memorial Descritivo, Laudo 

de Acessibilidade, Relatório de vistoria e constatação das construções existentes, Projeto de 
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combate à incêndio, LTA da Vigilância Sanitária (quando for o caso), Planilha quantitativa, 

de preços unitários, Cronograma físico-financeiro, Planilha de composição de encargos 

sociais. 

Parágrafo Primeiro- Contratação do escopo acima para as seguintes 

unidades públicas: 

1. Projeto de Reforma da EMEF e CER Caic Ricardo Caramuru de Castro 

Monteiro, Projeto de Reforma EMEF e CER Caic Prefeito Rubens Cruz no 

valor de R$ 597.922,59 

2. Projeto de Reforma CER Antonio Tavares Pereira, CER Concheta Smirne 

Mendonça Lima e CER Prof Eunice Bonilha Toledo Piza no valor de 

149.952,74  

3. Projeto de Reforma CER Padre Mário Cavaretti, Projeto de Reforma CER 

Zilda Martins, Projeto de Reforma EMEF Altamira Amorin Mantese no 

valor de R$ 373.389,17 

Outros projetos solicitados: 

4. Sondagem e Projeto básico CER Padre Mário Cavaretti, CER Zilda 

Martins, EMEF Altamira Amorin Mantese no valor de R$ 55.345,84 

Projeto fundação e estrutura, Hidrossanitário, Instalações elétricas, 

telefonia, logica, SPDA, combate à incêndio e Planilha quantitativa, de 

preços unitários, Cronograma físico-financeiro, Planilha de composição 

de encargos sociais do CER Maria Barcarolla Filié, CER Maria José Pahin 

Porciuncula, CER Eduardo Borges Pinheiros no valor de R$ 86.210,94 

5. Relatório de Vistoria de Constatação, Planilha quantitativa, de preços 

unitários, Cronograma físico-financeiro, Planilha de composição de 

encargos sociais UPA Vila Xavier  R$ 30.000,00 

6.  AFE  R$ 9.600,00 

7. Levantamento Cadastral e Projeto Básico do CRAS Yolanda Ópice no 

valor de R$ 10.000  
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Parágrafo Segundo A somatória da Contratação dos serviços acima 

resulta em R$ 1.312,451,28 (Um milhão, trezentos e doze mil, quatrocentos e cinquenta e 

um reais e vinte e oito centavos). O montante remanescente de R$ 142.081,96 (Cento e 

quarenta e dois mil, oitenta e um reais e noventa e seis centavos) deverá ser efetuados até 

29/02/2024 em contratação de serviços ou obras públicas direcionados pela PREFEITURA 

MUNICIPAL DE ARARAQUARA. 

  

                                  Parágrafo Terceiro - Todos os projetos deverão ser acompanhados das 

respectivas ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) ou RRT (Registro de 

Responsabilidade Técnica) de todos os profissionais envolvidos, devidamente preenchidas 

com as atividades técnicas relacionadas, conforme normativa do conselho profissional. 

 

                  Parágrafo Quarto  O Certificado de Habite-se será emitido pela 

Secretaria de Desenvolvimento Urbano independente da finalização do escopo indicado na 

Cláusula Terceira, pois a aprovação final dos projetos executivos e documentos pertinentes 

estão sob responsabilidade das tratativas dos convênios enquadrados para cada unidade 

pública mencionada na clausula terceira, sendo certo que, uma vez efetivada a contratação 

dos serviços por parte do empreendedor e comprovados os pagamentos conforme aqui 

estabelecido, caberá ao MUNICÍPIO DE ARARAQUARA a emissão imediata do termo de 

recebimento dos serviços especificados na Cláusula Terceira, de modo a atestar o efetivo 

cumprimento de todas as obrigações do empreendedor vinculadas à Outorga Onerosa aqui 

tratada. Entretanto estará condicionado à comprovação por parte do EMPREENDEDOR ao 

cumprimento das demais exigências contidas na aprovação do empreendimento, dentre 

eles, Polo Gerador de Tráfego  PGT, Sistema de Drenagem Sustentável e Convencional, 

Termo de Recebimento das obras junto ao DAAE e do Auto de Vistoria do Corpo de 

Bombeiros da Polícia Militar do Estado de São Paulo, entre outras mencionadas no 

procedimento administrativo específico de emissão do certificado. 

  

CLÁUSULA QUARTA  Pelo presente, o empreendedor reconhece 

expressamente, sua responsabilidade pelo débito decorrente da Outorga Onerosa, 
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concorda com o valor mencionado na cláusula segunda e compromete-se, por si ou seus 

sucessores, a contratar os serviços mencionados e estabelecidos na cláusula terceira deste 

Contrato de Outorga Onerosa do Direito de Construir. 

 

Assim, por estarem justas e contratadas, as partes celebram o presente em 01 (uma) 

via, na presença de 02 (duas) testemunhas e assinam eletronicamente por meio da 

plataforma DocuSign, a qual, nos termos do artigo 10, §1º da Medida Provisória nº 2.200-

2/2001, é admitida pelas partes como meio válido de comprovação de autoria e integridade 

de sua assinatura. 

 

Araraquara, 24 de janeiro de 2024. 

 

 

Sálua Kairuz Manoel Poleto 

Secretária de Desenvolvimento Urbano 

MUNICÍPIO DE ARARAQUARA 

 

 

Élbio Moreira 

BRASIL INCORPORAÇÃO 134 SPE LTDA. 

 

 

Pedro Ernesto Bragança Bites Leão 

BRASIL INCORPORAÇÃO 134 SPE LTDA. 

 

Testemunhas: 

 

1ª)  2ª) 

Nome: Kamilla Martins Tavares  Nome: Marcos Tulio Campos Candido 

RG: 62058152-9  RG: 5967547 

 

DocuSign Envelope ID: D3597948-0689-4371-9BB9-19EF2FA4C9AF
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Proc. Administrativo 18- 8.915/2024

De: Antonio A. - SPFIN

Para: SPFIN-CLCCP-GLIC - Gerência de Licitações  - A/C Luiz T.

Data: 05/03/2024 às 21:05:22

Setores envolvidos:

SPFIN, SMS, SDU, SOSP, SMS-CVS, SDU-CEPU, SPFIN-CLCCP-GCOMP, SPFIN-CLCCP-GLIC, SMS-CVS-GVS,

SOSP-COP-GOEP, SMS-CVS-GVS-ETVC

Contratação de empresa (Reforma UPA Vale Verde)

 

 Segue para conhecimento e abertura de processo.

_

Antonio Adriano Altieri

A
ss

in
ad

o 
po

r 
1 

pe
ss

oa
:  

A
N

T
O

N
IO

 A
D

R
IA

N
O

 A
LT

IE
R

I
P

ar
a 

ve
rif

ic
ar

 a
 v

al
id

ad
e 

da
s 

as
si

na
tu

ra
s,

 a
ce

ss
e 

ht
tp

s:
//a

ra
ra

qu
ar

a.
1d

oc
.c

om
.b

r/
ve

rif
ic

ac
ao

/1
8C

0-
46

0A
-1

A
48

-9
A

B
6 

e 
in

fo
rm

e 
o 

có
di

go
 1

8C
0-

46
0A

-1
A

48
-9

A
B

6

1Doc:  Proc. Administrativo 18- 8.915/2024        171/1123



VERIFICAÇÃO DAS
ASSINATURAS

Código para verificação: 18C0-460A-1A48-9AB6

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

ANTONIO ADRIANO ALTIERI (CPF 050.XXX.XXX-32) em 05/03/2024 21:05:32 (GMT-03:00)
Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/18C0-460A-1A48-9AB6

1Doc:  Proc. Administrativo (Nota interna 06/03/2024 10:47) 8.915/2024        172/1123



Proc. Administrativo (Nota interna 06/03/2024 10:47) 8.915/2024

De: Luiz T. - SPFIN-CLCCP-GLIC

Para:  -  

Data: 06/03/2024 às 10:47:49

Setores envolvidos:

SPFIN, SMS, SDU, SOSP, SMS-CVS, SDU-CEPU, SPFIN-CLCCP-GCOMP, SPFIN-CLCCP-GLIC, SMS-CVS-GVS,

SOSP-COP-GOEP, SMS-CVS-GVS-ETVC

Contratação de empresa (Reforma UPA Vale Verde)

 

 Em anexo considerações sobre os requisitos editalícios.

_

Luiz Gustavo Camarani Toledo 

Gerente

Anexos:

CONSIDERACOES_SOBRE_REQUISITOS_EDITALICIOS.pdf

A
ss

in
ad

o 
po

r 
1 

pe
ss

oa
:  

LU
IZ

 G
U

S
T

A
V

O
 C

A
M

A
R

A
N

I T
O

LE
D

O
P

ar
a 

ve
rif

ic
ar

 a
 v

al
id

ad
e 

da
s 

as
si

na
tu

ra
s,

 a
ce

ss
e 

ht
tp

s:
//a

ra
ra

qu
ar

a.
1d

oc
.c

om
.b

r/
ve

rif
ic

ac
ao

/3
37

C
-C

A
E

C
-9

51
C

-7
E

88
 e

 in
fo

rm
e 

o 
có

di
go

 3
37

C
-C

A
E

C
-9

51
C

-7
E

88

1Doc:  Proc. Administrativo (Nota interna 06/03/2024 10:47) 8.915/2024        173/1123



 

 

 
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA 

 

 

CONSIDERAÇÕES SOBRE REQUISITOS EDITALÍCIOS 

 

Araraquara, 06 de março de 2024. 

 

O edital, em sua qualificação técnica exigirá comprovação da capacidade técnico-
operacional da empresa, nos termos dos §§ 1º e 2º do artigo 67 da Lei 14.133/21, através de 
atestados DEVIDAMENTE ACERVADOS NO (CREA, CAU ou CRTs – Conselhos Regionais dos 
Técnicos Industriais) podendo ser juntado mais de um, fornecido por pessoa jurídica de direito 
público ou privado, em nome da licitante (SOB PENA DE INABILITAÇÃO), comprovando a 
execução de serviços de construção, reforma ou ampliação compatíveis com o objeto do 
certame, conforme consta do Estudo Técnico Preliminar elaborado pela Secretaria de Obras e 
Serviços Públicos. 

Em relação à exigência de qualificação econômica- financeira, estabelece critérios 
costumeiramente adotados por esta Administração, a fim de permitir, sem qualquer restrição à 
competitividade do certame, as mínimas condições para que a Administração possa contratar 
com licitante que demonstre ter condições financeiras estáveis para cumprir com seus 
compromissos comerciais sem riscos excessivos. 

Em relação à permissão de participação de empresas em forma de consórcio, a 
Administração visa a ampliação na participação de interessados, haja vista que a possibilidade 
de empresas reunirem-se em consórcio aumenta a eficiência da licitação. Empresas que, 
isoladamente, não conseguiriam atender às exigências editalícias de determinada contratação 
pública, passariam a ter essa perspectiva, se reunidas em consórcio; todas respondendo 
solidariamente pela contratação. 

Quanto à abertura do certame na modalidade Concorrência Pública, na forma 
presencial, tal procedimento faz-se necessário devido ao fato da Administração, neste momento, 
não possuir sítio na internet para a realização do certame.  

Justifica-se também, pelo fato de se tratar de licitação de obras de engenharia, onde 
a Administração procurará dar celeridade à conclusão do certame, através da participação, além 
da Comissão de contratação, de engenheiros responsáveis para que as propostas e documentos 
técnicos possam ser analisados na própria sessão. 

Contudo, ressalta-se que, conforme art. 17 § 2º, a sessão pública será registrada em 
ata e gravada em áudio e vídeo. 

 

LUIZ GUSTAVO CAMARANI TOLEDO 

Agente de Contratação 
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Proc. Administrativo (Nota interna 06/03/2024 10:49) 8.915/2024

De: Luiz T. - SPFIN-CLCCP-GLIC

Para:  -  

Data: 06/03/2024 às 10:49:46

Setores envolvidos:

SPFIN, SMS, SDU, SOSP, SMS-CVS, SDU-CEPU, SPFIN-CLCCP-GCOMP, SPFIN-CLCCP-GLIC, SMS-CVS-GVS,

SOSP-COP-GOEP, SMS-CVS-GVS-ETVC

Contratação de empresa (Reforma UPA Vale Verde)

 

 Em anexo Portaria.

_

Luiz Gustavo Camarani Toledo 

Gerente

Anexos:

NOVA_PORTARIA_COMISSAO_29_202.pdf
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Proc. Administrativo (Nota interna 06/03/2024 10:51) 8.915/2024

De: Luiz T. - SPFIN-CLCCP-GLIC

Para:  -  

Data: 06/03/2024 às 10:51:33

Setores envolvidos:

SPFIN, SMS, SDU, SOSP, SMS-CVS, SDU-CEPU, SPFIN-CLCCP-GCOMP, SPFIN-CLCCP-GLIC, SMS-CVS-GVS,

SOSP-COP-GOEP, SMS-CVS-GVS-ETVC

Contratação de empresa (Reforma UPA Vale Verde)

 

 Segue designação de agente de contratação e equipe de apoio.

_

Luiz Gustavo Camarani Toledo 

Gerente

Anexos:

DESIGNACAO_AGENTE_E_EQUIPE_DE_APOIO_2_.pdf
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA 

 

 

Paço Municipal – Rua São Bento, 840 – centro – Cep.14.801.901 – Fone: (16) 3301-5143     
Site: www.araraquara.sp.gov.br     E-mail: edital@araraquara.sp.gov.br. 

 
 
 
 
A  
Gerência de Licitações: 
 
 
 
 
 
 
  Vimos, através deste, nos termos da Lei 14.133/21, designar os 
servidores Edson Santos da Silva, Luiz Gustavo Camarani Toledo e Giuliano Cezar 
Garcia, para atuarem no processo cujo objeto é: “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE ILUMINAÇÃO DA 
CICLOVIA DA UNESP, LOCALIZADA NA AVENIDA ALBERTO TOLOI, 
CAMPOS VILLE, ARARAQUARA, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO.” 
 

 
   

 
 
 

Araraquara, 06 de março de 2024 
 
 
 
 
 

ANTONIO ADRIANO ALTIERI 
Secretário Municipal de Planejamento e Finanças 
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Proc. Administrativo 19- 8.915/2024

De: Luiz T. - SPFIN-CLCCP-GLIC

Para: PGM-SUB-ADM - Subprocuradoria Geral de Assuntos Administrativos  - A/C Rita S.

Data: 06/03/2024 às 10:56:43

Setores envolvidos:

SPFIN, SMS, SDU, SOSP, SMS-CVS, SDU-CEPU, PGM-SUB-ADM, SPFIN-CLCCP-GCOMP, SPFIN-CLCCP-GLIC,

SMS-CVS-GVS, SOSP-COP-GOEP, SMS-CVS-GVS-ETVC

Contratação de empresa (Reforma UPA Vale Verde)

 

 Segue edital e anexos para análise e parecer.

_

Luiz Gustavo Camarani Toledo 

Gerente

Anexos:

MINUTA_DE_EDITAL_E_CONTRATO_2_.pdf
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CONCORRÊNCIA XX/2024 

DE XX DE XXX DE 2024 
MENOR PREÇO GLOBAL 

 
 
OBJETO: “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DA 
UPA – UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DO VALE VERDE – LOCALIZADA 
NA RUA HENRIQUE JOÃO BATISTA CRISCI – VALE VERDE- ARARAQUARA.” 

TIPO DE LICITAÇÃO: Menor Preço Global; 
REGIME DE EXECUÇÃO: Execução Indireta no regime de Empreitada por Preço 
Global; 
INTERESSADO: Secretaria Municipal de Saúde.  
ENTREGA DOS ENVELOPES: até às 10:00 horas do dia xx de xx de 2024.  
SESSÃO PÚBLICA DE ABERTURA: às 10:00 horas do dia xx de xx de 2024.  
FUNDAMENTO LEGAL: Lei Federal nº 14.133/2021, Lei Complementar Federal nº 
123/2006, Decreto Federal nº 8.538/15 e Lei Orgânica do Município de Araraquara 
alterações posteriores. 
MODO DE DISPUTA: FECHADO/ABERTO (incisos I e II conjuntamente) do artigo 
56, da Lei Federal no 14.133/21) 
 
O MUNICÍPIO DE ARARAQUARA/SP, pessoa jurídica de direito público interno, através 
da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, representado por sua Secretária Eliana Mori 
Honain, ordenadora de despesa e autoridade competente, faz público, para 
conhecimento dos interessados, que realizará a licitação em epígrafe e receberá os 
envelopes “01” (PROPOSTA) e “02” (HABILITAÇÃO), OS QUAIS DEVERÃO SER 
PROTOCOLIZADOS no Paço Municipal - Rua São Bento, n° 840 – Centro - 3° andar, 
em Araraquara/SP. 
 
Este edital assim como seus anexos, poderão ser retirados pelo link do site: 
https://araraquara.sp.gov.br/transparencia/compras-e-licitacoes/licitacoes-e-
contratos/portal-da-transparencia-planejamento-e-financas 
 
I – DO OBJETO: 
 
01.01 Constituí objeto da presente Licitação a “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA PARA REFORMA DA UPA – UNIDADE DE PRONTO 
ATENDIMENTO DO VALE VERDE – LOCALIZADA NA RUA HENRIQUE JOÃO 
BATISTA CRISCI – VALE VERDE- ARARAQUARA.” 

01.02 A obra aqui licitada por esta Concorrência Pública deverá ser executada de 
acordo com o Termo de Referência/Memorial Descritivo (Anexo I), planilhas, 
cronograma que fazem parte integrante deste Edital, e ainda de acordo com as 
normas técnicas da ABNT, normas de segurança e higiene, bem como especificações 
e determinações da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos e 
acompanhamento direto por quem for designado como fiscal do contrato e demais 
documentos integrantes deste Edital. 
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II - DO CREDENCIAMENTO 
 
02.01. O credenciamento é condição obrigatória para efetiva participação dos 
licitantes na sessão de habilitação, julgamento e classificação do processo licitatório, 
bem como para a manifestação sobre outros atos pertinentes ao certame.  
 
02.02. Para o credenciamento deverão ser apresentados fora dos ENVELOPES nº 01 
e nº 02 os seguintes documentos:  
 

02.02.01. Caso o interessado seja representado por sócio ou empresário:  
 

02.02.01.01. Cópia autenticada do certificado de MEI, requerimento de 
empresário, contrato social ou outro instrumento de registro comercial, 
devidamente registrados na Junta Comercial, no qual estejam expressos seus 
poderes para exercerem direitos e assumir obrigações em decorrência de tal 
investidura.  
 
02.02.01.02. Documento de constituição da empresa e as alterações 
posteriores e atualizadas quando houver.  
 
02.02.01.03. Cópia autenticada do RG e CPF do sócio ou empresário;  
 

02.02.02. Caso o interessado seja representado por procurador: 
 
02.02.02.01. Procuração por instrumento público ou particular, da qual 
constem poderes específicos para negociar preço, interpor recursos, desistir de 
sua interposição e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame; 
 
02.02.02.02. Cópia autenticada do RG e CPF do procurador;  
 

02.03. A falta do credenciamento acima mencionado, não inabilita a licitante, ficando, 
porém, o seu representante, impedido de se manifestar durante a sessão da licitação.  
 
02.04. As licitantes que se encontrarem na condição de Empresa de pequeno porte 
e micro empresa, deverão apresentar a declaração constante no ANEXO IV – MODELO 
DE DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO EM REGIME DE TRIBUTAÇÃO DE MICRO 
EMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE E MICRO EMPRESA, fora dos envelopes.  
 
III – DO FORNECIMENTO DE ELEMENTOS E CONDIÇÕES DO EDITAL: 
 
03.01 O Edital e seus anexos, poderão ser obtidos, no site www.araraquara.sp.gov.br 
no link https://araraquara.sp.gov.br/transparencia/compras-e-licitacoes/licitacoes-
e-contratos/portal-da-transparencia-secretaria-municipal-planejamento-e-financas, 
bem como no PNCP – Portal Nacional de Compras Públicas 
(https://www.gov.br/pncp.br), incluindo os elementos técnicos e financeiros 
(projetos/planilhas). Quaisquer esclarecimentos e/ou informações relativos à 
licitação poderão ser obtidos através do e-mail: edital@araraquara.sp.gov.br. 
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03.02 Impugnações, Recursos e solicitações de esclarecimentos ao ato convocatório 
desta Concorrência Pública serão recebidos até 03 (três) dias úteis antes da data 
fixada para abertura do mesmo, nos moldes dos artigos 164 e 165 da Lei 14.133/21. 
As Impugnações, Recursos e solicitações de esclarecimentos poderão ser 
protocoladas no 3º andar do Paço Municipal, sito na Rua São Bento, 840 – Centro - 
Gerência de Licitação ou serem encaminhadas através do email: 
edital@araraquara.sp.gov.br devidamente identificados e através de seus 
representantes devidamente qualificados. 
 
IV – DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO: 
 
04.01 As licitantes interessadas deverão apresentar suas propostas sem rasuras, 
emendas, entrelinhas ou ressalvas em envelopes opacos, fechados, indevassáveis, 
nas datas, horários e local definidos no preâmbulo deste Edital, consignadas nos seus 
anversos a identificação do licitante e as seguintes inscrições: 
 
RAZÃO SOCIAL DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA 
CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º XX/2024 
ENVELOPE N.º 01 – PROPOSTA COMERCIAL 
 
RAZÃO SOCIAL DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA 
CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º XX/2024 
ENVELOPE N.º 02 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
 
04.02 Será vedada à participação de empresas: 
 
04.02.01 Que não possuírem em seu objeto social atividades pertinentes ao objeto 
do presente certame. 
 
04.02.02 Declaradas inidôneas no âmbito da Administração Pública direta e indireta 
de todos os entes federativos. 
 
04.02.03 Impedidas de licitar e contratar no âmbito da Administração Pública direta 
e indireta do ente federativo que tiver aplicado a sanção. 
 
04.02.04 Não poderão disputar licitação ou participar da execução de contrato, direta 
ou indiretamente, aquele que mantenha vínculo de natureza técnica, comercial, 
econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade 
contratante ou com agente público que desempenhe função na licitação ou atue na 
fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou 
parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau. 
 
04.02.05 Será permitida a participação empresas em consórcio, seguindo a 
determinação constante no art. 15 da Lei 14.133/2021. 
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V - DO VALOR ESTIMADO DA LICITAÇÃO E CRITÉRIO DE ACEITABILIDADE: 
 
05.01 O objeto da presente licitação está estimado em R$ 2.916.113,11 (dois 
milhões, novecentos e dezesseis mil, cento e treze reais e onze centavos) com 
fundamento nas Planilhas que compõe o presente Edital. 
 
05.02 Como critério de aceitabilidade (§ 3º do artigo 59), somente serão aceitas as 
propostas que não ultrapassarem o valor disposto no item 05.01. Propostas 
apresentadas acima do valor estimado serão desclassificadas. 
 
05.03 Também como critério de aceitabilidade (§ 3º do artigo 59), estão sujeitas a 
desclassificação as propostas com valor INFERIOR a 75% do valor orçado pela 
Administração nos termos do § 4º do artigo 59 da Lei 14.133/21, observado a 
possibilidade no caso, das licitantes proponentes já demonstrarem a exequibilidade 
de sua proposta. 
 
VI - DA FORMA DE APRESENTAÇÃO E CONTEÚDO DOS ENVELOPES: 
 
06.01 As propostas rubricadas e assinadas deverão ser escritas e apresentadas 
datilografadas ou impressas, sem emendas ou rasuras, principalmente no que tange 
a valores e números suscetíveis de gerar dúvidas quanto a sua autenticidade, sendo 
que nestes preços estarão incluídas: 
 
06.01.01 Todas as despesas com materiais, mão-de-obra, encargos sociais e 
trabalhistas, combustíveis, seguros, limpeza e reparos necessários durante e após a 
execução dos serviços, bem como quaisquer outras despesas diretas e indiretas, 
inclusive BDI, desde que, neste último caso, sejam excluídos custos referentes a 
tributos sobre lucro (CSSL e IRPJ); 
 
06.02 O preço ofertado entende-se líquido de sorte que, por conta e responsabilidade 
exclusiva do proponente correrão todos os ônus fiscais, tributos, taxas, impostos, 
encargos, contribuições ou responsabilidades, sejam de caráter trabalhista, 
previdenciário comercial ou social, sejam de competência fazendária ou outros. 
  
06.03. A planilha constante do Anexo III, referente ao modelo de proposta dos preços 
unitários e total por item deverá ser preenchida com apenas 2 (duas) casas decimais, 
a fim de permitir medições exatas dos itens para que não haja arredondamentos dos 
valores correspondentes aos valores totais dos itens, mantendo inalterada a coluna 
“Quantidade”. Caso haja o preenchimento da proposta de maneira divergente deste 
anexo V, o licitante será desclassificado. 
 
06.03.01 A Apresentação do Anexo V - PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PREÇOS 
UNITÁRIOS; como modelo de proposta não será aceita. 
 
06.04. O valor numérico total da proposta deverá também ser expresso por extenso 
e havendo divergência entre esses valores prevalecerá o valor por extenso. 
 
06.05 A validade da proposta será de 60 (sessenta) dias da data de abertura dos 
envelopes. 
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06.06 A proposta deverá ser ofertada com: 
 
06.06.01 O prazo da execução da obra será de 60 (sessenta) dias, contados a partir 
da emissão da 1ª Ordem de Serviço, podendo ser prorrogado se houver interesse 
das partes, em processo levado a termo e autorizado pela Prefeitura, observando-se 
os limites da Lei Federal 14.133/21 (art. 111). 
 
06.06.01 O contrato terá previsão de 120 (cento e vinte) dias contados da sua 
assinatura. Havendo prorrogação no prazo de execução será acrescentado o mesmo 
prazo na validade do Contrato, para fins de recebimento definitivo e pagamentos 
finais. 
 
06.06.02. Apresentar junto com a proposta Cronograma Físico-Financeiro de 
Execução, rubricado e assinado por engenheiro responsável técnico da obra e 
serviços a serem executados, compatível com o Cronograma Físico-Financeiro 
fornecido pelo PODER PÚBLICO, devendo haver detalhamento das etapas a serem 
executadas; 
 
06.06.03. Apresentar junto com a proposta Composição analítica do BDI, com o seu 
devido detalhamento; 
 
06.07. A proposta ofertada vincula o proponente, sendo de sua inteira 
responsabilidade o preço e as demais condições apresentadas, salvo em decorrência 
de fato superveniente devidamente justificado e aceito pela Administração Pública, 
na forma do art. 155, inciso V, da Lei 14.133/2021. 
 
06.08 No ENVELOPE N.º 01 – PROPOSTA COMERCIAL deverá ainda conter o 
Comprovante de Garantia oferecido (SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO SE NÃO FOR 
APRESENTADO) em qualquer das modalidades previstas no Art. 58 (“caput” e § 1º) 
e artigo 96, que será restituída após decorridos 10 (dez) dias úteis da assinatura do 
contrato pela licitante vencedora nos termos do § 1º do artigo 58, todos da Lei 
Federal n nº 14.133/21, no valor de R$ 29.161,13 (vinte e nove mil, cento e sessenta 
e um reais e treze centavos), que corresponde a 1% do valor global estimado da 
obra aqui licitada. 
 
VII - DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS E DA HABILITAÇÃO: 
 
07.01 Do Julgamento das Propostas (Envelope no 1) 
 
07.02 Após o encerramento do prazo de apresentação e protocolo dos envelopes pela 
Gerência de Licitação, nenhum outro documento será aceito. 
 
07.03 O ato poderá ser assistido por qualquer pessoa, mas só terão direito a usar a 
palavra, rubricar documentos, consignar impugnações e assinar a ata os 
representantes dos licitantes, em número de 1 (um) por empresa, devidamente 
credenciados. 
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07.04 Juntamente com os Envelopes n.º 01 e n.º 02, deverá ser apresentada em 
apartado, a credencial que deverá dar amplos poderes ao representante para decidir 
todas as questões oriundas da presente licitação. 
 
07.05 O julgamento das propostas e da documentação será efetuado pela Comissão 
de Contratação. 
 
07.06 Os ENVELOPES N.º 01 – PROPOSTA COMERCIAL das empresas serão abertos 
e devidamente rubricados pela Presidente e membros da Comissão e pelos 
representantes das licitantes presentes. 
 
07.07 O modo de disputa será conjuntamente o fechado e o aberto, conforme o art. 
56 da Lei Federal nº 14.133/21 e o seguinte procedimento: 
 
07.07.01 Será declarada vencedora da Licitação a empresa que apresentar o MENOR 
VALOR GLOBAL proposto para executar o objeto conforme estimativa prevista no 
item 05.01 deste Edital e o procedimento de disputa e julgamento será: 
 
1º) Modo fechado: Com a abertura dos envelopes com as propostas apresentadas 
nos termos do item IV. 
 
Será verificada a comprovação de que as propostas se encontram de conformidade 
com as exigências e especificações do presente Edital, além do previsto nos subitens 
05.02 e 05.03 do item V deste Edital, inclusive a apresentação com a proposta da 
garantia e da Planilha de Demonstração da exequibilidade da proposta nos termos 
do inciso IV do artigo 59 da Lei Federal 14.133/21. 
 
2º) Modo aberto: as propostas serão classificadas provisoriamente e os licitantes 
apresentarão suas propostas por meio de lances públicos e sucessivos, decrescentes, 
iniciando-se pelo último classificado.  
 
3º) Não mais havendo lances, as propostas serão classificadas, em conformidade 
com os preços ofertados. Não haverá a reabertura da fase aberta indicada no §4º do 
art. 56 da Lei Federal 14.133/21. 
 
4º) No caso de haver licitantes na condição de Empresa de pequeno porte e micro 
empresa, constatado o empate ficto, em que as propostas apresentadas pelas micro 
empresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 10% (dez por cento) 
superiores à proposta até então considerada vencedora do certame, será inicialmente 
assegurado o direito em favor daquela mais bem classificada para: 
 
a) manifestar seu interesse no benefício decorrente da LC 123/06, apresentando 
proposta formal de preço inferior àquela considerada melhor até então. 
 
b) caso não demonstre interesse no benefício e, havendo ainda empresas congêneres 
suas, também enquadradas dentro do intervalo considerado pela LC 123/06 como 
empate ficto, serão elas sucessivamente chamadas para o mesmo procedimento que 
seguirá as regras da aliena “a”. 
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c) Havendo empate real dos valores apresentados pelas empresas de pequeno porte 
ou microempresas que se encontrem dentro do critério estabelecido como empate 
ficto, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro 
poderá apresentar a melhor oferta, ficando as demais com a expectativa do exercício 
do mesmo direito, caso a sorteada abdique de sua preferência. 
 
d) O direito de prioridade de desempate somente será aplicado quando a melhor 
oferta inicial não tiver sido apresentada por empresa de pequeno porte e micro 
empresa e micro empresa. 
 
5º) Não havendo participação de micro e pequena empresa ou após a realização do 
procedimento em seu benefício (item acima – 4º), as propostas serão classificadas 
em definitivo e será definida a melhor proposta. 
 
Havendo empate, será observado o procedimento do art. 60 da Lei Federal nº 
14.133/21 para definição do licitante detentor da melhor proposta. 
 
07.10 O licitante vencedor deverá reelaborar e apresentar à Administração, por e-
mail, em até 48 horas contados da convocação, as planilhas com indicação dos custos 
unitários condizentes com a proposta apresentada no lance vencedor, para eventuais 
adequações indispensáveis no cronograma físico-financeiro e para balizar excepcional 
aditamento posterior do contrato nos termos da Lei, ficando desde já consignado, se 
for o caso, das providências do item 15.03 deste Edital. 
 
07.11 Caso julgue-se conveniente, suspende-se a sessão, a fim de obter melhores 
condições de avaliar as propostas, podendo, inclusive, fazer diligências e solicitar 
pareceres técnicos necessários, marcando novo horário e ou data em que voltará a 
se reunir com os licitantes, ocasião em que será comunicado o resultado da 
classificação. Neste caso, antes de findar a reunião inicial, a Comissão e os 
concorrentes ou seus representantes legais deverão rubricar os ENVELOPES N.º 02 
– DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, ainda fechados, que ficarão em poder da 
Comissão até a decisão final sobre a classificação bem como eventuais recursos. 
 
Estando em ordem, lavra-se a ATA e dar-se-á continuidade da Sessão. 
 
07.12 Caso haja interesse, os representantes devem manifestar a intenção de 
recorrer das decisões da Comissão ou apresentar apontamentos relativos à 
documentação apresentada, que deverá ser manifestada imediatamente na própria 
sessão, sob pena de preclusão, e o prazo para apresentação das razões recursais 
será iniciado na data de intimação ou de lavratura da ata de julgamento do Envelope 
01 (Propostas). 
 
07.12.01 Havendo suspensão da sessão de julgamento de propostas, os licitantes 
poderão apresentar seus recursos, independentemente de manifestação em ata, nos 
3 dias úteis seguintes à publicação do julgamento. 
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07.13. Os recursos contra as decisões da Comissão ou em razão de documentos 
constantes do Envelope 01 (Propostas) apresentados, devem ser protocolados na 
Prefeitura Municipal nos dias comercias (Segunda à Sexta Feira) entre as 09:00 e 
16:00 horas, podendo ser encaminhados através do email: 
edital@araraquara.sp.gov.br devidamente identificados e através de seus 
representantes devidamente qualificados. 
 
07.14 Havendo recursos serão processados nos termos do artigo 165 da Lei Federal 
14.133/21. Não havendo recursos, ou após o tramite se apresentados, após decisão 
final será convocada nova sessão para abertura do Envelope no 2 (Documentos de 
Habilitação) da empresa cuja proposta foi classificada como vencedora. 
 
VIII - O ENVELOPE N.º 02 – DOCUMENTAÇÃO PARA HABILITAÇÃO, deverá 
conter: 
 
08.01 Carta em que a proponente solicita sua participação na presente Concorrência 
Pública e faz declaração explícita de que: 
 
a) Assume inteira responsabilidade pela execução da obra para REFORMA DA UPA – 
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DO VALE VERDE – LOCALIZADA NA RUA 
HENRIQUE JOÃO BATISTA CRISCI – VALE VERDE- ARARAQUARA, ora licitado, 
respeitando as normas vigentes à mesma; 
b) Acatará todas as exigências da Contratante relativamente ao objeto desta 
licitação, bem como de quem for designado para efetuar a fiscalização e ou controle 
de qualidade na citada execução; 
c) Tem pleno conhecimento das condições estabelecidas no presente Edital e que se 
sujeita às mesmas, estando de pleno acordo com elas; 
d) Tem pleno conhecimento das condições dos locais onde as obras serão executadas, 
tendo ou não realizado a visita técnica; 
e) Não está impedida de contratar com a Administração; 
f) No caso de ser contratada se responsabilizará por eventuais prejuízos causados à 
terceiros, inclusive à Municipalidade, desde que por sua culpa ou dolo; 
g) Manterá o local da obra e as adjacências completamente sinalizados, de acordo 
com as exigências da Prefeitura Municipal de Araraquara e autoridades de trânsito 
local; 
h) Assume inteira responsabilidade pelo fiel cumprimento de todas as normas e 
exigências que se fizerem necessárias para o desempenho dos trabalhos ora licitados; 
i) Obriga-se a manter durante toda a execução do contrato, sob pena de rescisão 
unilateral, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de 
habilitação e qualificação 
exigidas nesta licitação; 
j) Observa rigorosamente das normas de segurança e saúde no trabalho, constantes 
da Consolidação das Leis do Trabalho, da Portaria n.º 3.214/78 do Ministério do 
Trabalho, especialmente as previstas na NR 18, e de outras disposições acerca da 
matéria, em atendimento ao disposto no § Único do Artigo 117 da Constituição do 
Estado de São Paulo; 
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k) Não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre 
e não emprega menor de dezesseis anos, salvo a partir dos quatorze anos, na 
condição de aprendiz, em cumprimento ao disposto no inciso XXXIII do art. 7º da 
Constituição Federal. 
l) Tem conhecimento das regras de aplicação de penalidades previstas neste Edital 
conforme disposto no item XII do presente Edital, e que observará todas as 
condições, prazos previstos, ciente de que em, caso ocorra alguma condição de 
descumprimento das cláusulas deste Edital, de seus anexos e do futuro contrato, se 
submete à elas, não podendo alegar desconhecimento das regras de penalidades 
aqui dispostas. 
m) Tem ciência dos valores aqui licitados e que se enquadra no Regime de Tributação 
de Empresa de pequeno porte e micro empresa e micro empresa, nos termos da Lei 
Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006 e que tem conhecimento de que 
qualquer informação neste sentido que não seja verdadeira está ciente de que pode 
sofrer a aplicação de penalidades nos termos da Lei. 
n) Cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para 
reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas. 
o) A proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento 
dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, 
nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de 
ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas. 
 
08.01.01 O modelo para ser utilizado nas declarações acima consta do Anexo XI 
deste edital. 
 
08.02 No caso do Licitante ser Empresa de pequeno porte e micro empresa, 
observado o valor e enquadramento, aplicar-se-á o disposto nos artigos 42 e 43 da 
Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006: 
 
a) a comprovação de regularidade fiscal das empresas de pequeno porte somente 
será exigida para efeito de assinatura do contrato; 
b) as empresas de pequeno porte, por ocasião da participação em certames 
licitatórios, deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de 
comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição; 
c) havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado 
o prazo de 5 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que 
o proponente for declarado o vencedor do certame, para a regularização da 
documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais 
certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa; 
d) a não regularização da documentação, no prazo previsto no § 1º deste artigo, 
implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas na 
Lei Federal n.º 14.133 de 1º de abril de 2021, sendo facultado à Administração 
convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura 
do contrato, ou revogar a licitação”. 
 
08.03 Da Habilitação Jurídica: 
 
a) Registro Comercial, no caso de empresa individual; 
b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor e atualizado acompanhado 
de todas as alterações realizadas, em se tratando de sociedades comerciais, devendo 
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estar devidamente registrada perante a Junta Comercial e, no caso de sociedade por 
ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores; 
c) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova 
de diretoria em exercício atualizada; 
d) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedades estrangeiras 
em funcionamento no País e ato de registro ou autorização para funcionamento 
expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir; 
 
08.04 Da Regularidade Fiscal: 
 
a) Prova de Inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ; 
b) Prova de Inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, se houver, 
relativo à sede da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o 
objeto licitado; 
c) Prova de regularidade para com as Fazendas Federal, Estadual (débitos inscritos) 
e Municipal (débitos mobiliários), como segue: 
c.1 Prova de regularidade para com a Fazenda Federal através das Certidões 
Negativas de Débito da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional – PGFN e da Receita 
Federal do Brasil – RFB (que agora são conjuntas), ou seja, são fornecidas em um só 
documento, por força do Decreto n.º 5.512, de 15 de agosto de 2005); 
OBSERVAÇÃO: Serão aceitas como prova de regularidade para com as Fazendas, 
certidões positivas com efeito de negativas e certidões positivas que noticiem em seu 
corpo que os débitos estão judicialmente garantidos ou com sua exigibilidade 
suspensa. 
d) Certidão de inexistência de débitos para com o Sistema de Seguridade Social – 
CND e Certidão de Regularidade de Situação para com o Fundo de Garantia de Tempo 
de Serviço (FGTS). 
e) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do trabalho, 
mediante a apresentação de certidão negativa de débitos trabalhistas (CNDT), nos 
termos da lei federal n.º 12.440, de 07/07/2011. 
 
08.05 Da Qualificação Técnica: 
 

08.05.01 Certidão de Registro Cadastral da empresa licitante junto ao 
(CREA, CAU ou CRTs – Conselhos Regionais dos Técnicos 
Industriais). 

 
08.05.02 Certidão de Registro junto ao (CREA, CAU ou CRTs – Conselhos 
Regionais dos Técnicos Industriais) de responsabilidade técnica do 
profissional que se responsabilizará pela execução da obra licitada, caso a 
proponente seja declarada vencedora. 

 
08.05.02.01 A comprovação do vínculo jurídico do profissional 
relacionado neste subitem será efetuada mediante cópia do contrato de 
trabalho com a empresa, registro na CTPS, ficha de empregado da 
empresa ou registro do empregado, bem como por qualquer outro 
contrato ou instrumento jurídico considerado idôneo para demonstrar 
que o profissional indicado pela licitante integra seu quadro, sendo 
possível a contratação de profissional autônomo que preencha os 
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requisitos e se responsabilize tecnicamente pela execução dos serviços, 
nos termos da Lei 14.133/21. 

 
08.05.02.02 Deverá acompanhar a documentação do item 08.05.02.01, 
a Declaração de concordância do profissional para atuar no 
acompanhamento da obra, caso a licitante seja declarada vencedora da 
licitação. 

 
08.05.03 Para comprovação da capacidade técnico-operacional da empresa, 
nos termos dos §§ 1º e 2º do artigo 67 da Lei 14.133/21, será necessária a 
apresentação de atestados DEVIDAMENTE ACERVADOS NO (CREA, CAU ou 
CRTs – Conselhos Regionais dos Técnicos Industriais) podendo ser 
juntado mais de um, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou 
privado, em nome da licitante (SOB PENA DE INABILITAÇÃO), comprovando 
a execução de serviços de construção, reforma ou ampliação compatíveis 
com o objeto do certame. 

 
 
08.06 Da Qualificação Financeira: 
 

08.06.01. Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis dos 2 
(dois) últimos exercícios sociais;, já exigíveis, mencionando expressamente 
em cada balanço, número do livro Diário e das folhas em que se encontra 
transcrito e o número do registro do livro da Junta Comercial, seguindo as 
normas de contabilidade, de modo a comprovar a boa situação financeira da 
empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, 
podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrados há mais de 
03 (três) meses da data da apresentação da proposta.  

 
08.06.02. São considerados aceitos na forma da Lei, o Balanço Patrimonial 
e Demonstrações Contábeis assim apresentadas:  

 
▪ Publicado em Diário Oficial; ou  
▪ Publicado em jornal; ou  
▪ Por cópia ou fotocópia registrada, ou autenticada na Junta Comercial 
da sede ou domicílio da licitante; ou  
▪ Por cópia ou fotocópia do Livro Diário devidamente autenticado na 
Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante, ou outro órgão equivalente 
inclusive com os Termos de Abertura e Encerramento;  

 
08.06.03. O Balanço Patrimonial deverá conter as assinaturas dos sócios e 
do contador ou técnico de contabilidade, nos moldes do disposto no art. 12, 
caput, I e II, do Decreto-Lei n. 9.295/1946;  

 
08.06.04. No caso da empresa estar enquadrada na obrigatoriedade de 
efetuar a Escrituração Contábil Digital, consequentemente transmitida 
através do Sistema Público de Escrituração Contábil Digital (SPED), este 
substituirá os documentos exigidos. 
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08.07 A empresa deverá apresentar as fórmulas dos itens 08.07.1 e 
08.07.02, devidamente assinadas pelo sócio e pelo contador ou técnico de 
contabilidade, nos moldes do disposto no art. 12, caput, I e II, do Decreto-Lei nº 
9.295/1946, para a comprovação da boa situação financeira da empresa, que dar-
se-á, sob pena de inabilitação, por índices que atendam aos limites estabelecidos 
abaixo: 

  
 
          ILG = Índice de Liquidez Geral 
 ISG = Índice de Solvência Geral 
 ILC = Índice de Liquidez Corrente 
 IE = Índice de Endividamento 

 
08.07.01. As fórmulas para os índices ILG, ISG e ILC, são as que seguem 

abaixo, sendo que o resultado dos três índices deve ser igual ou maior a 1,0 (um): 
 
 
 
 ILG = Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo 
   Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo 
 
 ISG =   Ativo Total  _______        
   Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo  
 
 ILC =   Ativo Circulante _______     
     Passivo Circulante        
 
 

08.07.02. A fórmula para o IE é a que segue abaixo, sendo que o resultado 
deverá ser menor ou igual a 0,70 (setenta centésimos). 

 
 IE = Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo 
     Ativo Total    
 

 
08.08 Certidão Negativa de Falência ou no caso de empresa licitante que esteja em 
recuperação judicial, apresentar nos termos da Lei, cópia do Plano de Recuperação 
já homologado pelo juízo competente e em pleno vigor, sem prejuízo do atendimento 
a todos os requisitos de habilitação econômico-financeira estabelecidos neste edital, 
nos termos da Súmula 50 do TCE/SP. 
 
08.09 09Os licitantes interessados no objeto do certame deverão comprovar que 
possuem patrimônio líquido de, no mínimo, R$ 291.611,31 (duzentos e noventa e 
um mil, seiscentos e onze reais e trinta e um centavos) o que corresponde a 10% 
(dez por cento) do valor estimado no edital, nos termos do art. 69, § 4º da Lei 
14.133/21. 
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08.10 Para os consórcios que não sejam compostos totalmente por micro e pequenas 
empresas será exigida a comprovação de que possuem patrimônio líquido de, no 
mínimo, R$ 320.772,44 (trezentos e vinte mil, setecentos e setenta e dois reais e 
quarenta e quatro centavos) o que corresponde a 11% (onze por cento) do valor 
estimado no edital, nos termos do art. 15, §1º, da Lei Federal nº 14.133/21. 
 
08.11 Atestado de visita técnica emitido pela Secretaria de Obras e Serviços Públicos 
de Araraquara/SP. 
 

08.11.01. A visita técnica é facultativa e possui o condão de garantir que 
as empresas licitantes coletem todas as informações e elementos técnicos 
necessários para a execução dos serviços e elaboração de suas propostas. 
Para tanto, as visitas poderão ser realizadas em até 01(um) dia útil, 
anterior à data de apresentação das propostas, sendo necessário prévio 
agendamento pelo responsável técnico, através do telefone: (16) 
3301.5180, no horário das 10h às 16h. 

 
08.11.02. Uma mesma pessoa não poderá efetuar visita técnica para mais 
de uma empresa interessada. 

 
08.11.03. Optando ou não por realizar a visita técnica, a futura contratada 
não poderá posteriormente alegar desconhecimento de quaisquer 
condições dos locais e requisitos para realização das obras e serviços para 
justificar possíveis inexecuções, retardamentos ou reequilíbrios econômico-
financeiros. 
 
08.11.03.01 As licitantes devem apresentar dentro do envelope de 
documentos de habilitação a declaração, em papel timbrado, constante do 
ANEXO VIII do edital e, se for o caso, também apresentar dentro do 
envelope de documento de habilitação a declaração de que dispensa a visita 
técnica, conforme modelo ANEXO VIII-A. 

 
08.11.04. A falta da visita técnica prevista no item 07.01.03 não poderá 
resultar na inabilitação da licitante. 

 
08.12 Os documentos apresentados deverão ser, obrigatoriamente, da mesma sede, 
ou seja, se da matriz, todos da matriz, se de alguma filial, todos da mesma filial, com 
exceção dos documentos que são válidos para matriz e todas as filiais. 
 
08.13 Os documentos deverão estar com prazo de validade em vigor na data prevista 
para a entrega dos envelopes; aqueles que não tiverem validade expressa nos 
próprios impressos, deverão ser emitidos até 60 (sessenta) dias da data prevista 
para a abertura do ENVELOPE N.º 02 – HABILITAÇÃO. 
 
08.14 Após a habilitação, poderá a licitante ser inabilitada por motivo relacionado 
com a capacidade jurídica, regularidade fiscal, qualificação econômico-financeira, 
qualificação técnica e/ou inidoneidade, em razão de fatos supervenientes ou somente 
conhecidos após o julgamento. 
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08.15 Os documentos acima mencionados poderão ser apresentados por qualquer 
processo de cópia autenticada por cartório competente ou por servidor da 
Administração (mediante a apresentação do original), ou publicação em órgão da 
imprensa oficial. Relativamente as CND do INSS e FGTS emitida via Internet, serão 
obedecidas às normas vigentes e aplicáveis. 
 
08.16 Os documentos citados nos itens 08.03, 08.04 e 08.08 poderão ser 
substituídos pelo Certificado de Registro Cadastral emitido pela Prefeitura do 
Município de Araraquara.  
 

08.16.01. Os documentos necessários bem como CRC Digital a ser 
preenchido, poderão ser encontrados no endereço:  
http://www.araraquara.sp.gov.br/transparencia-licitacoes-e-
contratos/portal-da-transparencia-licitacoes-e-contratos   
 
08.16.02. Caso a empresa tenha interesse em obter o Certificado de 
Registro Cadastral deverá acessar o endereço: 
http://www.araraquara.sp.gov.br/transparencia-licitacoes-e-
contratos/portal-da-transparencia-licitacoes-e-contratos, consultar os 
documentos necessários e preencher o CRC Digital em até 03 (três) dias 
anteriores à data da abertura dos envelopes. Dúvidas poderão ser sanadas 
através do telefone (16) 3301-5184, com Paulo. 
 
08.16.03. Os concorrentes já inscritos, cujas certidões negativas estiverem 
vencidas, deverão fazer a atualização do Certificado de Registro Cadastral 
até à data marcada para abertura dos envelopes.  

 
08.16.03.01 A atualização poderá ser requerida preferencialmente no 
endereço:http://www.araraquara.sp.gov.br/transparencia-licitacoes-
e contratos/portal-da-transparência-licitações-e-contratos, ou ainda 
por comparecimento à Prefeitura do Município de Araraquara, no 3º 
andar, Gerência de Licitação, munidos dos documentos necessários. 

 
08.17. A Subcomissão de Licitação da Administração efetuará as seguintes consultas 
no CEIS e no SICAF:  
 

08.17.01. Atestar, por meio do Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas 
e Suspensas (CEIS), a regularidade das empresas e/ou profissionais 
participantes do processo de licitação, em especial ao impedimento 
daquelas em contratar com o Poder Público, em atendimento ao disposto 
no Portaria CGU n.º 516, de 15 de março de 2010; 

 
08.17.02. Consultar no Sistema de Cadastramento Unificado de 
Fornecedores – SICAF a regularidade das empresas e/ou profissionais 
participantes do processo de licitação, em especial ao impedimento 
daquelas em contratar com o Poder Público, sendo vedada participação na 
licitação ou contratação de empresa que consta como impedida ou 
suspensa. 
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08.18. Os documentos referentes à Habilitação deverão estar devidamente 
autenticados, conforme art. 12, inciso IV e V da Lei 14.133/2021. Caso o interessado 
deseje autenticar sua documentação através do servidor da Administração deverá 
comparecer ao 3º andar do Paço Municipal – Gerência de Licitação, até 01 (uma) 
hora antes da abertura do certame, a fim de evitar aglomeração e comprometimento 
à abertura da sessão. As certidões referentes à regularidade fiscal emitidas pela 
internet serão aceitas. Porém, sua aceitação está condicionada à verificação da sua 
autenticidade e validade pela Comissão Permanente de Licitações, conforme o caso, 
através de consulta ao site do órgão emissor. 
 
IX - DO JULGAMENTO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (ENVELOPE NO 
2)  
 
09.01 Encerrada a fase das propostas, após devidamente convocada, será realizada 
a Sessão de Abertura do Envelope no 2 (Documentos de Habilitação) apresentados 
pela empresa vencedora da fase de propostas. 
 
09.01.01 Será exigida a apresentação dos documentos de habilitação apenas do 
licitante vencedor. 
 
Não obstante, todos os licitantes deverão estar com o envelope contendo os 
documentos de habilitação em conformidade com as exigências do edital para pronta 
apresentação caso o julgamento da habilitação seja realizado na mesma sessão de 
julgamento das propostas. 
 
09.02 Caso a Comissão julgue conveniente, poderá suspender a sessão, a fim de 
obter melhores condições de avaliar a documentação apresentada, podendo, 
inclusive, fazer diligências e solicitar os pareceres técnicos que achar necessários e 
após, em nova oportunidade e ocasião será comunicado o resultado da habilitação 
nos termos da Lei. 
 
09.03 Caso haja interesse, os representantes devem manifestar a intenção de 
recorrer das decisões da Comissão ou apresentar apontamentos relativos à 
documentação apresentada, que deverá ser manifestada imediatamente na própria 
sessão, sob pena de preclusão, e o prazo para apresentação das razões recursais 
será iniciado na data de intimação ou de lavratura da ata de julgamento do Envelope 
02 (Documentos de Habilitação). 
 
08.17.01 Havendo suspensão da sessão de julgamento de habilitação, os licitantes 
poderão apresentar seus recursos, independentemente de manifestação em ata, nos 
3 dias úteis seguintes à publicação do julgamento. 
 
Os recursos contra as decisões da Comissão ou em razão de documentos constantes 
do Envelope 02 (Documentos de Habilitação) apresentados, devem ser protocolados 
na Prefeitura Municipal nos dias comercias (Segunda à Sexta Feira) entre as 09:00 e 
16:00 horas, podendo ser encaminhados através do email: 
edital@araraquara.sp.gov.br devidamente identificados e através de seus 
representantes devidamente qualificados. 
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09.04 Havendo recursos serão processados nos termos do artigo 165 da Lei Federal 
14.133/21. Não havendo recursos, ou após o tramite se apresentados, após decisão 
final será declarada habilitada e ato continuo, será a proposta vencedora da licitação, 
devendo ser adotados os procedimentos para adjudicação e homologação do objeto 
da licitação nos termos da Lei. 
 
X – DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS: 
 
10.01 Dos atos da administração pública, relativamente ao processo em epígrafe, 
cabe a interposição de recursos, bem como impugnação, os quais serão processados 
em consonância com o disposto no artigo 164 e 165 da Lei Federal no.14.133/21 e 
neste Edital. 
 
XI – DOS PRAZOS: 
 
11.01 O contrato relativo ao presente certame (conforme ANEXO II – MINUTA DE 
CONTRATO deverá ser assinado no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis a contar 
da sua convocação, para o que, tempestivamente, será convocada a licitante 
vencedora, que deverá apresentar, no ato, o comprovante de que trata a Cláusula XI 
– DA GARANTIA DO CONTRATO. O prazo poderá ser prorrogado 1 (uma) vez, por 
igual período, mediante solicitação da parte durante seu transcurso, devidamente 
justificada, e desde que o motivo apresentado seja aceito pela Administração. 
 
11.02 O prazo da execução da obra será de 60 (sessenta) dias, contados a partir da 
emissão da 1ª Ordem de Serviço, podendo ser prorrogado se houver interesse das 
partes, em processo levado a termo e autorizado pela Prefeitura, observando-se os 
limites da Lei Federal 14.133/21 (art. 111). 
 

11.02.01 O contrato terá previsão de 120 (cento e vinte) dias contados 
da sua assinatura. Havendo prorrogação no prazo de execução será 
acrescentado o mesmo prazo na validade do Contrato, para fins de 
recebimento definitivo e pagamentos finais. 

 
 
XII – DAS PREVISÃO DE PENALIDADES NESTE EDITAL: 
 
12.01 Pela inadimplência de quaisquer das condições previstas no presente Edital e 
seus Anexos, a futura contratada ficará sujeita a aplicação de penalidades, observado 
o seguinte: 
 

12.01.01. Pela inexecução total ou parcial do objeto do contrato, o PODER 
PÚBLICO pode aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções: 

 
12.01.02. Advertência por escrito, quando do não cumprimento de 
quaisquer das obrigações contratuais consideradas faltas leves, assim 
entendidas aquelas que não acarretam prejuízos significativos para o 
serviço contratado; 
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12.02. Multa de:  

 
12.02.01. 0,5% (cinco décimos por cento) até 0,6% (seis décimos por 

cento) por dia sobre o valor da etapa da obra em caso de atraso imotivado na 
execução dos serviços e das obras, limitada a incidência a 15 (quinze) dias;  

 
Após o decurso do 15º (décimo quinto) dia e a critério do PODER 

PÚBLICO, no caso de execução com atraso, poderá ocorrer a não aceitação do 
objeto, de forma a configurar, nessa hipótese, inexecução total da obrigação 
assumida, sem prejuízo da rescisão unilateral da avença; 

 
12.02.02. 5% (cinco por cento) até 10% (dez por cento) sobre o valor 

da etapa da obra, em caso de atraso imotivado na execução do objeto, por 
período superior ao previsto no subitem acima, ou de inexecução parcial da 
obrigação assumida; 

 
12.02.03. 10% (dez por cento) até 15% (quinze por cento) sobre o valor 

atualizado do contrato, em caso de inexecução total da obrigação assumida; 
 
12.02.04 0,5% (cinco décimos por cento) até 1,6 % (um inteiro e seis 

décimos por cento) por dia sobre o valor do item não executado, conforme 
detalhamento constante das tabelas 1 e 2 do item 12.05; 

 
12.03. Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, 

entidade ou unidade administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua 
concretamente, pelo prazo de até três anos; e 

 
12.04. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a 

Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da 
punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que 
aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir o 
PODER PÚBLICO pelos prejuízos causados;  

 
12.05. Para efeito de aplicação de multas referidas no subitem 12.02.04, às 

infrações são atribuídos graus, de acordo com as tabelas 1 e 2: 
 
 

Tabela 1 

GRAU CORRESPONDÊNCIA 

1 0,5% ao dia sobre o valor do item não 
executado 

2 0,6% ao dia sobre o valor do item não 
executado 

3 0,8% ao dia sobre o valor do item não 
executado 
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4 1,6% ao dia sobre o valor do item não 
executado 

 
 
 

Tabela 2 

INFRAÇÃO 

ITEM DESCRIÇÃO GRAU 

1 

Permitir situação que crie a 
possibilidade de causar dano físico, lesão 

corporal ou consequências letais, por 
ocorrência; 

04 

2 
Manter funcionário sem qualificação 

para executar os serviços contratados, por 
empregado e por dia; 

03 

PARA OS ITENS A SEGUIR, DEIXAR DE: 

3 
Cumprir determinação formal ou 

instrução complementar do órgão fiscalizador, 
por ocorrência; 

02 

4 

Substituir empregado que se conduza 
de modo inconveniente ou não atenda às 

necessidades do serviço, por funcionário e por 
dia; 

01 

5 

Cumprir quaisquer dos itens do Edital e 
seus Anexos não previstos nesta tabela de 

multas, após reincidência formalmente 
notificada pelo órgão fiscalizador, por item e 

por ocorrência; 

03 

6 
Indicar e manter durante a execução do 

contrato os prepostos previstos no 
edital/contrato; 

01 

 
 
12.06. As penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serão 

consideradas independentes entre si. 
 
12.07. Também ficam sujeitas às penalidades do art. 156, III e IV da Lei 

Federal nº 14.133/21, as empresas ou profissionais que: 
  

12.07.01. tenham sofrido condenação definitiva por praticar, por meio 
dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos; 
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12.07.02. tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da 
licitação; 

 
12.07.03. demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a 

Administração em virtude de atos ilícitos praticados.  
 

12.08. Se, durante o procedimento de aplicação de penalidade, se houver indícios de 
prática de infração tipificada pela Lei nº 12.846/2013 como ato lesivo à administração 
pública nacional ou estrangeira, deverão ser remetidas à autoridade competente 
cópias do processo administrativo respectivo, com despacho fundamentado, para 
ciência e decisão sobre a eventual instauração de investigação preliminar ou Processo 
Administrativo de Responsabilização – PAR, na forma da Lei Municipal. 
 
12.09. A aplicação de qualquer das penalidades previstas no edital e no contrato 
realizar-se-á em processo administrativo, assegurado o contraditório e a ampla 
defesa à CONTRATADA, cujo procedimento observará o previsto na Lei Federal nº 
14.133/21. 
 
12.10. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração 
a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano 
causado à Administração Pública, observado o princípio da proporcionalidade, 
podendo relevá-las em caso de ato, omissão ou culpa exclusiva do PODER PÚBLICO. 

 
12.11. As multas devidas e prejuízos causados ao PODER PÚBLICO serão glosados e 
retidos do valor a ser pago à CONTRATADA, recolhidos em favor do Município no 
prazo de 15 (quinze) dias contados da notificação para pagamento, deduzidos da 
garantia, ou, quando for o caso, serão inscritos na Dívida Ativa do Município e 
cobrados judicialmente. 

 
12.12. Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados 
pela conduta do licitante, o PODER PÚBLICO poderá cobrar o valor remanescente 
judicialmente, conforme art. 419 do Código Civil. 
 
 
XIII – DO REGIME DE EXECUÇÃO DA OBRA 
 
13.01 A obra contratada será executada no regime de empreitada por preço global, 
observado o disposto no presente Edital. 
 

13.01.01 Na formulação da proposta deverão ser previstos os seguintes 
custos: custos dos materiais, operações executivas, transporte de 
materiais, transporte de equipamentos para o local de aplicação, canteiro 
de serviços, realização de ensaios, consumo de combustíveis e 
lubrificantes, depreciação de ferramentas e equipamentos, energia 
elétrica, abastecimento de água, escritório e expediente, sinalização, 
estadias e hospedagens, remuneração do pessoal utilizado para a 
execução dos serviços, inclusive segurança do local, encargos decorrentes 
da legislação trabalhista, previdenciária, fiscal e comercial, pagamento de 
tributos municipais, inclusive ISS, estaduais e federais por ventura 
incidentes, e todas mais que necessárias forem ao perfeito desempenho 
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das obrigações assumida, observado ainda o quanto previsto na Lei 
14.133/21 em especial o artigo 121. 

 
 
13.02 O contrato poderá se aditado e/ou suprimido, mediante processo levado a 
termo, nos limites permitidos pela legislação em vigor, sempre reforçado com caução 
nos termos da Lei, em razão inclusive de tratar-se de obra onde se prevê reformas e 
adequações e construção do quanto previsto no presente Edital, o que pode ocorrer 
a necessidade complementos, alterações, supressões ou aditamentos, desde que 
levadas as justificativas e projetos de alteração a termo e autorizadas pela 
Contratante nos limites permitidos pela Lei. 
 
XIV – DAS MEDIÇÕES, FATURAMENTOS E PAGAMENTOS: 
 
14.01 As obras e serviços de engenharia contratados serão medidos na forma do 
Cronograma Físico-Financeiro apresentado pela CONTRATADA quando de sua 
proposta, após a notificação formal do PODER PÚBLICO acerca do adimplemento total 
ou de cada etapa outrora prevista e programada, devendo a CONTRATADA fornecer 
a competente fatura relativa à prestação dos serviços e à execução integral da obra 
ou de sua parcela. 
 
14.02. O pagamento somente será autorizado após aprovação da medição, conforme 
Cronograma Físico Financeiro apresentado pela contratada. 
 

14.02.01. A conferência, fiscalização e o acompanhamento da execução 
do contrato ficarão a cargo do Eng. Luciano da Costa Cavicchioni, 
Matrícula: 16927-7, Cargo: Gerente de Fiscalização de Obras, CPF.  
260.992.468-27 

 
14.02.02. Para liberação do pagamento das faturas apresentadas, a 
CONTRATADA deverá anexar cópias autenticadas de sua folha de 
pagamento e das guias de recolhimento dos encargos previdenciários 
(GPS e GFIP) devidamente adimplidas, que deverão ser emitidos 
especificamente para a execução do serviço, objeto da presente licitação. 

 
14.03. Efetuada a conferência e o deferimento da medição pela Secretaria de Obras 
e Serviços Públicos, os pagamentos decorrentes dos serviços executados ocorrerão 
em prazo não superior a 30 (trinta) dias, contados a partir da data final do período 
de adimplemento de cada parcela da obra ou serviço e emissão da devida fatura 
fiscal. 
 

14.03.01. Na hipótese de serem detectadas incorreções, o prazo acima 
ficará sobrestado até a efetiva regularização por parte da CONTRATADA, 
sem prejuízo das sanções cabíveis. 
 
14.03.02. A contratada deverá sanar as incorreções no prazo de 10 dias 
contados da notificação, sem prejuízo da apuração de infração contratual 
e aplicação de penalidade. 

 
14.04. Fica vedado qualquer faturamento por parte de terceiro. 

1Doc:  Proc. Administrativo 8.915/2024  |  Anexo: MINUTA_DE_EDITAL_E_CONTRATO_2_.pdf (20/62)        204/1123



 

  

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA 
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 

GERÊNCIA DE LICITAÇÃO 
Paço Municipal: Rua São Bento, 840 – Centro – CEP: 14.801.901 – Fone: (16) 3301-5143      

Site: www.araraquara.sp.gov.br     E-mail: edital@araraquara.sp.gov.br. 
 

21 

 

 
14.05. Havendo penalizações por eventuais atrasos na execução do objeto, multas 
de qualquer espécie ou prejuízos causados pela CONTRATADA ao PODER PÚBLICO, e 
desde que estes sejam devidamente apurados no processo administrativo, será 
efetuada compensação financeira destes importes à conta do pagamento devido à 
contratada. 
  
14.06. Ocorrendo atraso no pagamento da fatura ou nota fiscal, o valor devido pelo 
MUNICÍPIO será atualizado pela variação “pro-rata die” pelo IPCA/IBGE desde a data 
do vencimento até a data do efetivo pagamento, sem prejuízo da incidência de juros 
moratórios equivalentes à caderneta de poupança, na forma do art.1-F da Lei Federal 
n°9.494/1997, devidos nas mesmas condições. 
 
XV – DA GARANTIA DO CONTRATO: 
 
15.01 No ato da assinatura do contrato a ser formalizado, deverá a vencedora 
oferecer garantia para a execução dos serviços de reforma que constitui o objeto da 
presente licitação, em quaisquer das modalidades previstas na Lei Federal n.º 
14.133/21, no valor de 5% (cinco por cento) do valor inicial do contrato (artigo 98). 
Deverá a garantia prestada ter seu prazo de vigência de 3 meses além do prazo de 
vigência do contrato. 
 
15.02 A posterior celebração de Termo de eventual Termo de Aditamento maior que 
5% do valor inicial do Contrato, de prorrogação ou de correção contratual será objeto 
de reforço da garantia, nos termos da Lei. 
 
15.03 No caso de ocorrer a aferição de preço global da melhor proposta inferior a 
85% do valor orçado pela Administração (item 05.01), será exigida garantia adicional 
do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do 
valor orçado pela Administração, equivalente à diferença entre este último e o valor 
da proposta, sem prejuízo das demais garantias exigíveis (§ 5º do artigo 59 da Lei 
14.133/21). 
 
15.04. A garantia do contrato deverá abranger um período de 3 (três) meses após o 
término da vigência contratual e assegurará a cobertura de todos os eventos 
ocorridos durante sua validade, ainda que o sinistro seja comunicado após expirado 
o prazo de vigência da contratação ou de validade da garantia. 
 
15.05. A garantia de execução contratual caucionará o pagamento de: 
 
15.05.01. Prejuízos advindos do inadimplemento total ou parcial do objeto do 
contrato; 
 
15.05.02. Prejuízos diretos causados por culpa ou dolo do contratado durante a 
execução do objeto do contrato; 
 
15.05.03. Multas, moratórias e compensatórias aplicadas ao contratado; 
 
15.05.04. Obrigações trabalhistas e previdenciárias relativas ao contrato 
administrativo e não adimplidas pelo contratado; 
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15.06. Não serão aceitas garantias que excluam qualquer espécie de 
responsabilidade civil, penal ou administrativa, salvo as seguintes: 
 
15.06.01. Caso fortuito ou força maior; 
 
15.06.02. Descumprimento das obrigações por atos ou fatos imputados 
exclusivamente ao Poder Público; 
 
15.07. Alterado o valor do contrato ou prorrogados os prazos de execução, a garantia 
deverá ser readequada nas mesmas condições. 
 
15.08. Quando o licitante vencedor optar pela modalidade seguro-garantia, haverá o 
prazo de 1 (um) mês, contado da convocação para assinatura do contrato, para a 
prestação da garantia, conforme o §3º do art. 96 da Lei 14.133/21. 
 
15.08.01. O contrato não poderá ser assinado sem que a garantia tenha sido 
prestada. 
 
15.09. A garantia prestada pela Contratada será liberada ou restituída após a 
execução do contrato, assim entendido quando da emissão do termo de recebimento 
definitivo dos serviços, podendo ainda ser executado nas condições dispostas para 
cumprimento do pagamento de eventuais multas aplicadas no termos previstos no 
Edital e seus anexos. 
 
15.10. No caso de garantia prestada em dinheiro, o valor será atualizado pelo IPCA. 
 
 
XVI – DO REEQUILIBRIO E DO REAJUSTE: 
 
16.1 Quando e, se for o caso, após decorridos 12 (doze) meses da data do orçamento 
estimado do contrato, a Contratada poderá, através de requerimento específico, 
solicitar o devido reajuste dos preços contratados nos termos do § 7º do artigo 25 
da Lei 14.133/21, tendo como referência a correção pelo índice do INPC/IBGE relativo 
ao período entre a data do orçamento estimado do contrato e a autorização do 
reajuste. 
 
16.1.1 Considera-se data do orçamento estimado do contrato aquela em que o 
orçamento foi anexado ao processo administrativo da licitação. 
 
16.02 Em caso de solicitação de reequilíbrio econômico-financeiro do contrato, o 
pedido será processado nos termos dos artigos 124 e ss. da Lei 14.133/21. 
 
16.03 Os casos de aditamento ou supressão serão processados nos termos da alínea 
“b” do inciso I do artigo 124 c/c o artigo 125 todos da Lei 14.133/21 nos limites 
permitidos. 
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XVII – DOS RECURSOS FINANCEIROS: 
 
17.01 Os recursos financeiros para as despesas com a execução dos serviços serão 
atendidos por recursos federais, constantes do orçamento vigente para 2024, 
codificados sob o nº: 
 
2074 - 09.01.4.4.90.51.10.302.0081.1.027.05.3000159. 
 
XVIII – DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO: 
 
18.01 A fiscalização da obra, objeto deste edital, será efetuada pelo Eng. Luciano da 

Costa Cavicchioni, Matrícula: 16927-7, Cargo: Gerente de Fiscalização de Obras, CPF.  

260.992.468-27 subsidiados ainda quando e se for o caso, com o apoio do Engenheiro 
responsável pelo projeto ou ainda quem for designado pela Prefeitura direta ou 
indiretamente nos termos da Lei. 
 
XIX – DO RECEBIMENTO PROVISÓRIO E DEFINITIVO: 
 
19.01 Concluída a obra, procederá à Prefeitura, dentro do prazo de 5 (cinco) dias 
seguintes ao da entrega da comunicação que por escrito lhe fizer a CONTRATADA, a 
um exame minucioso da mesma a fim de recebê-la provisoriamente. 
 
19.02 Após este recebimento e durante o prazo de observação de 20 (vinte) dias, 
ficará a CONTRATADA obrigada a fazer às suas custas as reparações reclamadas em 
consequência de vícios de construção por ventura existentes. 
 
19.03 Findo o prazo de observação, a CONTRATADA solicitará por escrito a realização 
do exame para o recebimento definitivo, que a Prefeitura deverá efetuar no prazo 
máximo de 5 (cinco) dias, desde que aos serviços se apresentem em perfeitas 
condições de utilização. 
 
19.04 O recebimento do objeto não exime a CONTRATADA das responsabilidades 
civis e outras inerentes. 
 
19.05 A garantia depositada para execução do contrato será liberada ou restituída, 
mediante a emissão do termo de recebimento definitivo, em consonância com as 
determinações previstas no presente Edital. 
 
XX - HOMOLOGAÇÃO 
 
20. A licitação será homologada por ato da autoridade com competência designada 
pelas normas municipais. 
 
20.1 O resultado homologado será publicado nos mesmos veículos de comunicação 
em que o edital da licitação foi publicado. 
 
20.2 Após a homologação, o licitante vencedor será convocado, de acordo com a 
discricionariedade da Administração Pública Municipal, para firmar o contrato. 
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20.2.1 O licitante que for convocado para firmar o contrato deverá comparecer à 
Prefeitura de Araraquara, no local indicado na convocação, no prazo máximo de 5 
(cinco) dias úteis a contar da sua convocação.  
 
20.2.2 O prazo poderá ser prorrogado 1 (uma) vez, por igual período, mediante 
solicitação da parte durante seu transcurso, devidamente justificada, e desde que o 
motivo apresentado seja aceito pela Administração. 
 
20.3 Caso o licitante opte por prestar a garantia na modalidade seguro-garantia, ele 
deverá informar a Gerência de Contratos dentro do prazo acima para beneficiar-se 
da regra prevista no §3º do art. 96 da Lei Federal nº 14.133/21. 
 
20.3.1 No caso de o licitante optar por prestar a garantia na modalidade seguro-
garantia, dentro do prazo de 1 mês contado da convocação ele deverá providenciar 
a garantia e apresentar-se para firmar o contrato. 
 
20.3.2 O prazo de 1 mês não será prorrogado. 
 
20.4 Descumprindo os prazos para assinatura do contrato, será aplicada multa de 
10% do valor do contrato homologado e o licitante decairá do direito à contratação, 
prosseguindo com a convocação dos demais licitantes, observada a ordem de 
classificação, para, nos termos da lei, firmarem o contrato. 
 
XXI – ESPECIFICAÇÕES GERAIS: 
 
21.01 A Comissão de Contratação da Prefeitura Municipal de Araraquara reserva-se 
o direito de rejeitar uma, várias ou todas as propostas, desclassificar aquelas que 
não estejam em conformidade com as exigências da presente licitação, dispensar 
formalidades omitidas ou relevar irregularidades sanáveis. 
 
21.02 Do futuro contrato constarão exclusivamente cláusulas e condições previstas 
no presente processo e na(s) proposta(s) da(s) licitante(s), as quais farão parte 
integrante do pacto, independente da transcrição inclusive da Minuta de Contrato em 
anexo, bem como ficando a futura contratada ciente da obrigação de realizar do 
cadastro no CadTCESP, conforme a alínea “a”, do inciso III ou no inciso VIII, ambos 
do artigo 2º da Resolução nº 21/22 do TCE/SP. 
 
21.03 A Contratada fica obrigada a instalar no local de cada obra, placa (s) de 
identificação dela nos moldes e padrões a serem definidos pela Secretaria Municipal 
de Obras e Serviços Públicos da Prefeitura Municipal de Araraquara, até o 10º dia 
posterior à emissão da Ordem de Serviço, sob pena de multa diária no valor de R$ 
1.000,00 (Hum mil Reais) da placa não colocada. 
 
21.04 A empresa contratada deverá providenciar a abertura de matrícula dos serviços 
junto ao INSS e, na última fatura apresentar a Certidão Negativa de Débito da Obra 
contratada para liberação do último pagamento. 
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21.05 Fica estabelecido que o presente Edital e seus anexos são complementares 
entre si, de modo que qualquer detalhe que se mencione em um destes documentos, 
mesmo que não presente em outro, será considerado válido.  
 
21.06 A apresentação da proposta será considerada evidência de que a proponente 
examinou suficientemente o Edital e seus anexos, obteve as informações suficientes 
sobre qualquer ponto duvidoso e considera que os prazos disponíveis lhe permitiram 
elaborar uma proposta completa e satisfatória. 
 
21.07 A fiscalização por parte da Prefeitura não eximirá a licitante das 
responsabilidades previstas no Código Civil e dos danos que vier a causar a terceiros, 
seja por ato de seus funcionários ou de prepostos. 
 
21.08 Não será permitida subcontratação do objeto do contrato. 
 
21.09 A CONTRATADA manterá, na forma da lei, seguro total obrigatório contra 
acidentes de trabalho, correndo, às suas próprias e exclusivas expensas, quaisquer 
despesas não eventualmente cobertas pela respectiva apólice. 
 
21.10 Correrão, por exclusiva conta, responsabilidade e risco da CONTRATADA, as 
consequências que advierem de: 
 
a) Sua negligência, imperícia, imprudência e/ou omissão, inclusive de seus 
empregados e prepostos. 
b) Imperfeição ou insegurança nos serviços. 
c) Falta de solidez dos serviços executados, mesmo verificada após o término do 
contrato. 
d) Furto, perda, roubo, deterioração ou avaria dos maquinários, equipamentos e 
materiais usados durante a execução dos serviços. 
e) Ato ilícito ou danoso de seus empregados ou de terceiros, em tudo que se referir 
aos serviços. 
f) Acidentes de quaisquer naturezas com as máquinas, equipamentos, aparelhagem 
e empregados, seus ou de terceiros, na execução dos serviços ou em decorrência 
deles, devendo a CONTRATADA obedecer às normas de saúde e segurança de seus 
trabalhadores, especialmente as consignadas na Consolidação das Leis do Trabalho, 
na Portaria n.º 3.214/78 do Ministério do Trabalho e na NR 18, além de outras 
disposições acerca da matéria. 
g) Prejuízos causados a propriedades de terceiros. 
h) A CONTRATADA obriga-se a manter constante e permanente vigilância sobre os 
serviços executados, bem como sobre os equipamentos e materiais, cabendo-lhe 
total responsabilidade por quaisquer perdas e danos, que eventualmente venham a 
ocorrer até a Aceitação Definitiva dos Serviços. 
i) Ocorrendo incêndio ou qualquer outro sinistro nos serviços, que venha à atingir 
serviços a cargo da CONTRATADA, terá esta, independentemente da cobertura de 
seguro, um prazo de 05 (cinco) dias corridos, a partir da notificação da Prefeitura, 
para dar início à reparação das partes atingidas. 
j) A CONTRATADA é responsável pela conservação dos serviços executados, até a 
aceitação definitiva dos serviços. 
k) Além das obrigações acima previstas, a empresa a ser CONTRATADA, também 
terá as seguintes obrigações: 
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1 Promover a organização técnica e administrativa dos serviços objeto deste 
contrato, de modo a conduzi-lo eficientemente, nos prazos previstos e manter 
diariamente profissional habilitado (Responsável Técnico) durante toda a execução 
do contrato. 
2- Dispor de mão-de-obra diária de acordo com as necessidades dos serviços, bem 
como os equipamentos de proteção individual (EPIs) e disponibilidade do profissional 
habilitado (responsável técnico) pela obra  
3- Fornecer todos os materiais, inclusive os equipamentos, máquinas e ferramentas 
necessárias à execução do objeto contratual, nos moldes estabelecidos no Edital e 
seus anexos; 
4- Transportar, carregar e descarregar os materiais, equipamentos, máquinas e 
ferramentas; 
5- Receber, conferir, armazenar e proteger todos os materiais, equipamentos, 
máquinas e ferramentas, inclusive com a disponibilidade de segurança do local 
durante a execução do contrato. 
6- Reparar, corrigir, remover, substituir no todo ou em parte os serviços objeto deste, 
desde que se verifiquem defeitos ou incorreções, resultantes da execução dos 
serviços ou dos materiais empregados; 
7- Conduzir os trabalhos de acordo com as normas técnicas vigentes, em estrita 
observância às legislações Federal, Estadual e Municipal e a quaisquer ordens ou 
determinações da fiscalização, devendo ainda, conduzir os trabalhos e o pessoal de 
modo a formar junto ao público, uma boa imagem da CONTRATADA e da Prefeitura; 
8- Cumprir e fazer com que todo o pessoal em serviço observe os regulamentos 
disciplinares de segurança e higiene (conforme regras do Ministério do Trabalho), 
mantendo o local do trabalho sempre limpo e organizado, de forma a permitir o 
perfeito andamento dos serviços; 
9- A contratada não pode alegar ignorância, desconhecimento das regras de 
disponibilidade de pessoal, bem como da OBRIGATORIEDADE DO PAGAMENTO DE 
IMPOSTOS, TAXAS, BENEFICIOS PREVISTOS PARA OS TRABALHADORES, 
observando-se inclusive o quanto disposto no artigo 121 da Lei 14.133/21. Fica desde 
já consignado a observância pela futura contratada do cumprimento das obrigações 
trabalhistas no tocante ao recolhimento das obrigações sob pena de incorrer na 
aplicação das penalidades previstas no Edital e na Legislação em vigor. 
 
XXII – DOS ANEXOS: 
 
22.01 São anexos do presente Edital: 
 
ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA/MEMORIAL DESCRITIVO 
 
ANEXO II – MINUTA DE CONTRATO 
 
ANEXO III – MODELO DE PROPOSTA 
 
ANEXO IV – MODELO DE DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO EM REGIME DE 
TRIBUTAÇÃO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE E MICRO EMPRESA. 
 
ANEXO V – PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PREÇOS UNITÁRIOS 
 
ANEXO VI – CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 
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ANEXO VII - COMPOSIÇÃO ANALITICA DO BDI, CONFORME ACORDÃO DO TCU nº 
2622/2013 

ANEXO VIII - MODELO DE ATESTADO DE VISTORIA 

ANEXO VIII–A - DECLARAÇÃO DE DECLINAÇÃO DE VISTORIA 

ANEXO IX – DECLARAÇÃO DE DOCUMENTOS À DISPOSIÇÃO DO TRIBUNAL 

ANEXO X – DESENHOS 

ANEXO XI – DECLARAÇÕES 
 
ANEXO XII - DEMONSTRAÇÃO DE EXEQUIBILIDADE 

ANEXO XIII – MATRIZ DE RISCO 
 
 
XXII – DO FORO: 
 
22.01 Fica eleito o Foro desta Comarca de Araraquara, com exclusão de outro 
qualquer, para dirimir as questões por ventura oriundas deste certame e do futuro 
contrato, que não forem resolvidas por via administrativa ou por arbitramento, na 
forma do código civil. 
 
Para conhecimento do público, expede-se o presente Edital que é afixado no local de 
costume no Paço Municipal. 
 
 

Araraquara, XX de março de 2.024 
 
 
 

ELIANA MORI HONAIN 
Secretaria Municipal de Saúde 
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ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA/MEMORIAL DESCRITIVO 
 
 
 
 
CONCORRÊNCIA N.º XX/2024 
PROCESSO N.º XXXX/2024 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 
 
 
 
OBJETO: “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DA 
UPA – UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DO VALE VERDE – LOCALIZADA 
NA RUA HENRIQUE JOÃO BATISTA CRISCI – VALE VERDE- ARARAQUARA.” 
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ANEXO II - MINUTA DO CONTRATO 
 
TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI FAZEM A PREFEITURA MUNICIPAL DE 
ARARAQUARA E A SOCIEDADE EMPRESÁRIA ..................... “CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DA UPA – UNIDADE DE PRONTO 
ATENDIMENTO DO VALE VERDE – LOCALIZADA NA RUA HENRIQUE JOÃO 
BATISTA CRISCI – VALE VERDE- ARARAQUARA.” 

CONTRATO N° xxxx-2023 - Livro XXX- Folhas nº xxxxx a xxxxx 
 
I- CONTRATANTE: 
MUNICÍPIO DE ARARAQUARA, representado pela sua Secretaria Municipal de Saúde 
Sra. XXXXXXX, brasileira, portadora do RG nº. xxxxxx SSP/SP e CPF/MF nº. Xxxxxxx 
. 
 
II - CONTRATADA: 
_____________________, inscrita no CNPJ sob Nº ___________, I.E. _____, 
estabelecida à _______________, nº _____ – bairro ________ - cidade ______, 
representada pelo Sr. _______________, brasileiro, _________, portador do RG 
nº _____________, CPF/MF nº ________________. 
neste ato representada pelo seu representante no final nomeado e assinado, daqui 
por diante denominada simplesmente “CONTRATADA”, da Lei Federal nº 14.133 de 
1º de abril de 2021, em face da classificação das propostas apresentada na 
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº XX/2024, de XX de XX de 2024, levado a efeito através 
do PROCESSO LICITATÓRIO N.º XX/2024, Processo Administrativo nº XXXXX, 
devidamente homologada por ato do Secretário Municipal de Saúde (Despacho XXX 
do Processo Administrativo nº XXX) e publicada em XX/XX/XXXX no Diário Oficial do 
Estado de São Paulo, no jornal local XXXXXXX e jornal de grade circulação XXXXXXX, 
resolvem observadas as condições do Edital que rege a Concorrência e aquelas 
enunciadas nas cláusulas que se seguem. 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO: 
 
01.01 A “Contratante, tendo em vista o resultado da Licitação aberta pelo Edital da 
CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º XX/2024, de XX de XX de 2024, levada a efeito através 
do PROCESSO LICITATÓRIO N.º XX/2024, “REFORMA DA UPA – UNIDADE DE 
PRONTO ATENDIMENTO DO VALE VERDE – LOCALIZADA NA RUA HENRIQUE 
JOÃO BATISTA CRISCI – VALE VERDE- ARARAQUARA. 

01.02 As obras de reforma e finalização aqui licitadas por esta Concorrência Pública 
deverão ser executadas de acordo com o Termo de Referência (Anexo I), planilhas, 
cronograma que fazem parte integrante do edital da licitação, e ainda de acordo com 
as normas técnicas da ABNT, normas de segurança e higiene, bem como 
especificações e determinações da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos 
e acompanhamento direto por quem for designado pela Prefeitura de Araraquara e 

1Doc:  Proc. Administrativo 8.915/2024  |  Anexo: MINUTA_DE_EDITAL_E_CONTRATO_2_.pdf (29/62)        213/1123



 

  

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA 
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 

GERÊNCIA DE LICITAÇÃO 
Paço Municipal: Rua São Bento, 840 – Centro – CEP: 14.801.901 – Fone: (16) 3301-5143      

Site: www.araraquara.sp.gov.br     E-mail: edital@araraquara.sp.gov.br. 
 

30 

 

demais documentos integrantes do edital da licitação, bem como os projetos 
contratados e fornecidos pela Prefeitura, assinados pelo engenheiro responsável, com 
ART e transcritos no edital da licitação e seus anexos. 
 
01.03 O valor pecuniário devido pela prestação dos serviços de engenharia e pela 
execução das obras objeto deste contrato é de R$____________________, em 
conformidade com a proposta apresentada pela CONTRATADA, que passa a fazer 
parte integrante do presente instrumento de contrato. 
 
          

Orçamento Sintético 
Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor 

Unit 
Total 

 1      SERVIÇOS PRELIMINARES       0,00 

 1.1   103689  SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA 
DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E 
ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS 

m² 6   0,00 

 1.2   00010775  SINAPI LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 
2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA 
ESCRITORIO, COMPLETO. 

MES 2   0,00 

 1.3   00000247  SINAPI AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) H 1,5   0,00 

 1.4   00002436  SINAPI ELETRICISTA (HORISTA) H 2   0,00 

 1.5   00000248  SINAPI AJUDANTE DE OPERACAO EM GERAL 
(HORISTA) 

H 2,5   0,00 

 1.6   00010527  SINAPI LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR 
DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, CADA PAINEL 
COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE 
*1,00* M, INCLUINDO DIAGONAL, BARRAS DE 
LIGACAO, SAPATAS OU RODIZIOS E DEMAIS 
ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO 
INCLUI INSTALACAO) 

MXMES 4   0,00 

 1.7   97064  SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME 
TUBULAR TIPO “ TORRE”  (EXCLUSIVE 
ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017 

M 12   0,00 

 1.8   98459  SINAPI TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018 m² 484   0,00 

 2      DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES       0,00 

 2.1   99814  SINAPI LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA 
PRESSÃO (remoção de pintura com bolhas e 
destacamento, infiltrações e mofo). AF_04/2019 

m² 5201   0,00 

 2.2   100717  SINAPI LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES 
METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020 

m² 140   0,00 

 2.3   04.11.030  CPOS/CDHU Retirada de bancada incluindo pertences m² 2   0,00 

 2.4   03.10.140  CPOS/CDHU Remoção de pintura em massa com lixamento 
(pintura com bolhas e destacamento, infiltrações 
e mofo) 

m² 1737   0,00 
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 2.5   04.03.040  CPOS/CDHU Retirada de telhamento perfil e material qualquer, 
exceto barro 

m² 991,5   0,00 

 2.6   72142  SINAPI RETIRADA DE FOLHAS DE PORTA DE 
MADEIRA 

UN 64   0,00 

 2.7   176097  SIURB RETIRADA DE PORTÃO METÁLICO P/ 
SUBSTITUIÇÃO 

m² 12,5   0,00 

 2.8   97625  SINAPI DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA 
QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA 
MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. 
(INTEGRAÇÃO DAS SALAS DE COLETA E 
REIDRATAÇÃO, E NA AMPLIAÇÃO DA 
RECEPÇÃO) 

m³ 2,8   0,00 

 2.9   97644  SINAPI REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, 
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 
(RETIRADA DE PORTÃO METÁLICO, PORTAS 
DUPLAS, E DE FECHAMENTO DAS 
EDIFICAÇÕES  ANEXAS PARA 
SUBSTITUIÇÃO) 

m² 179,94   0,00 

 2.10   97634  SINAPI DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, 
DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, 
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 

m² 824   0,00 

 2.11   97632  SINAPI DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO, DE 
FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_09/2023 

M 1208   0,00 

 3      MANUTENÇÃO DO RESERVATÓRIO DE ÁGUA       0,00 

 3.1   99814  SINAPI LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA 
PRESSÃO. AF_04/2019 

m² 141,87   0,00 

 3.2   100717  SINAPI LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES 
METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020 

m² 141,87   0,00 

 3.3   2419703  SICRO3 Pintura com tinta anticorrosiva à base de epóxi 
poliamida de alta espessura totalizando em 
média 300 µm de espessura seca, com pistola a 
ar comprimido (ACABAMENTO INTERNO) 

m² 143,84   0,00 

 3.4   5300994  SICRO3 Pintura com esmalte poliuretano de dois 
componentes em chapa metálica com pistola a ar 
comprimido, considerar duas demãos para obter 
espessura prevista em norma de 250 a 280um 

m² 500   0,00 

 3.5   08.14.099  FDE SERVICOS RESERVATORIOS (REPARO E 
MANUTENÇÃO) 

MV 5   0,00 

 3.6   00002696  SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO 
(HORISTA) 

H 8   0,00 

 3.7   00000246  SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO 
HIDRAULICO (HORISTA) 

H 8   0,00 

 4      INSTALAÇÕES DE AR-CONDICIONADO 
(adequações e instalação) 

      0,00 

 4.1   00037459  SINAPI MANGUEIRA CRISTAL, LISA, PVC 
TRANSPARENTE, 3/4" X 2 MM 

M 66   0,00 

 4.2   88243  SINAPI AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES, adequação de drenos do 
ar-condicionado 

H 15   0,00 
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 4.3   99054  SINAPI ACABAMENTOS PARA FORRO (SANCA DE 
GESSO PARA EMBUTIR INSTALAÇÕES DE 
AR-CONDICIONADO) 

m² 120   0,00 

 4.4   00000247  SINAPI AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) H 40   0,00 

 4.5   00002436  SINAPI ELETRICISTA (HORISTA) H 40   0,00 

 4.6   103247  SINAPI AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-
WALL (PAREDE), 12000 BTU/H, CICLO FRIO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_11/2021_PE 

UN 8   0,00 

 4.7   103253  SINAPI AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-
WALL (PAREDE), 24000 BTU/H, CICLO FRIO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_11/2021_PE 

UN 2   0,00 

 5      PISOS E REVESTIMENTOS       0,00 

 5.1   88477  SINAPI CONTRAPISO COM ARGAMASSA 
AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, 
ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021 

m² 652   0,00 

 5.2   87301  SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE 
CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA 
CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 

m³ 32,96   0,00 

 5.3   104598  SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM 
PLACAS TIPO PORCELANATO DE 
DIMENSÕES 80X80 CM APLICADA EM 
AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². 
AF_02/2023_PE 

m² 174,8   0,00 

 5.4   98555  SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM 
ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA 
ACRÍLICA, 3 DEMÃOS.  (INCLUSIVE JARDIM 
DE INVERNO) 

m² 750,42   0,00 

 5.5   104619  SINAPI RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA 
COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE 
DIMENSÕES 80X80CM. AF_02/2023 

M 238,5   0,00 

 5.6   17.12.310  CPOS/CDHU Taxa de mobilização e desmobilização de equipe 
e equipamentos para execução de piso epóxi 

TX 1   0,00 

 5.7   17.12.302  CPOS/CDHU Piso epóxi autonivelante, múltiplas camadas, 
espessura 4 mm 

m² 707,85   0,00 

 5.8   17.12.241  CPOS/CDHU Rodapé abaulado, com argamassa epoxi, altura 
10 cm 

M 812,57   0,00 

 5.9   98689  SINAPI SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, 
ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 

M 36   0,00 

 5.10   020182  SBC RECONSTRUCAO DE CAIXA PASSAGEM 
CONCRETO-PAREDE/TAMPA 0,10m 

m³ 1   0,00 

 6      INSTALAÇÕES ELÉTRICAS (ADEQUAÇÃO, 
NOVAS LUMINÁRIAS INTERNA, EXTERNA E 
EMERGÊNCIA) 

      0,00 

 6.1   00002690  SINAPI ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, 
COR AMARELA, DE 32 MM 

M 705   0,00 

 6.2   91926  SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 
MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

M 2581   0,00 
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 6.3   91930  SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², 
ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

M 480   0,00 

 6.4   72135  SINAPI ABERTURA/FECHAMENTO RASGO 
ALVENARIA  LINEAR, FECHAMENTO COM 
ARGAMASSA TRACO 1:1:6 (CIMENTO, CAL E 
AREIA) 

M 705   0,00 

 6.5   41.31.040  CPOS/CDHU Luminária LED retangular de sobrepor com 
difusor translúcido, 4000 K, fluxo luminoso de 
3690 a 4800 lm, potência de 35 W a 41 W 

UN 35   0,00 

 6.6   97608  SINAPI LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, 
COM GRADE, DE SOBREPOR, COM 1 
LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM 
REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_02/2020 

UN 14   0,00 

 6.7   00002436  SINAPI ELETRICISTA (HORISTA) H 88   0,00 

 6.8   00000247  SINAPI AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) H 88   0,00 

 6.9   92000  SINAPI TOMADA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 
A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (ALTURA E 
POSIÇÃO VERIFICAR IN LOCO -
SUBSTITUIÇÃO DAS EXISTENTES EM 
CANALETAS) AF_03/2023 

UN 45   0,00 

 6.10   104477  SINAPI COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO 
ELÉTRICO DE ILUMINAÇÃO, COM 
INTERRUPTOR SIMPLES, EM EDIFÍCIO 
RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO 
SEM NECESSIDADE DE RASGOS, INCLUSO 
TOMADA, ELETRODUTO, CABO E QUEBRA 
(SEM LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_11/2022 

UN 35   0,00 

 7      RECUPERAÇÃO DE FISSURAS, TRINCAS E 
FORRO 

      0,00 

 7.1   11.20.130  CPOS/CDHU Tratamento de fissuras estáveis (não ativas) em 
elementos de concreto 

M 37   0,00 

 7.2   33.01.280  CPOS/CDHU Reparo de trincas rasas até 5 mm de largura, na 
massa 

M 120   0,00 

 7.3   104221  SINAPI EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA 
TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM 
BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE 
EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE 
VÃOS, ESPESSURA DE 35 MM, ACESSO POR 
ANDAIME. AF_08/2022 

m² 28,78   0,00 

 7.4   87775  SINAPI MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8,  
ESPESSURA DE 25 MM ( PONTOS EM QUE 
HOUVE DESTACAMENTO, EM TORNO DO 
PRÉDIO DO SAMU) 

M2 28,78   0,00 

 7.5   92801  SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO 
DE 6,3 MM. AF_06/2022 PARA EXECUÇÃO DE 
GRAMPOS 

KG 11,76   0,00 

 7.6   96113  SINAPI FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA 
AMBIENTES COMERCIAIS. AF_08/2023_PS 

m² 130   0,00 

 8      BLINDAGEM DA SALA DE RAIO X       0,00 
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 8.1   110468  SBC PORTA COMPLETA MADEIRA 1 FL.1,0x2,10m-
COM PROTECAO CHUMBO, ACABAMENTO 
EM LAMINADO MELAMÍNICO NA COR 
BRANCO 

UN 2   0,00 

 8.2   110469  SBC PORTA COMPLETA MADEIRA 2 FL.1,40x2,10m 
COM PROTECAO DE CHUMBO ( GARANTIR 
PASSAGEM DE MACA)  ACABAMENTO EM 
LAMINADO MELAMÍNICO NA COR BRANCO 

UN 1   0,00 

 8.3   201371  AGETOP 
CIVIL 

REVESTIMENTO COM BARITA - RX GABINETE 
MÉDICO 

m² 125   0,00 

 8.4   14.20.010  CPOS/CDHU Pilaretes de concreto armado (REFORÇO PARA 
PORTA DA SALA DE RAIO X) 

m³ 2,9   0,00 

 8.5   15.05.290  CPOS/CDHU Viga em concreto armado pré-moldado  
(REFORÇO PARA PORTA DA SALA DE RAIO 
X) 

m³ 0,21   0,00 

 8.6   12.01.021  CPOS/CDHU Broca em concreto armado diâmetro de 20 cm - 
completa  (REFORÇO PARA PORTA DA SALA 
DE RAIO X) 

M 3   0,00 

 9      PINTURA       0,00 

 9.1   96135  SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA 
EM PAREDES EXTERNAS, DUAS DEMÃOS. 
AF_05/2017 

m² 1651,3   0,00 

 9.2   88495  SINAPI EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, 
APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, 
LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 

m² 3218,31   0,00 

 9.3   88484  SINAPI FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO 
MANUAL EM TETO EM DUAS DEMÃOS. 
AF_04/2023 

m² 824,56   0,00 

 9.4   88485  SINAPI FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO 
MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. 
AF_04/2023 

m² 4869,6   0,00 

 9.5   33.10.060  CPOS/CDHU Epóxi em massa, inclusive preparo (paredes das 
áreas com atendimento ao público) 

m² 1564,66   0,00 

 9.6   88489  SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, 
APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS 
DEMÃOS (paredes internas). AF_04/2023 

m² 1707,65   0,00 

 9.7   88488  SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, 
APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS 
DEMÃOS. AF_04/2023 

m² 828,56   0,00 

 9.8   95626  SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX 
ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS, DUAS 
DEMÃOS. AF_11/2016 

m² 1651,3   0,00 

 9.9   100758  SINAPI PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE 
ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO 
ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL 
SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS 
EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). 
AF_01/2020 BATENTES DE PORTAS 
METÁLICAS, GRADIS MANTIDOS, COMO DE 
FECHAMENTO DO ABRIGO DE GÁS, E 
BRISES 

m² 107   0,00 

 9.10   102218  SINAPI PINTURA TINTA DE ACABAMENTO 
(PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO 
EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 
PINTURAS DOS BATENTES 

m² 162,36   0,00 

 9.11   102507  SINAPI PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM 
TINTA EPÓXI, E = 10 CM E PICTOGRAMA 
PARA VAGA, APLICAÇÃO MANUAL. 
AF_05/2021 

M 360   0,00 
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 10      COBERTURA E TOLDOS       0,00 

 10.1   15.03.150  CPOS/CDHU Fornecimento e montagem de estrutura metálica 
em perfil metalon, sem pintura ( estrutura para 
cobertura de áreas técnicas e acesso e 
ambulância) 

KG 198   0,00 

 10.2   94216  SINAPI TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA 
TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 
ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 

m² 992   0,00 

 10.3   16.32.070  CPOS/CDHU Cobertura curva em chapa de policarbonato 
alveolar bronze de 6 mm 

m² 107,8   0,00 

 10.4   89578  SINAPI TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 
MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 
CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS 
PLUVIAIS. AF_06/2022 

M 151,2   0,00 

 10.5   100327  SINAPI RUFO EXTERNO/INTERNO, CUMEEIRA EM 
CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, 
CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. 
AF_07/2019 

M 843   0,00 

 10.6   94227  SINAPI CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO 
NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, 
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 
AF_07/2019 

M 190   0,00 

 10.7      RETIRADA DE PLACAS SOLARES E 
REPOSICIONAMENTO 

      0,00 

 10.7.1   00002436  SINAPI ELETRICISTA (HORISTA) H 45   0,00 

 10.7.2   00006121  SINAPI AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS H 45   0,00 

 10.7.3   00043460  SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - 
HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA) 

H 45   0,00 

 10.7.4   
M.04.000.092626  

CPOS/CDHU Plástico bolha, diâmetro de 1,00 a 2,00 cm - rolo 
de (1,00 x 100 ou 1,30 x 100) metros, ref. 
Syroplat ou equivalente, para proteção das 
placas retiradas para serem reposicionadas 

m² 800   0,00 

 10.7.5   88247  SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

H 45   0,00 

 11      ESQUADRIAS       0,00 

 11.1   23.20.550  CPOS/CDHU Folha de madeira sarrafeada, revestida nas 2 
faces com laminado liso - 80 x 210 cm 

UN 27   0,00 

 11.2   23.20.460  CPOS/CDHU Folha de madeira sarrafeada, revestida nas 2 
faces com laminado liso - 90 x 210 cm 

UN 18   0,00 

 11.3   30.04.060  CPOS/CDHU Revestimento em chapa de aço inoxidável para 
proteção de portas, altura de 40 cm 

M 2   0,00 

 11.4   00011447  SINAPI DOBRADICA EM LATAO, 3 " X 2 1/2 ", E= 1,9 A 
2 MM, COM ANEL, CROMADO, TAMPA BOLA, 
COM PARAFUSOS 

UN 171   0,00 
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 11.5   00043610  SINAPI FECHADURA ROSETA REDONDA PARA 
PORTA INTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, 
TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC 
(MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM 
ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 40 
MM, INCLUINDO CHAVE TIPO INTERNA 
(CONJUNTO DE FECHADURAS) 

UN 44   0,00 

 11.6   00003097  SINAPI FECHADURA ROSETA REDONDA PARA 
PORTA DE BANHEIRO, EM ACO INOX 
(MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM 
ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) 
COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 
40 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO TRANQUETA 

CJ 9   0,00 

 11.7   00038165  SINAPI FECHO / FECHADURA COM PUXADOR 
CONCHA, COM TRANCA TIPO TRAVA, PARA 
JANELA / PORTA DE CORRER (INCLUI TESTA, 
FECHADURA, PUXADOR) - COMPLETA 

CJ 10   0,00 

 11.8   15030  SIURB MASTIQUE A BASE DE POLIURETANO - 
(VEDAÇÃO DAS JANELAS, VISORES, 
INCLUSO DA CIRCULAÇÃO) 

L 36,95   0,00 

 11.9   00037562  SINAPI 2 PORTÕES DE CORRER EM GRADIL FIXO DE 
BARRA DE FERRO CHATA DE 3 X 1/4" NA 
VERTICAL, COM TRILHOS E ROLDANAS 

m² 19,85   0,00 

 11.10   00004930  SINAPI PORTA DE ABRIR / GIRO, EM GRADIL FERRO, 
COM BARRA CHATA 3 CM X 1/4", COM 
REQUADRO E GUARNICAO - COMPLETO - 
ACABAMENTO NATURAL 

M² 3,72   0,00 

 11.11   91341  SINAPI PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO 
VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO 
COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (substituição de 
portas das edificações anexas)- NA COR 
BRANCA 

m² 17,7   0,00 

 11.12   25.02.300  CPOS/CDHU Porta de abrir em alumínio com pintura 
eletrostática, sob medida - cor branca (portas 
com dobradiça vai e vem e visor em substituição 
às existentes) 

m² 16,8   0,00 

 11.13   00011451  SINAPI DOBRADICA TIPO VAI-E-VEM EM 
ACO/FERRO, TAMANHO 3' 

UN 12   0,00 

 11.14   00043612  SINAPI FECHADRUA BICO DE PAPAGAIO PARA 
PORTA DE CORRER EXTERNA, EM ACO INOX 
COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA 
COM 45 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO 
CILINDRO 

CJ 7   0,00 

 11.15   23.20.180  CPOS/CDHU Folha de porta em madeira para receber vidro, 
sob medida 

m² 15,6   0,00 

 11.16   112100  SBC VISOR EM ALUMINIO COM VIDRO 4mm 
0,60x1,10m 

UN 8   0,00 

 11.17   00001214  SINAPI CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS (HORISTA) H 185   0,00 

 11.18   00006117  SINAPI CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA) H 185   0,00 

 11.19   00020007  SINAPI GUARNICAO / ALIZAR / VISTA LISA EM 
MADEIRA MACICA, PARA PORTA , E = *1* CM, 
L = *5* CM,  PINUS /EUCALIPTO / VIROLA OU 
EQUIVALENTE DA REGIAO 

M 625,5   0,00 

1Doc:  Proc. Administrativo 8.915/2024  |  Anexo: MINUTA_DE_EDITAL_E_CONTRATO_2_.pdf (36/62)        220/1123



 

  

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA 
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 

GERÊNCIA DE LICITAÇÃO 
Paço Municipal: Rua São Bento, 840 – Centro – CEP: 14.801.901 – Fone: (16) 3301-5143      

Site: www.araraquara.sp.gov.br     E-mail: edital@araraquara.sp.gov.br. 
 

37 

 

 11.20   150158  SBC PELICULA ADESIVA APLICADA EM VIDROS-
TIPO INSULFILM 

m² 106,8   0,00 

 11.21   34.05.310  CPOS/CDHU Gradil de ferro perfilado, tipo parque m² 649   0,00 

 11.22   25.20.020  CPOS/CDHU Tela de proteção tipo mosquiteira removível, em 
fibra de vidro com revestimento em PVC e 
requadro em alumínio 

m² 26   0,00 

 12      ELÉTRICA  (SPDA)       0,00 

 12.1   98111  SINAPI CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, 
CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO 
INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020 

UN 20   0,00 

 12.2   96985  SINAPI HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", 
COM 3 METROS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2023 

UN 20   0,00 

 12.3   00000867  SINAPI CABO DE COBRE NU 50 MM2 MEIO-DURO M 280   0,00 

 12.4   00000863  SINAPI CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO M 60   0,00 

 12.5   104746  SINAPI MINI CAPTOR PARA SPDA - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 

UN 53   0,00 

 12.6   42.05.250  CPOS/CDHU Barra condutora chata em alumínio de 3/4´ x 1/4´, 
inclusive acessórios de fixação 

M 550   0,00 

 12.7   00011858  SINAPI CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO 
FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 
150 MM2 

UN 20   0,00 

 12.8   00005104  SINAPI REBITE DE REPUXO EM ALUMINIO VAZADO, 
DIAMETRO 3,2 X 8 MM DE COMPRIMENTO 
(1KG = 1025 UNIDADES) 

KG 0,1   0,00 

 12.9   39.10.160  CPOS/CDHU Terminal de pressão/compressão para cabo de 
50 mm² 

UN 20   0,00 

 12.10   24.03.340  CPOS/CDHU Tampa em chapa de segurança tipo xadrez, aço 
galvanizado a fogo antiderrapante de 1/4´ 

m² 1,25   0,00 

 12.11   061991  SBC CAIXA PASSAGEM ALUMINIO 15 x 15 x 12cm 
CP 1515/10 

UN 20   0,00 

 12.12   42.05.020  CPOS/CDHU Braçadeira para fixação do aparelho sinalizador 
para mastro de diâmetro 2´ 

UN 4   0,00 

 12.13   078114  SBC MASTRO DE PARA-RAIOS 1.1/2""x3,0m UN 1   0,00 

 12.14   97054  SINAPI INSTALAÇÃO DE SINALIZADOR NOTURNO 
LED. AF_11/2017 

UN 1   0,00 

 12.15   078033  SBC CONJUNTO DE ESTAIAMENTO RIGIDO PARA 
ATERRAMENTO 

UN 1   0,00 

 12.16   42.05.390  CPOS/CDHU Presilha em latão para cabos de 16 até 50 mm² UN 10   0,00 

 12.17   070057  SBC MASSA PARA CALAFETAR JUNTAS KG 1   0,00 

 13      ACESSÓRIOS       0,00 

 13.1   27.04.060  CPOS/CDHU Bate-maca ou protetor de parede curvo em PVC, 
com amortecimento à impacto, altura de 200 mm 

M 350   0,00 
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 13.2   
H.07.000.037011  

CPOS/CDHU Espelho comum com espessura de 3mm, com 
moldura em perfil de alumínio de 1cm, fundo em 
chapa compensada com 3 mm de espessura 

m² 5,54   0,00 

 13.3   16.18.081  FDE SI-12 TOTEM DE IDENTIFICAÇÃO UN 1   0,00 

 13.4   23.08.040  CPOS/CDHU Armário/gabinete embutido em MDF sob medida, 
revestido em laminado melamínico, com portas e 
prateleiras ( para refeitório) 

m² 85   0,00 

 13.5   49.06.020  CPOS/CDHU Grelha em ferro fundido para caixas e canaletas m² 1,08   0,00 

 13.6   00000377  SINAPI ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO 
CONVENCIONAL 

UN 11   0,00 

 13.7   00037399  SINAPI CABIDE/GANCHO DE BANHEIRO SIMPLES EM 
METAL CROMADO 

UN 11   0,00 

 13.8   99635  SINAPI VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 
1/2", ACABAMENTO METALICO CROMADO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 

UN 10   0,00 

 13.9   00006121  SINAPI AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS H 24   0,00 

 13.10   08.02.041  FDE REVISÃO DE TUBULAÇÃO DE GÁS- DO 
PONTO DE USO ATÉ O ABRIGO 

M 12   0,00 

 14      COMBATE A INCÊNDIO       0,00 

 14.1   101908  SINAPI EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM 
CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE BC - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020_PE 

UN 1   0,00 

 14.2   101905  SINAPI EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM 
CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L, 
CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020_PE 

UN 1   0,00 

 14.3   50.05.312  CPOS/CDHU Bloco autônomo de iluminação de emergência 
LED, com autonomia mínima de 3 horas, fluxo 
luminoso de 2.000 até 3.000 lúmens, equipado 
com 2 faróis 

UN 12   0,00 

 14.4   00021037  SINAPI MANGUEIRA DE INCENDIO, TIPO 2, DE 2 1/2", 
COMPRIMENTO = 30 M, TECIDO EM FIO DE 
POLIESTER E TUBO INTERNO EM BORRACHA 
SINTETICA, COM UNIOES ENGATE RAPIDO 

UN 3   0,00 

 14.5   00000246  SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO 
HIDRAULICO (HORISTA) 

H 4   0,00 

 14.6   00037558  SINAPI PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA 
CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, 
RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM 
ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E 
PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) 

UN 20   0,00 

 14.7   00006121  SINAPI AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS H 24   0,00 

 14.8   08.08.090  FDE TREINAMENTO BÁSICO PARA BRIGADA DE 
INCÊNDIO INCLUSO EQUIPAMENTOS (PO 
PARTICIPANTE) 

UN 5   0,00 
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 15      SERVIÇOS FINAIS       0,00 

 15.1   05.07.040  CPOS/CDHU Remoção de entulho separado de obra com 
caçamba metálica - terra, alvenaria, concreto, 
argamassa, madeira, papel, plástico ou metal 

m³ 723   0,00 

 15.2   97637  SINAPI REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS 
METÁLICAS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 

m² 484   0,00 

 15.3   9537  SINAPI LIMPEZA FINAL DA OBRA m² 1005,82   0,00 

                

    Total Geral 
 

 
 
CLÁUSULA SEGUNDA – DO REGIME DE EXECUÇÃO: 
 
2.1 A obra contratada será executada no regime de empreitada por preço global, 
observado o disposto no Edital e neste contrato. 
 
2.1.1 Na proposta estão previstos os seguintes custos: custos dos materiais, 
operações executivas, transporte de materiais, transporte de equipamentos para o 
local de aplicação, canteiro de serviços, realização de ensaios, consumo de 
combustíveis e lubrificantes, depreciação de ferramentas e equipamentos, energia 
elétrica, abastecimento de água, escritório e expediente, sinalização, estadias e 
hospedagens, remuneração do pessoal utilizado para a execução dos serviços, 
inclusive segurança do local, encargos decorrentes da legislação trabalhista, 
previdenciária, fiscal e comercial, pagamento de tributos municipais, inclusive ISS, 
estaduais e federais por ventura incidentes, e todas mais que necessárias ao perfeito 
desempenho das obrigações assumida, observado ainda o quanto previsto na Lei 
14.133/21 em especial o artigo 121. 
 
2.2 O contrato poderá se aditado e/ou suprimido, mediante processo levado a termo, 
nos limites permitidos pela legislação em vigor, sempre reforçado com caução nos 
termos da Lei, em razão inclusive de tratar-se de retomada de obra antes iniciada, 
onde se prevê reformas e adequações e construção do quanto previsto no presente 
Contrato e no Edital que lhe deu origem, o que pode ocorrer a necessidade de 
alterações, supressões ou aditamentos, desde levadas a termo e autorizadas pela 
Contratante nos limites da Lei. 
 
2.3 Qualquer alteração executada sem a competente autorização da Prefeitura não 
será objeto de avaliação posterior, assim como não se fará nenhum pagamento 
nessas condições. 
 
2.4 A fiscalização dos serviços executados cabe ao Eng. Luciano da Costa Cavicchioni, 
Matrícula: 16927-7, Cargo: Gerente de Fiscalização de Obras, CPF.  260.992.468-27 
 
2.5 A perfeita manutenção da garantia contratual e do seu reforço, após celebração 
de aditamento, prorrogação e correção contratual plenamente vigente e a efetividade 
na execução dos serviços cabem, EXCLUSIVAMENTE aos acreditados da 
CONTRATADA. 
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2.6 Ao longo do contrato, ciente a CONTRATADA de que os prazos de execução aqui 
celebrados se quedaram insuficientes, cabe a ela requerer a dilação dos prazos 
através de ofício fundamentado dirigido à CONTRATANTE:  
 
a) antes do vencimento da garantia; 
 
b) antes do vencimento do cronograma físico-financeiro da obra em andamento. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA – DA GARANTIA 
 
3.1 Neste ato, a “Contratada” oferece nos termos do Edital a garantia da perfeita 
execução da obra, na importância de R$ .................. (......................), 
representada pela Carta de Fiança / Seguro Garantia n.º 000000, emitida pelo 
...................., CNPJ ......................., válida por 210 (duzentos e dez) dias, com 
início de vigência em XX/XX/2023 e seu vencimento previsto para o dia XX/XX/2023. 
 
3.2 A posterior celebração de Termo de aditamento, de prorrogação ou de correção 
contratual será objeto de reforço da garantia, nos termos da Lei. 
 
3.3. No caso de ocorrer, após e eventualmente aplicada a regra da alínea “b” do item 
07.07 do Edital, a aferição de preço global inferior a 85% do valor orçado pela 
Administração (item 05.01), será exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja 
proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor orçado pela 
Administração, equivalente à diferença entre este último e o valor da proposta, sem 
prejuízo das demais garantias exigíveis (§ 5º do artigo 59 da Lei 14.133/21). 
 
3.4. A garantia do contrato deverá abranger um período de 3 (três) meses após o 
término da vigência contratual e assegurará a cobertura de todos os eventos 
ocorridos durante sua validade, ainda que o sinistro seja comunicado após expirado 
o prazo de vigência da contratação ou de validade da garantia. 
 
3.5. A garantia de execução contratual caucionará o pagamento de: 
 
3.5.1. Prejuízos advindos do inadimplemento total ou parcial do objeto do contrato; 
 
3.5.2. Prejuízos diretos causados por culpa ou dolo do contratado durante a execução 
do objeto do contrato; 
 
3.5.3. Multas, moratórias e compensatórias aplicadas ao contratado; 
 
3.5.4. Obrigações trabalhistas e previdenciárias relativas ao contrato administrativo 
e não adimplidas pelo contratado; 
 
3.6. Não serão aceitas garantias que excluam qualquer espécie de responsabilidade 
civil, penal ou administrativa, salvo as seguintes: 
 
3.6.1. Caso fortuito ou força maior; 
 

1Doc:  Proc. Administrativo 8.915/2024  |  Anexo: MINUTA_DE_EDITAL_E_CONTRATO_2_.pdf (40/62)        224/1123



 

  

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA 
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 

GERÊNCIA DE LICITAÇÃO 
Paço Municipal: Rua São Bento, 840 – Centro – CEP: 14.801.901 – Fone: (16) 3301-5143      

Site: www.araraquara.sp.gov.br     E-mail: edital@araraquara.sp.gov.br. 
 

41 

 

3.6.2. Descumprimento das obrigações por atos ou fatos imputados exclusivamente 
ao Poder Público; 
 
3.7. Alterado o valor do contrato ou prorrogados os prazos de execução, a garantia 
deverá ser readequada nas mesmas condições. 
 
3.8. Quando o licitante vencedor optar pela modalidade seguro-garantia, haverá o 
prazo de 1 (um) mês, contado da convocação para assinatura do contrato, para a 
prestação da garantia, conforme o §3º do art. 96 da Lei 14.133/21. 
 
3.9. A garantia prestada pela Contratada será liberada ou restituída após a execução 
do contrato, assim entendido quando da emissão do termo de recebimento definitivo 
dos serviços, podendo ainda ser executado nas condições dispostas para 
cumprimento do pagamento de eventuais multas aplicadas no termos previstos no 
Edital e seus anexos. 
 
3.10. No caso de garantia prestada em dinheiro, o valor será atualizado pelo IPCA. 
 
 
CLÁUSULA QUARTA 
 
DO REEQUILIBRIO E DO REAJUSTE, ADITAMENTO OU SUPRESSÃO: 
 
4.1 Quando e, se for o caso, após decorridos 12 (doze) meses da data do orçamento 
estimado do contrato, a Contratada poderá, através de requerimento específico, 
solicitar o devido reajuste dos preços contratados nos termos do § 7º do artigo 25 
da Lei 14.133/21, tendo como referência a correção pelo índice do INPC/IBGE relativo 
ao período entre a data do orçamento estimado do contrato e a autorização do 
reajuste. 
 
4.1.1 Considera-se data do orçamento estimado do contrato aquela em que o 
orçamento foi anexado ao processo administrativo da licitação. 
 
4.2 Em caso de solicitação de reequilíbrio econômico-financeiro do contrato, o pedido 
será processado nos termos dos artigos 124 e ss. da Lei 14.133/21. 
 
4.3 Os casos de aditamento ou supressão serão processados nos termos da alínea 
“b” do inciso I do artigo 124 c/c o artigo 125 todos da Lei 14.133/21 nos limites 
permitidos. 
 
4.4 O contratante responderá o pedido de reestabelecimento do equilíbrio 
econômico-financeiro em 30 dias, prorrogáveis caso seja necessário para análise 
correta do pedido. 
 
CLAUSULA QUINTA – DA VINCULAÇÃO AO EDITAL: 
 
5.1 Ficam fazendo parte integrante deste contrato, independentemente de 
transcrição, as demais cláusulas, condições e anexos do Edital de CONCORRENCIA 
PUBLICA N.XXX, de XX de XX de 2023, levado a efeito pelo PROCESSO LICITATÓRIO 
N.º XX, bem como a proposta da “Contratada” que, devidamente rubricada, se 
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encontra arquivada na Prefeitura Municipal de Araraquara, observado o item 3.1 
deste Contrato. 
 
5.2 Fica aqui consignado a ciência pela contratada, da obrigação de realizar o 
cadastro no CadTCESP, conforme a alínea “a”, do inciso III ou no inciso VIII, ambos 
do artigo 2º da Resolução nº 21/22 do TCE/SP. 
 
 
 
CLÁUSULA SEXTA – DOS RECURSOS FINANCEIROS: 
 
6.1 Os recursos financeiros para as despesas com a execução dos serviços serão 
atendidos por recursos federais, constante do orçamento vigente para 2024, 
codificados sob o nº: 
 
2074 - 09.01.4.4.90.51.10.302.0081.1.027.05.3000159. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA – DOS PRAZOS: 
 
7.1 O prazo máximo para a execução e entrega do total da finalização das obras que 
constituí o objeto deste contrato, será de até 60 (sessenta) dias, contados a partir 
da emissão da 1ª Ordem de Serviço. Havendo necessidade, devidamente justificada 
e aceita, o prazo da execução poderá ser prorrogado, com processo levado a termo 
nos termos do art 111 da Lei 14.133/21. 
 
7.2 O presente contrato terá vigência de 120 (cento e vinte) dias contados da sua 
assinatura. Havendo prorrogação no prazo de execução será acrescentado o mesmo 
prazo na validade do Contrato. 
 
CLÁUSULA OITAVA 
 
DA FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 
 
8.1 A fiscalização do presente Contrato será efetuada pelo Eng. Luciano da Costa 
Cavicchioni, Matrícula: 16927-7, Cargo: Gerente de Fiscalização de Obras, CPF.  
260.992.468-27 
 
CLÁUSULA NONA – DAS PENALIDADES 
 
9.01. Pela inadimplência de quaisquer das condições previstas no presente Edital e 
seus Anexos, a futura contratada ficará sujeita a aplicação de penalidades, observado 
o seguinte: 
 
9.01.01. Pela inexecução total ou parcial do objeto do contrato, o PODER PÚBLICO 
pode aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções: 

 
9.01.02. Advertência por escrito, quando do não cumprimento de quaisquer das 
obrigações contratuais consideradas faltas leves, assim entendidas aquelas que não 
acarretam prejuízos significativos para o serviço contratado; 
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9.02. Multa de:  
 
9.02.01. 0,5% (cinco décimos por cento) até 0,6% (seis décimos por 

cento) por dia sobre o valor da etapa da obra em caso de atraso imotivado na 
execução dos serviços e das obras, limitada a incidência a 15 (quinze) dias;  

 
Após o decurso do 15º (décimo quinto) dia e a critério do PODER 

PÚBLICO, no caso de execução com atraso, poderá ocorrer a não aceitação do 
objeto, de forma a configurar, nessa hipótese, inexecução total da obrigação 
assumida, sem prejuízo da rescisão unilateral da avença; 

 
9.02.02. 5% (cinco por cento) até 10% (dez por cento) sobre o valor da 

etapa da obra, em caso de atraso imotivado na execução do objeto, por período 
superior ao previsto no subitem acima, ou de inexecução parcial da obrigação 
assumida; 

 
9.02.03. 10% (dez por cento) até 15% (quinze por cento) sobre o valor 

atualizado do contrato, em caso de inexecução total da obrigação assumida; 
 
9.02.04 0,5% (cinco décimos por cento) até 1,6 % (um inteiro e seis 

décimos por cento) por dia sobre o valor do item não executado, conforme 
detalhamento constante das tabelas 1 e 2 do item 9.05; 

 
9.03. Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, 

entidade ou unidade administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua 
concretamente, pelo prazo de até três anos; e 

 
9.04. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a 

Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da 
punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que 
aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir o 
PODER PÚBLICO pelos prejuízos causados;  

 
9.05. Para efeito de aplicação de multas referidas no subitem 9.02.04, às 

infrações são atribuídos graus, de acordo com as tabelas 1 e 2: 
 

Tabela 1 

GRAU CORRESPONDÊNCIA 

1 0,5% ao dia sobre o valor do item não 
executado 

2 0,6% ao dia sobre o valor do item não 
executado 

3 0,8% ao dia sobre o valor do item não 
executado 

4 1,6% ao dia sobre o valor do item não 
executado 
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Tabela 2 

INFRAÇÃO 

ITEM DESCRIÇÃO GRAU 

1 

Permitir situação que crie a 
possibilidade de causar dano físico, lesão 

corporal ou consequências letais, por 
ocorrência; 

04 

2 
Manter funcionário sem qualificação 

para executar os serviços contratados, por 
empregado e por dia; 

03 

PARA OS ITENS A SEGUIR, DEIXAR DE: 

3 
Cumprir determinação formal ou 

instrução complementar do órgão fiscalizador, 
por ocorrência; 

02 

4 

Substituir empregado que se conduza 
de modo inconveniente ou não atenda às 

necessidades do serviço, por funcionário e por 
dia; 

01 

5 

Cumprir quaisquer dos itens do Edital e 
seus Anexos não previstos nesta tabela de 

multas, após reincidência formalmente 
notificada pelo órgão fiscalizador, por item e 

por ocorrência; 

03 

6 
Indicar e manter durante a execução do 

contrato os prepostos previstos no 
edital/contrato; 

01 

 
 
9.06. As penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serão 

consideradas independentes entre si. 
 
9.07. Também ficam sujeitas às penalidades do art. 156, III e IV da Lei 

Federal nº 14.133/21, as empresas ou profissionais que: 
  

9.07.01. tenham sofrido condenação definitiva por praticar, por meio 
dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos; 

 
9.07.02. tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da 

licitação; 
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9.07.03. demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a 
Administração em virtude de atos ilícitos praticados.  

 
9.08. Se, durante o procedimento de aplicação de penalidade, se houver indícios de 
prática de infração tipificada pela Lei nº 12.846/2013 como ato lesivo à administração 
pública nacional ou estrangeira, deverão ser remetidas à autoridade competente 
cópias do processo administrativo respectivo, com despacho fundamentado, para 
ciência e decisão sobre a eventual instauração de investigação preliminar ou Processo 
Administrativo de Responsabilização – PAR, na forma da Lei Municipal nº 9.181/2018. 
 
9.09. A aplicação de qualquer das penalidades previstas no edital e no contrato 
realizar-se-á em processo administrativo, assegurado o contraditório e a ampla 
defesa à CONTRATADA, cujo procedimento observará o previsto na Lei Federal nº 
14.133/21. 
 
9.10. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a 
gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano 
causado à Administração Pública, observado o princípio da proporcionalidade, 
podendo relevá-las em caso de ato, omissão ou culpa exclusiva do PODER PÚBLICO. 

 
9.11. As multas devidas e prejuízos causados ao PODER PÚBLICO serão glosados e 
retidos do valor a ser pago à CONTRATADA, recolhidos em favor do Município no 
prazo de 15 (quinze) dias contados da notificação para pagamento, deduzidos da 
garantia, ou, quando for o caso, serão inscritos na Dívida Ativa do Município e 
cobrados judicialmente. 

 
9.12. Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados 
pela conduta do licitante, o PODER PÚBLICO poderá cobrar o valor remanescente 
judicialmente, conforme art. 419 do Código Civil. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA  
 
DO RECEBIMENTO PROVISÓRIO E DEFINITIVO DOS SERVIÇOS: 
 
10.1 Concluída a obra procederá à Prefeitura, dentro do prazo de 5 (cinco) dias 
seguintes ao da entrega da comunicação que por escrito lhe fizer a CONTRATADA, a 
um exame minucioso dela a fim de recebê-la provisoriamente. 
 
10.2 Após este recebimento e durante o prazo de observação de 20 (vinte) dias, 
ficará a CONTRATADA obrigada a fazer às suas custas as reparações reclamadas em 
consequência de vícios de construção por ventura existentes. 
 
10.3 Findo o prazo de observação, a CONTRATADA solicitará por escrito a realização 
do exame para o recebimento definitivo, que a Prefeitura deverá efetuar no prazo 
máximo de 5 (cinco) dias, desde que os serviços se apresentem em perfeitas 
condições de utilização. 
 
10.4 O recebimento dos serviços não exime a CONTRATADA das responsabilidades 
civis e outras inerentes. 
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10.5 A garantia depositada será liberada ou restituída, mediante a emissão do termo 
de recebimento definitivo dos serviços, em consonância com as determinações 
previstas no Edital. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS MEDIÇÕES, FATURAMENTOS E 
PAGAMENTOS 
 
11.01 As obras e serviços de engenharia contratados serão medidos na forma do 
Cronograma Físico-Financeiro apresentado pela CONTRATADA quando de sua 
proposta, após a notificação formal do PODER PÚBLICO acerca do adimplemento total 
ou de cada etapa outrora prevista e programada, devendo a CONTRATADA fornecer 
a competente fatura relativa à prestação dos serviços e à execução integral da obra 
ou de sua parcela. 
 
11.02. O pagamento somente será autorizado após aprovação da medição, conforme 
Cronograma Físico Financeiro apresentado pela contratada. 
 
11.02.01. A conferência, fiscalização e o acompanhamento da execução do contrato 
ficarão a cargo do Eng. Luciano da Costa Cavicchioni, Matrícula: 16927-7, Cargo: 
Gerente de Fiscalização de Obras, CPF.  260.992.468-27. 
 
11.02.02. Para liberação do pagamento das faturas apresentadas, a CONTRATADA 
deverá anexar cópias autenticadas de sua folha de pagamento e das guias de 
recolhimento dos encargos previdenciários (GPS e GFIP) devidamente adimplidas, 
que deverão ser emitidos especificamente para a execução do serviço, objeto da 
presente licitação. 
 
11.03. Efetuada a conferência e o deferimento da medição pela Secretaria de Obras 
e Serviços Públicos, os pagamentos decorrentes dos serviços executados ocorrerão 
em prazo não superior a 30 (trinta) dias, contados a partir da data final do período 
de adimplemento de cada parcela da obra ou serviço e emissão da devida fatura 
fiscal. 
 
11.03.01. Na hipótese de serem detectadas incorreções, o prazo acima ficará 
sobrestado até a efetiva regularização por parte da CONTRATADA, sem prejuízo das 
sanções cabíveis. 
 
A contratada deverá sanar as incorreções no prazo de 10 dias contados da 
notificação, sem prejuízo da apuração de infração contratual e aplicação de 
penalidade. 
 
11.04. Fica vedado qualquer faturamento por parte de terceiro. 
 
11.05. Havendo penalizações por eventuais atrasos na execução do objeto, multas 
de qualquer espécie ou prejuízos causados pela CONTRATADA ao PODER PÚBLICO, e 
desde que estes sejam devidamente apurados no processo administrativo, será 
efetuada compensação financeira destes importes à conta do pagamento devido à 
contratada, conforme autoriza o art. 139, IV, da Lei Federal nº 14.133/21. 
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i) Ocorrendo incêndio ou qualquer outro sinistro nos serviços, que venha à atingir 
serviços a cargo da CONTRATADA, terá esta, independentemente da cobertura de 
seguro, um prazo de 05 (cinco) dias corridos, a partir da notificação da Prefeitura, 
para dar início à reparação das partes atingidas. 
j) A CONTRATADA é responsável pela conservação dos serviços executados, até a 
aceitação definitiva dos serviços. 
k) Além das obrigações acima previstas, a empresa a ser CONTRATADA, também 
terá as seguintes obrigações: 
1 Promover a organização técnica e administrativa dos serviços objeto deste 
contrato, de modo a conduzi-lo eficientemente, nos prazos previstos e manter 
diariamente profissional habilitado (Responsável Técnico) durante toda a execução 
do contrato. 
2- Dispor de mão-de-obra de acordo com as necessidades dos serviços, bem como 
os equipamentos de proteção individual (EPIs); 
3- Fornecer todos os materiais, inclusive os equipamentos, máquinas e ferramentas 
necessárias à execução do objeto contratual, nos moldes estabelecidos no Edital e 
seus anexos; 
4- Transportar, carregar e descarregar os materiais, equipamentos, máquinas e 
ferramentas; 
5- Receber, conferir, armazenar e proteger todos os materiais, equipamentos, 
máquinas e ferramentas, inclusive com a disponibilidade de segurança do local 
durante a execução do contrato. 
6- Reparar, corrigir, remover, substituir no todo ou em parte os serviços objeto deste, 
desde que se verifiquem defeitos ou incorreções, resultantes da execução dos 
serviços ou dos materiais empregados; 
7- Conduzir os trabalhos de acordo com as normas técnicas vigentes, em estrita 
observância às legislações Federal, Estadual e Municipal e a quaisquer ordens ou 
determinações da fiscalização, devendo ainda, conduzir os trabalhos e o pessoal de 
modo a formar junto ao público, uma boa imagem da CONTRATADA e da Prefeitura; 
8- Cumprir e fazer com que todo o pessoal em serviço observe os regulamentos 
disciplinares de segurança e higiene (conforme regras do Ministério do Trabalho), 
mantendo o local do trabalho sempre limpo e organizado, de forma a permitir o 
perfeito andamento dos serviços; 
9- A contratada não pode alegar ignorância, desconhecimento das regras de 
disponibilidade de pessoal, bem como da OBRIGATORIEDADE DO PAGAMENTO DE 
IMPOSTOS, TAXAS, BENEFICIOS PREVISTOS PARA OS TRABALHADORES, 
observando-se inclusive o quanto disposto no artigo 121 da Lei 14.133/21. Fica desde 
já consignado, inclusive a observância pela futura contratada do cumprimento das 
obrigações trabalhistas sob pena de incorrer na aplicação das penalidades previstas 
no Edital e na Legislação em vigor. 
 
13.6 É de exclusiva obrigação da contratada os encargos decorrentes da legislação 
trabalhista, previdenciária, fiscal e comercial, pagamento de tributos municipais, 
inclusive ISS, estaduais e federais por ventura incidentes, e todas mais que 
necessárias forem ao perfeito desempenho das obrigações assumida, observado 
ainda o quanto previsto na Lei 14.133/21 em especial o artigo 121, não podendo a 
empresa alegar desconhecimento da regra. 
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13.7 A contratada deve cumprir as exigências de reserva de cargos prevista em lei, 
bem como em outras normas específicas, para pessoa com deficiência, para 
reabilitado da Previdência Social e para aprendiz. 
 
13.8 A contratada deverá manter, durante toda a execução do contrato, em 
compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições exigidas 
para habilitação na licitação. 
 
13.9 Aplicam-se ao contrato as regras da Lei Federal nº 14.133/2021, Lei 
Complementar Federal nº 123/2006, Decreto Federal nº 8.538/15 e Lei Orgânica do 
Município de Araraquara alterações posteriores e demais normas de direito privado 
compatíveis com o negócio jurídico e com os princípios da administração pública. 
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO FORO: 
 
14.1 Fica eleito o Foro desta Comarca de Araraquara, com exclusão de outro qualquer 
para dirimir as questões que surgirem referentes a este contrato, que não forem 
resolvidas por via administrativa, na forma do Código Civil. 
 
 
Araraquara, ______ de ________________ de 2024.  

 

_____________________________  
CONTRATANTE  
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA  
 
 
 
____________________ 
CONTRATADA  
 
 
 
 
TESTEMUNHAS: 
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ANEXO III 
 

MODELO DE PROPOSTA 
 
 

EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº XX/2024 
PROCESSO LICITATÓRIO N° XX/2024 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º XX/2024 

 
 

OBJETO: “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DA 
UPA – UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DO VALE VERDE – LOCALIZADA 
NA RUA HENRIQUE JOÃO BATISTA CRISCI – VALE VERDE- ARARAQUARA 

 
 

ESTE ANEXO SERÁ DISPONIBILIZADO EM MÍDIA DIGITAL PARA AS 
EMPRESAS INTERESSADAS EM PARTICIPAR DO PROCESSO LICITATÓRIO. 
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ANEXO IV 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA /EMPRESA DE 
PEQUENO PORTE E MICRO EMPRESA E INEXISTÊNCIA DE FATOS 

SUPERVENIENTES 
 

 
EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº XX/2024 
PROCESSO LICITATÓRIO N° XX/2024 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º XX/2024 

 
 

OBJETO: “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DA 
UPA – UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DO VALE VERDE – LOCALIZADA 
NA RUA HENRIQUE JOÃO BATISTA CRISCI – VALE VERDE- ARARAQUARA 

A empresa ..............................................................................................., 
inscrita no CNPJ sob nº.........................................................., por intermédio de 
seu representante legal infra-assinado, Sr(a). 
......................................................................................, portador(a) da 
Carteira de Identidade nº................................. e do CPF nº 
......................................., DECLARA, sob as penas do artigo 299 do Código Penal, 
que se enquadra na situação de microempresa/empresa de pequeno porte e micro 
empresa, nos termos da Lei Complementar nº 123/06, bem assim que inexistem 
fatos supervenientes que conduzam ao seu desenquadramento desta situação. 

 
Declara ainda que não celebrou contrato com a Administração Pública cujos 

valores somados extrapolem a receita bruta máxima admitida para fins de 
enquadramento como empresa de pequeno porte. 

 
Araraquara, ___ de _______________ de 2024. 

 
_______________________________________ 
Representante legal da empresa 
Nome: 
RG.: 

End.: 
Cargo: 

 
__________________________________________ 

CONTADOR ou TÉCNICO DE CONTABILIDADE da EMPRESA 
Nome: 
RG.: 

End.: 
CRC nº: 
 

BS.: esta declaração deverá ser no original e em papel timbrado da empresa. 
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ANEXO V 

 
 

PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PREÇOS UNITÁRIOS 
 
 

EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº XX/2024 
PROCESSO LICITATÓRIO N° XX/2024 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º XX/2024 

 
 

OBJETO: “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DA 
UPA – UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DO VALE VERDE – LOCALIZADA 
NA RUA HENRIQUE JOÃO BATISTA CRISCI – VALE VERDE- ARARAQUARA 

 
 
 

 
ESTE ANEXO SERÁ DISPONIBILIZADO EM MÍDIA DIGITAL PARA AS 

EMPRESAS INTERESSADAS EM PARTICIPAR DO PROCESSO LICITATÓRIO. 
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ANEXO VI 
 

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO 
 
 

EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº XX/2024 
PROCESSO LICITATÓRIO N° XX/2024 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º XX/2024 

 
 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DA 
UPA – UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DO VALE VERDE – LOCALIZADA 
NA RUA HENRIQUE JOÃO BATISTA CRISCI – VALE VERDE- ARARAQUARA 

 

 
 
 
 
 

ESTE ANEXO SERÁ DISPONIBILIZADO EM MÍDIA DIGITAL PARA AS 
EMPRESAS INTERESSADAS EM PARTICIPAR DO PROCESSO LICITATÓRIO. 
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ANEXO VII 
 
COMPOSIÇÃO ANALITICA DO BDI, CONFORME ACORDÃO 2622/2013 

TCU, REFERÊNCIAL DO MUNICÍPIO 
 
 

EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº XX/2024 
PROCESSO LICITATÓRIO N° XX/2024 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º XX/2024 

 
 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DA 
UPA – UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DO VALE VERDE – LOCALIZADA 
NA RUA HENRIQUE JOÃO BATISTA CRISCI – VALE VERDE- ARARAQUARA 

 

 
 
 
 
ESTE ANEXO SERÁ DISPONIBILIZADO EM MÍDIA DIGITAL PARA AS 

EMPRESAS INTERESSADAS EM PARTICIPAR DO PROCESSO LICITATÓRIO. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

1Doc:  Proc. Administrativo 8.915/2024  |  Anexo: MINUTA_DE_EDITAL_E_CONTRATO_2_.pdf (54/62)        238/1123



 

  

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA 
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 

GERÊNCIA DE LICITAÇÃO 
Paço Municipal: Rua São Bento, 840 – Centro – CEP: 14.801.901 – Fone: (16) 3301-5143      

Site: www.araraquara.sp.gov.br     E-mail: edital@araraquara.sp.gov.br. 
 

55 

 

ANEXO VIII  
 

MODELO DE ATESTADO DE VISTORIA 
 

 
EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº XX/2024 
PROCESSO LICITATÓRIO N° XX/2024 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º XX/2024 

 
 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DA 
UPA – UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DO VALE VERDE – LOCALIZADA 
NA RUA HENRIQUE JOÃO BATISTA CRISCI – VALE VERDE- ARARAQUARA 

 

  
 
Atestamos que o representante da empresa 

........................................................... vistoriou os locais referentes ao objeto da 
CONCORRÊNCIA Nº XX/2024, e que não foram observados erros, omissões ou 
discrepâncias nas peças que compõem o edital, para efeito de elaboração da Proposta 
de Preço. 

 
 

Araraquara, ______ de ________________ de 2024. 
 

 
 
REPRESENTANTE DA LICITANTE:  
 
NOME:________________________________ 
CARGO:_______________________________ 
ASSINATURA:__________________________ 
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ANEXO VIII – A 
 

 DECLARAÇÃO DE DECLINAÇÃO DE VISTORIA 
 

EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº XX/2024 
PROCESSO LICITATÓRIO N° XX/2024 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º XX/2024 

 
 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DA 
UPA – UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DO VALE VERDE – LOCALIZADA 
NA RUA HENRIQUE JOÃO BATISTA CRISCI – VALE VERDE- ARARAQUARA 

 

 
 
Atestamos que a empresa ........................................................... optou, 

por deliberação própria, não vistoriar os locais referentes ao objeto da 
CONCORRÊNCIA Nº XXX/2024, para efeitos de elaboração da Proposta de Preço, 
declarando, outrossim, que referida decisão não interferirá nos valores propostos, 
tampouco na execução dos serviços, em caso de êxito no certame. 

 
 

Araraquara, ______ de ________________ de 2024. 
 

REPRESENTANTE DA LICITANTE:  
 
 
NOME:________________________________ 
 
CARGO:_______________________________ 
 
ASSINATURA:__________________________ 
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ANEXO IX 
 

DECLARAÇÃO DE DOCUMENTOS À DISPOSIÇÃO DO TRIBUNAL 
 

 (ESTE DOCUMENTO SÓ SERÁ PREENCHIDO NA OCASIÃO DA ASSINATURA 
DO CONTRATO) 

 
 

EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº XX/2024 
PROCESSO LICITATÓRIO N° XX/2024 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º XX/2024 

 
 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DA 
UPA – UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DO VALE VERDE – LOCALIZADA 
NA RUA HENRIQUE JOÃO BATISTA CRISCI – VALE VERDE- ARARAQUARA 

CONTRATANTE:  

CNPJ Nº:  
 
CONTRATADA:  
CNPJ Nº:  
 
CONTRATO N° (DE ORIGEM):  
 
DATA DA ASSINATURA:  
 
VIGÊNCIA:  
 

 
VALOR (R$):  

 
Declaro, na qualidade de responsável pela entidade supra epigrafada, sob as 

penas da Lei, que os demais documentos originais, atinentes à correspondente 
licitação, encontram-se no respectivo processo administrativo arquivado na origem à 
disposição do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, e serão remetidos quando 
requisitados. 

 
LOCAL e DATA: ARARAQUARA,  

 
RESPONSÁVEL:  
CARGO:  
E-MAIL: 
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ANEXO X – DESENHOS 

 

EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº XX/2024 
PROCESSO LICITATÓRIO N° XX/2024 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º XX/2024 

 
 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DA 
UPA – UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DO VALE VERDE – LOCALIZADA 
NA RUA HENRIQUE JOÃO BATISTA CRISCI – VALE VERDE- ARARAQUARA 

 

 

ESTE ANEXO SERÁ DISPONIBILIZADO EM MÍDIA DIGITAL PARA AS 
EMPRESAS INTERESSADAS EM PARTICIPAR DO PROCESSO LICITATÓRIO. 
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ANEXO XI – DECLARAÇÕES 

 
EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº XX/2024 
PROCESSO LICITATÓRIO N° XX/2024 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º XX/2024 

 
 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DA 
UPA – UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DO VALE VERDE – LOCALIZADA 
NA RUA HENRIQUE JOÃO BATISTA CRISCI – VALE VERDE- ARARAQUARA 

 

A empresa ..............................................................................................., 
inscrita no CNPJ sob nº.........................................................., por intermédio de 
seu representante legal infra-assinado, Sr(a). 
......................................................................................, portador(a) da 
Carteira de Identidade nº................................. e do CPF nº 
......................................., DECLARA QUE: 
 
a) Tem pleno conhecimento das condições estabelecidas no presente Edital e que se 
sujeita às mesmas, estando de pleno acordo com elas; 
d) Tem pleno conhecimento das condições dos locais onde as obras serão executadas, 
tendo ou não realizado a visita técnica; 
c) Não está impedida de contratar com a Administração; 
d) No caso de ser contratada se responsabilizará por eventuais prejuízos causados à 
terceiros, inclusive à Municipalidade, desde que por sua culpa ou dolo; 
e) Manterá o local da obra e as adjacências completamente sinalizados, de acordo 
com as exigências da Prefeitura Municipal de Araraquara e autoridades de trânsito 
local; 
f) Assume inteira responsabilidade pelo fiel cumprimento de todas as normas e 
exigências que se fizerem necessárias para o desempenho dos trabalhos ora licitados; 
g) Obriga-se a manter durante toda a execução do contrato, sob pena de rescisão 
unilateral, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de 
habilitação e qualificação 
exigidas nesta licitação; 
h) Observa rigorosamente das normas de segurança e saúde no trabalho, constantes 
da Consolidação das Leis do Trabalho, da Portaria n.º 3.214/78 do Ministério do 
Trabalho, especialmente as previstas na NR 18, e de outras disposições acerca da 
matéria, em atendimento ao disposto no § Único do Artigo 117 da Constituição do 
Estado de São Paulo; 
i) Não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e 
não emprega menor de dezesseis anos, salvo a partir dos quatorze anos, na condição 
de aprendiz, em cumprimento ao disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição 
Federal. 
 
j) Tem conhecimento das regras de aplicação de penalidades previstas neste Edital 
conforme disposto no item XII do presente Edital, e que observará todas as 
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condições, prazos previstos, ciente de que em, caso ocorra alguma condição de 
descumprimento das cláusulas deste Edital, de seus anexos e do futuro contrato, se 
submete à elas, não podendo alegar desconhecimento das regras de penalidades 
aqui dispostas. 
k) Tem ciência dos valores aqui licitados e que se enquadra no Regime de Tributação 
de Empresa de pequeno porte e micro empresa, nos termos da Lei Complementar nº 
123, de 14 de dezembro de 2006 e que tem conhecimento de que qualquer 
informação neste sentido que não seja verdadeira está ciente de que pode sofrer a 
aplicação de penalidades nos termos da Lei. 
l) Cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para 
reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas. 
m) A proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento 
dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, 
nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de 
ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas. 
 

Araraquara, ______ de ________________ de 2024 
 
 

REPRESENTANTE DA LICITANTE:  
 
NOME:________________________________ 
 
CARGO:_______________________________ 
 
ASSINATURA:__________________________ 
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ANEXO XII - DEMONSTRAÇÃO DE EXEQUIBILIDADE 

 

EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº XX/2024 
PROCESSO LICITATÓRIO N° XX/2024 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º XX/2024 

 
 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DA 
UPA – UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DO VALE VERDE – LOCALIZADA 
NA RUA HENRIQUE JOÃO BATISTA CRISCI – VALE VERDE- ARARAQUARA 

 

 
 

DEMONSTRAÇÃO DE EXEQUIBILIDADE 
(inciso IV do artigo 59 da Lei 14.133/21) 

Descrição Quantidade 
(R$ ou %) 

Material  
Mão de Obra  
Insumos, Máquinas, 
Equipamentos 

 

Impostos da Mão de Obra  
Impostos do Material  
B.D.I.  
Outras despesas (Especificar 
quais) 

 

 
 
 

__________________________________ 
RESPONSÁVEL PELA PROPOSTA 

NOME:........................................... 
RG:.............................................. 
CPF:............................................ 
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ANEXO XIII – MATRIZ DE RISCO 
 
 
 

EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº XX/2024 
PROCESSO LICITATÓRIO N° XX/2024 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º XX/2024 

 
 
 
 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DA 
UPA – UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DO VALE VERDE – LOCALIZADA 
NA RUA HENRIQUE JOÃO BATISTA CRISCI – VALE VERDE- ARARAQUARA 

 
ESTE ANEXO SERÁ DISPONIBILIZADO EM MÍDIA DIGITAL PARA AS 

EMPRESAS INTERESSADAS EM PARTICIPAR DO PROCESSO LICITATÓRIO. 
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Para: PGM-SUB-ADM - Subprocuradoria Geral de Assuntos Administrativos  - A/C Rita S.

Data: 06/03/2024 às 10:58:53

Setores envolvidos:

SPFIN, SMS, SDU, SOSP, SMS-CVS, SDU-CEPU, PGM-SUB-ADM, SPFIN-CLCCP-GCOMP, SPFIN-CLCCP-GLIC,

SMS-CVS-GVS, SOSP-COP-GOEP, SMS-CVS-GVS-ETVC

Contratação de empresa (Reforma UPA Vale Verde)

 

Anexos do edital.

_

Luiz Gustavo Camarani Toledo 

Gerente

Anexos:

ANEXO_III_MODELO_DE_PROPOSTA_2_.xlsx

ANEXO_I_MEMORIAL_DESCRITIVO_2_.pdf

ANEXO_VII_COMPOSICAO_ANALITICA_DO_BDI_CONFORME_ACORDAO_DO_TCU_n_26222013_2_.pdf

ANEXO_VI_CRONOGRAMA_FISICO_FINANCEIRO_2_.pdf

ANEXO_V_PLANILHA_DE_QUANTITATIVOS_E_PRECOS_UNITARIOS_2_.pdf

ANEXO_XIII_MATRIZ_DE_RISCO_2_.pdf

ANEXO_X_DESENHOS_2_.pdf
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