



MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
- Gabinete do Prefeito -

OFÍCIO Nº 356/2019

Em 01 de março de 2019.

Ao
Excelentíssimo Senhor
TENENTE SANTANA
MD. Presidente da Câmara Municipal
Rua São Bento, 887
ARARAQUARA/SP

Senhor Presidente:

Com os nossos respeitosos cumprimentos, em resposta ao **Requerimento nº 261/19**, de autoria do Vereador **EDIO LOPES**, levamos ao conhecimento desse Legislativo, conforme manifestação prestada pela Coordenadoria Executiva de Gestão Governamental da Secretaria Municipal de Gestão e Finanças, que a vencedora do Processo Licitatório, empresa Antonio Marcos Pereira Bergami ME, objeto do Convênio CMil_014/630/2017 - Reconstrução de ponte na Estrada Municipal ARA -513, interligação dos setores 3 ao 6 do Assentamento Monte Alegre, apesar das vedações constantes no contrato, por iniciativa própria antecipou o início da execução dos serviços, enquanto a Administração Municipal aguardava autorização da concedente (Defesa Civil Estadual), situação a qual foi constatada pelos técnicos da Coordenadoria Estadual de Defesa Civil em vistoria realizada no local.


Na oportunidade, se fez necessária a formalização de diversos trâmites administrativos, entre eles o ajuste do cronograma e plano de trabalho do convênio, além da apresentação de diversos documentos à concedente.

Diante de todos os entraves administrativos a ordem de serviço só pode ser emitida no mês de maio de 2018, o que gerou diversos atrasos à execução da obra.

Todavia, a obra vinha sendo executada, porém em virtude do período eleitoral, em que a concedente fica impedida de efetuar repasses, seguido pela troca de governo, onde grande parte dos repasses sofreram atraso, a empresa diminuiu o ritmo da obra vindo a ser notificada pela Administração. Ademais, considerando o atraso na entrega das obras, serão aplicadas as penalidades previstas em contrato.

Colocando-nos à disposição para o que for necessário, renovamos os protestos de nossa estima e consideração.

Atenciosamente,


EDINHO SILVA
Prefeito Municipal

18102 01/03/2019 09:23:54 PROTOCOLO-COMISSARIA MUNICIPAL ARARAQUARA