



MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
- Gabinete do Prefeito -



OFÍCIO Nº 0372/2021

Em 12 de março de 2021.

Ao
Excelentíssimo Senhor

ALUÍSIO BOI

MD. Presidente da Câmara Municipal

Rua São Bento, 887.

CEP 14801-300 - ARARAQUARA/SP

Câmara Municipal de Araraquara

Protocolo: 1889/2021 de 15/03/2021 15:32

Documento: Resposta nº 2 ao Requerimento nº 129/2021

Interessado: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

- CHEFIA GABINETE

Destinatário: Ger. Expediente

Senhor Presidente:

Com os nossos respeitosos cumprimentos, em resposta ao **Requerimento nº 0129/2021**, de autoria da Vereadora **LUNA MEYER**, encaminhamos a inclusa cópia do Ofício expedido pela Secretária Municipal da Educação.

Colocando-nos à disposição para o que for necessário, renovamos os protestos de nossa estima e consideração.

Atenciosamente,

EDINHO SILVA

Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

GABINETE DA SECRETÁRIA

Avenida Vicente Jerônimo Freire, nº 22 – Vila Xavier

CEP: 14.810-038 – Araraquara - SP

(016) 3301-1902 / seceducacao@araraquara.sp.gov.br

Araraquara, 08 de março de 2021

A/C

Alan Silva

Chefe de Gabinete

Assunto: Requerimento nº 129/2021 – Vereadora Luna Meyer – requer informações referente a reforma do CER Leonor Mendes de Barros – Guichê nº 011.495/2021

Senhor Chefe de Gabinete,

Com relação ao Requerimento nº 129/2021, da Vereadora Luna Meyer, esta Secretaria da Educação informa que:

1. A principal reivindicação da comunidade escolar em relação à reforma do CER Leonor Mendes de Barros era a realização de manutenção no telhado da unidade e é, exatamente, o grau de complexidade da reforma deste telhado que justifica, a dilatação do prazo para a finalização da obra. Havia um forro que ocultava a real condição do telhado, escondendo a necessidade de realização de uma drástica reforma. Portanto, o prazo estimado para a reforma não previu tal condição que só pode ser detectada no decorrer do processo. Aliado ao grau de danos identificados no telhado após a retirada do forro, a reforma exigiu cuidados especiais para a manutenção do padrão do histórico prédio.

2. De acordo com o engenheiro responsável pela supervisão da obra da Secretaria Municipal de Obras o prazo previsto para a conclusão da obra é 31 de março de 2021.

3. Para finalização da reforma falta realizar novos serviços no telhado, que mesmo após a reforma estrutural, apresentou problemas nos períodos das chuvas de verão. Profissionais da arquitetura e engenharia estão se debruçando sobre a complexidade do caso e buscando a solução do problema. Finalizada reforma do telhado, será necessário realizar retoques na pintura e outros pequenos reparos para corrigir eventuais danos da ação do tempo e para que o CER seja entregue em perfeitas condições a comunidade escolar.

Atenciosamente,


CLÉLIA MARA DOS SANTOS
Secretária Municipal da Educação