



MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
- Gabinete do Prefeito -

Araraquara, 22 de novembro de 2023

Ao
Excelentíssimo Senhor

PAULO LANDIM

MD. Presidente da Câmara Municipal

Rua São Bento, 887.

CEP 14801-300 - ARARAQUARA/SP

Senhor Presidente:

Com os nossos respeitosos cumprimentos, em resposta ao **Requerimento nº 727/2023**, de autoria do Vereador **RAFAEL DE ANGELI**, sobre o assunto, em anexo, encaminhamos as informações prestadas pela Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos.

Colocando-nos à disposição para o que for necessário, renovamos os protestos de nossa estima e consideração.

Atenciosamente,

EDINHO SILVA

Prefeito Municipal



MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
- Gabinete do Prefeito -

Em atendimento ao requerimento 727/2023, vimos por meio deste esclarecer o que segue;

1 - Qual o montante adicional que precisou ser alocado além do orçamento inicial para a conclusão da obra?

Valor inicialmente contratado R\$ 2.209.021,36

Valor pago no primeiro contrato, nº 5478/2021 (Empresa Verdebianco)	R\$ 528.242,69
Valor total formalizado no segundo contrato, nº 1745/2023 (Empresa Autem)	R\$ 2.578.280,88
Valor total do Investimento / Obra	R\$ 3.106.523,57
Valor do Repasse Estadual	R\$ 2.140.428,92
Total da Contrapartida Municipal	R\$ 966.094,65

Total de acréscimos (reequilíbrios e aditamentos): R\$ 897.502,21

2 - Qual é a previsão atual para a conclusão da obra da Ponte dos Machados?

A obra em si encontra-se concluída, restando apenas serviços acessórios como finalização do guardrail.

-

Ernesto Rebuglio Velloso

Coordenador Executivo de Obras Públicas

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Prefeitura do Município de Araraquara