



CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

REQUERIMENTO Nº 128/2024

Requer a prestação de informações sobre a revitalização da Praça Cônego Armando Salgado "São Geraldo"..

Considerando que em 2019, a revitalização da Praça da Igreja São Geraldo foi eleita como prioridade na Plenária Regional do Orçamento Participativo;

Considerando que no dia 29 de julho de 2023, foi emitida a Ordem de Serviço para início das obras de reforma e revitalização da Praça Cônego Armando Salgado "São Geraldo", uma demanda eleita como prioridade pela população da Região 5 no Orçamento Participativo;

Considerando que o investimento previsto para a revitalização é de R\$ 1.058.285,91 por meio de uma permuta com a empresa FHV, e que estão contemplados serviços como recuperação do chafariz e seu entorno, reconstrução da área demolida anteriormente, recuperação do piso de pedra portuguesa, manutenção geral da praça e instalação de rampas de acessibilidade;

Considerando que a prefeitura já investiu R\$ 451.338,08 na revitalização da iluminação da praça;

Considerando que o prazo para execução total da obra é de 120 dias, tendo sido iniciada em 10 de agosto de 2023, conforme consta na placa informativa no local;

Considerando que ao visitar o local, constata-se que a obra encontra-se em estado de abandono, sem ninguém executando os serviços de revitalização;

Requeiro, observado o inciso XIX do artigo 22 da Lei Orgânica do Município de Araraquara, que seja oficiado ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, para que forneça as seguintes informações a esta Casa de Leis:

1- Quais os motivos do atraso na conclusão da obra, considerando que o prazo inicialmente estabelecido era de 120 dias a partir do início das obras em 10 de agosto de 2023?

2 - Quais os serviços foram efetivamente realizados até o momento na revitalização da Praça Cônego Armando Salgado "São Geraldo"?

3 - Qual é o novo prazo estimado para o retorno das obras e conclusão da revitalização?

4 - De acordo com o cronograma da obra, quais são os próximos passos e serviços a serem realizados?

5 - Com o investimento total de R\$ 1.058.285,91, qual o montante já foi gasto até o momento e se prevê a necessidade de mais investimentos para a conclusão da obra?

Solicito que as informações sejam disponibilizadas no prazo legal estabelecido pela legislação vigente.

PROTÓCOLO 2056/2024 - 23/02/2024 12:12



CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Sala de Sessões “Plínio de Carvalho”, 23 de fevereiro de 2024.

GERSON DA FARMÁCIA

PROTÓCOLO 2056/2024 - 23/02/2024 12:12



Prefeitura Municipal
de **Araraquara**



**REFORMA DA PRAÇA CÔNEGO ARMANDO SALGADO
"SÃO GERALDO"**

EMPRESA CONTRATADA: FHV PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S.A.

Início da obra:
10/08/2023

Prazo:
04 MESES

Valor:
R\$ 1.058.285,91

uma obra realizada com

RECURSOS DO POVO DE ARARAQUARA