



MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
- Gabinete do Prefeito -

Araraquara, 02 de julho de 2024.

Ao
Excelentíssimo Senhor

PAULO LANDIM

MD. Presidente da Câmara Municipal

Rua São Bento, 887.

CEP 14801-300 - ARARAQUARA/SP

Senhor Presidente:

Com os nossos respeitosos cumprimentos, em resposta ao **Requerimento nº 304/2024**, de autoria da Vereadora **LUNA MEYER**, sobre o assunto, em anexo, encaminhamos as informações prestadas pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade.

Colocamo-nos à disposição para o que for necessário, renovamos os protestos de nossa estima e consideração.

Atenciosamente,



EDINHO SILVA

Prefeito Municipal



MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
- Gabinete do Prefeito -

Em resposta ao que se refere à Secretaria de Desenvolvimento Urbano,

1) Quais os motivos do atraso na conclusão da obra, considerando que o prazo inicialmente estabelecido era de 120 dias a partir do início das obras em 10 de agosto de 2.023?

As obras de reforma sofreram atraso em função da necessidade de aprovação do projeto específico para a recuperação do chafariz, que não atendiam inicialmente aos parâmetros e especificações solicitadas pela prefeitura.

2 - Qual é o novo prazo estimado para sua conclusão?

Estima-se 40 dias de obras para a sua finalização, após a aprovação do novo projeto de revitalização do chafariz.

Os itens 3 e 4 referem-se à limpeza e zeladoria urbana e se enquadram nas atividades prestadas pela Secretaria de Obras Públicas e Secretaria do Meio Ambiente.

Att,

—
Marcela Virgílio Raimundo

Coordenadora Executiva de Planejamento Urbano



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE

OFÍCIO Nº 306/2024

Em 02 de maio de 2024

Ao
Ilmo. Senhor
Renato Ribeiro
Chefe de Gabinete

Ref.: - Requerimento nº 304/2024

Com nossos cordiais e respeitosos cumprimentos, em atenção ao **Requerimento nº 304/2024**, informamos Vossa Senhoria que a competência desta secretaria é a manutenção das áreas verdes da referida praça, sendo que neste ano os serviços de roçada foram realizados nos dias 10 de janeiro, 1º de março e 10 de abril.

Nesta oportunidade, renovamos os protestos de nossa estima e elevada consideração.

Atenciosamente,

JOSÉ CARLOS PORSANI
Secretário de Meio Ambiente e Sustentabilidade