



CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

REQUERIMENTO Nº 341/2025

Solicita informações sobre o andamento da obra de reforma da Unidade de Saúde da Família (USF) Vale do Sol Dr. Euclides Crocci.

Considerando o processo licitatório nº 5613/2024, homologado em 22 de maio de 2024, que teve como vencedora a empresa Ramon Aguilera Participações e Empreendimentos Ltda, pelo valor total de R\$ 798.000,00, com o objeto de reforma da USF Vale do Sol Dr. Euclides Crocci, localizada na Avenida Carlos De Angeli, 350 – Vale do Sol – Araraquara/SP;

Considerando que, de acordo com a placa da obra, o prazo previsto para término era 10 de outubro de 2024, porém, em visita recente à unidade, foi constatado que:

- Na parte destinada ao Serviço de Atenção Domiciliar (SAD), a ampliação estava em fase final;
- Na Unidade de Saúde, apenas a pintura externa foi realizada, evidenciando o atraso nas demais etapas da reforma;

Considerando a importância da conclusão dessa reforma para a adequada prestação dos serviços de saúde à população;

Requeiro, nos termos do inciso XIX do artigo 22 da Lei Orgânica do Município de Araraquara, que seja oficiado ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, solicitando as seguintes informações:

1. Qual o motivo do atraso na conclusão da reforma da USF Vale do Sol Dr. Euclides Crocci?
2. Existe um novo cronograma para a conclusão da obra? Em caso afirmativo, encaminhar cópia do cronograma atualizado.
3. O contrato firmado com a empresa Ramon Aguilera Participações e Empreendimentos Ltda. prevê penalidades para atrasos na execução da obra? Caso positivo, as penalidades foram aplicadas? Encaminhar documentos comprobatórios.
4. Qual o percentual da obra já executado até o momento? Especificar detalhadamente os serviços realizados e os que ainda faltam ser concluídos.
5. Qual foi o valor pago até agora à empresa contratada? Apresentar comprovantes de pagamento e medições aprovadas.
6. A Secretaria Municipal de Saúde ou Obras realizou fiscalizações in loco para acompanhar a execução da obra? Em caso afirmativo, encaminhar relatórios dessas fiscalizações.



CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

7. Encaminhar o descritivo completo da obra, especificando detalhadamente todos os serviços, ampliações e melhorias previstas no contrato de reforma, incluindo a estrutura destinada ao Serviço de Atenção Domiciliar (SAD) e demais áreas da unidade.

Este requerimento visa obter esclarecimentos sobre o andamento da obra de reforma da USF Vale do Sol Dr. Euclides Crocci, dado o atraso constatado em visita recente. A inclusão do descritivo completo da obra permitirá entender o escopo previsto no contrato, assegurando a transparência na aplicação dos recursos públicos e o acompanhamento adequado da execução contratual. A conclusão dessa reforma é fundamental para garantir um ambiente adequado ao atendimento da população e a ampliação do Serviço de Atenção Domiciliar (SAD), essencial para o fortalecimento da rede de atenção primária à saúde no município.

“PALACETE VEREADOR CARLOS ALBERTO MANÇO”, 26 de fevereiro de 2025.

ENFERMEIRO DELMIRAN