



CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

REQUERIMENTO Nº 003/2025

Solicitação de Informação sobre o andamento e o prazo de término da obra de Recuperação e ampliação da canalização do Córrego da Servidão com intervenção estrutural.

Considerando que o artigo 22 da Lei Orgânica do Município de Araraquara, prevê que em seus incisos XI e XIX, ser de competência privativa da Câmara Municipal, dentre outras atribuições, “fiscalizar e controlar a Administração direta e indireta” bem como solicitar informações ao Prefeito sobre assuntos referentes à administração.

Considerando a Lei de Acesso à Informação nº 12.527, de 18 de novembro de 2011 que obriga as autarquias, as fundações públicas, as empresas públicas, as sociedades de economia mista e demais entidades, a oferecerem o acesso às informações públicas;

A obra de recuperação e ampliação da canalização do Córrego da Servidão, com intervenção estrutural, está localizada em trecho estratégico da Via Expressa, via de intenso fluxo diário.

O atraso na execução dessa obra vem gerando significativos transtornos à mobilidade urbana, com reflexos no tráfego da Via Expressa e seu entorno, dificultando o deslocamento de veículos, bem como o acesso a equipamentos públicos de saúde, como a UPA do Melhado e os bairros periféricos.

Considerando que obras públicas que permanecem inacabadas ou sem cronograma atualizado de conclusão afetam diretamente a qualidade de vida da população, a segurança viária e a confiança na gestão dos recursos públicos.

Requeremos à Mesa, satisfeitas as formalidades regimentais que seja oficiado ao Exmo. Prefeito Municipal Luis Claudio Lapena Barreto e às Secretarias competentes, fazendo-lhes sentir a necessidade de enviar a esta Casa de Leis, as informações abaixo relacionadas:

- 1) Qual empresa responsável pela execução da obra de recuperação e ampliação da canalização do Córrego da Servidão com intervenção estrutural?
- 2) Qual estágio atual do andamento da obra?
- 3) Houve paralisação? Em caso afirmativo, quais os motivos?
- 4) Qual a previsão oficial para a conclusão da obra?



CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

5) Quais medidas estão sendo tomadas para minimizar os transtornos no trânsito da Via Expressa durante a execução da obra?

Sala de Sessões “Plínio de Carvalho”, 09 de outubro de 2025.

ANACLAHA P. Pedrosa.

Ana Clara Palhares Pedroso

Aluna Titular: Ana Clara Palhares Pedroso

Aluna Suplente: Sofia Laura Amador

Escola Municipal de Ensino Fundamental Rafael de Medina

Parlamento Jovem 2025 – Partido de Obras e Serviços Públicos

