

Número do Contrato:		Objeto:		Data:	Publicação no DOU:
6076/2025		Levantamento aerofotogramétrico digital do território do Município para obtenção de fotografias aéreas verticais coloridas do território do município		27/11/2025	20/10/2025
Período:			Medição N.º:		
20/10/2025 a 27/11/2025			001		

Item	DESCRIÇÃO	UNID.	PREÇO UNITÁRIO	QUANTITATIVOS				VALORES EM REAIS					EXEC.%
				TOTAL PREVISTO	ACUMULADO ANTERIOR	DO MÊS	TOTAL ACUMULADO	ACUMULADO ANTERIOR	DO MÊS	TOTAL ACUMULADO	PREVISTO CONTRATO	SALDO	
1	Implantação da solução tecnológica para gestão do CTM	Unid.	R\$ 362.615,21	1			0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 362.615,21	R\$ 362.615,21	0,0%
2	Licença de uso, suporte ao sistema e disponibilização continuada dos serviços com acesso de nuvem, sem limite de usuários	Mês	R\$ 67.118,56	24			0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.610.845,44	R\$ 1.610.845,44	0,0%
3	Levantamento aerofotogramétrico digital do território do Município para obtenção de fotografias aéreas verticais coloridas do território do município	Unid.	R\$ 1.649.531,72	1		0,55	0,55	R\$ -	R\$ 899.995,64	R\$ 899.995,64	R\$ 1.649.531,72	R\$ 749.536,08	54,6%
4	Levantamento fotográfico terrestre multidirecional (360°) dos logradouros urbanos	Imóvel	R\$ 8,04	118522			0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 952.916,88	R\$ 952.916,88	0,0%
5	Atualização do Mapa Digital Rural - MDR	Unid.	R\$ 1.021.748,10	1			0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.021.748,10	R\$ 1.021.748,10	0,0%
6	Atualização do Mapa Digital Urbano - MDU	Unid.	R\$ 1.342.471,19	1			0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.342.471,19	R\$ 1.342.471,19	0,0%
7	Revisão e atualização do cadastro técnico imobiliário Urbano - CTM	Imóvel	R\$ 40,33	118522			0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.779.992,26	R\$ 4.779.992,26	0,0%
8	Elaboração da avaliação em massa de imóveis urbanos	Unid.	R\$ 1.604.879,20	1			0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.604.879,20	R\$ 1.604.879,20	0,0%
TOTAL GERAL								R\$ 0,00	R\$ 899.995,64	R\$ 899.995,64	R\$ 13.325.000,00	R\$ 12.062.389,15	

R\$ 899.995,64 (oitocentos e noventa e nove mil, novecentos e noventa e cinco reais e sessenta e quatro centavos)

Gerente de Projeto / Topocart:	Coordenador do Contrato (quando Aplicável):	Gestor do Contrato:

VALOR CONTRATUAL (R\$):	R\$ 13.325.000,00	MED 01	R\$ 899.995,64	MED 6		MED 11		MED 16		MED 21	
VALOR MEDIDO ACUMULADO (R\$):	R\$ 899.995,64	MED 02		MED 7		MED 12		MED 17		MED 22	
SALDO CONTRATUAL (R\$):	R\$ 12.425.004,36	MED 03		MED 8		MED 13		MED 18		MED 23	
DATA INÍCIO CONTRATO:	10/10/2025	MED 04		MED 9		MED 14		MED 19		MED 24	
DATA TÉRMINO DO CONTRATO:	24/09/2028	MED 05		MED 10		MED 15		MED 20		MED 25	