

Número do Contrato: 6076/2025		Objeto: Levantamento aerofotogramétrico digital do território do Município para obtenção de fotografias aéreas verticais coloridas do território do município		Data: 28/01/2026		Publicação no DOU: 20/10/2025	
				Período: 28/11/2025 a 10/01/2026		Medição N°: 002	

Item	DESCRIÇÃO	UNID.	PREÇO UNITÁRIO	QUANTITATIVOS				VALORES EM REAIS					EXECUTADO
				TOTAL PREVISTO	ACUMULADO ANTERIOR	DO MÊS	TOTAL ACUMULADO	ACUMULADO ANTERIOR	DO MÊS	TOTAL ACUMULADO	PREVISTO CONTRATO	SALDO	
1	Implantação da solução tecnológica para gestão do CTM	Unid.	R\$ 362.615,21	1	0,00		0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 362.615,21	R\$ 362.615,21	0,0%
2	Licença de uso, suporte ao sistema e disponibilização continuada dos serviços com acesso de nuvem, sem limite de usuários	Mês	R\$ 67.118,56	24	0,00		0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.610.845,44	R\$ 1.610.845,44	0,0%
3	Levantamento aerofotogramétrico digital do território do Município para obtenção de fotografias aéreas verticais coloridas do território do município	Unid.	R\$ 1.649.531,72	1	0,55	0,35	0,90	R\$ 899.995,64	R\$ 584.528,80	R\$ 1.484.524,44	R\$ 1.649.531,72	R\$ 165.007,28	90,0%
4	Levantamento fotográfico terrestre multidirecional (360°) dos logradouros urbanos	Imóvel	R\$ 8,04	118522	0,00		0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 952.916,88	R\$ 952.916,88	0,0%
5	Atualização do Mapa Digital Rural - MDR	Unid.	R\$ 1.021.748,10	1	0,00		0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.021.748,10	R\$ 1.021.748,10	0,0%
6	Atualização do Mapa Digital Urbano - MDU	Unid.	R\$ 1.342.471,19	1	0,00		0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.342.471,19	R\$ 1.342.471,19	0,0%
7	Revisão e atualização do cadastro técnico imobiliário Urbano - CTM	Imóvel	R\$ 40,33	118522	0,00		0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.779.992,26	R\$ 4.779.992,26	0,0%
8	Elaboração da avaliação em massa de imóveis urbanos	Unid.	R\$ 1.604.879,20	1	0,00		0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.604.879,20	R\$ 1.604.879,20	0,0%
<b>TOTAL GERAL</b>								<b>R\$ 899.995,64</b>	<b>R\$ 584.528,80</b>	<b>R\$ 1.484.524,44</b>	<b>R\$ 13.325.000,00</b>	<b>R\$ 11.477.860,35</b>	

R\$ 584.528,80 (quinhentos e oitenta e quatro mil, quinhentos e vinte e oito reais e oitenta centavos)

Gerente de Projeto / Topocart:	Coordenador do Contrato (quando Aplicável):	Gestor do Contrato:

VALOR CONTRATUAL (R\$):	R\$ 13.325.000,00	MED 01	R\$ 899.995,64	MED 6		MED 11		MED 16		MED 21	
VALOR MEDIDO ACUMULADO (R\$):	R\$ 1.484.524,44	MED 02	R\$ 584.528,80	MED 7		MED 12		MED 17		MED 22	
SALDO CONTRATUAL (R\$):	R\$ 11.840.475,56	MED 03		MED 8		MED 13		MED 18		MED 23	
DATA INÍCIO CONTRATO:	10/10/2025	MED 04		MED 9		MED 14		MED 19		MED 24	
DATA TÉRMINO DO CONTRATO:	24/09/2028	MED 05		MED 10		MED 15		MED 20		MED 25	

gov.br  
 Documento assinado digitalmente  
**MAICON RODRIGUES DE OLIVEIRA**  
 Data: 28/01/2026 09:46:52-0300  
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Assinado por 2 pessoas: IAGO SABINO RODRIGUES SOLICIE VINICIUS BARBOSA HENRIQUE  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://validar.iti.gov.br>





## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: A805-66B8-A0ED-C4FE

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ IAGO SABINO RODRIGUES SOLCI (CPF 434.XXX.XXX-39) em 12/02/2026 09:20:13 GMT-03:00  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
  
- ✓ VINICIUS BARBOSA HENRIQUE (CPF 418.XXX.XXX-42) em 12/02/2026 14:22:38 GMT-03:00  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/A805-66B8-A0ED-C4FE>