

Número do Contrato: 6076/2025		Objeto: Levantamento aerofotogramétrico digital do território do Município para obtenção de fotografias aéreas verticais coloridas do território do município		Data: 25/02/2026	Publicação no DOU: 20/10/2025
				Período: 11/01/2026 a 10/02/2026	Medição N.º: 003

Item	DESCRIÇÃO	UNID.	PREÇO UNITÁRIO	QUANTITATIVOS				VALORES EM REAIS				
				TOTAL PREVISTO	ACUMULADO ANTERIOR	DO MÊS	TOTAL ACUMULADO	ACUMULADO ANTERIOR	DO MÊS	TOTAL ACUMULADO	PREVISTO CONTRATO	SALDO
1	Implantação da solução tecnológica para gestão do CTM	Unid.	R\$ 362.615,21	1	0,0000		0,0000	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 362.615,21	R\$ 362.615,21
2	Licença de uso, suporte ao sistema e disponibilização continuada dos serviços com acesso de nuvem, sem limite de usuários	Mês	R\$ 67.118,56	24	0,0000		0,0000	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.610.845,44	R\$ 1.610.845,44
3	Levantamento aerofotogramétrico digital do território do Município para obtenção de fotografias aéreas verticais coloridas do território do município	Unid.	R\$ 1.649.531,72	1	0,9000		0,9000	R\$ 1.484.524,44	R\$ -	R\$ 1.484.524,44	R\$ 1.649.531,72	R\$ 165.007,28
4	Levantamento fotográfico terrestre multidirecional (360°) dos logradouros urbanos	Imóvel	R\$ 8,04	118522	0,0000	9893,0000	9893,0000	R\$ -	R\$ 79.539,72	R\$ 79.539,72	R\$ 952.916,88	R\$ 873.377,16
5	Atualização do Mapa Digital Rural - MDR	Unid.	R\$ 1.021.748,10	1	0,0000		0,0000	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.021.748,10	R\$ 1.021.748,10
6	Atualização do Mapa Digital Urbano - MDU	Unid.	R\$ 1.342.471,19	1	0,0000	0,1728	0,1728	R\$ -	R\$ 232.000,00	R\$ 232.000,00	R\$ 1.342.471,19	R\$ 1.110.471,19
7	Revisão e atualização do cadastro técnico imobiliário Urbano - CTM	Imóvel	R\$ 40,33	118522	0,0000	2555,0000	2555,0000	R\$ -	R\$ 103.043,15	R\$ 103.043,15	R\$ 4.779.992,26	R\$ 4.676.949,11
8	Elaboração da avaliação em massa de imóveis urbanos	Unid.	R\$ 1.604.879,20	1	0,0000	0,1200	0,1200	R\$ -	R\$ 192.585,50	R\$ 192.585,50	R\$ 1.604.879,20	R\$ 1.412.293,70
TOTAL GERAL								R\$ 1.484.524,44	R\$ 607.168,37	R\$ 2.091.692,81	R\$ 13.325.000,00	R\$ 10.870.691,98

R\$ 607.168,37 (seiscentos e sete mil, cento e sessenta e oito reais e trinta e sete centavos)

Gerente de Projeto / Topocart:	Coordenador do Contrato (quando Aplicável):	Gestor do Contrato:

VALOR CONTRATUAL (R\$):	R\$ 13.325.000,00	MED 01	R\$ 899.995,64	MED 6		MED 11		MED 16		MED 21	
VALOR MEDIDO ACUMULADO (R\$):	R\$ 2.091.692,81	MED 02	R\$ 584.528,80	MED 7		MED 12		MED 17		MED 22	
SALDO CONTRATUAL (R\$):	R\$ 11.233.307,19	MED 03	R\$ 607.168,37	MED 8		MED 13		MED 18		MED 23	
DATA INÍCIO CONTRATO:	10/10/2025	MED 04		MED 9		MED 14		MED 19		MED 24	
DATA TÉRMINO DO CONTRATO:	24/09/2028	MED 05		MED 10		MED 15		MED 20		MED 25	

Assinado por 3 pessoas: MAICON RODRIGUES DE OLIVEIRA, IAGO SABINO RODRIGUES SOLE e VINICIUS BARBOSA HENRIQUE. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://araraquara.1.doc.com.br/verificacao/> ou informe o código 13F9-C55C-A576-89A2





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 13F9-C55C-A576-89A2

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ MAICON RODRIGUES DE OLIVEIRA (CPF 056.XXX.XXX-81) em 25/02/2026 10:01:53 GMT-03:00
Emitido por: AC Final do Governo Federal do Brasil v1 << AC Intermediária do Governo Federal do Brasil v1 << Autoridade Certificadora Raiz do Governo Federal do Brasil v1 (Assinatura ICP-Brasil)

- ✓ IAGO SABINO RODRIGUES SOLCI (CPF 434.XXX.XXX-39) em 05/03/2026 09:51:08 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ VINICIUS BARBOSA HENRIQUE (CPF 418.XXX.XXX-42) em 05/03/2026 11:44:45 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/13F9-C55C-A576-89A2>