



Acompanhe via internet em <https://araraquara.1doc.com.br/atendimento/> usando o código: 353.317.162.884.290.351
Situação geral em 18/03/2026 10:33: Finalizado

J S O CONSTRUCOES LTDA
contratos@jsoconstrucoes.com.br

Para: SOSP-UTA - Unida...

CC: SOSP-UTA - Unidade de Triagem Administrativa

Entrada*: Site

9 setores envolvidos: SOSP-UTA, SOSP-SSOP-DOEP, SOSP, SFP, SMC, SFP-GCGM-DECOG, SFP-SSPGF-DGFG, SGOV-SSRI-DGC, SGOV-SSRI

21/05/2024 07:47

Medição de empresas - Obras e Serviços Públicos

Prazo	Vencimento	Lembrete	Visibilidade
OP JSO	Há 1 ano 9 meses 10 dias — 11/06/2024	Não configurado	Todos

CNPJ*: 09.262.709/0001-30

Razão Social*: JSO CONSTRUÇÕES LTDA

Número da medição*: 3ª do 1º aditivo

Número do Contrato*: 1737-2023

Objeto do contrato*: EXECUÇÃO PARA A OBRA DE REFORMA E ADEQUAÇÃO DA CASA DA CULTURA “LUIZ ANTONIO MARTINEZ CORREA” E DO TEATRO “WALLACE LEAL VALENTIN RODRIGUES

Prezado Sr. Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos,

Sirvo-me da Presente para apresentar a medição da obra do contrato **1737-2023**, cujo objeto é **EXECUÇÃO PARA A OBRA DE REFORMA E ADEQUAÇÃO DA CASA DA CULTURA “LUIZ ANTONIO MARTINEZ CORREA” E DO TEATRO “WALLACE LEAL VALENTIN RODRIGUES**, composta da documentação anexa.

Medição nº **3ª do 1º aditivo**.

Sem mais,



[CT1737_2023_3_MEDICAO_DO_1_ADITIVO_CASA_DA_CULTURA_28CCT_assinado.pdf](#) (283,09

13 downloads

KB)

[CT1737_2023_OFICIO_3_MEDICAO_DO_1_ADITIVO_CASA_DA_CULTURA_28CCT_assinado.pdf](#)

5 downloads

(156,22 KB)

Quem já visualizou?

2 ou mais pessoas

21/05/2024 07:47:09

E-mail para comercial@jsoconstrucoes.com.br, contratos@jsoconstrucoes.com.br, julio@jsoconstrucoes.com.br E-mail entregue (3)

21/05/2024 07:47:49

J S O CONSTRUCOES LTDA assinou digitalmente **Protocolo 32.878/2024** com o certificado **J S O CONSTRUCOES LTDA CNPJ 09.262.709/0001-30** sendo o responsável **JULIO DA SILVA OSTRONOFF** CPF 312.XXX.XXX-17 conforme [MP nº 2.200/2001](#) .

Despacho 1- 32.878/2024

21/05/2024 10:21

(Encaminhado)

Jeferson C. SOSP-UTA

SOSP-SSOP-DOEP -...

CC

Para análise e manifestação.

—
Jeferson Bento Borges Correa

Supervisor Técnico

Quem já visualizou?

2 ou mais pessoas

21/05/2024 10:21:46

Jeferson Bento Borges Correa SOSP-UTA arquivou.

21/05/2024 10:21:46

Jeferson Bento Borges Correa SOSP-UTA parou de acompanhar.

Despacho 2- 32.878/2024

27/05/2024 16:10

(Respondido)

[J S O CONSTRUCOES LTDA](#)
contratos@jsoconstrucoes.com.br

Envolvidos internos
acompanhando
CC

Segue RELATÓRIO FOTOGRÁFICO da medição em referência.

Atenciosamente,

[RELATORIO FOTOGRAFICO 3 Medicao do 1 aditiv
o Casa da Cultura RF assinado.pdf](#) (899,95 KB)

4 downloads

Quem já visualizou?

2 ou mais pessoas

27/05/2024 16:11:20

J S O CONSTRUCOES LTDA assinou digitalmente **Protocolo 2- 32.878/2024** com o certificado **J S O CONSTRUCOES LTDA CNPJ 09.262.709/0001-30** sendo o responsável **JULIO DA SILVA OSTRONOFF** CPF 312.XXX.XXX-17 conforme [MP nº 2.200/2001](#) .

Despacho 3- 32.878/2024

06/06/2024 14:25

(Respondido)

J S O CONSTRUCOES LTDA

contratos@jsconstrucoes.com.br

Envolvidos internos

acompanhando

CC

Boa tarde!

Anexo documentação previdenciária e trabalhista.

Qualquer dúvida à disposição.

Ana

2024_05_20_FGTS_R_4709_82.pdf (7,62 KB)	0 downloads
2024_05_20_GUIA_DE_INSS_R_49642_95.pdf (8,30 KB)	0 downloads
DARF_WEB_R_49642_95.pdf (2,16 MB)	0 downloads
Folha de Adiantamento completa 04 2024.pdf (186,39 KB)	0 downloads
Folha de Pagamento completo.pdf (271,29 KB)	0 downloads
Folha de Pagamento Estagiarios.pdf (36,66 KB)	0 downloads
GFD Mensal.pdf (180,59 KB)	0 downloads
Relacao Bancaria adt 04 2024.pdf (56,41 KB)	0 downloads
Relacao Bancaria pagamento.pdf (54,03 KB)	0 downloads
Relatorio GFD.pdf (208,38 KB)	0 downloads
Resumo da Folha de Pagamento(1).pdf (79,24 KB)	0 downloads
Resumo da Folha de Pagamento.pdf (77,97 KB)	0 downloads
Resumo Folha de Adiantamento 04 2024.pdf (49,84 KB)	0 downloads

Quem já visualizou?

2 ou mais pessoas

Despacho 4- 32.878/2024

06/06/2024 15:45

(Encaminhado)

Carlos Z.

SOSP-SSOP-DOEP

SOSP - Gabinete ...

CC

Sr^a. Secretária.

A medição está correta. Segue nota fiscal para pagamento.

Atte,

—
Eng. Carlos Eduardo Zem

Gerente de Obras de Edificações Públicas

[NF 854 28CCL ARARAQUARA 3 MEDICAO DO 1 TA 0 5_06_2024 .pdf](#) (256,76 KB) 19 downloads

Quem já visualizou? 2 ou mais pessoas

06/06/2024 15:49:27 Carlos Eduardo Zem **SOSP-SSOP-DOEP** arquivou.

06/06/2024 15:49:27 Carlos Eduardo Zem **SOSP-SSOP-DOEP** parou de acompanhar.

Despacho 5- 32.878/2024

07/06/2024 18:31 (Encaminhado)

Renata B. **SOSP**

SFP - Gabinete d...

CC

SMC - Gabinete do Secretario da Cultura

SPFIN - Gabinete do Secretario de Planejamento e Finanças

Prezados

Medição correta, para providencias.

—
Renata C. Bratfisch - CRA - SP. 6-006531

Secretária Municipal de Obras e Serviços Públicos

Quem já visualizou? 2 ou mais pessoas

07/06/2024 18:31:09 Renata Cristina Bratfisch **SOSP** arquivou.

07/06/2024 18:31:09 Renata Cristina Bratfisch **SOSP** parou de acompanhar.

07/06/2024 18:31:17 Renata Cristina Bratfisch **SOSP** assinou digitalmente **Protocolo 5- 32.878/2024** com o certificado **RENATA CRISTINA BRATFISCH** CPF **323.XXX.XXX-09** conforme **MP nº 2.200/2001** .

Despacho 6- 32.878/2024

10/06/2024 08:38
(Encaminhado)

Antonio A. **SFP**

SFP-GCGM-DECOG -...

A/C Erika S.

CC

Para providencias.

—
Antonio Adriano Altieri

Quem já visualizou? 2 ou mais pessoas

10/06/2024 08:38:47 Antonio Adriano Altieri **SFP** assinou digitalmente **Protocolo 6- 32.878/2024** com o certificado **ANTONIO ADRIANO ALTIERI** CPF **050.XXX.XXX-32** conforme **MP nº 2.200/2001** .

10/06/2024 08:38:53 Antonio Adriano Altieri **SFP** arquivou.

10/06/2024 08:38:53 Antonio Adriano Altieri **SFP** parou de acompanhar.

10/06/2024 10:34:06 Teresa Cristina Telarolli **SMC** arquivou.

**Despacho 7-
32.878/2024**

10/06/2024 16:21
(Encaminhado)

Erika S.

SFP-GCGM-DECOG

SFP-GCGM-DECOG -...

A/C Erika S.
CC

EMPENHO 1935/2023, RETENÇÕES OK.

—
Erika Aparecida Sgarbosa
GERENTE DE EXECUÇÃO E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

Quem já visualizou? 2 ou mais pessoas

**Despacho 8-
32.878/2024**

10/06/2024 16:23
(Encaminhado)

Erika S.

SFP-GCGM-DECOG

SFP-GCGM-DECOG -...

A/C Ana O.
CC

Ana Paula Olivi - SPFIN-CPO-GECO

SEGUE PARA LIQUIDAÇÃO COM AS SEGUINTE RETENÇÕES:
RUBRICA 7 R\$ 645,03 - GERAR RECIBO GISSONLINE E ANEXAR -
CÓDIGO 7.02 OBRAS
RUBRICA 234 R\$ 258,01
HISTÓRICO: PERÍODO 04/2023, 3ª MEDIÇÃO.

—
Erika Aparecida Sgarbosa
GERENTE DE EXECUÇÃO E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

Quem já visualizou? 2 ou mais pessoas

10/06/2024 16:42:44 Ana Paula Olivi SFP-GCGM-DECOG Adicionou prazo OP JSO a vencer em 11/06/2024 .

**Despacho 9-
32.878/2024**

10/06/2024 16:43
(Respondido)

Ana O.

SFP-GCGM-DECOG

SFP-GCGM-DECOG -...

CC

PROTOCOLO 1 DOC Nº 32.878/2024
NF 854 EMISSÃO 05/06/2024
PERIODO ABRIL/2023 3ª MEDIÇÃO

—
Ana Paula Olivi Hartemam
ASSISTENTE TECNICO

[JSO_854.pdf](#) (93,84 KB) 4 downloads

[ofr00461_2024_06_10T164231_345.pdf](#) (19,30 KB) 8 downloads

[ofr00482_2024_06_10T164223_147.pdf](#) (6,88 KB) 0 downloads

Quem já visualizou? 2 ou mais pessoas

10/06/2024 17:03:29 Teresa Cristina Telarolli (SMC) arquivou.

11/06/2024 09:56:34 Erika Aparecida Sgarbosa (SFP-GCGM-DECOG) assinou digitalmente **Protocolo 9-32.878/2024** com o certificado **ERIKA APARECIDA SGARBOSA** CPF **285.XXX.XXX-16** conforme [MP nº 2.200/2001](#).

Despacho 10-32.878/2024

11/06/2024 09:57

(Encaminhado)

Erika S.

(SFP-GCGM-DECOG)

(SFP-SSPGF-DGFG -...)

A/C Roseli A.

CC

Roseli do Prado Bolsoni Alves - SPFIN-CEF-GGEF

SEGUE PARA PAGAMENTO.

—
Erika Aparecida Sgarbosa
GERENTE DE EXECUÇÃO E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

Quem já visualizou? 2 ou mais pessoas

11/06/2024 09:57:35 Erika Aparecida Sgarbosa (SFP-GCGM-DECOG) arquivou.

11/06/2024 09:57:35 Erika Aparecida Sgarbosa (SFP-GCGM-DECOG) parou de acompanhar.

11/06/2024 16:51:17 Teresa Cristina Telarolli (SMC) arquivou.

11/06/2024 16:59:13 Roseli do Prado Bolsoni Alves (SFP-SSPGF-DGFG) arquivou.

11/06/2024 16:59:13 E-mail para comercial@jsoconstrucoes.com.br, contratos@jsoconstrucoes.com.br, julio@jsoconstrucoes.com.br (E-mail entregue, clicado (4))

12/06/2024 17:05:37 Roseli do Prado Bolsoni Alves (SFP-SSPGF-DGFG) reabriu para resolução.

Despacho 11-32.878/2024

12/06/2024 17:06

(Respondido)

Roseli A.

(SFP-SSPGF-DGFG)

Envolvidos internos acompanhando
CC

Segue comprovante de pagamento.

—
Roseli Do Prado Bolsoni Alves
GERENTE DE GESTÃO EXECUTIVA FINANCEIRA

[1DOC_32878.pdf](#) (10,00 KB)

2 downloads

Quem já visualizou? 2 ou mais pessoas

12/06/2024 17:06:07 Roseli do Prado Bolsoni Alves (SFP-SSPGF-DGFG) arquivou.

12/06/2024 17:06:07 Roseli do Prado Bolsoni Alves (SFP-SSPGF-DGFG) parou de acompanhar.

13/06/2024 09:46:41 Teresa Cristina Telarolli (SMC) arquivou.

13/06/2024 09:46:42 E-mail para comercial@jsoconstrucoes.com.br, contratos@jsoconstrucoes.com.br, julio@jsoconstrucoes.com.br (E-mail entregue, clicado (4))

18/02/2025 10:27:38 Raoni Mota Lopes (SFP-SSPGF-DGFG) reabriu para resolução.

3 Despachos não lidos

Despacho 12-32.878/2024

18/02/2025 10:29
(Encaminhado)

Raoni L.

(SFP-SSPGF-DGFG)

(SGOV-SSRI-DGC - ...)

A/C Mariclea S.
CC

Segue conforme solicitado.

—
Raoni Mota Lopes
assistente administrativo

Quem já visualizou? 2 ou mais pessoas

18/02/2025 10:29:21 Raoni Mota Lopes (SFP-SSPGF-DGFG) arquivou.

Despacho 13- 32.878/2024

18/02/2025 11:05 (Respondido)

PAULO F. (SGOV-SSRI-DGC)

(SFP-SSPGF-DGFG -...)

CC

(SGOV-SSRI - Subsecretaria de Relações Intergovernamentais)

(SFP-SSPGF-DGF - Divisão de Gestão Financeira)

Solicito o ressarcimento do valor de R\$ 21.501,14 na conta do convênio, para posterior aplicação na conta investimento.

Informo que, no exercício das atividades de monitoramento da conta do convênio da Casa da Cultura, este setor constatou que, no mês de junho de 2024, houve o resgate do referido valor da conta investimento para pagamento da **nota fiscal nº 854**, referente à **3ª medição do 1º Termo Aditivo**. Ressalta-se que este aditivo utiliza recursos próprios, vinculados ao **empenho nº 3975/2024**, o qual segue anexo a este despacho.

Para fins de conhecimento, encaminha-se, ainda, o 1º Termo Aditivo.

Segue abaixo a informação bancária para efetivação do ressarcimento, ressaltando que todo recurso financeiro repassado ao Município está sujeito à devida prestação de contas ao Estado.

Agência: 82-5

Conta Corrente: 106793-1

Solicito a confirmação do depósito e o envio do respectivo comprovante para os devidos registros.

Atenciosamente,

—
Paulo José Ferreira
Subsecretaria de Relações Intergovernamentais
Divisão de Gestão de Convênios

1737_2023_01PRO_01ACR.pdf (203,92 KB)	3 downloads
empenho_3975_2024.pdf (10,92 KB)	6 downloads

Quem já visualizou?

18/02/2025 11:05:41 PAULO JOSE FERREIRA SGOV-SSRI-DGC assinou digitalmente **Protocolo 13- 32.878/2024** com o certificado **PAULO JOSE FERREIRA** CPF **345.XXX.XXX-19** conforme **MP nº 2.200/2001** .

18/02/2025 11:14:36 Danilo Hamilton Alecio da Silva SGOV-SSRI arquivou.

18/02/2025 14:07:47 Euzânia Batista Ferreira Andrade SMC arquivou.

20/02/2025 15:30:52 Roseli do Prado Bolsoni Alves SFP-SSPGF-DGFG arquivou.

10/03/2025 17:01:53 Roseli do Prado Bolsoni Alves SFP-SSPGF-DGFG reabriu para resolução.

Despacho 14-32.878/2024

10/03/2025 17:02
(Respondido)

Roseli A.

Segue conforme solicitado.
Att,

—

SFP-SSPGF-DGFG

SGOV-SSRI-DGC - ...

CC

Roseli Do Prado Bolsoni Alves

Chefe da Divisão de Gestão Financeira.

[86910032025.pdf](#) (6,36 KB)

8 downloads

Quem já visualizou? 2 ou mais pessoas

10/03/2025 17:02:28 Roseli do Prado Bolsoni Alves SFP-SSPGF-DGFG arquivou.

10/03/2025 17:10:54 Danilo Hamilton Alecio da Silva SGOV-SSRI arquivou.

10/03/2025 17:11:01 PAULO JOSE FERREIRA SGOV-SSRI-DGC arquivou.

11/03/2025 08:45:24 Euzânia Batista Ferreira Andrade SMC arquivou.

11/03/2025 08:45:24 E-mail para comercial@jsoconstrucoes.com.br, contratos@jsoconstrucoes.com.br, julio@jsoconstrucoes.com.br E-mail entregue, lido, clicado (10)

Prefeitura de Araraquara - São Bento, 840 - Centro Araraquara/SP - CEP: 14801-901

Impresso em 18/03/2026 10:33:09 por Carlos Eduardo Zem - Chefe de Divisão (matrícula 11853-2)

À

Prefeitura do Município de ARARAQUARA

SECRETARIA DE OBRAS

A/C.: Eng. Carlos Zem

REF.: 3ª MEDIÇÃO DO 1º ADITIVO


CONTRATO N.º 1.737-2023

OBJETO: EXECUÇÃO PARA A OBRA DE REFORMA E ADEQUAÇÃO DA CASA DA CULTURA “LUIZ ANTONIO MARTINEZ CORREA” E DO TEATRO “WALLACE LEAL VALENTIN RODRIGUES”,

A empresa J.S.O. CONSTRUÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ n° 09.262.709/0001-30, vem por meio desta apresentar a 3ª medição do 1º aditivo ao contrato dos serviços executados na obra supracitada, conforme planilha de medição.

Atenciosamente,

São Paulo, 21 de maio de 2024

Documento assinado digitalmente
 JULIO DA SILVA OSTRONOFF
Data: 21/05/2024 07:38:12-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

J.S.O. CONSTRUÇÕES LTDA

Engº Julio Ostronoff

Sócio Diretor
