



Araraquara, 02 de setembro de 2026.

À
UNIDADE ADMINISTRATIVA DA CHEFIA DE GABINETE

Prezados Senhores:

Em resposta ao Requerimento nº 1918/2026, de autoria do Vereador ALCINDO SABINO, que trata da obra de Reforma da USF Vale do Sol, cumpre-nos informar o que segue:

Esclarecemos que, diferente do que consta no referido requerimento, não houve nenhuma entrega de obra no local, tampouco uma segunda obra que se encontra paralisada.

As obras de Reforma da referida unidade de saúde tiveram início em junho de 2024 tendo como vencedora a empresa RAMON AGUILERA PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA.

Contudo, devido ao fato da empresa não cumprir o cronograma da obra adequadamente, optou-se pela rescisão do contrato.

Após efetivada a rescisão, foram elaborados novos documentos técnicos e uma nova licitação foi aberta para a conclusão dos serviços.

Nessa nova licitação, a empresa vencedora foi a BEUVALI CONSTRUTORA E PROJETOS DE ENGENHARIA EIRELI que assinou contrato no dia 28/08/2026, tendo sido emitida a Ordem de Serviço com início programado para o dia 08/09/2026, e prazo de execução de 180 dias.

Por fim, vale salientar que se trata da mesma obra, sendo que serão sanados os problemas apontados.

Engº. Valter Ricardo Léo Rozatto
Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos

Rua São Bento, 840 – Centro (5º andar)
Telefone: (16) 3301-5180