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Ao
Excelentíssimo Senhor

ALUISIO BOI

MD. Presidente da Câmara Municipa

Rua Sõo Bento,887

CEP 1 4801 -300 - ARARAQUAKA/SP

SenhorPresídente

Com os nossos respeitosos cumprimentos, pelo

presente, em resposta ao Requerimento Ro 0289/2022, de autoria do Vereador RAFAEL

DE ANGELI, em anexo, encaminhámos cópia do ofício expedido pela Secretaria

Municipal de Obras e Serviços Públicos

Colocando-nos à disposição para o que fo

necessário, renovamos os protestos de r.lj2<sil;estima e consideração

Ate#6ciosam#nte

EDINHO SALVA



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÜBLICOS

COORDENADORIA EXECUTIVA DE OBRAS PÚBLICAS
GERENCIA DE DRENAGEM

OFICIO Ne: 023/2022-SMOSP-GDren

Ao Coordenador Executivo de Obras Públicas
Sr. Ernesto Rebuglio Velosa

Referência Requerimento ne. 289/2022

Vimos pelo presente apresentar as respostas solicitadas pelo
Sr. Vereador Rafael de Angeli, através do requerimento em epígrafe, quanto ao andamento
das obras de drenagem e pavimentação do Cidade Jardim

1. Como estão os andamentos das obras citadas?

Resp.: As obras foram interrompidas devido às chuvas intensas ocorridas desde a virada
do ano e também aguardando a realização do reequilíbrio do contrato, considerando as
fortes altas no custo da matéria prima para pavimentação asfáltica;

2. Quais vias já receberam as obras de galerias pluviais e pavimentação asfáltica?

Resp-: As Ruas que receberam sistema de galeria de águas pluviais foram a Rua Julieta
brusca de Jesus entre a Av. Arcídios Abimorad e Av. Mário Ferreira Vieira, Rua Carmínio
Branbilla entre Av. Arcídios Abimorad e Av. rosé Arantes, Rua José Luiz Gonzales
Campoamor entre Av. Arcídios Abimorad e Av. Zachi Stéfono, Av. Arcídios Abimorad entre

Rua Julieta Crusca de Jesus e Av. rosé juiz Gonzales Campoamor, Av. Zachi Stéfono entre
Rua Carmínio Branbilla Camelo e Av. José Luiz Gonzales Campoamor, Av. Prole. Expedito
Lacorte entre Rua Julieta Crusca de Jesus e Av. rosé Luiz Gonzales Campoamor, Av. Sílvio
Cruz entre Rua Julieta Crusca de Jesus e Av. rosé Luiz Gonzales Campoamor, Av. rosé
Arantes entre Rua Julieta Crusca de Jesus e Av. José Luiz Gonzales Campoamor, Av. Mário
Ferreira Vieira entre Rua Julieta Crusca de Jesus e Rua Carmínio Branbilla Camelo. A
pavimentação asfáltica nesta etapa esta prevista para Rua Carmínio Branbilla Camelo
entre a Av. Arcídios Abimorad e Av. Mário Ferreira Vieira, Av. Mário Ferreiro Vieira entre
a Rua Carmínio Branbilla Camelo e Rua Julieta Crusca de Jesus, Rua Julieta Crusca de Jesus
entre a Av. Mário Ferreira Vieira e Av. Orlando Schitini.

3. Quais as previsões para as conclusões dessa obra?

Resp.: Assim que as obras forem retomadas após aprovação do reequilíbrio financeiro, o
prazo para finalização da obra é de até 90 (noventa) dias.

Sem mais para o momento nos colocamos a disposição para
os esclarecimentos necessários.

araquara2 lande abrilde 2022.
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Rua São Bento, 840 - Centro l Ai-araquara-SP l CEP:
Contado: Cí6) 3301-5075 l E-mail:
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ErnestoR. Vellosa
Coord. Executivo de Obras

Secretaria de Obrar e Sêr/aços Públicos
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