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SenhorPresidente

Com os nossos respeitosos cumprimentos, pelo

presente, em resposta ao Requerimento Ro 226/2023, de autoria do Vereador LINEU

CARLOS DE ASSIM, em anexo, encaminhámos as informações, conforme manifestação

prestada pela Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos.

Colocando-nos à disposição para o que for
necessário, renovamos os protestos de nossa estima e consideração

ente
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PREFEITURA MUNICIPAL DE AKAKAQUAKA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICAS©

OFÍCIO NeCEOP 025/2023 Araraquara, 18 de Abril de 2023

Coordenadoria Executiva de Articulação Institucional
Â

Ref: Reauerimen: 3

Cumprimentando Ihe cordialmente, em atenção ao requerimento supra referenciado, sirvo
me do presente para esclarecer o que segue.

Após a formalização do Convênio ne 363/2020-SDR-PRC-2020/2023, publicado em
15/08/2020, foi inaugurado o Guichê l0.273/2021 referente ao Processo l,icitatórío ng 868/2021
Tomada de Preços ng 004/2021, com entrega dos envelopes para 27/04/2021, que culminou na
desistência da primeira colocada e formalização do contrato ng 5478-2021, com a segunda
colocada, com Ordem de Serviço emitida em 02 de julho de 2021 com prazo de execução de
180 dias corridos, ou seja 29/12/2021

Na segunda quinzena de agosto de 2021, durante a execução da etapa inicial da obra, mais
especificamente no planejamento de execução das estacas da nova ponte, foi identificada a
necessidade de realizar o desvio dos dutos da Cutrale, onde pela proximidade com a rede poderia
ocorrer o rompimento daquela tubulação tornando temerária a execução das estacas com possíveis
prejuízos ao meio ambiente e à indústria. Momento no qual a Secretaria de Obras realizou reunião
presencial com a Cutrale a fim de averiguar quanto à destinação da tubulação existente, bem como
de apresentar o projeto de execução da nova ponte

Diante das informações apresentadas e do devido estudo de caso a Cutrale protocolou já em
26/08 o Guichê 51.697/2021 formalizando o pedido de paralização da obra para a execução do
desvio da tubulação, com prazo estimado de 90 dias, quando o Município efetuou a

', '; '
necessária

suspensão do contrato por 120 dias, conforme estipula a Lei 8.666/1993.
Porém a Cutrale protocolou em 20/10, sob guichê ng 65.154/2021 comunicado

informando a antecipação da obra e conclusão dos serviços.
Restava ainda a execução dos serviços da concessionária de energia CPFL Paulista.

realocaçao .dos postes e rede de energia, os quais foram solicitados em 09/08/2021. gerando o
Protocolo/Atividade ng 0809779001, e que foram concluídos em 15/11/2021, conforme

25/11/2021 Rico da concessionária, assim o Município solicitou a retomada da obra em

Com a retomada das obras, após a mobilização inicial bem como a execução de serviços
preliminares, foi providenciado a 'Ocupação Temporária" através do DECRETO Ne 12.800, DE
26 DE JANEIRO DE 2022, em virtude de as tratativas com o particular terem se mostrado lentas e
ineficientes, para o uso de estrada de terra e implantação do necessário desvio.

Somente após a aplicação do poder de império foi possível a efetiva demolição da ponte.

Todavia, apesar dos esforços da municipalidade em executar as obras necessárias. a
retomada se deu ainda no período de chuvas, o que prejudicou em muito o andamento dos serviços.
Por diversas vezes os serviços foram interrompidos por conta do volume da água que chegou ao
nível da pista, conforme imagem abaixo retirada de registro em vídeo

Rua São Bento, 840 Centro l Anal'aquara-SP/ CEP: 14.801 901
Contado: C16) 3301-5180 l E-mail: secobrasGaararaquara.sp.gov.br
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SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS©
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apresentou defesa em 02/04/2022 se justificando pelas dificuldades com a pandemia, chuvas, bem
Em 30/03/2022, esta Secretaria notificou a empresa em virtude do ritmo da obra, a qual

Conta São Bento,01.0 lou l n.mail; secobras@araraquara.sp



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS©
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MEDIÇÕES
REALIZADAS

DATADE
PROTOCOLO

VALORDA
NOTAFISCAL

PERCENTUAL
DAOBRA

la MEDIÇÃO

2a MEDIÇÃO

3a MEDIÇÃO

4ê MEDIÇÃO

09/02/2022

26/05/2022
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TOTAL

R$ 156.443.68

R$ 78.981.42

R$ 121.872.00

R$ 105.385,40

R$462.682,50

7,08%

3,57%

5,52%

4,77%

20,94%
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PREFEITURA MUNICIPAL DE AKAKAQUARA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS©

W
2/2022 irtude de atraso de fonlecedores as estacas foram efetivamente entregues em

Em vistoria realizada em 30/01/23, foi constatada a realiza-=- -- -.
que ína possibilitar a e execução da superestrutura da OAE ayav ud cravaçao das estacas, o
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Nestes comemos houve três novas medições de 5a à 7g, saldando R$ 129.132,44 que junto
aos R$ 93.690,06 da 4a ttledição perfazendo uln total, a receber, de RS 222.822,50 a favor da
empresa, que, como o Município, aguarda o crédito do repasse do Estado

-ãa d- -- - Junto.à obra, nesta data (09/02/2023), foi constatado a ausência de equipes de
lide fotos abaixo. no local, oern como loi constatado pouca, ou nenhuma, evolução desde 30/01,

Lat-21.826428o

Long-48.201982o
09/02/23 08:42 AM

Rua São Bento. 840 Cento) l Araraquai'a SP/ CEP' ]4 80] 901
Contado: (16) 3301-5180 l E-mail: secobras@araraquara.sp.gov.br

    VALORDA
NOTAFISCAL  

  09/02/2022 R$ 156.443.68 7 r)8%

2a MEDIÇÃO 26/05/2022 R$ 78.981.42 '''a;=
3ê MEDIÇÃO   R$ 121.872.00 ; 52%

4: MEDIÇÃO 21/07/2022 R$ 105.385.40 4 77Qá

5a MEDIÇÃO lO/11/2022 R$ 8.058.60  
6ê mEniçAO 25/11/2022 R$ 39.294.53  
7: MEDIÇÃO 20/12/2022 R$ 81.779.3]  
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aGeS Map Camera
Lât-21.826404a

Long 201941'
09/02/23 08:42 AM

Lat-21.826782'+

Long -48.202493'@'
09/02/23 08:41 AM

?li?!$aCPS Map Camera

Lat :+21.8264'

Long-48.201934'
09/02/23 08:42 AM

Diante desta situação, foi formalizado pedido de notinlcação junto à Gerencia de Contratos
da Secretaria de Planejamento e Finanças, que estabeleceu prazo para defesa da empresa até
1 7/02/2023. Tais trâmites administrativos incluindo prazos legais, e a ampla defesa culminaram na
rescisão contratual publicada em 24/03/2023. Com isso a terceira colocada fora convocada e
demonstrou interesse na execução do saldo contratual, assim o respectivo contrato encontra-se em
formalização para a devida retomada e conclusão do objeto licitado

Impende destacar que em cumprimento às leis de transparência e díretrizes do TCESP. as
informações referentes à paralização da obra foram devidamente lançadas no sistema "AUDESP"

21/10/2021scalização do TCESP com vistas à integra do processo e vistoria junto à Ponte em

Para todos os efeitos, informamos que a integra do processo licitatório encontra-se
dispollivel no Portal da Transparência do Município, no endereço

da-transoarenci;
âdministracao.

Rua Sãn Bento, 840 Centro l Anal'aquara SP/ CEP; 14.801-901
Contato: C16) 3301-5180 l E-mail: secobras@arai'aquara.sp.gov.bl'
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